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综合说明
项目及项目区概况
项目背景
⑴　建设背景
黄石市位于湖北省东南部、鄂东中心，长江中游南岸，黄石市襟江带湖，城区东临长江、内抱磁湖，山势雄浑，三面翠山起伏，自然景观资源十分优越。位于中心城区中部的磁湖，是市区最大的自然水体，为黄石形成山水园林城市奠定天然基础。但是磁湖、青山湖及青港湖作为黄石市的城市内湖，近年来其湖体水质为Ⅴ类或劣Ⅴ类，水生生物均遭到严重破坏，而且其环境面临继续恶化的严重后果，已严重制约了黄石市经济和城市建设朝既定的目标发展。为此黄石市准备利用亚洲开发银行贷款来开展黄石市水污染综合治理项目（以下简称本项目）。
该项目的主要目标是计划用5年时间，全面实施以治理水环境为重点的环保工程，通过“截、清、疏、分、调、建、护、法、控、改”等几项措施，全面治理“三湖”区域及市区其他区域水环境。
⑵　项目前期工作简况
2011年2月，受黄石市城市建设投资开发公司的委托，同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司开展了湖北省黄石市利用亚洲开发银行贷款黄石市水污染综合治理项目可行性研究工作，本可研主编单位为同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司。其中：污水截流与处理工程子项编制单位为中国市政工程中南设计研究总院；湖体清淤、清淤底泥处理工程和江湖连通工程子项编制单位为湖北省水利水电规划勘测设计院；固废管理工程子项编制单位为上海环境卫生工程设计院。
项目组马上进行现场初步考察和基础资料收集，于4月上旬提交了《黄石市水污染综合治理项目可行性研究报告》（初稿）。2011年5月初，由亚行聘请的索格利咨询公司开始入驻黄石项目办进行该项目的技术援助（PPTA）。2011年6月中旬，亚行代表团来黄石进行为期约两周的项目初期考察，对项目提出了其中有待完善的部分，至考察结束，签署了初期备忘录。2011年11月，编制完成了《湖北省黄石市利用亚洲开发银行贷款黄石市水污染综合治理项目可行性研究报告》（以下简称《可研报告》）。
⑶　项目建设的必要性
1）加强建设城市环境治理系统已是刻不容缓的事，它有利于改善整个社会的生存和发展的生态环境，保持社会经济可持续发展，是构建和谐社会、两型社会的需要。
2）2007年国务院批准武汉1+8城市圈进行资源节约型和环境友好型社会建设的综合配套改革试验，而黄石市为城市圈中的重要组成部分。
3）随着黄石市经济建设的高速发展和城镇人口的不断增加，城市污水量也相应增加，污染负荷也随之加剧。水体污染影响了工农业生产、城市的环境卫生面貌和人民的身体健康。尽快改善水环境质量状况已成为当务之急。
4）项目的实施不仅可以减轻黄石市环境污染压力，又可促使城市产业结构的平衡发展。项目的实施将在环境综合治理方面为中小城市的可持续发展树立一个样板。项目的实施符合中华人民共和国的国家伙伴战略，促进高效的基础设施建设，加强环境保护，推动全面协调发展。
5）修复黄石市湖泊水生态环境，重建动植物生长、栖息、繁殖场所，再现自然生态天堂，形成以湖泊景观为核心，以湖泊周边湿地及绿地为屏障，以外围的山林、城市公园、大型广场绿地、环城林带等形式的绿地系统为基础，以连接湖泊的各种水渠为生态走廊，突出以湖为中心，以河为纽带，以水为媒介的城市旅游资源，形成一种整体上的旅游氛围，使磁湖人文景观自然景观有机融合，提升城市湖泊的观赏价值。这将有效改善黄石市市容市貌，使人民得到一个良好的休憩场所，人居环境得到明显改善。
6）城市是人类生存繁衍发展的一种环境，人类文明进步与发展无不与城市有关。以水环境建设为基调，以三湖连通为纽带，以水文化为依托，将生态意识与环境意识，水文化意识与城市网络建设、人居理念融为一体，使区内山、水、绿地构建的水环境生态景观与历史文化景观相得益彰，构建特色生态旅游城市。
根据《黄石市城市总体规划》及相关规划，对三湖风景区及其周边地区进行开发建设是黄石市今后城市建设的重要组成部分，三湖在黄石城市功能中的地位日益突出，目前三湖水质污染及其生态环境的恶化，已严重制约了黄石市经济和城市建设朝既定的目标发展，因此对黄石水环境进行有效综合治理十分迫切而且必要。
项目简况
本次水污染综合整治项目设计方案主要包括①污水收集与处理工程；②内湖生态修复和江湖连通工程；③污泥处理和处置工程；④固废管理工程；⑤能力建设与机构加强。
根据《黄石市城市总体规划》，黄石市水污染综合治理项目的目标为：计划用5年时间，全面实施以污水截流为重点的治理工程，通过“截、清、疏、分、调、建、护、法、控、改”等十项措施，全面治理“三湖”区域及市区其他区域整体环境。
经过本项目的实施，近期至2015年使“三湖”水体水质达到国家《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》中IV类水体标准，并且部分水质指标优于IV类水体标准，使其最大限度发挥生态、调蓄、调节区域气候、观光旅游等多项功能。而随着将来各类工程措施的陆续实施，湖体内外污染源得到有效控制，湖体的自净能力得到恢复，远期将实现《湖北省地表水环境功能区类别》中对于磁湖III类水体的目标。
水环境的综合整治工程是一个系统性工程，需要将相关的一系列环保、水利、生态建设等综合性工程技术措施、管理措施有机的、科学的结合起来，经过相互的协调和配合，才能完成水环境的长效性改善，恢复水生态平衡。
对黄石市城市环境现状和存在问题综合分析，本次水污染综合整治项目设计方案主要包括①污水收集与处理工程；②内湖生态修复；③人工湿地工程；④江湖连通工程；⑤污泥处理和处置工程；⑥固废管理工程。
本项目土石方开挖共计67.03万m³，清淤72.76万m³，拆除2.02万m³，填方60.96万m³，利用方45.11万m³，借方15.85万m³，总弃方96.70万m³，其中永久弃渣20.68万m³，临时弃渣76.02万m³。
本项目总投资为139007万元，其中土建投资98131万元。
工程总占地为390.48hm²，其中永久占地67.83m²，临时占地322.65hm²；项目实施总体安排：2012年9月开工，计划于2015年9月完工，工期36个月。
项目区简况
黄石市地处幕阜山系北侧江南丘陵带，南依黄荆山脉，东北临长江，三面群山环抱，位于市中心而形成盆地地带。湖区上游为一缓坡丘陵地带。
项目区属北亚热带季风性湿润气候区，热量丰富，光照适宜，雨水充沛，光温水配合协调；一年四季分明，春季冷暖多变、阴雨连绵，夏季酷热多雨，秋季气候干燥、凉爽，冬季寒冷干燥。根据黄石市气象站历年各月各要素统计情况分析，多年平均气温17℃，极端最高温度40.3℃（1961年7月23日），极端最低温度-11.0℃（1963年1月31日）；多年平均降水量1406.6mm，多年平均蒸发量1369mm，年平均日照时数1923h，年平均无霜期241d；多年平均风速为2.0m/s，最大风速达23m/s（1956年3月17日）；最大冻土深度为6cm。根据《湖北省暴雨统计参数图集》（2008年）查表计算，项目区10年、20年一遇24h最大降雨量分别为209.0mm、253.9mm；5年一遇、10年一遇1h最大降雨量分别为60.8mm、72.7mm。
项目区土壤类型有红壤、潮土。项目区植物区系属北亚热带常绿落叶阔叶混交林带，树种繁多，兼具南方和北方植物区系成分，常绿阔叶林和落叶阔叶林组成的混交林是全区典型的植被类型，主要树种有樟树、栎树、杨树、刺槐、马尾松、杉木、紫穗槐等，自然草类主要有茅草和黄背草。黄石市城区绿地率达37.12%，绿化覆盖率达39.9%。
项目区土壤侵蚀类型主要为水力侵蚀，以大气降水产生的地表径流，对土壤母质进行剥蚀、搬运和沉积为主，土壤颗粒被水流冲刷的同时，土壤中的有机质和矿物营养元素也随之流失。水土流失主要是片蚀和面蚀。
方案编制情况
简介
根据《中华人民共和国水土保持法》及水利部、国家计委、国家环保总局联合发布的《开发建设项目水土保持管理办法》、水利部令第5号《开发建设项目水土保持方案编报审批管理规定》等法律、规章的要求，2011年12月，受黄石市城市建设投资开发公司的委托，湖北省水利水电规划勘测设计院承担了湖北省黄石市利用亚洲开发银行贷款黄石市水污染综合治理项目水土保持方案报告书的编制任务。接到委托后，项目组首先依据水利部水保[2007]184号文件《关于严格开发建设项目水土保持方案审查审批工作的通知》对本项目做了进一步的审核，在严格执行184号文件的前提下，组织工程技术人员对本项目现场进行了勘察，收集了项目区有关社经、水土保持等方面的资料，在分析研究的基础上，依据《可研报告》，于2012年2月编制完成了《湖北省黄石市利用亚洲开发银行贷款黄石市水污染综合治理项目水土保持方案报告书（送审稿）》。
2012年3月9日，湖北省水利厅在武汉主持召开了技术评审会，对方案报告书进行了审查，并提出了修改意见。会后，我院根据审查意见要求进行了修改完善，并于2012年3月完成了《湖北省黄石市利用亚洲开发银行贷款黄石市水污染综合治理项目水土保持方案报告书》（报批稿）（以下简称本方案）。
方案设计深度、水平年及水土流失防治标准等级
本方案编制深度达到可行性研究深度；设计水平年为工程完工后的第1年，即2016年。水土流失防治标准执行建设类一级标准。
主体工程水土保持分析与评价结论
⑴  水土保持制约性因素分析与评价
本项目为水污染综合整治工程，涉及多个子项工程，即有站场等点式工程，又有港渠、管线等线性工程，经现场调查，本项目不在泥石流易发区，也不存在滑坡体等不良地质，项目选址、选线都符合水土保持技术要求；本项目所在区域内没有全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点及重点试验区；项目区降雨充沛，光照充足，生态自然恢复相对较容易；工程占用少量城中村耕地，对目前已全部纳入城镇建设规划用地，不会对项目区农业生产造成影响；主体工程施工组织设计方面，在施工总布置上，本着紧凑合理、节约用地、不占或少占耕地的原则；在施工安排上，对清基部分能利用的尽量利用，减少了废弃量；在施工进度与时段安排上，将土方工程安排在非雨季施工，清基与回填等土方工程上下序结合紧密，缩小了裸露面积并减少了裸露时间，减少了施工过程中因降水等水土流失因素可能产生的水土流失。经分析，本项目在工程选（址）线、施工组织设计、工程施工等方面均能满足规范中要求的约束性规定，不存在限制项目建设的绝对限制类行为，项目建设可行。
另外根据《关于严格开发建设项目水土保持方案审查审批工作的通知》（水利部水保[2007]184号）要求，结合本项目对其与该文的相符性进行分析，该项目均能符合十条强制性条文的要求，不存在审批的制约性因素。
⑶  工程占地分析与评价
根据《可研报告》可知，本项目为亚行贷款工程，根据亚行要求，项目在可研阶段对永久占地要划定征地红线，经黄石市政府同意确定的，因此本项目永久占地位置、面积及占地类型是确定的，全部占用城镇规划用地，不会对项目区土地利用结构造成影响。由分析可知，本项目永久占地、临时占地均不会对当地的土地利用结构产生影响。
⑷　主体工程设计中具有水土保持功能工程的分析与评价
根据水保监[2008]8号文中提到的界定原则，结合本项目特点，确定本项目主体工程设计中已有的水土保持工程如下：
1）各站场防治区的排水工程；
2）各站场防治区的绿化工程；
3）生态修复工程防治区布设的生态护岸工程；

4）内湖生态修复工程防治区设置的施工布置区的表土剥离及回覆；
5）港渠边坡绿化；
6）存料场及弃渣场的工程整地措施；
7）江湖连通工程防治区设置的施工场地的表土剥离及回覆；
8）永久道路防治区的排水及边坡绿化措施。
防治责任范围
水土流失责任范围主要包括项目建设区和直接影响区两个方面。本项目水土流失防治责任范围共406.36hm²，其中项目建设区390.48hm²，直接影响区15.88hm²。
水土流失预测
⑴　本项目建设占用地表面积390.48hm²，扰动地表面积共383.70hm²。
⑵　本项目建设将损坏水土保持设施面积为145.42hm²。
⑶　本项目共产生弃渣96.70万m³，其中永久弃渣20.68万m³，临时弃渣76.02万m³。
⑷　本项目在施工建设期水土流失量为6395t，新增水土流失量5765t。
水土保持防治分区及措施总体布局
本项目全部位于黄石市城区，总体地形属于平原微丘地貌，地貌类型单一，因此本方案不进行地形地貌分区。根据主体工程布局、设计和施工的特点以及本项目的防治责任范围，本项目按子工程划分为六个一级分区，对六个一级分区根据施工布置及施工特点进一步划分为21个二级分区。
本项目水土流失防治措施布置总体思路是：以防治水土流失、恢复植被、改善项目区的生态环境、保护主体工程正常安全运行为目的；以对周边环境和安全不造成负面影响为出发点；以污水收集及处理工程区的污水管网区及污水处理厂，江湖连通工程区的存料场、弃渣场为重点，同时配合主体工程设计中已有的水土保持设施进行综合规划布设水土流失防治措施体系，本项目水土流失防治措施体系由污水收集与处理工程、内湖生态修复工程、人工湿地保护工程、江湖连通工程、固废管理工程、污泥处理工程等六项子工程的17个水土流失防治区构成（内湖生态修复工程区的湖体清淤工程（Ⅱ-1）、生态修复工程（Ⅱ-2），人工湿地防治区（Ⅲ-1）以及江湖连通防治区的建筑物防治区（Ⅳ-2）等四个区没有水土保持措施）。
本项目水土流失防治标准采用一级标准，根据项目区自然条件对部分指标进行了适当调整。防治目标为：工程完工后，扰动土地整治率达到95%，水土流失总治理度达到97%，设计水平年土壤流失控制比达到1，拦渣率达到95%，林草植被恢复率达到99%，林草覆盖率达12%。
根据各防治分区采取的水土保持防护措施进行工程量汇总，本项目的水土保持措施工程量如下：
⑴　污水收集与处理工程防治区
工程措施：浆砌石排水沟5192m，浆砌石3115m³，土方开挖4154m³；表土剥离及回覆1.82万m³；整地复耕0.98hm²。
植物措施：场区绿化2.18hm²；撒播狗牙根草籽4.58hm²。
临时措施：临时排水沟1800长度m，土方开挖324m³；沉沙池10个，土方开挖36m³，砖砌19m³；草袋装土拦挡1199m，600m³；防雨布苫盖57700m²。
⑵　内湖生态修复工程防治区
工程措施：表土剥离及回覆0.28万m³；工程整地15.00hm²；硬化层清除5210m³。
植物措施：生态护岸7.51hm²，撒播狗牙根草籽4.31hm²，撒播白三叶草籽15.00hm²。
临时措施：排水沟8378m，土方开挖1746m³；沉沙池13个，土方开挖50m³，砖砌26m³；撒播狗牙根草籽0.60hm²；草袋装土拦挡406m，203m³；防雨布苫盖1546m²。
⑶　人工湿地保护工程防治区
工程措施：表土剥离及回覆0.04万m³；硬化层清除400m³。
植物措施：撒播狗牙根草籽0.40hm²。
临时措施：排水沟长度5500m，土方开挖1026m³，沉沙池2个，土方开挖8m³，砖砌4m³；草袋装土拦挡80m，40m³；防雨布苫盖220m²。
⑷　江湖连通工程防治区
工程措施：表土剥离及回覆0.03万m³；工程整地6.93hm²；硬化层清除3570m³。
植物措施：边坡绿化0.95hm²；撒播狗牙根草籽11.26hm²；撒播白三叶草籽6.93hm²。
临时措施：排水沟13491m，土方开挖2678m³；沉沙池23个，土方开挖88m³，砖砌42m³；草袋装土拦挡2644m，3868m³；撒播狗牙根草籽0.33hm²，防雨布苫盖109600m²。
⑸　固废管理工程防治区
工程措施：浆砌石排水沟6040m，浆砌石4677m³，土方开挖4013m³；表土剥离及回覆0.83万m³。
植物措施：场区绿化1.04hm²；边坡绿化0.56hm²。
临时措施：沉沙池21个，土方开挖77m³，砖砌40m³；草袋装土拦挡2308m，1154m³；防雨布苫盖16471m²。
⑹　污泥处理工程防治区
工程措施：浆砌石排水沟1280m，浆砌石768m³，土方开挖1024m³；表土剥离及回覆0.27万m³。
植物措施：场区绿化0.66hm²。
临时措施：沉沙池4个，土方开挖15m³，砖砌7m³；草袋装土拦挡356m，178m³；防雨布苫盖4455m²。
水土保持监测
根据开发建设项目监测有关技术规范，水土保持监测应在防治责任范围内分区进行，监测分区原则上应与工程项目水土流失防治分区相一致。根据本项目特点及水土流失防治分区结果，监测分区均与工程水土流失防治分区相一致，即污水收集与处理工程、内湖生态修复工程、人工湿地保护工程、江湖连通工程、固废管理工程、污泥处理工程六个一级分区、21个二级分区，监测面积为406.36hm²。
本项目属于建设类项目，根据《可研报告》可知本项目工期安排为2012年9月开工，2015年9月完工，施工建设期36个月，方案水土保持监测时段为从施工准备期开始至方案设计水平年末结束。因此本方案水土保持监测时段取2012年9月至2016年9月共48个月。
监测内容主要包括：主体工程建设进度、工程建设扰动土地面积、水土流失灾害隐患、水土流失及造成的危害、水土保持工程建设情况、水土流失防治效果、水土保持工程设计的落实情况、水土保持管理工作情况等。监测方法主要有实地调查法、现场巡查法、定位监测法。
本项目拟在2处污水收集管网、2处污水提升泵站、1处污水处理厂、2处淤泥处置场、1处淤泥临时堆放场、2处人工湿地、2处港渠、2处存料场、1处弃渣场、2处垃圾转运站及1处污泥集中处理厂共18个位置进行定位监测，在地面监测的同时进行调查，并根据实际情况在不同的监测区域设置临时观测点，全面了解和掌握区域水土流失情况。
本项目的水土保持监测必须全程驻地监测，工程动工前对项目区水土流失背景值监测一次；实施的水土保持措施建设情况要每10天监测一次，主体工程建设进度，水土流失影响因子、水土保持植物措施的实施情况和效果至少每3个月监测一次，遇到暴雨和大风等时应加测。
水土保持投资估算及效益分析
本工程水土保持总投资2039.03万元，其中工程措施投资242.76万元，植物措施投资857.55万元，临时工程121.54万元，独立费用495.98万元（其中工程建设监理费72.00万元，水土保持监测费200.00万元），水土保持补偿费218.13万元。
本项目的建设共占用地表面积为390.48hm²，其中永久占地67.83hm²；临时占地322.65hm²；施工期扰动地表面积为383.70hm²，造成水土流失面积49.75hm²，水土保持措施防治面积为49.61hm²，永久建筑物面积58.95hm²，水面面积268.77hm²，可绿化面积为48.04hm²，已采取的植物措施面积为47.86hm²。
通过本方案的实施，项目区内扰动地表面积得到全面综合治理，工程水土流失得到有效防治，扰动土地整治率达到了99.9%，水土流失总治理度达到了99.7%。
本项目区可绿化面积达48.04hm²，在水土保持方案实施后，项目建设区绿化面积达47.86hm²，林草植被恢复率达到99.6%，林草覆盖率达到了12.3%，。
工程建设期，临时堆土场四周采取袋装土拦挡、周边设置排水系统等措施，工程完工后拦渣率可达到98.1%。
各项水土保持措施完全发挥效益后，项目区土壤侵蚀模数将达到450t/km²•a（按水力侵蚀考虑），土壤流失控制比为1.1，项目区生态环境得到了有效改善步入良性循环。

论及建议
结论
⑴　对主体工程的可行性评估

通过方案的预测评价和论证，对主体工程占地及土石方平衡、渣场及存料场的选址、施工组织设计、施工工艺及方法及具有水土保持功能措施的设计基本能满足水土保持要求，从水土保持的角度来讲，工程建设是可行的，没有制约工程建设的水土保持方面的因素。
⑵　对主体工程的总体评价及修正性意见
从《可研报告》综合整治方案可知，主体工程从自身需要及安全角度在各场地区设计了排水沟及绿化，对生态港渠及永久道路等施工区采用植草护坡等防护措施，对后期防止雨水径流冲刷起到有效的保护作用，另外主体设计在施工组织设计及施工管理上采取了一些措施控制施工期人为水土流失，主要有：分段避开雨季施工、尽量利用已征用地等。这些措施一起形成完整的防护体系，其工程数量及设计方案基本满足水土保持技术规范要求，但仍存在一些可能造成水土流失的薄弱环节。本《方案报告书》针对各区特点，对这些六个子项工程各施工区、存料场防治区、弃渣场防治区、淤泥临时堆放场防治区、施工场地防治区、施工便道防治区分别提出了水土保持综合防治措施，并估算了相应投资。
建议
⑴　本项目各子项工程土石方均单独平衡，有弃方亦有借方，下阶段进一步协调各子项工程，确定各子项工程弃渣能否用于污水处理厂和污泥集中处理厂厂区基础填筑，减少弃渣及购土量，从而减少项目施工过程中的水土流失影响。
⑵　要把水土保持措施纳入到主体工程招投标文件中一起招标。标书中要有水土保持要求，并列入招标合同。标书中还应明确承包商防治水土流失责任，并要求施工方按合同额的一定比例缴纳水土流失防治保证金。
⑶　施工单位中标后要按招标文件要求，设立施工组织机构，该机构中要有水保机构，专门负责水土保持工程方面的工作。
⑷　监理单位应招标文件要求，注重积累并整理水土保持工程资料，特别是临时措施的影像资料和质量评定的原始资料。
⑸　监测单位应按照招标文件要求，监测结果应定期向长江流域水土保持监测中心站和湖北省水土保持监测中心报送，在水土保持设施竣工验收时，监测单位需提交水土保持专项监测年度报告和设计水平年的监测总报告。
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水土保持方案编制总则
方案编制的目的与意义
湖北省黄石市利用亚洲开发银行贷款黄石市水污染综合治理项目涉及黄石市中心城区黄石港区、下陆区、西塞山区、铁山区及开发区，区域内湖泊棋布，河渠水网丰富；施工期大量的土石方挖填，如果不加防护，必然对项目区内的湖泊、河渠及城市地下排水管网造成影响；本项目弃渣量大，且项目区位于黄石市城区，弃渣场选择较难，如果施工过程中随意倾倒，将造成大量的新增水土流失，同时对土地资源也将造成一定的破坏和浪费。为了保护环境，保护水土资源，减少和治理工程建设中产生的水土流失，按照《中华人民共和国水土保持法》等有关法律法规规定，依据“谁开发谁保护”、“谁造成水土流失谁负责治理”的原则，编制本项目的水土保持方案报告书，科学预测工程建设可能造成的水土流失量及其危害，有针对性地采取相应的防治措施，合理安排水土保持工程实施进度，估算投资，拟定水土保持方案实施的各项保证措施及监测计划等，从而经济有效地控制和减少水土流失，保护项目区环境，保证主体工程的安全运营。
编制目的
本方案是在同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司编制的《可研报告》的基础上进行编制的，其编制的目的是：
⑴　明确建设单位法定的水土流失防治责任与义务，确定建设单位的水土流失防治责任范围；
⑵　为防治本项目建设所造成的水土流失、保护和恢复项目区生态环境提出切实可行的水土流失防治对策与措施体系；
⑶　介绍建设单位实施水土保持方案的保障措施，便于水土保持方案的实施，有效控制该工程在建设过程中产生的土壤侵蚀；
⑷　根据水土保持措施估算水土保持所需投资；
⑸　从水土保持角度分析本项目建设的可行性。
编制意义
编制水土保持方案的意义在于：
⑴　为系统防治水土流失提供技术依据；
⑵　为项目的总体布局及施工组织提供完善意见，明确了建设单位的责任期间、责任范围及防治目标；
⑶　为监督管理工作及方案实施提供技术服务；
⑷　为水土保持专项验收提供了技术依据。
编制依据
法律法规
⑴　《中华人民共和国水土保持法》（1991年6月29日颁布，2010年12月修订，2011年3月1日起施行）；
⑵　《中华人民共和国水法》（2002年8月29日颁布）；
⑶　《中华人民共和国防洪法》（1998年1月1日颁布）；
⑷　《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月28日）；
⑸　《中华人民共和国环境影响评价法》（2003年9月执行）；
⑹　《〈中华人民共和国水土保持法〉实施条例》（国务院令120号，1993年8月）；
⑺　《中华人民共和国河道管理条例》（国务院，1988年6月10日实施）；
⑻　《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号，1998年11月18日）；
⑼　《湖北省实施〈中华人民共和国水土保持法〉办法》（1994年12月2日）。
部委规章
⑴　《开发建设项目水土保持方案编报审批管理规定》（水利部令第5号，1995年5月30日发布，2005年7月8日修订）；
⑵　《水土保持生态环境监测网络管理办法》（水利部令第12号，2000年1月31日）；
⑶　《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》（水利部令第16号，2002年12月1日执行，2005年7月8日修订）；
⑷　《水利工程建设监理规定》（水利部令第28号，2006年12月18日）；
⑸　《水利工程建设监理单位资质管理办法》（水利部令第29号，2008年7月10日发布）；
⑹　《关于划分国家级水土流失重点防治区的公告》（水利部公告第2号，2006年4月29日）。
规范性文件
⑴　《全国生态环境保护纲要》（国发[2003]38号）；
⑵　《全国水土保持预防监督纲要（2004～2015）》（水保[2004]332号）；
⑶　《关于加强土地管理搞好水土保持的通知》（国家土地管理局、水利部，国土局[1989]88号文）；
⑷　《开发建设项目水土保持方案管理办法》（国家计委、水利部、国家环保总局[1994]513号文）；
⑸　《关于加强大中型开发建设项目水土保持监理工作的通知》（水保［2003］89号）；
⑹　《财政部、国家发展改革委关于印发2010年全国性及中央部门和单位行政事业性收费项目目录的通知》（财综［2011］20号）；
⑺　《关于加强水土保持方案审批后续工作的通知》（水利部办函[2002]154号，2002年5月10日）；
⑻　《关于开发建设项目水土保持咨询服务费用计列的指导意见》（水利部司局函保监[2005]22号）；
⑼　《关于严格开发建设项目水土保持方案审查审批工作的通知》（水利部水保[2007]184号）；
⑽　《关于加强大型开发建设项目水土保持监督检查工作的通知》（水利部办水保[2004]97号）；
⑾　《关于规范生产建设项目水土保持监测工作的意见》（水利部水保[2009]187号）；
⑿　《湖北省人民政府关于划分水土流失重点防治区公告》（鄂政发［2000］47号）；
⒀　《湖北省人民政府关于征收水土保持设施补偿费和水土流失防治费的通知》（鄂政发［2000］28号）；
⒁　《关于水土保持设施解释问题的批复》（水利部水保[1996]393号）；
⒂　《关于印发〈开发建设项目水土保持方案技术审查要点〉的通知》（水保监[2008]8号）；
⒃  《关于加强全省水土保持监测工作的通知》（鄂水利发[2010]27号）；
⒄  《省水利厅关于“水土保持设施”问题解释的批复》（鄂水保复[2001]593号）。
技术规范与标准
⑴　《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008）；
⑵　《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008）；
⑶　《水土保持综合治理效益计算方法》（GB/T15774－2008）；
⑷　《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190－2007）；
⑸　《防洪标准》（GB50201－94）；
⑹　《土地利用现状分类》（GB/T 21010－2007）；
⑺　《水利水电工程制图标准  水土保持图》（SL73.6－2001）；
⑻　《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252－2000）；
⑼　《水土保持监测技术规程》（SL277—2002）；
⑽　《开发建设项目水土保持工程概（估）算编制规定》（水利部水总[2003]67文）；
⑾  《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》（GB/T22490-2008）。
技术资料及文件
⑴　《湖北省黄石市利用亚洲开发银行贷款黄石市水污染综合治理项目可行性研究报告》，同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司；
⑵　《湖北省幕阜山区水土保持项目可行性研究报告》；
⑶　《黄石市城市总体规划（2001～2020）》
⑷　《黄石市水污染综合治理项目建议书》
⑸  《黄石市统计年鉴（2010年）》
⑹  《湖北省分县水土流失图册》；
⑺  《湖北省防汛抗旱图集》；
⑻  《湖北省暴雨统计参数图集》（2008年）。
水土流失防治标准执行等级
根据《开发建设项目水土流失防治标准》的规定，开发建设项目水土流失防治标准按项目所处水土流失防治分区和区域水土保持生态功能重要性划分。
按所处的水土流失防治分区划分，本项目涉及湖北省黄石市中心城区黄石港区、下陆区、铁山区、西塞山区及开发区，根据2006年4月29日水利部公告第2号《关于划分国家级水土流失重点防治区的公告》，未涉及本项目所在行政区。根据2000年8月湖北省人民政府颁布的鄂政发[2000]47号文件《省人民政府关于划分水土流失重点防治区的公告》，本项目所在的黄石市处于湖北省幕阜山区水土流失重点治理区，水土流失防治标准执行建设类二级标准。
按照区域水土保持生态功能重要性划分，项目区位于长江南岸，紧临长江，且本项目施工区大部分位于区域内的磁湖、青山湖、青港湖等湖泊，区域水土保持生态功能比较重要，施工期造成的新增水土流失直接进入长江及项目区内各湖泊，水土流失防治标准执行建设类一级标准。
综上所述，本项目水土流失防治标准按《开发建设项目水土流失防治标准》规定执行高一级标准，即执行建设类一级标准。
方案编制指导思想
本方案认真贯彻执行《中华人民共和国水土保持法》及其相关的法律、法规，坚持“预防为主、保护优先、全面规划、综合治理、因地制宜、突出重点、科学管理、注重效益”的方针，以服务工程建设为中心，以人与自然和谐相处、社会经济与生态环境协调发展思想为指导，以防治水土流失为目标，结合拟建工程建设特点，对项目所在区域自然环境状况进行详细勘测、调查，科学分析工程建设活动对建设区及周边水土流失的影响，采取必要的工程措施和植物措施，因地制宜，因害设防，有效控制工程建设中的新增水土流失，保障工程安全，保护区域水土资源，改善生态环境，促进区域经济、环境协调发展。
方案编制原则
⑴　坚持“谁开发，谁保护，谁造成流失，谁治理”的原则。通过收集资料及现场踏勘，根据工程自身特点，界定工程的水土保持防治责任范围，同时提出切实可行的防治措施；
⑵　坚持水土保持工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”原则，在方案编制中合理安排实施进度，并做到与主体工程相协调，将主体工程设计中具有水土保持功能的措施纳入本方案防治体系中；
⑶  坚持分区防治的原则。根据各防治区的不同施工特点以及水土流失特点，采取合理有效的措施加以防治；
⑷　坚持突出重点的原则。通过水土流失预测，划定重点防治区，对重点防治区域，从防治效果及与周边环境的协调等方面进行比选，加强、优化重点防治区域水土流失防治措施；
⑸　坚持与主体工程相协调的原则。水土保持方案是工程设计、建设的组成部分，并为项目服务的，在设计中根据主体工程的设计原则，提出切实可行的防治水土流失的对策和具体措施，并使水土保持措施设计深度与主体工程相适应，与主体工程工程设计相衔接；
⑹　坚持经济可行原则。水土保持方案应做到效益好、投资省、可操作性强，从当地实际出发，采取的各项治理措施在符合有关的技术规范要求的基础上，增强其操作性，同时施工材料尽量就地取材，以便节约投资，切实发挥其生态效益和社会效益。
方案编制深度与设计水平年
方案编制深度
根据《开发建设项目水土保持技术规范》的有关要求，本方案的设计深度与主体工程的设计深度相当。本项目为新建工程，主体工程设计深度为可行性研究阶段，即本方案编制深度达到可行性研究深度。
设计水平年
根据工程建设期安排，项目计划于2012年9月开工，2015年9月建成，工期为36个月。本方案设计水平年为工程完工后的第1年，即2016年。
项目概况
简介
工程名称：湖北省黄石市利用亚洲开发银行贷款黄石市水污染综合治理项目
建设地点：湖北省黄石市中心城区黄石港区、下陆区、西塞山区、铁山区及开发区
建设单位：黄石市城市建设投资开发公司
建设性质：新建
所属流域：长江流域
建设内容：本次水污染综合整治项目设计方案主要包括①污水收集与处理工程；②内湖生态修复；③人工湿地工程；④江湖连通工程；⑤污泥处理和处置工程；⑥固废管理工程。
工程占地：共计占用土地390.48hm²，其中永久占地67.83m²，临时占地322.65hm²；
工期安排：总工期36个月，2012年9月开工，2015年9月完工；
工程总投资：总投资139007万元，其中土建投资98131万元。
地理位置
黄石市位于湖北省东南部、鄂东中心，长江中游南岸，地处东经114°32′～115°30′，北纬29°30′～30°20′。南临江西省瑞昌市，西连武汉市江夏区、咸宁市咸安区、通山县，北接黄石市，隔江与黄冈市浠水县、蕲春县、武穴市相望。黄石市区南倚黄荆山脉，北临长江，三面环山，磁湖、青山湖、青港湖等位于其间。详见附图1。
工程目标和方案
项目总体目标
根据《黄石市城市总体规划》，黄石市水污染综合治理项目的目标为：计划用5年时间，全面实施以污水截流为重点的治理工程，通过“截、清、疏、分、调、建、护、法、控、改”等十项措施，全面治理“三湖”区域及市区其他区域整体环境。
经过本项目的实施，近期至2015年使“三湖”水体水质达到国家《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》中IV类水体标准，并且部分水质指标优于IV类水体标准，使其最大限度发挥生态、调蓄、调节区域气候、观光旅游等多项功能。而随着将来各类工程措施的陆续实施，湖体内外污染源得到有效控制，湖体的自净能力得到恢复，远期将实现《湖北省地表水环境功能区类别》中对于磁湖III类水体的目标。
总体方案
水环境的综合整治工程是一个系统性工程，需要将相关的一系列环保、水利、生态建设等综合性工程技术措施、管理措施有机的、科学的结合起来，经过相互的协调和配合，才能完成水环境的长效性改善，恢复水生态平衡。
对黄石市城市环境现状和存在问题综合分析，本次水污染综合整治项目设计方案主要包括：
1）污水的收集与处理工程
旨在掌握黄石市区排水系统现状和污染源，建立完善的数据库；完善污水的截流、收集和处理，削减城市污水（包括生活污水与工业废水）排放负荷、治理污染湖泊的点源污染。
2）内湖生态修复和江湖连通工程
旨在通过清除湖内污染底泥，解决湖泊内源污染；并辅以生态、工程手段对湖体水质进行改善和修复；在“三湖”内部构建流畅的内部水流循环系统的基础上，引水于长江，使得“三湖”和长江构成一个有机的整体，达到以江水换湖水、以湖水换湖水的目的，使黄石内湖泊的“死水”变“活水”。
3）污泥处理和处置工程
旨在集中处理处置市政污泥，消除市政污泥的二次污染风险。
4）固废管理工程
旨在对黄石城区的生活垃圾进行收集转运，消除生活垃圾堆砌在湖边或直接进入湖中引起的水体污染。
根据各子项工程的总体布局及施工特点，本方案将其进一步划分为污水收集及处理工程、内湖生态修复工程、人工湿地工程、江湖连通工程、固废管理工程、污泥处理和处置工程六个子项。项目组成详见表3－1，项目区总体布局详见附图3。
表3－1   工程项目组成表
	工程项目
	项目组成

	污水收集
与处理工程
	污水管网
	磁湖区、青山湖区、青港湖区污水管网建设，新建、改造污水管网60007m。

	
	污水提升泵站
	冶钢污水提升泵站、风波港污水提升泵站。

	
	污水处理厂
	河西污水处理厂

	内湖生态
修复工程
	湖泊清淤工程
	青山湖、青港湖、磁湖清淤154.87万m³（水下自然方）。

	
	生态修复工程
	磁湖、青山湖、青港湖进行生态缓冲带、生态护坡、旁道人工湿地、水生植物重建等生态修复措施。

	
	淤泥处置区
	清淤布置区7处，淤泥处置区两处。

	
	淤泥临时堆放场
	鸭儿塘淤泥临时堆放场。

	
	施工便道区
	新建施工便道3000m

	人工湿地
保护工程
	人工湿地
	 污水处理厂尾水深度处理人工湿地、 面源污染控制人工湿地。

	
	配套建筑物
	配水渠、汇水渠、提升泵站。

	
	施工场地
	两处施工场地

	江湖连通
工程
	港渠防治区
	青山湖、大泉路等箱涵；青港湖、王家桥、南北磁湖等生态港渠；盘龙山隧洞等。

	
	建筑物
	进水闸、青山湖提水泵站、青港湖提水泵站；青山湖2#湖桥梁重建。

	
	存料场
	7个存料场

	
	弃渣场
	1处，即花湖农场弃渣场。

	
	施工场地
	4处施工场地。

	
	施工便道
	新建施工便道4100m。

	固废管理
工程
	站场建设
	新建收集站9处，新建转运站12处，改建转运站3处；合建环卫停车场5处，合建区级环卫基地5处，新建市级环卫基地1处。

	
	渣土处置场
	1处，位于黄金山新区圣水泉村。

	
	永久道路
	站场及渣土处置场配套道路。

	污泥处理
工程
	污泥集中处理厂
	河西污泥集中处理厂。

	拆迁安置
	人口、面积、安置方式。

	施工力能供应
	水、电、风、油等。


污水的收集与处理工程
工程规模
主要研究范围：磁湖区域污水收集系统，青山湖区域污水收集系统、青港湖区域污水收集系统和河西区域污水收集系统。其中磁湖区域污水收集系统结合污水规划又分为磁湖水系、团城山水系两个子项。
本次主要工程规模有以下方面：一是完善磁湖区域的污水收集系统以及环磁湖岸线的污水排放口截流工作。其中，收集管线总长约为22km(包括部分居民小区内的三级管网)。二是完善青山湖区域的污水收集系统以及青山湖岸线的污水排放口截流工作。其中，收集管线总长约为1.75km(包括居民小区内的三级管网)，三是完善青港湖的污水收集系统以及青港湖区域沿岸线的污水排放口截流工作。其中，收集管线总长约为9.1km。四是建设河西区域污水收集与处理系统。其中，收集管线总长约为27.16km，污水提升泵站2座，即冶钢污水泵站和风波港污水泵站；污水处理厂1座，即河西污水处理厂。
工程管线全长60007m，污水提升泵站2座，污水处理厂一座。
污水管网工程
排水体制确定
城市排水系统一般分为两种主要形式：
⑴ 合流制：雨水和污水由同一管渠排放入河、海，在雨天时截流部分水量进污水处理厂处理，其余溢流排放入河、海。
⑵ 分流制：雨水和污水由各自管渠排除。污水与雨水分别收集，污水经处理后排放，雨水直接排入河川。
黄石市现状排水系统为合流制和分流制并存，合流区多数为老城区，如老下陆、铁山、胜阳港等片区，分流制区基本为城区新建区域和旧城改造区域。
2009年，黄石市城市规划设计研究院联合黄石市市政公用局，结合《黄石市城市总体规划》，编制完成了《黄石污水专项规划》。在专项规划中，明确黄石市城市排水体制以雨污分流制为主，局部地区采取截流式合流制。
污水收集管网布局
⑴  污水管网布局原则
1）应符合城市总体规划和污水工程专项规划的要求；
2）应尽可能在已建或规划道路路基下埋设，应尽可能少拆迁；
3）应尽可能结合利用现有排水设施；
4）因地制宜选择性价比高的管材；
⑵  项目涉及区域污水管网布局情况
结合污水专规以及项目涉及区域已建污水管网的情况，《可研报告》拟出需建设约106.80km的污水管网，以近期达到解决黄石市水污染问题的目的。通过与业主沟通，结合从相关部门了解到的黄石市城市建设计划，适合纳入本项目建设的管网60007m。详见表3－2。污水管网工程平面布置详见附图4。
	表3－2    拟建污水管网情况表

	分片
	序号
	名  称
	规  格
	单位
	需建污水管网工程量
	本次建设工程量
	本次建设工程
所占比例

	
	
	
	
	
	
	新建管网
	旧管网改造
	小计
	

	
	
	
	
	
	
	延伸性
	分流改造性
	
	
	

	磁湖区
	磁湖水系
	1
	排水管
	DN400
	m
	11509
	863
	1255
	2700
	4818
	42%

	
	
	2
	排水管
	DN500
	m
	1299
	　
	　
	　
	0
	　

	
	
	3
	排水管
	DN600
	m
	854
	554
	300
	　
	854
	100%

	
	
	4
	排水管
	DN800
	m
	400
	　
	400
	　
	400
	100%

	
	
	小计
	m　
	14062
	1417
	1955
	2700
	6072
	　

	
	团城山水系
	1
	排水管
	DN400
	m
	25189
	5707
	5016
	2100
	12823
	51%

	
	
	2
	排水管
	DN500
	m
	2220
	674
	　
	　
	674
	30%

	
	
	3
	排水管
	DN600
	m
	507
	507
	　
	　
	507
	100%

	
	
	4
	排水管
	DN800
	m
	2000
	1800
	　
	　
	1800
	90%

	
	
	5
	排水管
	DN200
	m
	225
	　
	　
	　
	0
	　

	
	
	6
	排水管
	DN500
	m
	129
	　
	129
	　
	129
	100%

	
	
	小计
	m　
	30270
	8688
	5145
	2100
	15933
	　

	
	磁湖区合计
	　
	44332
	10105
	7100
	4800
	22005
	　

	青山湖区
	1
	排水管
	DN400
	m
	4047
	　
	1146
	600
	1746
	43%

	
	青山湖区合计
	m　
	4047
	0
	1146
	600
	1746
	　

	青港湖区
	青港湖
	1
	排水管
	DN400
	m
	12794
	3887
	　
	2000
	5887
	46%

	
	
	2
	排水管
	DN500
	m
	57
	57
	　
	　
	57
	100%

	
	
	3
	排水管
	DN600
	m
	2328
	2047
	　
	　
	2047
	88%

	
	
	4
	排水管
	DN800
	m
	872
	580
	　
	　
	580
	67%

	
	
	5
	排水管
	DN1000
	m
	526
	526
	　
	　
	526
	100%

	
	
	6
	排水管
	DN1200
	m
	1348
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	小计
	m
	17925
	7097
	
	2000
	9097
	　

	
	河西区域
	1
	排水管
	DN400
	m
	22864
	9123
	2612
	　
	11735
	51%

	
	
	2
	排水管
	DN500
	m
	1529
	1421
	108
	　
	1529
	100%

	
	
	3
	排水管
	DN600
	m
	307
	307
	　
	　
	307
	100%

	
	
	4
	排水管
	DN800
	m
	5604
	5259
	　
	　
	5259
	94%

	
	
	5
	排水管
	DN1000
	m
	4315
	4315
	　
	　
	4315
	100%

	
	
	6
	排水管
	DN1200
	m
	5885
	4014
	　
	　
	4014
	68%

	
	
	小计
	m　
	40504
	24439
	2720
	0
	27159
	　

	
	青港湖区合计
	　
	58429
	31536
	2720
	2000
	36256
	　

	项目合计
	　
	106808
	41641
	10966
	7400
	60007
	　


管材选择
污水工程中，管道投资占工程总投资的比例较大，而管道工程总投资中（一般条件下施工），管材费用约占50％左右。污水管道属于城市地下永久性隐蔽工程设施，要求具有很高的安全可靠性。因此，合理选择管材非常重要。
目前，常用的排水管材有钢筋混凝土管(PCP)、钢管、高密度聚乙烯管（HDPE）、玻璃钢夹砂管（FRP）、双壁波纹管（UPVC）、塑料管、石棉水泥管、排水铸铁管、陶土管、大型排水管渠。《可研报告》对各种管材进行了综合比较分析，考虑节省投资、管材性能、供货和施工方便、工程上马快等因素，根据黄石地区管材使用习惯，推荐采用钢筋混凝土管，承插式橡胶圈接口；当遇地质条件较差、地下水位较高、管径大进场施工困难时，采用HDPE管；穿越障碍物或遇特殊地段时和污水压力管采用球墨铸铁管。详见表3－3。
管道基础
⑴  沟槽、沟底与垫层
1）沟槽的宽度应便于管道铺设和安装，应便于夯实机具操作和地下水排出。
2）管壁至沟槽壁的距离根据管道直径确定不同的数值，本项目控制在200~600mm。
3）沟槽边坡的最陡坡度应符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268—2008的有关规定。
4）根据沟槽的土质情况，必要时沟槽壁应设置支撑或护板。
5）当土壤承载力为8～100kPa和非岩石时，应采用原状土作为基础；当土壤承载力为5～70kPa时，应采用经夯实后的原土作为基础，夯实密度应达到95％。
6）当沟底遇到岩石、卵石、硬质土、软的膨胀土、不规则碎石块及浸泡土质而不宜作沟底基础时，应根据实际情况挖除后做人工基础。基础厚度宜采用0.3～0.5DN，且不得小于150mm。
7）管道的垫层应按回填材料的要求使用砂或砾石。管床应平整，垫层厚度宜不小于50mm，且不得大于150mm。
综上，沟槽开挖边坡控制在1：0.33，管沟底部垫层厚10cm，管道上部覆盖层大于50cm，沟底宽度按管道外壁两侧各50cm控制。
⑵  管道基础
1）钢筋混凝土管道基础
钢筋混凝土管道基础采用120°砂石基础，原土地基或经处理后回填密实的地基的承载力特征值fak≥100kpa时，标准图集中砂石基础C1厚度按下列厚度采用：
①当管道内径D≤1000mm时，C1取100mm；
②当管道内径1000mm＜D＜1500mm时，C1取150mm；
③当管道内径D≥1500mm时，C1取200mm。
2）高密度聚乙烯管管道基础
通常采用150mm厚砂垫层做管基。当地质情况较差、地下水位较高时，需先敷100mm厚碎石，再铺100mm厚砂垫层做管基。
⑶  管道连接
钢筋混凝土管道采用承插式T型橡胶圈接口，高密度聚乙烯管采用热收缩套或电热熔带连接。
表3－3   各区域污水收集系统管材工程量表
	分片
	序号
	名  称
	规  格
	单位
	管材及长度

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	钢筋砼
	HDPE
	球墨铸铁

	磁湖区
	磁湖水系
	1
	排水管
	DN400
	m
	4638
	180
	　

	
	
	2
	排水管
	DN500
	m
	　
	　
	　

	
	
	3
	排水管
	DN600
	m
	300
	554
	　

	
	
	4
	排水管
	DN800
	m
	400
	　
	　

	
	
	小计
	m　
	5338
	734
	0

	
	团城山水系
	1
	排水管
	DN400
	m
	12322
	501
	　

	
	
	2
	排水管
	DN500
	m
	674
	　
	　

	
	
	3
	排水管
	DN600
	m
	507
	　
	　

	
	
	4
	排水管
	DN800
	m
	　
	1800
	　

	
	
	5
	排水管
	DN200
	m
	　
	　
	　

	
	
	6
	排水管
	DN500
	m
	　
	　
	129

	
	
	小计
	m　
	13503
	2301
	129

	
	磁湖区合计
	　
	18841
	3035
	129

	青山湖区
	1
	排水管
	DN400
	m
	1746
	　
	　

	
	青山湖区合计
	m　
	1746
	0
	0

	青港湖区
	青港湖
	1
	排水管
	DN400
	m
	2969
	2918
	　

	
	
	2
	排水管
	DN500
	m
	　
	57
	　

	
	
	3
	排水管
	DN600
	m
	　
	2047
	　

	
	
	4
	排水管
	DN800
	m
	　
	580
	　

	
	
	5
	排水管
	DN1000
	m
	　
	526
	　

	
	
	6
	排水管
	DN1200
	m
	　
	　
	　

	
	
	小计
	m　
	2969
	6128
	0

	
	河西区域
	1
	排水管
	DN400
	m
	2602
	9133
	　

	
	
	2
	排水管
	DN500
	m
	　
	1529
	　

	
	
	3
	排水管
	DN600
	m
	　
	307
	　

	
	
	4
	排水管
	DN800
	m
	　
	4570
	689

	
	
	5
	排水管
	DN1000
	m
	　
	4315
	　

	
	
	6
	排水管
	DN1200
	m
	4014
	　
	　

	
	
	小计
	m　
	6616
	19854
	689

	
	青港湖区合计
	　
	9585
	25982
	689

	项目合计
	　
	30172
	29017
	818


中途提升泵站工程
泵站设计规模
冶钢泵站设计流量为2.5万m³/d，kz=1.45，泵站位于黄石大道北侧工人村农贸市场处，泵站用地面积0.10hm²；
风波港泵站设计流量为4.5万m³/d，kz=1.36，泵站位于风波港桥西北侧，泵站用地面积0.27hm²，近期设备按3.0万m³/d安装，kz=1.42。
提升泵站主要构筑物有格栅间、加压泵房、变配电间等。
主要建筑物设计
⑴  格栅间
本项目的泵站粗格栅间与提升泵房均合建。为地下式钢筋砼结构。功能为拦截污水中较大悬浮物，确保水泵正常运行。其运行方式为根据格栅前后水位差或按时间周期自动控制清渣，也可机旁手动控制清渣。其主要设计参数为：
设计过栅流速：v=0.70m/s
栅条间隙：b=20mm
栅前水深：h=1.0m
其主要工程内容为：
① 冶钢污水提升泵站
粗格栅间平面尺寸：9.3m×3.20m，地下深度5.00m。
设机械格栅二台，每台格栅宽0.8m，栅条间隙：20mm，栅条宽10mm，配用电机功率1.5 kW。
② 风波港污水提升泵站
粗格栅间平面尺寸：11.3m×3.60m，地下深度5.00m。
设机械格栅二台，每台格栅宽1.1m，栅条间隙：20mm，栅条宽10mm，配用电机功率1.5 kW。
⑵  泵房
为地下式钢筋砼结构。功能是将污水提升进入下一级污水主干管。运行方式采用水泵的开、停根据泵井内水位计自动控制。
其主要工程内容
①
冶钢污水提升泵房：
设计扬程：H=8m
泵房井室平面尺寸8.80m×5.20m，地下部分深7.0m。共设3个泵位，安装潜水排污泵3台，Q=800m³/h ，H=8m ，N=29 kW,每台水泵后设有缓闭止回阀及手动蝶阀各一台，用于水泵切换与检修。
②西塞污水提升泵站
设计扬程：H=13.5m
泵房井室平面尺寸10.80m×5.20m，地下部分深7.0m。共设4个泵位，近期安装潜水排污泵3台，Q=900 m³/h ，H=13.5m ，N=66 kW,每台水泵后设有缓闭止回阀及手动蝶阀各一台，用于水泵切换与检修。
⑶  变配电间
泵站内均设置变配电间，包括变压器室、低压配电室和值班室等。
建筑及绿化设计
⑴  建筑设计
建筑及环境设计力求将该污水泵站建成富有地方特色的现代化建筑，为城市景观添色加彩。在泵站建筑总平面设计中，除满足工艺、机电要求外，注重建筑空间效果及环境设计。主要建筑物争取南北朝向，为工作创造较好的条件。
为使污水泵站建筑风格统一、简洁明快，设计按现代构图手法处理建、构筑物，即充分体现中南地方建筑空、灵、轻、透的特点，将建筑物上的檐口及外墙的窗全盘考虑作为建筑符号，合理设置在不同空间、不同用途的建筑物上，形成统一的建筑风格，充分体现时代气息。
在建筑物的色彩处理上，以大面积的白色基调为主，局部饰以蓝色、红色，体现建、构筑物的洁净明朗的风格，符合污水泵站建筑设计的宗旨。
⑵  绿化设计
本设计的目的是将污水泵站建成富有个性的花园式泵站，创造清洁、美观的环境。
在环境组景方面坚持点、线、面有机结合，构成泵站的景观系统。配以步行道、花池、凳椅、绿篱以及构架等小品，层次丰富，形成开敞、规则的最佳景观，使视野开阔，具有亲切感。同时还注意彩化，并随季相的变化，配植定期更换花坛里的花草植物，使一年四季月月有花。绿化布置应不妨碍汽车的回转、停放，平面和空间都具有明确的指向性和清晰的视距。
泵站内外均设置绿化隔离带，形成绿化走廊，将道路两侧的建筑物及构筑物紧紧地拴在一起，产生相互对话，实现协调统一，使春季林绿花香，夏季浓荫蔽日，秋季生机盎然，冬季风韵不减，四季景象常新。
污水处理厂工程
进水及尾水排放方案
河口地区污水管、韦源口污水管及棋盘洲泵站污水管在厂区外规划道路汇集，仅需修建305m污水截流干管引入污水处理厂。
尾水排放采用自厂内接触消毒池自流入余家山排渍泵站前池进水渠，汛期通过余家山排渍泵站抽升排入长江，只是在后续设计之前，需与城市排渍有关负责部门落实余家山的设备配置、启排水位等相关资料后，规划扩容时需为尾水预留水泵机组。平常通过鼎丰闸口自流排放，尾水排放管沿厂区南侧规划道路铺设，向西折向南进入余家山排渍泵站进水渠前，管径DN1200，管长约800m，管材为钢管。
污水处理厂厂址选择
厂址选择在河口大冶湖排江口月亮湾附近鼎丰闸西侧的牯牛洲村左，该处为市政规划用地，根据现场踏勘场地条件较好，现状虽有一些民居，但均为政府统一移民拆迁安置户；厂址距离排放水体较近，且周边发展用地较多，利于远期建设；厂址位于长江大堤内受长江大堤保护，不受洪水威胁；厂区三面靠近城市规划道路，交通较方便；位于城市下游，尾水排放方便，节约投资，降低总体运行成本。
厂区总平面布置
⑴  平面布置原则
1）与城市总体规划相衔接，并与周边环境相协调；
2）厂区功能分区明确，构筑物布置紧凑，力求经济合理地利用土地，减少占地面积；
3）流程力求简短、顺畅，避免迂回重复；
4）构筑物尽量集中，形成一完整整体，并为远期留下发展余地；
5）建筑物尽可能布置在南北朝向；
6）厂区构筑物与周边建筑有一定宽度的卫生防护距离，减小污水厂对周边环境的影响；
7）厂区绿化面积不小于30%，总平面布置满足消防要求；
8）交通顺畅，便于施工与管理。
厂区平面布置除了遵循上述原则外，具体还应根据城市主导风向、进水方向、排放水体位置、工艺流程特点及厂址地形、地质条件等因素进行布置，既要考虑流程合理、管理方便、经济实用，还要考虑建筑造型、厂区绿化与周围相协调等因素。
⑵  污水处理厂平面布置
厂区用地位于河口鼎丰闸与黄富省道交汇处附近。按照不同的功能分区将整个厂区分为：生活区、辅助生产区、污水处理区和污泥处理区（生产区）、预留的深度处理预留用地及远期预留用地等。
将厂前区布置在城市主导风向的上风向，即厂区北侧。厂区大门在黄富省道上，厂前区内布置有综合楼（包括食堂、值班宿舍）、机修间、仓库、车库等。在综合楼周围布置大面积绿地，以营造厂前区的优美环境。
厂前区的南侧为生产区。厂前区南侧布置近期生产构筑物，一期构筑物紧临厂前区，进水从厂区东侧引入，进水泵房设在厂区东侧，出厂水在厂区西侧出厂，因此，在生产区内，按照工艺流程由东向西依次布置细格栅间及沉砂池、A2/O生化池、二沉池、污泥泵房，为兼顾近、远期生产构筑物鼓风机房、配电中心、加药间、接触消毒池、污泥浓缩脱水间布置在近、远期生产构筑物之间，远期生产构筑物布置在厂区靠南侧，为水质提高预留深度处理构筑物布置厂区最南角。
⑶  厂区公用工程
1）厂区道路
为便于交通运输和设备的安装、维护，厂区进厂路宽6.0m，其他车行道路宽4.0m，人行道路宽2.0m。道路转弯半径一般均在6m以上。道路布置成网格状的交通网络。通向每个建、构筑物均设有道路，路面结构采用混凝土。
2）厂区给水
厂区给水管接自城市供水干管，厂区给水主要用于生产、生活、消防等。每天用水量约200m³左右，引入总管管径为DN100，给水管网在厂区内形成环网以利于消防，消防管最小管径为DN100。
3）厂区排水
厂区排水采用雨污分流制。厂区雨水由道路雨水口收集后汇入雨水管道，排入城市雨水管网。厂区生活污水、生产污水、清洗水池污水、构筑物放空水、滤液等经厂内污水管道收集后入进水泵房，经提升至细格栅间与进厂污水一并处理。
4）绿化
厂内绿化以草皮为主，辅以果树和观赏性树种，尽量提高绿化率。
厂区竖向设计
⑴  竖向设计原则
1）污水经进水泵房提升后能自流流经各处理构筑物，并尽量减少提升扬程，节省能耗；
2）与周边区域及规划道路标高合理衔接；
3）尽量满足长江时常水位尾水自排；
4）减少厂区土方。
⑵  厂区地面设计标高
拟建污水处理厂厂址现为农田及规划统一拆迁民房，自然地面标高16.90~22.10m。
厂址周边规划道路的控制性标高为南侧19.40m、北侧21.60m、东侧19.60~19.90m，污水处理厂设计地面标高确定为20.00m。
经综合平衡，确定主要构筑物的水面标高如下：
粗格栅间                    12.10m
进水泵房                    11.90m
细格栅间                    24.85m
曝气沉砂池                  24.45m
改良A2/O生化池             22.25m
二沉池                      21.00m
污泥泵房                    21.35m
接触消毒池                  20.50m
施工布置
污水处理厂总占地11.02hm²，一次征地，分期建设，本次施工包括场地平整、围墙道路及一期工程建设，施工期设置的临时堆料场、砂石料加工场等均布设于远期预留用地范围内，无需新增施工场地面积。
内湖生态修复工程
内湖生态修复工程包括湖泊清淤及生态修复工程两个项目。
湖泊清淤工程
湖泊底泥疏浚工程是解决湖泊内源污染、控制水体污染及富营养化的一种重要措施。其目的是通过清除湖内污染底泥，清除沉积物中所含污染物, 减少沉积物中污染物向水体的释放。改善基底的污染程度，增加湖泊容积和水体自净能力，为水生植物的重建提供适宜的底质条件。
清污范围及清淤量
本阶段设计工程清淤范围主要为青山湖（1、2、3及4号湖），青港湖湖区、南磁湖沿岸、南磁湖湖首生态港渠、市政府门前湖、澄月湖岛湖区及主要排污口附近湖区。
⑴  清淤范围
1）青山湖
现有青山湖分为1号、2号、3号及4号湖。根据水下地形实测数据显示，1号、2号、3号及4号湖湖底地势比较平缓。其中1号、3号及4号湖平均湖底高程为15.69m、水深在1.2m左右；2号湖为一港渠，平均底高程为16.38m、水深0.46m。
由实测湖面边界计算水体面积，水域面积为0.52km²，水位为16.93m，现状湖内总水量为64.48万m³。青山湖湖区污泥平均清淤面积为0.53km²。
2）青港湖
现有青港湖被一养猪场的围堤将其隔开，分为鸭儿塘及青港湖主湖。根据实测数据显示，青港湖湖底地势比较平缓。其中鸭儿塘平均湖底高程为15.50m、水深在0.5m左右；青港湖主湖区平均底高程为15.15m、水深1.6m。
由实测湖面边界计算水体面积，水域面积为0.70km²，其中青港湖主湖水域面积为0.60km²，水位为16.78m，现状湖内总水量为60.25万m³。青港湖湖区清淤平均清污面积为0.73km²。
3）磁湖
位于黄石市城市中心，是座侵蚀构造的自然湖泊，形成于更新纪晚期，距今约有30万年。由南北两半湖组成。汇水面积62.8km²，湖面面积约8.2km²，平均水深约2.11m，正常水位16.83m。
磁湖清淤仅南磁湖沿湖岸50m范围、市政府门前湖湖区、澄月湖岛湖区、南磁湖湖首生态港渠及部分重点排污口（黄石市市政公用局提供）进行清淤。
⑵  清淤量
一般情况下，淤泥最上面是流泥层，紧接着是淤泥质泥土层，最下面是淤泥层。本次设计疏浚拟把流泥层清除，而不能挖破淤泥质泥土层，清淤深度为40cm，局部区域根据水力要求等其他情况酌情调整。清淤工程量详见表3－4。
表3－4   清淤工程量表
	湖泊
	名称
	面积
	清污深度
	水下自然方

	
	
	（万m²）
	（m）
	（万m³）

	青山湖
	1号湖
	17.43
	0.4
	7.53

	
	1号付湖
	5.35
	0.5
	2.89

	
	2号湖
	1.93
	0.6
	1.25

	
	3号湖
	7.20
	0.4
	3.11

	
	4号湖
	17.35
	0.4
	7.49

	
	湖区清淤
	　
	0.7
	3.26

	
	合  计
	49.26
	　
	25.53

	青港湖
	鸭儿塘
	8.95
	0.5
	4.83

	
	青港湖
	58.26
	0.4
	25.17

	
	合  计
	67.21
	　
	30

	磁湖
	市政府门前湖
	12.27
	0.4
	5.3

	
	澄月岛
	47.43
	0.5
	25.61

	
	南磁湖排污口
	　
	0.4
	4.10

	
	沿南磁湖湖岸
	　
	0.4
	40.34

	
	南磁湖生态港渠
	53.80
	0.4
	23.24

	
	合  计
	113.5
	　
	98.60

	总    计
	229.97
	　
	154.87


清淤方式
目前国内外清淤的方式从大的方面来看的话一般有两种方式，一种是干塘疏挖，一种是环保疏浚。干塘疏挖，也即是将湖水排干，经过一段时间的晾晒或者简单的固化处理，然后进行机械疏挖，也可以采用水力冲挖；环保疏浚则是在不干塘的前置条件下，采用环保疏浚船吸搅底泥，并将泥浆通过管道打入预处理场。
本阶段设计采用“三湖两治”法，也即是青山湖及青港湖等湖区面积较小、水深较浅，结合江湖连通等，推荐采用干塘清除淤泥法；南磁湖湖区较大，水深相对较深，则采用环保疏浚法。
处理处置方案设计
⑴  处置方案的选择
污泥的处理过程包括污泥的处理和最终处置两个过程。在选择污泥处理工艺之前，须首先确定污泥处理后要求的污泥含水率以及最终处置的方法。
设计采用“脱水固结一体化”及“原位固结”的方式对污泥进行处理；处理后的底泥作为园林绿化用泥、市政工程用泥或填埋作为其最终处置方式。

①原位固结法

淤泥搅拌固结处理是直接在开挖淤泥或经过自然沉淀的疏浚泥浆中加入固结剂，对淤泥进行搅拌、改性，并将处理后的高含水淤泥进行堆放、存储的方法。

淤泥直接搅拌固结处理法没有对淤泥进行脱水减量，而是直接对淤泥采用了添加固化剂搅拌的处理方式，它比较适合于处理含水率低的排水干挖淤泥。

②脱水固结一体化

淤泥“脱水固结一体化”处理系统是根据城市河道、湖泊高有机质含量、极细颗粒淤泥泥浆的特点，采用FSA泥沙聚沉剂及HEC固结剂制作的复合材料对泥浆进行调理的工艺要求，专门设计和制造的即时泥水分离处理系统。

该系统能直接对接湖泊、河涌的疏浚排泥设备，即时地对疏浚泥浆进行脱水与固化一体化处理，根据需要完成对重金属、微生物、细菌等有害物质的固结、消毒或钝化，最终实现淤泥“减量化、无害化、稳定化”处理的目标。此方法能彻底处理淤泥中有害物质，所需施工场地小，环境适应性强，不怕雨雪天气，工期有保障。

⑵  处理方案的设计及技术要求
将处理后的底泥用于城市园林绿化工程。根据黄石市园林局往年绿化用泥显示，黄石每年园林绿化用泥量大约在12～15万m³。考虑到园林绿化用泥的实际用量，选择鸭儿唐作为处理后底泥的临时堆放场。因此，处理后的底泥还需要满足临时堆放的要求。
鸭儿塘临时堆放场设计
鸭儿塘位于青港湖湖首，面积约20万m²，塘平均深度为3.5m（也即是可堆填），预计可吸收填泥量约为70万m²。塘西北侧为锁前港环绕，有部分菜地田，南侧为青港湖主湖区，东侧为盘龙山，受外界干扰小，人群居住较少，距离磁湖最远距离约10km，距离青山湖最远距离约2.0km，紧挨着青港湖。
青港湖主湖区平均底高程为15.15m、水深1.6m，青港湖现状无防洪调度规程，青港湖现状一侧为公路，一侧为盘龙山，青港湖沿岸最低点高程为19.5m；鸭儿塘平均湖底高程为15.50m、目前水深在0.5m左右。
为了防止临时堆放场处理后的污泥对周边环境可能产生的二次污染，需要在堆场及底部采取防渗处理；雨季上覆防雨薄膜，以减小渗漏抽排工作量。现有鸭儿塘平面尺寸，东西长约475m，南北长约420m，面积约20万m²，塘平均深度为3.5m（也即是可堆填），预计可吸收填泥量约为70万m³。
防渗处理工艺为：对临时堆场进行整理开挖，夯实基面，然后铺上一层PVC复合防渗膜，PVC复合防渗膜之间采用搭接热风焊接，使堆场内防渗膜连成一个整体，PVC复合防渗膜采用锚固沟或机械法兰方法固定。在底部四周设置粗砂排水沟，沟内设计排水软管，既防止结构大的变形又可以导流排水，形成纵横交错的排水系统，四周分别设有集水井；将排水沟系统与集水井连接，通过抽水系统，将渗液排至市政污水收集系统。
施工工序为 :基层处理→排水及收集系统施工→PVC复合防渗膜铺设→PVC复合防渗膜焊接→顶部固定施工→检查验收。
堆场划分为数个方格，用以根据每年清淤的工程量来有步骤的建设堆场。其主要细部设计为：
⑴  集水井：布置于堆坑四周角落，采用C20钢筋混凝土结构，平面尺寸为1.5m×1.5m，壁厚40cm，深3.40m，顶部设抽水设备平台，相邻堆坑集水井通过直径D为20mm的PVC管相连。
⑵  排水盲沟：布置于堆坑底部四周及中部，为梯形结构，开口宽60cm，底部宽40cm，粗砂充填，内设直径D为8cm排水软管。
⑶  中隔堤埂：堤埂顶部宽2.5m，两侧边坡为1∶1.5，粘土回填，压实度≥0.90，堤埂高3.5m。
鸭儿塘平均湖底高程为15.50m，根据工程淤泥堆放量计算，堆高在3.5m，渣顶高程19.00m，低于青港湖沿岸最低点高程为19.5m；在采取防渗措施后不会对青港湖造成二次污染，鸭儿塘堆场汇水通过自然沟渠排至城市排污管，经污水处理厂处理。
施工组织设计
本项目湖泊清淤工程采用“三湖两治法”，即南磁湖清淤采用淤泥脱水化学固化连续工艺，青山湖及青港湖清淤采用淤泥干滩原位固化工艺。
⑴  施工方法
1）抽干湖水原位固化施工
①道路布置
采用这种方案的湖泊有青山湖和青港湖，其面积分别为49.26万m²、67.21万m²，首先需要抽干湖水，平均水深按1.5m计，则抽水量分别为73.9万m³、100.82万m³。
由于湖泊面积较为宽广，为了方便固化后的淤泥外运，需要设置施工便道，按100m～150m间隔设置便道，便道宽8m。青山湖中1号湖854m，1号付湖737m，2号湖可不设便道，利用南北两侧道路，3号湖842m，4号湖1212m，合计3645m；青港湖中鸭儿塘需新设便道1030m,青港湖主湖区需设置2580m，合计需修筑便道3610m。
②施工要点
Ⅰ施工准备。做好施工抽水、临时道路和临时设施，堆泥沥水。
Ⅱ布料。采用压力输送布料机布料，用灰管将低碱度土壤固化剂粉料直接喷射入淤泥中，控制间距。
Ⅲ拌合。每施工单元配备一套水陆两用拌合机直接在淤泥上作业。将淤泥与土壤固化剂拌和2～3遍，拌和均匀即可；实际施工中通常是沿淤泥一侧或周边开始，逐步向内推进。
Ⅳ闷料。根据不同淤泥性质，分别闷料1～2天，闷料期间禁止扰动。
Ⅴ转运回填。闷料到期后，将改性淤泥土就近转至回填区域。
③施工设备
水泥散装罐车：30～50t；压力输送布料机（粉体物料）：输送距离150m；水陆两用拌合机12台：每台处理能力100m³/h。
④淤泥干滩原位固化工艺见图3－1。
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图3－1  淤泥干滩原位固化工艺及流程图
2）淤泥脱水固结一体化施工
淤泥“脱水固结一体化”处理系统是根据城市河道、湖泊高有机质含量、极细颗粒淤泥泥浆的特点，结合采用FSA泥沙聚沉剂及HEC固结剂制作的复合材料对泥浆进行调理的工艺要求，专门设计和制造的即时泥水分离处理系统。
该系统通过泥沙聚沉剂对疏浚泥浆进行调理，降低其比表面积、降低其比阻，扩大其渗水通道，再通过施加外力对调理后的疏浚泥浆进行挤压，使泥浆中的自由水在短时间内大量外排，降低泥浆的含水率。过滤水清澈，悬浮物指标SS小于20mg/l，悬浮物质指标达到国家污水综合排放水一级标准；脱水泥饼呈硬塑状态，含水率40%以下，遇水不泥化，可直接用作回填土，也为后续的转运和其它进一步处理提供了便利。
该技术实现了对疏浚泥浆的即时降水，并且在降水的同时通过添加固化材料、激发土体活性等办法实现了对土体的固结，并且因为用地面积小、施工工厂化等因素，特别适合于市内的大规模清污工程。施工工艺流程见图3－2、3－3、3－4。
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图3－2   淤泥脱水固结一体化处置方案工艺流程框图
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图3－3  疏浚泥浆脱水固结一体化处置方案工艺图
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图3－4  浚泥浆脱水固结一体化处置方案工艺流程示意图

⑵  施工总体布置
1）清淤布置
按照施工工艺和生产功能的要求，施工区域主要有以下生产性构造物：围堰、排水管道、淤泥堆场；附属建筑有项目部办公室、宿舍、门卫室、围墙等。
根据施工区域的地形条件、交通条件，将淤泥堆场建造在预留的种植防浪林空地上或者无人居住的地方，距施工区域较近，既满足就近堆放，又距道路较近的地方，这样布置可较大限度地减少生产成本过高，且可与下部施工衔接较顺畅。
淤泥原位固化主要施工区域在湖泊内，在湖泊周边一处各设置临时布置区，主要是设备停放场地、材料仓库等，施工人员可在附近租房居住。需要设置7处布置区，每处占地面积约1000m²。
每处考虑临时道路0.2～0.3km。
7处布置区占地面积合计7000m²，仓库面积700m²，临时道路长2km。
2）淤泥脱水布置
①总体布置原则

厂区总体布置应以节约用地为原则，在满足工艺流程顺畅、简洁、合理的前提下，力求布局紧凑，管线短捷，尽量少交叉，节省用地，并便于管理。在满足生产工艺要求的前提下，结合厂址地形、气象和地质条件以及与远期工程衔接等因素，力求做到工艺流程顺畅、分区明确、布局紧凑，管理方便。厂区主要人流与物流分开，以避免人流与物流交叉及物流运输队厂前区的干扰、污染。

②厂区总体布置

按照处理工艺和生产功能的要求，厂区内主要有以下生产性结建构筑物：沉淀池、储浆池、料罐及库房、均化池、过滤厂房、空压机房、清水池；附属建筑有门卫室、办公室、宿舍、围墙等。

根据处理工艺，在满足生产工艺流程的前提下，根据当地地形条件，将沉淀池布置在地势较高的位置。将生产性建构筑物按工艺流程纵向布置，附属建筑物布置在厂区一侧，这样布置可较大限度地减少生产对办公生活的影响，且与远期衔接较顺畅。

厂区路网按功能区划分，联络成环，以满足生产和运输要求。道路宽6.0m，转弯半径为9.0m。车新路路面结构为城市型水泥混凝土路面。厂区通过工程车辆与小汽车出入口分开，与场外道路联通，交通便利。

③厂区竖向设计

本着节省能源、节省投资的原则，并考虑厂区的地形、与场外道路衔接及排水方便等情况。

Ⅰ厂区给水

厂区用水仅有生活用自来水由城市管网供给。

Ⅱ厂区管线综合布置原则

各种工艺管道流程顺畅；

各种管线相互平面和垂直间距应满足地下管线综合的规定；

在保证管线使用功能前提下，平面布置尽量减少管线长度；

在满足管顶最小覆土厚度前提下，尽可能减少埋深；

管线交叉时，压力管道让重力管道，次要管道让主要管道，小口径管道让大口径管道；电力、通讯线路和管沟在上层。中层放给水管道，下层布置厂区排水管道。

Ⅲ厂区排水

淤泥处置场紧临城市道路，厂区排水采用雨污分流制。淤泥处置废水、生活污水进入厂区配套建设的污水处理系统处理，达标后接入城市排污管网。雨水通过厂区周边排水沟接入城市排水管网。

Ⅳ道路

厂区道路采用路面，为满足各建、构筑物之间的水平运输、设备的安装、维护以及消防的要求，建、构筑物边均设有车行道。

Ⅴ厂区围墙

为保证生产安全，厂区需与外界用围墙隔断，相对独立。

④总体布置图

淤泥脱水区总体布置见图3－5。
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图3－5  淤泥脱水固结一体化处置方案总平面布置图

⑤总体布置

磁湖设置淤泥处置区2处，各占地8000m²（不含沉淀浓缩池），2处合计需要16000m²。每处设置需沉淀浓缩池1个，可以以现有鱼塘基础进行改建，容积80×50×4m³，每处占地面积4000m²。
另外还需考虑设备停放场地、材料仓库等，每处占地合计2000m²，仓库面积200m²。
每处考虑临时道路0.5km，路面宽4m，碎石路面。
两处布置区占地合计28000m²，仓库面积400m²，临时道路长1km。
湖泊清淤工程施工布置情况详见表3－5。
表3－5   湖泊清淤工程施工布置一览表
	编号
	类型
	施工布置用地
占地
	仓库
占地
	位置

	
	
	(m²)
	(m²)
	

	1
	清淤布置区
	1000
	100
	青山湖1#湖

	2
	清淤布置区
	1000
	100
	青山湖2#湖

	3
	清淤布置区
	1000
	100
	青山湖3#湖

	4
	清淤布置区
	1000
	100
	青山湖4#湖

	5
	清淤布置区
	1000
	100
	青山湖副湖

	6
	清淤布置区
	1000
	100
	青港湖

	7
	清淤布置区
	1000
	100
	鸭儿塘

	8
	1#淤泥处置场
	14000
	200
	磁湖

	9
	2#淤泥处置场
	14000
	200
	磁湖

	合计
	　
	35000
	1100
	


注：淤泥处置场占地包括设备布置用地8000m²，材料堆场2000m²，沉淀浓缩池4000m²，沉淀浓缩池利用处置场周边鱼塘。
生态修复工程
生态修复设计原则
⑴  工艺设计原则
1）水质净化，生态功能发挥的原则
对于水质较差，生态系统受损或退化严重的水体，可以借助生物、生态以及工程的技术与方法，调整、配置和优化生态系统内部及其与外界的物质、能量和信息的流动过程及其时空秩序，通过生态系统的修复或恢复，提升其对外界胁迫的自我调节适应能力，充分发挥健康生态系统的生态净化功能，对水体水质进行改善。
2）符合规划与地方需求的原则
生态修复方案必须服从区域综合规划，并在综合规划的指导下设计具体实施方案。此外，生态修复方案也必须与相关规划相协调和衔接，这些规划包括：防洪规划、水环境保护规划、城市建设规划、自然保护区规划等，需要统筹考虑，相互衔接。因为各项生态修复技术在水体净化能力、景观效果、使用成本等方面存在一定差异。地方需求决定着生态修复方案中各单项技术的选择与搭配以及应用范围的确定。
3）因地制宜的原则
各种生态修复工程的具体实施一般需要结合施工地点的环境现状，如生态护坡的具体选型必须考虑岸坡坡度、坡面敷设材质等现状；水生植被恢复工程必须考虑水深、水体透明度、水体流速、底质现状、土著种分布情况等。只有因地制宜，适度的进行人工干预，才能更为低成本、高效率的改善生态系统的结构和功能。
⑵  景观设计原则
生态修复景观设计一般应遵循以下原则：
1）多样性原则
包括景观类型的多样性以及物种选择的多样性，使景观生机勃勃，充满活力。追求沿湖湖岸带植物物种多样性，并根据环境条件之不同处理为带状（廊道）或块状（斑块），与周围环境融合起来。
2）连通性原则
维护湖岸带各板块之间的空间联系。这些空间联系的主要结构是廊道，如系统的连接带和通道等，将湖岸沿线的各个绿色斑块有机联系在一起。
3） 整体优化原则
强调沿湖景观的自然特性，控制人工建设对整个环境的破坏，力求达到自然与人文的平衡。
4）生态和谐原则
强调沿线水污染控制系统生态环境的气象贯通、文脉融合、和谐统一。使得到有效处理的水体回归生态系统，恢复生态的多样性，达到人与自然的和谐发展。
5）效益最大化原则
通过对水污染控制系统景观的可持续开发、利用和保护，达到经济效益、环境效益与社会效益的协调统一。
修复工艺设计方案
磁湖滨水岸线硬护坡较多，岸线支离破碎，湖岸多为农田和荒地，杂草丛生，生态景观缺乏，急需开展整治。
结合整体规划以及现场实际勘探情况，生态修复工程拟在磁湖南岸、磁湖东南岸、磁湖杭州东路沿线、青港湖和青山湖等区域开展，具体生态修复措施包括：生态缓冲带、生态护坡、生物接触氧化填料、旁道人工湿地、水生植物重建等。
本项目生态修复地段较多，本方案仅选择磁湖南岸作典型介绍。
针对磁湖南岸的现状，主要进行生态缓冲带、生态护坡、旁道人工湿地、水生植物重建等生态修复措施。
⑴  生态缓冲带（植物岸带）
为形成系统的生态修复带，考虑选择符合城市总体规划和近期发展计划的区域，进行生态缓冲带的建设，共需建设岸带植物约250000m²，见图3－6图蓝色区域。
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图3－6   磁湖岸带缓冲带
⑵  生态护坡
生态护坡工程主要结合生态缓冲带建设进行布置，此段规划区域岸线长6.27km，进行生态护坡；形式见图3－7。
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图3－7  环湖步道生态护坡示意图
⑶  旁道人工湿地
鉴于磁湖南岸的湖汊内湖水水交换能力差导致的自净能力弱、水质较差的现象，为促进湖汊内水体的交换和水质的净化，在湖岸近处因地制宜设置旁道人工湿地。
三个湖汊面积分别是：小湖汊24000m²，中湖汊60000m²，大湖汊180000m²。为促进湖汊水体交换能力（约15～20天一次），改善湖汊水体水质，分别在三个湖汊构建3处旁道旁道人工湿地3处，总面积共44000m²。其中小湖汊西边旁道人工湿地面积4000m²，日处理水量2000m³；中湖汊东边的人工湿地面积10000m²，日处理水量5000m³；大湖汊西边的人工湿地面积30000m²，日处理水量10000m³。旁道人工湿地的平面布置见图3－8。
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图3－8  磁湖南岸旁道人工湿地平面布置图
旁道人工湿地的工艺流程见图3－9，湖汊口的湖水经水泵提升后，首先经格栅拦截过滤，除掉一部分的悬浮性颗粒物，进入潜流人工湿地，净化后的出水排入湖汊，形成湖汊水体的循环，改善湖汊水质。

[image: image10]
图3－9  旁道人工湿地工艺流程图
剖面见图3－10。
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图3－10  旁道人工湿地剖面图
旁道人工湿地采用下行潜流工艺设计，基质深1.2 m，水力负荷设计为50cm/d；植物选择芦苇、香蒲、美人蕉、风车草等，四种植物的生长季均为夏秋季。
旁道人工湿地将兼顾湖水处理和景观美化等多重功能，不仅对受污染湖水的氮磷等污染物质进行净化外，而且通过湿地植物的筛选及其组合，形成景观优美、环境友好的区域。
⑷  水生植物重建
水生植物重建工程主要选择在水位较浅且风浪相对较小的湖汊区域进行，在生态缓冲带基本建立后，可在三个湖汊内分别种植不同生活型的水生植物，以形成稳定的生态群落，满足净化和景观的需求。
考虑挺水植物带宽5m，面积约40000m²，其中包括中间湖汊的荷花5000m²；浮叶沉水植物带宽30m，面积约239000m²，其中浮叶植物包括小湖汊的500m²菱和大湖汊5000m²睡莲。
主要工程量
磁湖、青港湖、青山湖区域生态修复工程量详见表3－6、3－7、3－8。
表3－6    磁湖区域生态修复主要工程量一览表
	序号
	名    称
	规格和型号
	单位
	数量
	备注

	一
	磁湖南岸
	
	
	
	

	1
	岸带植物
	
	m²
	250000
	

	2
	旁道人工湿地1
	
	m²
	4000
	对应小湖汊

	2.1
	钢砼泵井
	
	座
	1
	

	2.2
	人工格栅
	L*B=800*1500mm  b=10mm
	套
	2
	1用1备

	2.3
	潜水泵
	Q=90m³/h H=15m P=15kW
	套
	2
	1用1备

	2.4
	控制箱
	不锈钢
	套
	1
	

	2.5
	管道等材料
	
	批
	1
	

	3
	旁道人工湿地2
	
	m²
	10000
	对应中湖汊

	3.1
	钢砼泵井
	
	座
	1
	

	3.2
	人工格栅
	L*B=1000*1500mm  b=10mm
	套
	2
	1用1备

	3.3
	潜水泵
	Q=210m³/h H=15m P=22kW
	套
	2
	1用1备

	3.4
	控制箱
	不锈钢
	套
	1
	

	3.5
	管道等材料
	
	批
	1
	

	4
	旁道人工湿地3
	
	m²
	30000
	对应大湖汊

	4.1
	钢砼泵井
	
	座
	1
	

	4.2
	人工格栅
	L*B=1500*1500mm b=10mm
	套
	2
	1用1备

	4.3
	潜水泵
	Q=420m³/h H=15m P=30kW
	套
	2
	1用1备

	4.4
	控制箱
	不锈钢
	套
	1
	

	4.5
	管道等材料
	
	批
	1
	

	5
	生态护岸
	
	m
	7520
	

	6
	各类水生植物
	挺水植物、浮叶植物、沉水植物
	m²
	279000
	

	7
	环湖路修整
	恢复路面 宽6.0m
	m
	6910
	

	二
	磁湖东南岸
	
	
	
	

	1
	生态护岸
	
	m
	920
	

	2
	各类水生植物
	挺水植物、浮叶植物、沉水植物
	m²
	149000
	

	三
	杭州东路侧
	
	
	
	

	1
	生态护岸
	
	m
	2860
	含2个塘的护岸

	2
	各类水生植物
	挺水植物、浮叶植物、沉水植物
	m²
	67900
	


表3－7    青港湖区域生态修复主要工程量一览表
	序号
	名    称
	规格和型号
	单位
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	

	一
	南岸
	
	
	
	

	1
	岸带植物
	
	m²
	3860
	

	2
	生态护岸
	
	m
	320
	

	3
	各类水生植物
	挺水植物、浮叶植物、沉水植物
	m²
	6800
	

	二
	北岸
	
	
	
	

	1
	岸带植物
	
	m²
	1860
	

	2
	旁道人工湿地
	
	m²
	1000
	

	2.1
	钢砼泵井
	
	座
	1
	

	2.2
	人工格栅
	L*B=500*1500mm  b=10mm
	套
	2
	1用1备

	2.3
	潜水泵
	Q=25m³/h H=15m P=7.5kW
	套
	2
	1用1备

	2.4
	控制箱
	不锈钢
	套
	1
	

	2.5
	管道等材料
	
	批
	1
	

	3
	生态护岸
	
	m
	130
	

	4
	各类水生植物
	挺水植物、浮叶植物、沉水植物
	m²
	3200
	


表3－8    青山湖区域生态修复主要工程量一览表
	序号
	名    称
	规格和型号
	单位
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	

	一
	一号湖副湖
	
	
	
	

	1
	生态护岸
	全岸
	m
	1140
	

	2
	各类水生植物
	挺水植物、浮叶植物、沉水植物
	m²
	16000
	

	二
	一号湖
	
	
	
	

	1
	生态护岸
	部分南岸、部分北岸
	m
	740
	

	2
	各类水生植物
	挺水植物、浮叶植物、沉水植物
	m²
	60000
	

	三
	二号湖两岸
	
	
	
	

	1
	岸带植物
	
	m²
	7200
	

	2
	生态护岸
	
	m
	1220
	

	3
	生物接触氧化填料
	
	m³
	800
	

	四
	三号湖
	
	
	
	

	1
	生态护岸
	南岸、西岸、北岸
	m
	740
	

	2
	各类水生植物
	挺水植物、浮叶植物、沉水植物
	m²
	23000
	

	五
	四号湖
	
	
	
	

	1
	生态护岸
	南岸、部分北岸
	m
	350
	

	2
	各类水生植物
	挺水植物、浮叶植物、沉水植物
	m²
	30000
	


江湖连通工程
工程任务及目标
本工程的主要任务是在环湖截污的前置条件下，通过实施生态水网连通工程对黄石市内的主要湖泊青山湖、青港湖及磁湖进行水体修复，恢复湖泊生态环境，使湖泊水质得到明显改善，近期使磁湖水质接近Ⅲ类水质，远期基本满足水功能区划管理目标Ⅲ类水质的要求，进而促进湖泊滨水区环境的建设，达到美化城市，改善人居环境的目标。
 生态补水方案
黄石磁湖北靠花马湖，东接长江，南临大冶湖。磁湖、青山湖、青港湖现状基本不连通。据水质监测数据显示，现状大冶湖水质为Ⅳ-Ⅴ类，且大冶湖正常水位为15.55m，其水位较底，故其不宜作为磁湖生态补水水源。花马湖位于鄂州市，仅靠黄石市，根据调查，其现状水质为Ⅳ类，由于磁湖的水质管理目标为Ⅲ类，所以花马湖同样不适合作为磁湖的生态补水水源。由以上分析，磁湖补水水源仅有长江，现状长江水质为Ⅲ类，且长江长年流量较大，其完全可以满足磁湖、青山湖、青港湖的生态补水要求。
目前，磁湖以上黄石境内长江段仅有2处取水设施，一处为花湖水厂取水泵站、凉亭山水厂取水泵站，其中凉亭山水厂取水泵站基本无富余能力，花湖水厂取水泵站现状供水规模不到20万t/d，其设计取水规模为60万t/d，富余40万t/d，因此可考虑用花湖水厂取水泵站的富余能力对磁湖进行生态补水。另外，还可考虑新建补水取水建筑物满足磁湖的生态补水要求。
生态补水方案的拟定原则
⑴  满足生态引水需求，便于水生生态交换，有利于湖泊生境改善；
⑵  满足防洪排涝要求；
⑶  尽量利用原有通道，减少征地拆迁，节约投资；
⑷  方便调度，便于管理。
生态补水方案
根据现有城市布局，磁湖江湖连通工程主要考虑了以泵提为主，辅以自流的引水运行方式。泵站可适时向磁湖补水，以满足磁湖最基本的生态需求。外江水位适宜时，也可自流引水。根据规划确定的总体引水方案，引水线路拟采用从青山湖处取水的设计方案，即是从黄石长江干堤桩号57+417m处新建青山湖提水泵站，水流经2.32km长的青山湖湖底箱涵直接入青山湖1号湖副湖，以青山湖1号湖副湖为前池，水流将分两路分别进入青山湖及青港湖。一路经青山湖排涝泵站与长江构成水网循环；另一路穿过盘龙山隧洞进入青港湖后，分两路进入南北磁湖，最后经胜阳港闸站与长江构成水网循环。。引水线路方案见图3－11。
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图3－11   引水方案线路图
工程规模
根据本次推荐生态补水引水线路方案，本工程主要建设内容为：新建青山湖提水泵站、压力输水箱涵长约2.1km；青山湖滚水坝、盘龙山隧洞长约850m、王家桥生态港渠长930m、青港湖提水泵站、大泉路输水箱涵长约2.74km、南北磁湖生态港渠长约550m、青港湖生态港渠长235m。为促使生态补水工程良性运行，对磁湖流域进行水资源监测及水生态监测系统建设。
⑴青山湖提水泵站
青山湖提水泵站站址位于黄石市长江干堤桩号63+593处，其功能是提引长江水对青山湖、青港湖、磁湖进行生态补水。
河海大学受我院委托对不同补水规模进行了研究，其采用正交贴体曲线坐标下的平面二维水动力—物质输运数学模型，完全可以达到Ⅲ类水质目标，故本次泵站设计提水流量为8.0m³/s。
⑵  青港湖泵站
青港湖泵站设计规模是在青山湖提水泵站设计流量8m³/s确定的前提下，结合青山湖、磁湖南、北半湖水质情况以及运行费用等综合考虑确定。结合《磁湖水生态系统保护与修复工程湖体流场及水质数值模拟研究》中分析成果，青港湖泵站设计流量为2m³/s时，南半湖改善水质效果不佳，局部湖区水质改善效果甚微，当青港湖泵站设计流量达到4m³/s时，磁湖水质总体改善效果较好，因此青港湖泵站设计流量为4m³/s。
⑶  盘龙山隧洞
根据生态补水引水线路，盘龙山隧洞为改善磁湖水质引水线路的重要节点，为满足快速改善重点水域磁湖水质的要求，适当时候可停止对青山湖的生态补水，盘龙山隧洞设计流量采用青山湖提水泵站设计流量8m³/s。
⑷  王家桥生态港渠
当青港湖泵站按设计工况运行时，王家桥生态港渠最大引用流量为4m³/s，但为便于调度磁湖南、北半湖水量分配的灵活性，对磁湖北半湖进行应急补水，可适当加大王家桥生态港渠设计流量，其设计流量采用盘龙山隧洞设计流量8m³/s。
⑸  水资源及水生态监测系统建设
改建雨量站1处、新建2处；新建水位站2处、改建1处；新建流量实时在线站1处、新流量巡测站2处；新建泥沙站1处；新建污水监测站3处；新建藻类生物群落监测（巡测）站4处。
工程总布置及主要建筑物
工程等级和设计标准
⑴  工程等级
本工程是通过提水泵站、箱涵及连通港渠等将长江与城市内湖水系连通起来。水网连通的三个湖泊分别是位于黄石城区的青山湖、青港湖及磁湖，总承雨面积72.30km²，湖泊总容积为0.17亿m³。参照《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2000），总库容介于0.1～1.0亿m³、供水对象以及防洪保护城镇厂矿的重要性为中等等级，确定本工程等别为Ⅲ等中型。
工程推荐方案的提水建筑物青山湖提水泵站进水管跨越黄石市长江干堤。堤防为1级堤防，根据《堤防工程设计规范》（GB50286-98），与堤防相关的建筑物级别不低于堤防的级别，故青山湖提水泵站及进水闸级别为1级建筑物。
内湖连通建筑物级别则根据《灌溉与排水工程设计规范》（GB50288-99）及《泵站设计规范》（GB50265-2010）按设计流量确。
根据以上原则，推荐方案各建筑物及港渠级别见表3－9。
表3－9   建筑物及渠道级别表 
	序号
	建筑物名称
	位置/桩号
	设计流量

（m³/s）
	级别
	备  注

	1
	青山湖提水泵站
	黄石长江干堤（57+417）
	8.0
	1
	

	2
	青山湖进水闸
	黄石长江干堤（57+417）
	8.0
	1
	

	3
	青山湖输水压力箱涵
	青山湖湖区
	8.0
	4
	

	4
	盘龙山隧洞
	青山湖1号副湖～青港湖
	8.0
	4
	

	5
	青港湖提水泵站
	青港湖湖尾（军事管理区门口）
	4.0
	4
	

	6
	大泉路输水压力箱涵
	大泉路
	4.0
	5
	

	7
	青港湖生态港渠
	青港湖湖尾（军事管理区门口）
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建筑物设计
⑴　青山湖进水闸
青山湖提水泵站设计流量为8.0m³/s。内湖设计水位采用青山湖1号湖副湖控制水位17.63m，外江设计水位为11.90m，最低运行水位8.66m，外江汛限水位20.07m。
青山湖提水泵站为深层取水，根据现有地形，结合青山湖四号湖整体风景规划，提水泵站初步选址在青山湖提水泵站前池上游约50m处，对应黄石长江干堤桩号57+150m。
青山湖提水泵站枢纽工程主要由取水口、穿堤钢管、竖井及出水口等部分组成。
1）进水闸设计
进水闸布置在长江干堤外江侧，长14m，为C25钢筋混凝土箱涵结构。孔口尺寸为3.0m×3.0m；底板高程4.05m，底板厚1.20m，顶板厚度为0.80m，边墩厚度为0.80m；设拦污栅一道，尺寸为5.0m×5.0m，其后设置平板工作及检修钢闸门各一道，启闭台高程为26.20m，下部钢筋混凝土竖井结构，启闭台通过工作桥与堤顶相连。
2）穿堤钢管
穿堤钢管，钢管直径为2.5m，进口中心线高程为5.55m，出口为4.25m，纵坡为1/100，长105m。经计算，钢管壁厚须为25.5mm，为有一定的安全富裕，设计选取厚度为28mm。考虑到取水口高程较低，破堤开挖风险较大，穿堤钢管拟采用顶管的施工工艺。
3）沉井
沉井采用矩形结构，底部高程为3.00m，顶高程为26.00m，平面结构尺寸为23.30m×24.20m，沉井壁厚1.50m，底板厚1.50m～2.00m，刃脚深1.50m；沉井与穿堤钢管衔接，就竖井内布置而言，整体分为前半部分和后半部分，前部主要设有旋转滤网，设5孔旋转滤网，宽度为3.40m，与水平面呈80°夹角，隔墩厚1.0m；后部设有泵站前池、潜水泵、节制闸室及压力前池。后部布置有4台潜水泵，分别布置于节制闸两侧，机组中线间距为4.40m；潜水泵出水管管径为1.20m，管中心线高程为15.40m，出口设直径φ1200mm拍门。泵井筒顶高程为17.50m；泵房工作层高程为20.00m，起吊梁高程为27.00m；节制闸设在竖井后中部，闸门尺寸为2.5m×2.5m，闸墩厚1.0m；出口压力前池，平面尺寸为4.0m×24.20m，底板顶高程为3.00m，顶部高程为26.00m，后边墙于11.80m高程接青山湖湖底箱涵。
⑵　青港湖泵站
青港湖泵站位于青港湖生态港渠末端（大泉路军事管理区门前），设计流量为4m³/s。
站区主要建筑物包括前池、泵房、出口压力钢管等部分。
前池：根据规划和水机专业成果，前池底板高程为13.73m，前池宽21.80m，长8.0m，底板厚1.0m，设拦污栅一道，尺寸为2×6.2×5.35m。
泵站：泵站采用干室式，直管出流，泵站结构型式为整板基型式。
泵站主厂房布置有三台离心泵，单列式布置，间距7.0m，泵房平面尺寸为12.6×31.0m（含副厂房），顶高程为27.0m，底板高程为17.93m，底板厚1.2m；出水口通过分别通过φ900mm及156mm（左侧两台机组出口流道并联）钢管与1.5m×3.0m箱涵连接。
⑶  生态港渠设计
1）王家桥生态港渠设计
新建王家桥生态港渠位于青港湖生态港渠末端（大泉路军事管理区门前），设计流量为8m³/s。通过王家桥生态港渠打通北磁湖的水网连接，构建磁湖北半湖水系与长江之间的连通。
王家桥生态港渠总长930m，由箱涵段、明渠段及穿路箱涵段（穿越磁湖路）组成。
箱涵段：采用矩形断面，净尺寸为3.0m×3.0m，钢筋混凝土结构，长600m。首端280m长为有压流，有压与无压交替段长为20m，底板高程13.70～14.59m；此段箱分为上下层，上层为磁湖提水泵出水流道，下层为王家桥输水箱涵，底板厚为0.8m，侧墩厚0.8m，中隔板厚1.0m，顶板厚0.8m；无压段长为300m，底板高程为14.59m～14.50m，纵坡为3/10000，箱涵底板厚度为0.8m，顶板及侧墩厚度为0.5m。
明渠段：长为270m，底高程14.50m～14.20m；梯形断面，底宽为3.0m，边坡系数为2，纵坡为1/1000；边坡及底板采用8cm厚现浇C20混凝土护砌，下设6cm厚砂石垫层，混凝土脚槽为30cm×40cm，封顶30cm×25cm；混凝土衬砌高程为设计水位+0.3m超高部分，之上为草皮护坡。
穿路箱涵段：箱涵长50m，纵坡为1/500，高程为14.20m～14.10m；
底板厚为0.8m，侧墩及顶板厚0.5m。
2）青港湖生态港渠设计
青港湖生态港渠设计流量为8m³/s，位于大泉路军事管理区门口右侧，长约235m，由穿路箱涵段及明渠段组成。
穿路箱涵段：采用双孔，单孔尺寸为2.5m×3.0m；箱涵长35m，纵坡为1/1000，高程为15.56m～15.52m；底板厚为1.1m，侧墩厚0.6～1.0m，顶板厚0.6m。
明渠段：长为200m，底高程15.52m～15.50m；梯形断面，底宽为5.80m，边坡系数为2，纵坡为1/10000；边坡及底板采用8cm厚现浇C20混凝土护砌，下设6cm厚砂石垫层，混凝土脚槽为30cm×40cm，封顶30cm×25cm；混凝土衬砌高程为设计水位+0.3m超高部分，之上为草皮护坡。
3）南北磁湖生态港渠设计
南北磁湖生态港渠位于环湖路及杭州东路之间，毗邻教堂。本次设计拟对其予以疏通，以打通南北磁湖的水网连通。经复核计算，南北磁湖生态港渠过流量为7.78m³/s。
港渠总长550m，由长45m穿路箱涵段和长505m明渠段组成。
穿路箱涵段：采用双孔，单孔尺寸为2.5m×4.0m；高程为14.00m；底板厚为1.1m，侧墩厚0.6～1.0m，顶板厚0.6m。
明渠段：底高程14.0m；梯形断面，底宽为5.0m，边坡系数为2.5；边坡采用8cm厚现浇C20混凝土护砌，下设6cm厚砂石垫层，混凝土脚槽为30cm×40cm，封顶30cm×25cm；混凝土衬砌高程为设计水位+0.3m超高，之上为草皮护坡。
⑷  盘龙山隧洞
隧洞进口布置在青山湖1号湖湖尾右岸，距滨湖大道约500m。设计流量为8m³/s，闸室长6.0m，孔口尺寸为2.6m×3m；C25混凝土结构，启闭台高程为25.54m，底板高程为15.65m，设工作闸门一道。
轴线长770m，纵坡i＝1/1000，底板高程为15.65m～14.88m。隧洞断面型式采用城门洞型，尺寸为2.6m×2.8m（净孔B×H），拱端内圆弧半径为1.3m，圆弧角为180°，隧洞壁厚0.50m。
⑸  便桥恢复
根据总体布置，青山湖输水箱涵穿越青山湖2#湖时，湖区有3座生产生活便桥需要拆除，本次设计按照原规模予以恢复。
根据《公路桥涵设计通用规范》（JTGD60-2004），生产生活便桥荷载标准按公路Ⅱ级标准设计，1～3号桥桥面宽分别5.5m、4.0m、7.5m；按4级建筑物设计，采用简支式现浇钢筋砼T型梁，单跨桥长10m。
施工组织
施工导流
⑴  导流度汛方案
1）青山湖防洪闸及提水泵站
泵站采用堤后式布置，进水管采用顶管施工方案自堤基下面穿过，管底高程为8.6m，低于长江枯水期10年一遇设计水位，为了保证在顶管施工过程中江水不至于沿着顶管周围穿透堤基产生渗透破坏，需要在外江侧填筑围堰挡水，汛期将管端法兰关闭度汛。
2）青港湖泵站
泵站位于新建渠道上，因此，可不需考虑修建导流建筑物，施工期只需在将进出口段的土埂预留滞后期开挖即可。
3）生态港渠
需要在进出口预留土埂或者填筑低围堰挡水即可。
4）隧洞
隧洞施工需要在进出口填筑围堰，采用袋装土填筑挡水。
⑵  导流建筑物设计
1）青山湖防洪闸及提水泵站
泵站进水管穿堤施工，需要考虑在长江侧和湖内分别填筑围堰，由于工程区位于城区，土料缺乏。
堤外围堰需要将顶管的出口、取水泵站等保护在内，如果采用土围堰填筑，由于处于堤外斜坡面上，那么围堰底部高程在3m左右，围堰将高达15m以上，填筑方量很大，且受水流冲刷，围堰迎水面需要保护，因此，选择采用钢板桩围堰。
钢板桩采用双排布置，排距3m，中间填土防渗，入土处最低地面高程为5.5m，最大单根桩长22m，最大入土深度8m，斜坡段单根桩长及入土深度可适当减短，岸边最短到6m，选择PU22型，单桩质量86.1kg/m，墙体质量144kg/m²，钢板桩总重量220t。钢板桩间填土1650m³。
泵站进水管穿堤施工，需要考虑在湖内采用填筑围堰，由于工程区位于城区，土料缺乏，内侧围堰采用袋装土填筑。围堰顶宽1m，内外边坡1：1，堰顶高程16.5m，堰底高程14.5m，最大堰高2m，围堰填筑袋装土1600m³。
2）生态港渠
进出口处围堰采用袋装土填筑，顶宽1m，两侧边坡均为1:1，顶高16.5m，最大堰高m，围堰填筑480m³。
3）隧洞
隧洞进出口分别为于两个湖中，其施工可采用围堰挡水，根据磁湖水文资料，堰顶高程定位16.5m，围堰基础高程在15.0m左右，堰高1.5m，采用袋装土填筑，顶宽1m，两侧边坡均为1:1，隧洞围堰填筑袋装土1010m³。
围堰采用人工在岸边装土，然后自岸边逐步抛投堆砌，在完工后，再由人工拆除，自卸汽车运输到取土坑回填。
主体工程施工
工程施工主要施工项目包括土方开挖、土方回填、混凝土浇筑、灌注桩施工等，主要施工方法如下：
⑴  土方开挖
土方开挖部位主要是提水泵站、输水管道坑槽及其它部位的零星开挖。提水泵站开挖量较大，选择2m³反铲挖掘机配10t自卸汽车，由于干堤处及附近没有较大面积的场地堆存土料，因此只能运输到5km外的弃渣场临时堆放，由于这部分土料大部分还需要回填利用，因此，应做好临时堆料场场地清理、平整、隔离、排水等保护工作，避免土料的污染。
输水管道坑槽采用1～2m³反铲挖掘机配5～10t自卸汽车，部分土方需要回填利用，管道沿线部分路段有场地可临时堆渣，部分路段挖土需要运输较长距离堆放，平均运距按1km计，其它多余土方需要运输到弃渣场堆放，运距见平衡表。
输水管道有部分沿着街道中间的花坛隔离带铺筑，如大泉路输水箱涵、磁湖提水泵站引水箱涵、南北磁湖生态港穿路箱涵等，两侧是城市交通道路，不宜中断，且路面是混凝土，因此，在开挖坑槽时不能放坡，只能垂直开挖，为了防止土基边坡垮塌，在开挖前需要采取措施，可采用旋喷桩挡墙也可选用钢板桩，分析比较后选用打钢板桩保护两侧边坡，合计长度7km。
其它部位的开挖量相对较少，选择0.5～1m³反铲挖掘机配5t自卸汽车运输，能利用的土方就近堆放，弃渣运到弃渣场。
土方开挖主要采用反铲开挖，各分项工程也需要人工配合。
⑵  顶管施工
在黄石长江干堤处设计提水泵引水，其中主泵房位于堤后，穿堤采用涵管，为了避免开挖破堤，采用顶管施工。
顶管施工原理是采用掘进机在洞内旋转开挖，开挖的渣料与输入的泥水混合在一起，再通过后面排泥管道排放，在掘进机向前推进的同时，后面的顶进装置把管道向前推进，为了减小推力，在管道与土壁之间采用触变泥浆充填，可起到高效减摩作用，为了防止泥浆从洞口排出，因此在进洞前需要在洞脸设置钢封门，起到止水止浆的作用。
顶管施工前，需要在进出洞口开挖工作基坑，进口处基坑内安放掘进机及一整套顶进设备，出口接收坑内需要在出洞口安装钢封门，防止在出洞时洞顶坍塌和漏浆。
顶管工作井采用泵房基坑，长30m，宽7m，满足顶进机械的作业面要求，可不再考虑开挖工作井。
⑶  土方回填
土方回填包括长江干堤破堤后的复堤、各建筑物基坑回填、箱涵基坑回填和景观山填筑等。
破堤恢复回填土方需要从5km外的临时堆放场挖运，输水管道回填土方平均运距按1km计，采用1～2m³反铲挖掘机配10t自卸汽车运输。
在涵管周边及其上面2m范围内的回填土方，需要考虑到涵管的强度和承载能力，选择机动翻斗车或人力斗车运土入仓，由蛙式夯、人工夯夯实，涵管顶 2m以上填土可采用自卸汽车直接运土入仓，采用轮胎碾、振动碾碾压密实。
青山湖提水泵站土方回填属于长江干堤回填，必须严格控制质量，达到干堤回填质量要求。卸土及碾压沿纵轴线方向进行填筑。每个施工面填筑时，分成铺填、平整晾晒、碾压、检测四个作业面按层流水作业，直至完成填筑。土料卸到填筑面后，及时用推土机进行摊铺、平整，采用振动碾等机械进行碾压，防止漏压、欠压和过震。机械碾压不到的部位用小型内燃式冲击夯夯实，局部地方由人工采用连环套打法夯实。
景观山回填水泥土，土方采用景观山范围内现在的小岛开挖土或者是泵站破堤开挖土与水泥拌和，选择一处较干净的场地，整平，先铺一层土方，再在其上均匀洒上水泥，考虑到工区场地范围有限，采用人工拌和。
⑷  混凝土浇筑
混凝土浇筑部位主要是两座提水泵站、输水箱涵、滚水坝等建筑物及管道基座，选用商品混凝土，由6m³混凝土搅拌车运输到浇筑区，平均运距按10km计，各建筑物配HB30型混凝土泵入仓浇筑，管道基座由搅拌车运到现场后由人工运输到浇筑部位。
混凝土浇筑过程中应加强质量的管理与控制。应控制混凝土的自由下落高度，不宜大于2m，超过时，应采用溜管、串筒或其它缓降措施；混凝土应随浇随平，不得使用振捣器平仓。混凝土浇筑应连续进行，上层混凝土应在下层混凝土凝固前浇筑，若因故中断且超过允许间歇时间，应按施工缝处理。施工缝的处理应按规范要求进行。另外，在冬季浇筑时应控制入仓温度不低于10℃，同时加强表面的覆盖，防止寒潮的袭击。
采用插入式振捣器振捣混凝土。
⑸  盘龙山隧洞施工
为了使两湖连通，需要开挖盘龙山隧洞，断面尺寸为4×6m的城门洞型，长760m。施工项目包括土石方开挖，混凝土浇筑及回填灌浆等。
石方洞挖：隧洞断面不大，可采用全断面手风钻钻孔，周边光面、中部掏槽孔爆破，出渣由0.5m³反铲配5t自卸汽车运输到弃渣场。
锚杆施工：锚杆长3m，直径22mm，为砂浆锚杆。采用手风钻钻孔，用高压风或高压水冲洗干净孔内的粉尘，再注满砂浆，后插入锚杆，并固定，直到终凝前不宜碰撞、摇动。
隧洞衬砌混凝土采用3m³搅拌车运输配泵送入仓浇筑，采用组合钢模板，先衬底板及侧墙0.5～1m作为一个仓面，再衬砌侧墙，后衬砌顶拱。插入式振捣器振捣。
灌浆施工包括回填灌浆和固结灌浆，按照先回填后固结的顺序进行。回填灌浆在衬砌混凝土达到70％设计强度后进行。灌浆施工分两次序进行，由较低的一端开始向较高的一端推进。固结灌浆按环间分序、环内加密的原则进行，其环间分为二次序，环内按二次序加密。灌浆孔由风钻钻孔。灌浆前应进行钻孔和裂隙冲洗，将孔壁、裂隙、洞穴中的岩粉、碎屑及其它充填物冲洗出洞外。用高压风将孔内岩粉吹净。
灌浆在预留的灌浆孔内进行，孔深深入岩石10cm；灌浆压力初拟采用0.3MPa；灌浆结束标准：在规定的压力下，灌浆孔停止吸浆，延续灌注5min结束；灌完后需要封孔：灌浆孔灌浆和检查结束后，用水泥砂浆将钻孔封填密实，孔口压抹齐平。
⑹  调压井
在大泉路箱涵附近设计采用调压井对流量、水压等作为调节，调压井深30m、开挖直径4.2m，衬砌厚度0.5m。调压井下通过涵管与大泉路箱涵连通。
纵观调压井的结构，适宜选择自上而下全断面开挖，手风钻钻孔，浅孔爆破，注意爆渣飞石。在调压井基坑顶部岩面安装一台建筑塔机配渣篮出渣，卸入自卸汽车运到弃渣场。
混凝土采用搅拌车卸入1m³卧罐，再由塔机吊运入仓浇筑，采用插入式振捣器振捣。
⑺  钢板桩施工
部分箱涵基坑需要采用垂直开挖的形式，来满足周边地形条件的限制。如大泉路输水箱涵、磁湖提水泵站引水箱涵、南北磁湖生态港穿路箱涵等，挖深一般在5m左右，基坑多为土体，可采用10m长的钢板桩支护，再才能开挖基坑。
钢板桩施工程序：施工平台平整——安装施工样架——沿样架插打钢板桩——拆除施工样架至下一工作面。
钢板桩预先用平板车运至现场临时堆放，在打桩之前对钢板桩进行逐根检查，对锈蚀变形的钢板应及时调整，以减小板桩锁口阻力。
采用起重机将施工样架安装到位并调整校准其位置使其水平，再使用10～20t的履带式汽车吊吊装钢板桩。吊装前先按设计桩深取料，深度不够的钢板桩需要电焊补至设计深度，长度大于设计深度的钢板桩裁短至设计深度。最后按槽型钢板桩的套接顺序采用起重机连振动锤连续作业逐一插打入地基，形成完整的钢板桩防护墙。
施打时钢板桩发生倾斜时必须及时调整。单根桩施打完成后，为防止其倾斜，应及时把其与施打完毕的桩拉接牢固，施工时应控制日打桩数和打桩持续时间，以确保已有建筑物的安全。
⑻  沉井施工
青山湖提水泵站靠近长江干堤，为了避免放坡开挖影星干堤的安全，可采用沉井施工。
由于沉井面积较大，适宜在现场预制。为了加快沉井下沉速度，缩短时间，当周边帷幕形成之后，可先在基坑范围地下水位之上开挖一定深度，再才施工沉井，可降低沉井下降高度。
沉井施工程序：降低地下水位—分期（钢筋绑扎—立模—浇筑沉井混凝土），每次浇筑上层混凝土前，下层混凝土强度应达到设计强度的70%以上，并且混凝土浇筑应保持同步均匀上升，并密切注意观察沉降，若发现不均匀沉降，应及时调整，严防井壁开裂和沉井倾斜。在每次浇筑混凝土初凝之后，可在间歇期内开挖沉井内的土方，使其下沉。井内取土必须先挖锅底后掏刃脚，必须对称取土，使其均匀下沉，在下沉过程中要测量观察，若发现偏移，应立即采取措施，进行纠偏，井内取土不得堆放在基坑周围。当沉井下降到设计高程以上1m时，应适当减慢下沉速度，每天不大于0.3m。锅底开挖深度应减少，刃脚下掏土应慎重，避免发生流砂现象，防止突沉和超沉事故发生。井底下沉至设计标高后，应立即进行锅底封堵混凝土浇筑，当封底混凝土达到设计强度后，井内不应有渗水现象发生，否则应予修补。
沉井混凝土采用商品混凝土，泵送浇筑，插入式振捣器振捣；井内土方采用人工开挖，10t汽车吊吊运出井到10t自卸汽车运到弃渣场。部分回填土方就近堆放在附近。
施工总布置
⑴  施工交通运输
1）对外交通
本工程需要从外运进的建筑材料主要为钢筋、模板及施工机械等。施工物资及机械设备全部采用公路运输，施工区位于城区，工区沿线道路是黄石市的主要交通要道之一，路面宽、路况好，可作为施工对外交通的主要干线。现有交通条件完全满足施工期运输要求。
2）场内交通
场内交通运输：场内交通运输包括砂石料、块石、混凝土及工地至弃渣场的施工道路，主要运输工具是汽车，其次是机动翻斗车及人力斗车。工程施工，线路长，面广，可根据施工特点及地形条件沿线选择布置施工道路，可根据地形条件合理的布置。
青山提水泵站位于青山4#湖长江干堤上，青山输水箱涵穿过青山湖，施工考虑临时道路0.5km；盘龙山隧洞施工，进出口临时道路长0.5km；滚水坝施工临时道路0.3km；磁湖提水泵站临时道路0.3km；大泉路箱涵及调压井施工临时道路0.5km；王家桥、磁湖及青港湖生态港渠临时道路合计2km；临时道路合计4.1km，路面宽4m，碎石路面。
⑵  施工布置规划
本工程是城市治理工程，工程项目均分布在城区范围内，各施工点相对较为分散，因此施工辅助设施视具体情况分散并相对集中布置。在施工布置上应尽量利用城区内可利用的场地和设施，少占场地，同时应尽量避免防碍城区交通。
根据工程范围及施工特点，现场主要设置4处布置区，分别是青山湖提水泵站、盘龙山隧洞、磁湖提水泵站、南北磁湖生态渠等四处。
青山湖提水布置区所在干堤堤内有一级台地，地面高程为22.5m，宽为22～24m，可作为布置用地；其它布置区分别设置在建筑物集中的位置。每处布置区根据施工的需要，相应的选择配设施工所需要的设备，如建筑物施工区主要布置钢筋模板加工场、机械设备停放场、基础处理设备场等，施工人员生活营地及设代、监理管理用房考虑全部租房，机械维修考虑在城区内维修厂进行。主要施工辅助企业规模及占地面积详见3－10。
表3－10   施工临时设施一览表
	项   目
	规 模
	建筑面积
	占地面积
	备 注

	
	
	m²
	m²
	

	施工用房
	
	
	
	按4处计，租房1200 m²

	办公用房
	
	
	
	租房600m²

	综合仓库
	
	100×4
	200×4
	设置4处

	钢筋仓库
	
	50×3
	100×3
	设置3处

	钢筋、模板加工场
	
	100×3
	200×3
	设置3处

	施工供电
	
	
	
	引用网电

	施工供水
	
	
	
	利用市自来水

	机械设备停放场
	
	50×4
	300×4
	

	场内交通
	泥结石路面，宽4m，长4.1km

	合    计
	
	1050
	2900
	租房1800m²


存料场
江湖连通工程箱涵、隧洞、港渠开挖土石方不能立即回填，施工期利用方需临时堆放，就近堆放运距按1km考虑，本项目共设置7处存在料场，其中青山湖泵站、青山湖箱涵利用方占地4.88hm²，位于江滩存料场。存料场设置详见表3－11。
表3－11   存料场一览表
	编号
	方量
	占地
	存料来源

	
	m³
	m²
	

	1
	8.84
	4.88
	青山湖泵站、青山湖箱涵

	2
	5.18
	2.6
	大泉路箱涵

	3
	0.14
	0.07
	青港湖生态港渠

	4
	1.91
	0.96
	王家桥生态港渠

	5
	0.82
	0.41
	青港湖提水泵站

	6
	0.03
	0.02
	青山湖2#湖桥（三座）

	7
	0.36
	0.18
	南北磁湖生态港渠

	合计
	17.28
	9.12
	


弃渣规划
由于工程位于城区，弃渣场的选择需要与城市环保部门协商解决，既要防止水土流失，又要杜绝影响市容，同时在运输过程中也要防止泥土洒落，影响城市街道卫生。
弃渣场结合城市改造用地规划，在市内没有合适的弃渣场，在市郊初步选择江湖连通弃渣场选择在黄石市煤炭矿务局农场鱼塘，平均运距为10km，面积6.93hm²，堆高2.0~2.5m。
人工湿地工程
人工湿地设计的原则
⑴  人工湿地污水生态处理工程的设计应遵守《人工湿地污水处理技术导则》（RISN-TG006-2009）（住房和城乡建设部标准定额研究所编，中国建筑工业出版社，2009）的标准及《人工湿地污水处理工程技术规范》（HJ 2005-2010）（环境保护部 2011年3月1日实施），还应符合国家现行的有关标准和技术规范的规定。
⑵  采取对污水处理全过程实行控制思路，实行污水处理清洁生产，从生产工艺的源头消减污染负荷、控制污染物的产生并减少排放。
⑶  综合考虑技术先进性、处理效率、能源、建设投资等方面因素，尽量优先采用处理效率高、节约能源、节省建设投资的先进处理工艺。
⑷  保证污水处理设施工作性能稳定、可靠、安全运行，且易于操作、维护和管理，降低运行费用。
⑸  重视防治二次污染，保证处理工艺流程完整，完善臭味、噪声等污染治理工程，尽最大限度地减轻对周围生态环境质量的影响，提高人工湿地的生态效益。

基质选择

⑴  基质的选择原则

基质的选择对人工湿地系统处理污水的效果具有重要意义，基质的所有理化性状都有可能影响到它对污水的处理效果。目前应用较多的有土壤、鹅卵石、塑料、炉渣、陶瓷、活性炭、自然岩石和矿物材料等，每种基质都有各自的优缺点。填料的选择应该遵循以下原则：质轻，松散容量小，有足够的机械强度；比表面积大，孔隙率高，属多孔惰性载体；不含有害物质，化学稳定性良好；水头损失小，形状系数好，吸附能力强；滤速高，工作周期长，产水量大，水质好；选用廉价的填料，可节省基建投资。

⑵  基质的种类的选择

人工湿地常用的填料有土壤、砂子、砾石、建筑碎石、碎瓦片、矿物（蛭石、沸石、铝矾土、膨润土）、泥炭、有机物料以及工业副产品如高炉渣、矿渣、钢渣、煤渣、粉煤灰等，混凝土块经过加工、筛选后也可作为填料使用。大多数人工湿地采用砾石和建筑碎石作为基质，主要问题在于土壤和细砂等小粒径基质容易堵塞并产生表面流，而大粒径基质不易施工和维护管理。

考虑到建设成本，尽量利用当地资源，本项目选择黄石市附近采石场的建筑碎石与砾石作为主要基质。

⑶  基质配置

人工湿地基质的配置影响湿地植物的生长，从而影响着人工湿地的净化效果，不同基质组合的人工湿地系统影响着湿地植物生长与生物量，从而影响植物对污染物的吸收能力；同时，在不同基质条件下植物根际微生物活性不同，从而导致根际微生物对污染物的分解、转化与去除作用受到影响，最终影响到人工湿地的系统的净化能力。

进水配水区和出水集水区的填料一般采用80-100mm粒径的砾石，分布于整个床宽。进出水口应该填充粒径较大的砾石，以防堵塞。为提高人工湿地对磷的去除率，可在人工湿地进口、出口等适当位置布置具有吸磷功能的填料，强化除磷。不同粒径基质（10-60mm）的处理效果并没有明显差异，推荐处理区域基质的平均粒径为20-30mm，既可以防止堵塞，又有利于运行管理。

本项目人工湿地填料全部采用外购，选择有资质的正规采料场购买使用。
污水处理厂尾水深度处理人工湿地
人工湿地选址于磁湖西南角的入湖口，其北侧紧靠团城山污水处理厂，而污水处理厂的尾水即由此处排入磁湖。
处理水量及出水去向
该人工湿地处理对象为团城山污水处理厂的尾水，污水处理厂一期设计规模为4万t/d，故本工程人工湿地处理水量为4万t/d。
经人工湿地处理后的出水直接进入磁湖，作补充水。
湿地类型比选
拟构建的湿地系统由潜流人工湿地和表面流湿地组合而成。潜流人工湿地是对水体污染物强化去除的主体单元，主要通过植物吸收、填料的离子交换吸附、微生物降解转化等机制实现对水体污染物的去除。潜流人工湿地对水体主要污染物的去除率分别可达到：COD≥50%，SS≥60%，NH4+-N≥45%；TP≥35%。表面流人工湿地可进一步净化潜流人工湿地出水，保障出水水质达到相应标准，并结合景观建设，采用特色植物营造湿地的景观效果，体现生态湿地先进的设计理念。
方案设计
⑴  流程

[image: image13] 
团城山污水处理厂尾水通过水泵提升，经管道输送至水平潜流人工湿地前端配水系统，均匀配水后进入水平潜流人工湿地，去除污水中的污染物，出水通过集水系统收集后，自流至表面流湿地，进一步净化水质，最终出水就近进入磁湖。
采用水平潜流人工湿地作为生态处理系统的主体单元，按冬季最不利条件确定主要设计参数，通过筛选、培育、种植适宜的湿地植物，遴选特性填料，构建多基质组合，丰富湿地微生物体系，营造系统生态多样性，从而提高对目标污染物的削减量，充分发挥水平潜流人工湿地的处理效能。
⑵  人工湿地面积
人工湿地的表面积设计按照考虑最大污染负荷与水力负荷，分别进行计算，取两种设计理论计算结果的最大值，再根据经验乘以适当的系数最终确定占地面积。
经计算分析，设定水平潜流人工湿地面积15.00hm²，同时考虑表面流人工湿地5.00hm²，两者共约20.00hm²。
⑶  人工湿地深度
水平潜流型人工湿地应保持一定深度，以保证人工湿地单元中植物的生长及必要的好氧条件。在设计人工湿地时，考虑雨季暴雨径流带来的超高水位，此时淹没的最大深度应保证大部分植物能够生存并发挥功能，淹没深度一般宜控制在200mm以下。鉴于国内外人工湿地建设的经验与教训，本项目设计采取保险系数更大的方式，淹没深度设计控制在250mm。
水平潜流人工湿地深度为115cm，人工湿地地面至挡水墙高度为25cm。基质层分为2层，从上到下依次为土壤层和滤料层。下层为10cm厚的防渗层，包括防渗材料和两侧起保护作用的细沙及土工布；中间层为70cm厚的碎石层（偏碱性碎石），粒径为20-30mm；表层为35mm厚的土壤层，包括15cm的土壤层、10cm厚的细沙层和10cm厚粒径为10-15mm的碎石层（瓜子石）。填料采用偏碱性碎石设计是使人工湿地基质吸附污染物磷的能力增强，有利于脱磷作用。
人工湿地进水配水区和出水集水区的填料均采用80-100mm粒径的砾石，分布于整个床宽，长度2m。
人工湿地单元采用砖混墙分隔，墙面高出人工湿地表面25cm。对分隔墙体必须经常维护、保养与维修，避免不同人工湿地单元的污水混流，造成布水不均，影响最终污水处理效果。
⑷  平面布置
结合团城山污水处理厂布局与岸带生态景观建设，将近污水处理厂位置总面积约200000m²的鱼塘区域进行改造，构建尾水处理I期人工湿地系统，其中桥以西约150000m²，建成强化型潜流人工湿地，桥下及桥东约50000m²，构建表面流湿地，对团城山污水处理厂近期4万吨/天的尾水进行深度处理，保障进入磁湖的尾水达到排放要求。
采用多块人工湿地并联运行的方式，在降低每个人工湿地单元水力负荷的同时，增加人工湿地运行的稳定性、易维护性和机动性。此外，采用多条水流径流系统，随时调整负荷率，在每个人工湿地处理单元中布置供配水区、再配水区以及集水区，减少短流、死区等现象。
拟2015年左右团城山污水处理厂处理能力将增加至8万t/d，故考虑在I期人工湿地系统西边预留总面积约210000m²的II期人工湿地系统，其中的160000m²为强化型潜流人工湿地，50000m²为表面流湿地。
⑸  植物选择
1）植物的选择原则
根据国内外人工湿地污水处理研究结果及工程实践经验，人工湿地植物选择原则有：①对水体污染物有较强净化能力的湿地植物；②选用根系发达、地上生物量大的植物；③选用具有较强的抗冻、抗热、抗病虫害能力的湿地植物；④选用当地或本地区天然湿地中尚存的，对周围环境有较强适应能力的湿地植物；⑤选用运行管理方便的湿地植物；⑥选用综合利用价值高的湿地植物；⑦选用具有美化环境、景观效果好的湿地植物。
2）植物的种类
根据磁湖气候特点、本地物种调查以及所处理污水的类型与水质，选用本地物种芦苇、香蒲、水葱、菖蒲以及景观效应较好的鸢尾作为主要人工湿地植物，同时，为增加植物多样性及植物覆盖度，增强人工湿地生态系统稳定性及抗干扰能力，提高人工湿地污水处理效果，延长人工湿地使用寿命，配置垂直分布植物群落。
3）植物的配置
植物种植初期的密度可根据植物种类进行选择，芦苇、香蒲、水葱、菖蒲行距、与株距均为15cm、15cm。植物种植时间宜选择在春季，具体根据每一个植物品种选择最佳的种植时间。为提高低温季节净化效果，人工湿地植物采取一定的轮作方式，秋冬季节可种植黑麦草、水芹等具有耐低温性能的植物。
面源污染控制人工湿地
人工湿地选址于磁湖西南角狭长入湖口的上游，其现状为芦苇地和鱼塘。
处理水量及出水去向
该人工湿地处理对象为初期雨水，其来水主要为下陆港渠和东钢港渠，两渠总汇水面积约10km²，其中远期建设用地面积约6km²。
一般初期雨水指从降雨形成地面径流开始，前12.5mm降水形成的径流量。鉴于汇水区域最远端为山林地、非建设用地，污染较轻，故本工程取上述汇水面积内的6.5mm降雨量。
考虑上述汇水径流系数0.48，则该人工湿地处理初期雨水量约为3.2万t。
湿地类型
人工湿地可以分成三类，但对于处理初期雨水，其瞬时水量较大，各种潜流型人工湿地无法同时接纳这么大瞬时水量，但表面流人工湿地因其负荷较小，表面积较大，湿地内水位又可调节，可存储初期雨水量（超量中后期雨水则溢流泄洪渠道）并在湿地内进行处理。

方案设计
⑴  流程

[image: image14]
两条泄洪港渠的初期雨水经湿地北侧的布水渠均匀分配到各块表面流湿地，经湿地处理后汇水至湿地南侧泄洪渠，再进入磁湖。而中后期的雨水则不进入湿地，直接溢流至南侧泄洪渠。
表面流湿地不仅可对水质进行再深度净化，还具有稳定水质的功能，使生态处理系统出水更趋稳定，其设计理念强调湿地自然净化效能和生态缓冲功能。表面流湿地的设计重点为控制其水力条件，通过适当的地形调整使水流呈“S”形流态，以期有效减少死区与短流，充分利用湿地面积。
⑵  人工湿地面积
结合可用土地和表面流湿地负荷，则表面流人工湿地面积约18.00hm²。
⑶  人工湿地深度
表面流人工湿地内水深为0.3～0.5m。
⑷  平面布置
来自东侧的东钢港渠和下陆港渠来水，汇合后进入湿地北侧的布水渠（原雨水沟改造，并末端仍设溢流，暴雨时仍可排洪），初期雨水进布水渠前设有格栅去除大漂浮物；
布水渠均匀配水至各块表面流湿地，湿地进水采用可调堰门，出水采用固定堰，湿地内设导水挡墙避免短流。
湿地出水统一汇集至南侧泄洪渠。
⑸  植物选择
种植常见水生植物的基础上，种植再力花、鸢尾、香蒲、水葱等具有观赏效果的水生植物，延展表面流湿地系统的生物多样性，充分挖掘湿地景观功能，也可增加一些沉水植物如金鱼藻、狐尾藻等增加植物多样性。
人工湿地工程量详见表3－12。
表3－12   人工湿地工程量表
	序号
	项  目
	规    格
	单位
	数量
	备注

	一
	尾水处理人工湿地
	
	
	
	

	1
	提升泵站
	土建按8万t/d 设备按4万t/d
	座
	1
	

	2
	潜流型人工湿地
	
	
	
	

	2.1
	人工湿地
	含防渗、基质、种植土等
	m²
	150000
	

	2.2
	人工湿地植物
	各类湿地植物
	m²
	150000
	

	2.3
	配水渠道
	砖砌，砂浆抹面
	m
	800
	

	2.4
	汇水渠道
	砖砌，砂浆抹面
	m
	1400
	

	2.5
	管配件
	各种规格
	批
	1
	

	3
	表面流人工湿地
	
	
	
	

	3.1
	人工湿地
	含基质、种植土、湿地植物等
	m²
	50000
	

	3.2
	人工湿地植物
	各类湿地植物
	m²
	50000
	

	3.3
	汇水渠道
	
	m
	350
	

	4
	湿地内道路
	
	m²
	4800
	

	二
	面源污染控制人工湿地
	
	
	
	

	1
	人工不锈钢格栅
	宽6m
	套
	1
	

	2
	可调铸铁堰门
	宽2m
	套
	10
	

	3
	表面流人工湿地
	含种植土、导水墙等
	m²
	180000
	

	4
	表面流人工湿地植物
	各类湿地植物
	m²
	180000
	


固废管理工程
城市垃圾污染也是威胁水体的重要源头之一。为了解决城市垃圾处理难题，2009年5月8日，黄石市生活垃圾焚烧发电厂正式奠基开工。近年来，随着黄石市社会经济的快速发展，城市建设日新月异，生活垃圾与日俱增，项目覆盖范围内的生活垃圾产生量已近800t/d，而黄石市的中小环卫设施建设相对滞后，垃圾收运过程中的二次污染问题成了环卫管理的难点，也是新闻媒体和市民关注的热点。为了配合黄石市生活垃圾焚烧厂的建设，同时努力将黄石市打造成为湖北省生活垃圾收运处理系统示范城市，有必要建立技术先进、经济合理的生活垃圾收运系统。
工程范围
本项目的研究范围为黄石市市区“三湖”区域，主要研究对象是生活垃圾收运系统，以及涉及到环卫公共设施（环卫停车场、环卫工作场所、渣土处置场、环卫工人作息场所、垃圾桶、废物箱）设置、垃圾收集、运输车辆配置。
研究范围包括黄石港区、西塞山区、开发区、下陆区、铁山区，现状建成区总面积62km²。
生活垃圾收运系统方案
收集系统方案
目前，黄石市市区居住区生活垃圾收集主要采取垃圾楼道、垃圾池等落后的方式，少量采用垃圾桶投放收集。本次方案取消所有垃圾楼道，替换为国内外通常采用的垃圾桶收集方式，见图3－12。
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图3－12  黄石市现状垃圾收集方式
本次方案推荐采用当前国内比较先进，且运行成熟的3种生活垃圾收集方式。
⑴  垃圾桶+分类垃圾房/点+垃圾收集车（电动或人力）+垃圾转运站方式
1）作业流程：居住区设置标准化垃圾桶，采用小型电动收集车或者人力车收集。根据居住区实际情况，居住区内部设置分类垃圾收集房或者集中上车点。小型收集车运输至生活垃圾转运站，分类垃圾采用专用车另行运输。
2）可选设施设备：240L标准桶，1t垃圾收集车；建议采用1t电动垃圾收集车。
3）适用范围：老城区中，不在垃圾转运站所处区域的居住小区均要设置垃圾集中点，根据小区内部选点难易程度，分别可设置垃圾房、垃圾集中上车点、小型收集车上门收集等收运方式。
4）实施措施：每600~800居民设置1个垃圾房，垃圾房应有上下水设施；集中上车点尽量选择小区出入口两侧或居住区内部角落处远离居民楼的区域，将对居民生活干扰降到最低，同时避开易引起堵塞的区域。
⑵  可卸式拉臂箱+垃圾转运站方式
1）作业流程：居民将袋装垃圾自行投放于可卸式拉臂箱（装载量1000kg，6~8栋三个单元六层楼的住宅设置1个），或者由物业将垃圾投放点的垃圾集中投入拉臂箱，区环卫配套1吨拉臂车收运至垃圾转运站，再进入生活垃圾转运站。
2）可选设施设备：可卸式垃圾拉臂箱（1吨）、小型拉臂车（车厢可卸式垃圾车）。
3）适应性分析：适用于道路通行不畅、标准化垃圾桶落点分散、管理难度较大的商住混合区、人口密集区、老式居住区等；或居民自备收集容器的城乡结合区、自然村落。部分有需求的企事业单位也可采用。
4）实施措施：可卸式垃圾箱应设置于居住区垃圾产量集中地区或自然村落出入口处；企事业单位根据需求自行摆放。每日收集两次即可，作业时间宜为上午6:00～8:30和下午14:30～16:00。
⑶  垃圾桶+小型电动车+压缩收集站方式
1）作业流程：居住区楼栋设置垃圾桶，采用桶装车电动收集车收集，进入附近垃圾转运站，由配套车辆运至生活垃圾中转设施。
2）可选设施设备：标准化垃圾桶（240L、可装30~50kg垃圾）、小型电动桶装车、小型压缩收集设备及配套运输车辆。
3）适应性分析：适合新开发大中型居住区，旧居住小区若有条件建设压缩收集站也可采用此方式。
4）实施措施：垃圾桶应按照楼道口间隔式放置，应选择居民出入必经道路口放置。大力推荐垃圾压缩收集站规划和新建工程，解决站点选址和环保问题。
收运系统流程
小型社区生活垃圾投入到垃圾桶，由物业或居委会负责收集运到转运站，然后由环卫运到生活垃圾处置场；大型社区自建生活垃圾元压缩收集站，由物业或居委会负责收集运到垃圾转运站，然后由环卫部门运到生活垃圾处置场；沿街店面垃圾，以及废物箱内收集的垃圾，道路清扫垃圾，由环卫部门定点定时收集，通过小型机动收集车收集到转运站，然后运往处置场；企事业单位实行有偿清运，由环卫部门通过小型机动收集车上门收集，经转运站转运后运往处置场。
收集设施设备
⑴  垃圾收集站
由于大中型居住区规划建设要根据后续的城市相关规划和建设要求才可以决定，因此本报告中对近期黄石市区新开发的居住区设置水平压缩收集站。
黄石港区红旗桥转运站服务区域，人口密集，土地紧张，无法新增设垃圾转运站。由于红旗桥转运站日转运量大，转运设备工艺落后，转运效率低，根据分析，规划将其改建为现代化的压缩式转运站。为了与红旗桥转运站配套，服务范围内的收集方式需要更新，将建设小型压缩式收集站替代原来的小型人力收集车方式。
黄石市区垃圾压缩收集站布局详见表3－13。
表3－13    黄石市区压缩收集站布局表
	类型
	地区
	名称
	工艺
	占地面积
（m²）
	收集能力（t/d）

	
	
	
	
	
	

	收集站
	黄石港
	卫生局
	水平压缩
	60
	8

	
	
	同惠小区
	水平压缩
	60
	8

	
	
	天顺
	水平压缩
	60
	8

	
	西塞山区
	东风路
	水平压缩
	60
	8

	
	
	银湖月色
	水平压缩
	60
	8

	
	
	矿务局
	水平压缩
	60
	8

	
	下陆区
	广场边
	水平压缩
	60
	8

	
	铁山区
	西区
	水平压缩
	200
	8

	
	
	铁贺路
	水平压缩
	40
	8


2）收集设备
①垃圾桶
根据前面的分析，黄石市市区生活垃圾主要采用垃圾桶或废物箱的收集设备收集，配置时参照《城市环境卫生设施设置标准》，“十二五”期间垃圾桶需配备数量为9347只（只针对居住区），详见表3－14。
表3－14   垃圾桶配置数量表
	区域
	垃圾桶（只）

	黄石港区
	2859

	西塞山区
	3334

	下陆区
	1516

	铁山区
	733

	开发区
	905

	合计
	9347


②废物箱
城市快速路、主干道、次干道按100m间距双侧设置。支路按200m间距双侧设置，商业街、广场按50m间距设置。根据以上设置标准，“十二五”期间各区需增加果皮箱共约2100只，其中黄石港区800只、西塞山区150只、下陆区300只、铁山区350只、开发区500只。
生活垃圾转运站工程方案
至2010年底市区共有转运站22座，其中竖直压缩式11座、提升式5座、车辆压缩1座、水平压缩5座，总转运能力达到927t/d，从总量上看可以满足黄石市“十二五”期间生活垃圾的转运规模要求，但是考虑到黄石地形复杂，收集范围较大，而且部分转运站设置不合理，为满足垃圾转运高峰时段需要，需要新建12座转运站，改造4座转运站，另外9座改造站外环境，增加绿化面积，美化建筑外观，增加除臭设备。同时，由于垃圾中转站作业的特殊性，对作业地面的要求特别高，因此对现状所有转运站的地面进行改造。采用氟硅水泥自流平材料，在地面上铺设一层高分子水泥，再用特殊涂料进行刮刷，经过10到15天的保养周期，最后形成像镜面一样的自流平地面。水倒上去自动流淌到地势较低的地方，从而对地面起到保洁、除尘、防止异味的作用。
至“十二五”期末，转运站总数达到34座，总转运规模达到1595t/d，其中新增转运站转运规模620t/d，总占地面积达到16280m²，完全满足垃圾转运容量需求。新建、改建转运站布局详见3－15。
表3－15   生活垃圾转运站布局表
	类型
	地区
	名称
	工艺
	占地面积
（m²）
	转运能力（t/d）

	
	
	
	
	
	

	新建
中转站
	黄石港
	江北
	垂直压缩
	2076
	75

	
	
	桂花湾
	垂直压缩
	200
	75

	
	
	大码头
	垂直压缩
	200
	75

	
	西塞山
	西塞
	垂直压缩
	4945
	40

	
	
	河口
	垂直压缩
	1087
	40

	
	下陆
	峰烈山
	垂直压缩
	500
	40

	
	
	有色职工医院旁
	垂直压缩
	17611
	40

	
	
	胡家棚
	垂直压缩
	500
	40

	
	铁山
	喻家山
	垂直压缩
	5565
	75

	
	开发区
	王太
	垂直压缩
	1174
	40

	
	
	汪仁
	垂直压缩
	2310
	40

	
	
	四棵
	垂直压缩
	4593
	40

	改建
中转站
	黄石港
	红旗桥
	垂直压缩
	4000
	300

	
	
	黄石港
	提升式
	2800
	40

	
	
	七中
	提升式
	300
	20

	
	下陆
	十五冶建材厂
	提升式
	260
	10


环卫公共设施配置方案
环卫公共配套设施是为了保障生活垃圾收运系统正常运站的辅助性设施，主要包括垃圾收运车辆、道路清扫车辆停放的场地，垃圾收运系统管理者的办公场所，垃圾收运工人的作息场所等。
为了减少建筑垃圾对市区道路的扬尘污染，本方案设置了建筑垃圾堆放场。
环卫停车场
根据《城镇环境卫生设置设置标准》（CJJ27-2005）规定：市、区、镇环境卫生管理机构应根据需要建立环境卫生汽车停车场、修造厂。占地面积按每辆车用地面积不少于200m²计算。根据需求预测，“十二五”期间需新增停车场5座，新增用地面积为28667m²。环卫停车场布局见表3－16。
表3－16   环卫停车场布局表
	区域
	设置数量（座）
	占地面积（m²）

	黄石港区
	1
	10000

	西塞山区
	1
	4000

	下陆区
	1
	4000

	铁山区
	1
	4000

	开发区
	1
	6667

	合计
	5
	28667


本阶段各区环卫停车场根据选址意向，将与环卫工作场所、垃圾转运站合建；开发区由于地区分片开发，土地面积大，环卫停车场分散在王太、汪仁、四棵，分别与这三处的垃圾转运站合建。
环卫工作场所
根据《城镇环境卫生设置设置标准》（CJJ27-2005），合理布置基层环卫机构，确定其数量、规模与用地计划。本方案从建立黄石市环境卫生分级管理体系的角度，建设市级环卫调度管理指挥中心和区级环卫基地，以提高环卫管理效率。
市级环卫指挥中心意向选址位于团城山行政办公区，占地面积500m²。
新建区级环卫基地5处，分别是黄石港区环卫基地（单独选址建设，占地1000m²）、铁山区环卫基地（与铁贺路转运站合建）、下陆区环卫基地（与有色医院旁转运站合建）、西塞山区环卫基地（与西塞转运站合建）、江北环卫基地（与江北转运站合建）。
渣土处置场
拟在黄金山新区建设占地7.00hm²的渣土调剂场。
固废管理工程用地布置
根据相关生活垃圾转运站技术规范及黄石市市区生活垃圾转运站现有用地情况，确定规划新建小型转运站用地面积不应小于200m²，规划改造转运站除红旗桥转运站外，其余按现有用地面积计算。详见表3－17。

	表3－17   固废管理工程用地明细表   （单位：m²）

	类型
	地区
	名称
	工艺
	占地面积
（m²）
	收集能力
（t/d）
	中转站用地
	合建设施

	
	
	
	
	
	
	厂房
	建筑用地
	场地用地
	绿化用地
	小计
	用地
	类型

	收集站
	黄石港
	卫生局
	水平压缩
	60
	40
	60
	　
	　
	　
	60
	　
	　

	
	
	同惠小区
	水平压缩
	60
	40
	60
	　
	　
	　
	60
	　
	　

	
	
	天顺
	水平压缩
	60
	40
	60
	　
	　
	　
	60
	　
	　

	
	西塞山区
	东风路
	水平压缩
	60
	40
	60
	　
	　
	　
	60
	　
	　

	
	
	银湖月色
	水平压缩
	60
	40
	60
	　
	　
	　
	60
	　
	　

	
	
	矿务局
	水平压缩
	60
	40
	60
	　
	　
	　
	60
	　
	　

	
	下陆区
	广场边
	水平压缩
	60
	40
	60
	　
	　
	　
	60
	　
	　

	
	铁山区
	西区
	水平压缩
	200
	40
	200
	　
	　
	　
	200
	　
	　

	
	
	铁贺路
	水平压缩
	40
	40
	40
	　
	　
	　
	40
	　
	　

	新建
中转站
	黄石港
	江北
	垂直压缩
	2076
	75
	120
	　
	240
	120
	480
	1596
	江北环卫基地办公楼及停车场

	
	
	桂花湾
	垂直压缩
	200
	75
	80
	50
	70
	　
	200
	　
	　

	
	
	大码头
	垂直压缩
	200
	75
	80
	50
	70
	　
	200
	　
	　

	
	西塞山
	西塞
	垂直压缩
	4945
	40
	200
	100
	240
	210
	750
	4195
	西塞山区环卫基地办公楼及停车场

	
	
	河口
	垂直压缩
	1087
	40
	200
	150
	240
	210
	800
	287
	河口镇环卫停车场

	新建
中转站
	下陆
	峰烈山
	垂直压缩
	500
	40
	100
	80
	140
	180
	500
	　
	　

	
	
	有色职工医院旁
	垂直压缩
	17611
	40
	100
	　
	140
	380
	620
	16991
	下陆区环卫基地办公楼及停车场

	
	
	胡家棚
	垂直压缩
	500
	40
	100
	80
	140
	180
	500
	　
	　

	
	铁山
	喻家山
	垂直压缩
	5565
	40
	200
	150
	240
	210
	800
	4765
	铁山区环卫基地办公楼及停车场

	
	开发区
	王太
	垂直压缩
	1174
	40
	200
	128
	140
	180
	648
	526
	王太环卫停车场

	
	
	汪仁
	垂直压缩
	2310
	40
	180
	　
	180
	150
	510
	1800
	汪仁镇环卫停车场

	
	
	四棵
	垂直压缩
	4593
	40
	120
	　
	240
	180
	540
	4053
	四棵镇环卫办公楼及停车场

	改建
中转站
	黄石港
	红旗桥
	垂直压缩
	4000
	200
	1600
	100
	1500
	800
	4000
	　
	　

	
	
	黄石港
	提升式
	2800
	40
	1000
	100
	1100
	600
	2800
	　
	　

	
	
	七中
	提升式
	300
	20
	60
	50
	80
	110
	300
	　
	　

	
	下陆
	十五冶建材厂
	提升式
	260
	10
	60
	50
	80
	70
	260
	　
	　

	市级环
卫基地
	开发区
	
	
	500
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	500
	市级环卫基地

	区级环
卫基地
	黄石港区
	
	
	1000
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	1000
	区级环卫基地


污泥处理和处置工程
污泥是污水处理厂在污水处理过程中产生的沉淀物质，我国每年排放的干污泥约为550～600万吨，且呈不断增加的趋势。污泥中含有大量的微生物、病原体、重金属以及有机污染物等，如果处理不善将会造成严重的二次污染。
黄石市城区现有污水处理厂五座，分别是青山湖污水处理厂、花湖污水处理厂、磁湖污水处理厂、团城山污水处理厂和黄金山污水处理厂（目前处于试运行阶段），拟在河口建设第六个污水处理厂，一期处理能力为3万m³/d，建成后可使黄石市城区污水处理总能力达到26.5万m³/d。
目前，黄石市污水处理厂产生的污泥经机械脱水至80%左右，都送到垃圾填埋场处置，约占垃圾填埋场的日处理量7%。随着黄石市污水处理能力的增加会带来新的可持续发展的压力，即要处置更多的污水处理厂产生的污泥。
根据各厂目前的污泥性质情况以及前期黄石市政府与华新水泥厂签订的污泥处理处置协议，花湖、青山湖两座污水处理厂的出厂污泥直接送至华新厂处理处置，故本工程的处理对象为团城山、磁湖、黄金山和河西四座污水厂出泥。
污水处理厂出厂污泥采取集中式处理和处置。工程主要考虑污泥的深度处理部分，处理对象为污水厂含水率80%左右的生污泥，经“减量化无害化稳定化”处理达到最终处置要求。
本项目污泥最终处置方式为以一般工业固体废物进入垃圾填埋场进行填埋，执行标准为《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889。

污泥处理工程选址
根据项目前期论证和业主意见，污泥集中处理工程选拟址于河西污水处理厂南侧空地；污泥集中处理厂北侧紧贴河西污水处理厂，南侧紧邻规划道路，东侧为长江防洪堤，西侧为绿化带，总用地面积约1.33hm²。
总平面布置
总平面布置依据工艺设计的总体布局、工艺设计流程，厂区总体规划布局与环境景观设计服从城市总体规划布局、环境景观及周边实际情况。
总平面布置从生态环境的微气候出发，实现人与自然的和谐，营造大片生态园林绿地，提高环境的人性化特征、生态价值和产品的生产质量。
总平面布置结合工艺设计总体布局，合理功能分区，形成各自的生产区、辅助生产区、办公、管理与生活规划区，功能分区的交接边界以绿化间隔过渡，形成各自优良高效的生产、管理、生活秩序。
办公及生活区域布置在基地的西南部，其作为景观的主体，尽可能组织区域的建筑景观与建筑外部空间，同时成为城市环境景观的重要部分。综合楼建筑平面构成结合环境，采用简洁、理性的平面图形，融入自由、错落有致的园林绿化，形成优雅的艺术环境景观。
主入口沿南侧道路布置，道路系统按工艺流程与交通运输条件布置，主次道路、环路纵横贯通，与城市道路相衔接，形成交通便捷、高效的交通组织体系，符合交通运输组织与消防设计规范的要求。
基地的北部为生产区，设污泥固化压滤车间以及配套的固化剂仓库，东南部为辅助生产区，设机修间仓库、变配电站等，西南部为厂前区，主要为综合办公楼和主门卫。
⑴  污泥固化压滤车间
为单层多跨厂房，建筑长宽分别为45m、31m，柱距分别为8.4m、7.5m。建筑内设值班室、处理车间等。
⑵  综合办公楼
综合楼为三层建筑，长30m，宽12m。建筑底层设分析检测中心、技术保障中心、食堂、浴室等；二层设技术部、自动控制中心、后勤部、业务部、车队等；三层设经理室、财务部、办公室、会议室等。
⑶  设备设置
根据工艺要求，固化压滤车间设5t电动吊钩桥式起重机2台。
建筑项目主要特征表
基地面积  13266m²
建筑面积3400m²
其中综合办公楼1080 m²
变配电站300m²
机修仓库200 m²
固化压滤车间1440 m²
固化剂仓库300 m²
门卫室50+30=80m²
建构筑物占地面积    2680m²      20.2%
道路广场面积        3958m²       29.8%
绿化面积            6628m²       30%
容积率              0.26
围墙长度            466m
工程投资及实施进度安排
工程投资及资金筹措
工程投资
工程估算总投资139007万元，其中土建投资98131万元。
资金筹措
项目资金拟利用亚洲开发银行贷款、财政资金、国内银行贷款，其中亚洲开发银行贷款约为69503.25万元，折合约10859.88万美元（人民币兑美元汇率暂按6.4：1），占总投资的50.0％；国内银行贷款约为48652.28万元，占总投资的35.0％；财政资金约为20850.98万元，占总投资的15.0％。
工程实施计划
本项目拟于2011年进行前期工作，2012年9月开始建设，2015年9月完成建设项目，建设期共3年。各子项工程实施进度安排详见表3－18。
表3－18   项目实施进度计划表
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ZT01

污水收集及处理工程

1

项

1a

污水管网工程

1

项

1b

污水泵站工程

2

项

1c

污水处理厂

1

项

ZT02

内湖生态修复工程

1

项

2a

湖体清淤工程区

1

项

2b

生态修复工程区

1

项

ZT03

人工湿地保护工程

1

项

ZT04

江湖连通工程

1

项

4a

工程准备

1

项

4b

生态港渠

1

项

4c

箱涵

1

项

4d

建筑物

1

项

ZT05

固废管理工程

1

项

5a

垃圾中转站

1

项

5b

渣土处置场

1

项

ZT06

污泥处理工程

1

项

作业

代码

2014年

2015年

主体工程实施进度





作业说明

工程量

单位

2012年

2013年


工程拆迁及移民安置
⑴  工程拆迁
经调查，实物指标如下：
污水收集与处理工程拆迁150户，525人，拆迁各类房屋2.70万m²，不涉企事业单位及专项设施迁建。
内湖生态修复工程范围为黄石市的几个湖泊，不涉及拆迁。
人工湿地工程位于南磁湖生态港，占用鱼塘、水面等地类，不涉及拆迁。
江湖连通工程拆迁1户，拆迁房屋为杂房，总面积8.0m²。影响企事业单位1家，为黄石市堤防河道管理局，房屋正房钢混结构1200 m²。影响专项设施主要包括二级公路2.75km，三级公路0.05km，汽车便道0.8km，各类线路1.2km，供水管道2.0km。
固废管理工程各站场利用已有站场改建或者利用城市空闲地新建，不涉及拆迁。
污泥处理工程仅包括污泥集中处理厂，位于河西污水处理厂南部，目前场地范围内全部为耕地，不涉及拆迁安置。
⑵  移民安置
本项目位于黄石市城区，居民房屋被拆除后，可以到本地区周边就近采用商品房安置，以解决住房问题。根据拆迁房屋的面积，由建设单位出资，按相应的标准采用货币补偿方式。
工程占地
本项目征占地包括包括污水收集与处理工程、内湖生态修复工程、人工湿地保护工程、江湖连通工程、固废管理工程、污泥处理工程等六项工程。占地类型主要包括湖泊水面、街巷用地、旱地、其它林地、城镇及工矿用地、农村宅基地、坑塘水面、内陆滩涂及空闲地等地类，根据《可研报告》中施工组织设计及工程征地相关章节，结合现场调查测算了本项目的占地数量，并对工程占地进行分类统计，测算本项目推荐方案共占压各类土地面积计390.48hm²，其中永久占地67.83hm²，临时占地322.65hm²，详见表3－19。
工程土石方
⑴  主体工程土石方
本项目包括污水收集与处理工程、内湖生态修复工程、人工湿地保护工程、江湖连通工程、固废管理工程、污泥处理工程等六项工程。
污水收集与处理工程土石方开挖主要来源于污水管网沟槽开挖、拆除路面以及污水泵站、污水处理厂建筑物基础开挖土方，共计开挖土石方11.94万m³，拆除路面1.79万m³，填方23.92万m³，利用开挖方9.92万m³，需借方14.00万m³，借方全部用于污水处理厂场地平整，产生弃方3.81万m³。
内湖生态修复工程土石方挖填主要来源于湖泊及港渠清淤，共计清淤72.76万m³（为固化后方量，水下自然方154.87万m³），淤泥经固化后设计集中堆放于鸭儿塘淤泥临时堆放场，后期作为黄石市绿化用土。
人工湿地保护工程土石方工程主要包括人工湿地场地平整过程中的土石方开挖及回填，共计开挖土石方15.61万m³，该区开挖土方全部利用于场地平整，不产生弃方。
江湖连通工程区挖填方来自于港渠开挖、建筑物基础开挖以及隧洞开挖，共计开挖土石方33.00万m³，回填17.28万m³，全部利用开挖方，产生弃渣15.72万m³。
固废管理工程、污泥处理工程土石方开挖主要来源于建筑物基础开挖，其中固废管理站场开挖土石方1.76万m³，拆除建筑物0.23万m³，回填利用1.76万m³，拆除的建筑物全部作为市政弃渣；污泥处理工程开挖土石方0.54万m³，填方2.39万m³，利用开挖方0.54万m³，需借方1.85万m³。
综上所述，本项目共计开挖土石方62.85万m²，其中土方61.11万m³，石方1.74万m³，清淤72.76万m³，拆除2.02万m³，利用45.11万m³，借方15.85万m³，产生弃渣92.52万m³，其中永久弃渣19.76万m³，临时弃渣72.76万m³。主体土石方平衡详见表3－20（表格和报告文字中土石方未特别注明的均为自然方，下同）。主体工程土石方流向见图3－13。
	表3－19  工程占地汇总表  单位：hm²

	项目区
	占用土地类型
	占地性质

	
	耕地
	林地
	城镇及
工矿用地
	住宅用地
	交通运输用地
	水域及水利设施用地
	其它用地
	小计
	永久
	临时

	
	旱地
	其它
林地
	
	农村宅
基地
	街巷用地
	湖泊
水面
	坑塘
水面
	内陆
滩涂
	空闲地
	
	
	

	污水收集与
处理工程区
	污水管网区
	　
	　
	　
	　
	51.30 
	　
	　
	　
	　
	51.30 
	　
	51.30 

	
	污水泵站区
	　
	　
	0.10 
	　
	　
	　
	　
	　
	0.27 
	0.37 
	0.37 
	　

	
	污水处理厂
	8.82 
	　
	　
	2.20 
	　
	　
	　
	　
	　
	11.02 
	10.04 
	0.98 

	
	小计
	8.82 
	　
	0.10 
	2.20 
	51.30 
	　
	　
	　
	0.27 
	62.69 
	10.41 
	52.28 

	内湖生态
修复工程区
	湖体清淤工程区
	　
	　
	　
	　
	　
	229.97 
	　
	　
	　
	229.97 
	　
	229.97 

	
	生态修复工程区
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	施工布置区
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	0.80 
	　
	2.81 
	3.61 
	　
	3.61 

	
	淤泥临时堆放场
	　
	　
	　
	　
	　
	15.00 
	　
	　
	　
	15.00 
	　
	15.00 

	
	施工便道
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	1.50 
	1.50 
	　
	1.50 

	
	小计
	　
	　
	　
	　
	　
	244.97 
	0.80 
	　
	4.31 
	250.08 
	　
	250.08 

	人工湿地
保护工程区
	人工湿地
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	30.80 
	　
	7.20 
	38.00 
	38.00 
	　

	
	配套建筑物
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	1.26 
	1.26 
	1.26 
	　

	
	施工场地
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	0.40 
	0.40 
	　
	0.40 

	
	小计
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	30.80 
	　
	8.86 
	39.66 
	39.26 
	0.40 

	江湖连通
工程区
	港渠
	0.41 
	0.23 
	　
	0.12 
	1.41 
	　
	0.30 
	　
	0.84 
	3.31 
	1.90 
	1.41 

	
	建筑物
	　
	　
	0.06 
	　
	　
	0.09 
	　
	0.32 
	　
	0.47 
	0.38 
	0.09 

	
	存料场
	0.20 
	0.65 
	　
	　
	　
	　
	　
	4.88 
	3.39 
	9.12 
	　
	9.12 

	
	弃渣场
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	6.93 
	　
	　
	6.93 
	　
	6.93 

	
	施工场地
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	0.29 
	0.29 
	　
	0.29 

	
	施工便道
	　
	0.58 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	1.47 
	2.05 
	　
	2.05 

	
	小计
	0.61 
	1.46 
	0.06 
	0.12 
	1.41 
	0.09 
	7.23 
	5.20 
	5.99 
	22.17 
	2.28 
	19.89 

	固废管理
工程区
	站场
	　
	　
	0.89 
	　
	　
	　
	　
	　
	4.14 
	5.03 
	5.03 
	　

	
	渣土处置场
	7.00 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	7.00 
	7.00 
	　

	
	永久道路
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	2.52 
	2.52 
	2.52 
	　

	
	小计
	7.00 
	　
	0.89 
	　
	　
	　
	　
	　
	6.66 
	14.55 
	14.55 
	　

	污泥处理
工程区
	污泥集中处理厂
	1.33 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	1.33 
	1.33 
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	小计
	1.33 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	1.33 
	1.33 
	　

	项目区合计
	17.76 
	1.46 
	1.05 
	2.32 
	52.71 
	245.06 
	38.83 
	5.20 
	26.09 
	390.48 
	67.83 
	322.65 


表3－20   主体工程土石方平衡表

	项目区
	清淤
	拆除
	开挖
	回填
	利用
	借方
	弃渣

	
	
	
	土方
	石方
	
	
	数量
	来源
	永久
	临时
	去向

	污水收集与
处理工程区
	污水管网区
	　
	1.79 
	8.88 
	　
	6.86 
	6.86 
	　
	　
	3.81 
	　
	市政弃渣处理

	
	污水泵站区
	　
	　
	0.12 
	　
	0.12 
	0.12 
	　
	　
	　
	　
	　

	
	污水处理厂
	　
	　
	2.94 
	　
	16.94 
	2.94 
	14.00 
	外购
	　
	　
	　

	内湖生态
修复工程区
	湖体清淤
工程区
	原位固化清淤
	33.32 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	33.32 
	鸭儿塘临时堆放场

	
	
	压缩脱水固化清淤
	39.44 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	39.44 
	

	人工湿地
保护工程区
	人工湿地
	　
	　
	14.04 
	　
	15.61 
	14.04 
	　
	　
	　
	　
	　

	
	配套建筑物
	　
	　
	1.57 
	　
	　
	1.57 
	　
	　
	　
	　
	　

	江湖连通
工程区
	港渠
	青山湖箱涵
	　
	　
	10.66 
	　
	8.73 
	8.73 
	　
	　
	1.93 
	　
	花湖农场弃渣场

	
	
	大泉路箱涵
	　
	　
	6.46 
	0.10 
	5.18 
	5.18 
	　
	　
	1.38 
	　
	

	
	
	青港湖生态港渠
	　
	　
	0.43 
	　
	0.14 
	0.14 
	　
	　
	0.29 
	　
	

	
	
	王家桥生态港渠
	　
	　
	4.31 
	　
	1.91 
	1.91 
	　
	　
	2.40 
	　
	

	
	
	盘龙山隧洞
	　
	　
	0.40 
	1.64 
	　
	　
	　
	　
	2.04 
	　
	

	
	
	南北磁湖生态港渠
	　
	　
	5.12 
	　
	0.36 
	0.36 
	　
	　
	4.76 
	　
	

	
	建筑物
	青山湖提水泵站
	　
	　
	1.53 
	　
	0.11 
	0.11 
	　
	　
	1.42 
	　
	

	
	
	青港湖提水泵站
	　
	　
	2.12 
	　
	0.82 
	0.82 
	　
	　
	1.30 
	　
	

	
	
	青山湖2#湖桥（三座）
	　
	　
	0.23 
	　
	0.03 
	0.03 
	　
	　
	0.20 
	　
	

	固废管理工程区
	站场
	　
	0.23 
	1.76 
	　
	1.76 
	1.76 
	　
	　
	0.23 
	　
	市政弃渣处理

	污泥处理工程区
	污泥集中处理厂
	　
	　
	0.54 
	　
	2.39 
	0.54 
	1.85 
	外购
	　
	　
	　

	项目合计
	72.76 
	2.02 
	61.11 
	1.74 
	60.96 
	45.11 
	15.85 
	　
	19.76 
	72.76 
	　

	注：1、表中清淤方量已拆算成固化后方量，原位固化清淤55.53万m³,淤泥固化率约0.6；压缩脱水固化清淤98.6万m³，淤泥固化率约0.4；
    2、人工湿地保护工程区渠系及建筑物开挖土方利用于人工湿地基础平整。
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图3－13－1  工程土石方流向图
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图3－10－2  工程土石方流向图
⑵  土石方汇总
根据工程分区情况，除主体工程外，对占用耕地、空闲地林地的施工区需剥离表土3.26万m³，施工场地及施工便道使用结束后需清除硬化层0.92万m³。本项目土石方平衡汇总详见表3－21。
表3－21    工程土石方平衡汇总表   单位：万m³

	施工区
	清淤
	拆除
	挖方
	填方
	利用方
	借方
	弃方

	
	
	
	
	
	
	
	小计
	永久
	临时
	去向

	污水收集与
处理工程区
	　
	1.79 
	11.94 
	23.92 
	9.92 
	14.00 
	3.81 
	3.81 
	　
	市政弃渣处理

	内湖生态
修复工程区
	72.76 
	　
	　
	　
	　
	　
	72.76 
	　
	72.76 
	鸭儿塘临时堆放场

	人工湿地
保护工程区
	　
	　
	15.61 
	15.61 
	15.61 
	　
	　
	　
	　
	　

	江湖连通
工程区
	　
	　
	33.00 
	17.28 
	17.28 
	　
	15.72 
	15.72 
	　
	花湖农场弃渣场

	固废管理工程区
	　
	0.23 
	1.76 
	1.76 
	1.76 
	　
	0.23 
	0.23 
	　
	市政弃渣处理

	污泥处理工程区
	　
	　
	0.54 
	2.39 
	0.54 
	1.85 
	　
	　
	　
	　

	表土剥离
	　
	　
	3.26 
	　
	　
	　
	3.26 
	　
	3.26 
	临时堆放于各施工区，

后期用于恢复用土

	硬化层清除
	　
	　
	0.92
	　
	　
	　
	0.92 
	0.92 
	　
	市政弃渣处理

	项目区合计
	72.76 
	2.02 
	67.03 
	60.96 
	45.11 
	15.85 
	96.70 
	20.68 
	76.02 
	　


综上，本项目土石方开挖共计67.03万m³，清淤72.76万m³，拆除2.02万m³，填方60.96万m³，利用方45.11万m³，借方15.85万m³，总弃方96.70万m³，其中永久弃渣20.68万m³，临时弃渣76.02万m³。
项目区概况
自然概况
地形地貌
黄石市地处幕阜山系北侧江南丘陵带，南依黄荆山脉，东北临长江，三面群山环抱，位于市中心而形成盆地地带。湖区上游为一缓坡丘陵地带，标高在24～51m，由北向南倾斜；西有长乐山，北有东方山、走马坪，顶峰标高471m；下游标高一般在20m左右，东部有宝岩山及大老山，顶峰标高均约为460m，山势陡峻；而其它绝大部分地区地形低洼而破碎，处在长江洪水水位以下。
综上所述，本项目所在区域总体处于丘陵区。
地质概况
区域地质构造
黄石市位于扬子构造区内一个拗褶带上，它的南面是扬子构造区南缘的江南隆起，其间以近东西向的“江南深断裂”为界。黄石长江北面是以北西向延伸的襄樊—广济断裂相隔的淮阳隆起。因此，工程区所在的地带基本上被挟持在南北两个构造带中间。
工程区及其豌围区域的断裂系统主要有二组：（1）与褶皱伴生的走向压性断裂，区内比较少见。一般走向NE80°，倾东南，倾角80°，断面呈舒缓波状弯曲，主断裂宽0.8m，由糜棱岩组成。两侧有宽十余米的片理挤压破碎带。（2）与褶皱和走向断裂具有成生联系的横向张性、张扭及扭性断裂，在本区较为发育。如李家坊为本区规模最大的一条张扭性断裂，倾向南西，倾角60°～90°，最大水平断距约1500m。
地层岩性
工程区地层岩性自二迭系至第四系均有出露，现由老至新分述如下：
⑴  二迭系（P）
下统（P1）：茅口组上部为灰岩与硅质岩互层，下部为页岩；栖霞组上部为燧石灰岩、生物碎屑灰岩，下部为灰质灰岩。
上统（P2）上部为黑色硅质岩、硅质页岩夹砂质页岩；下部为燧石灰岩及块状灰岩。
⑵  三迭系（T）
下统（T1dy）上部为青灰色薄层灰岩。中部为泥质灰岩夹页岩，下部为黄绿色页夹泥质灰岩。
上统（T2）：青灰色厚层状灰岩夹角砾状灰岩。
上～中统（T2—3）仅见有巨厚层灰白色细砂岩。
⑶  侏罗系（J）
工程区内仅见有下侏罗系武昌群地层的零星出露，岩性有石英砂岩，粉砂岩，紫红色凝灰质粉砂岩、粉砂质页岩夹炭质页岩及薄煤层。厚度110～400m。
⑷  白垩～第三系（K～R）
主要为紫红色、暗红色砾岩、砂岩，偶夹砂质页岩、泥岩及泥灰岩，最大厚度可达1341m。主要分布在东部丘陵区，如王家山、幸福闸等地。
⑸  第四系地层（Q）
广泛分布第四纪地层，且地层物质成分、颗粒大小，沉积成因、沉积时代差异较大。
⑹  燕山期侵入岩
燕山期侵入岩主要岩性为花岗岩和石英岩脉。
水文地质条件
⑴  地下水类型及运动条件
根据地下水的埋藏条件和含水岩组的特征，本区地下水可划分为第四系孔隙潜水、孔隙承压水及基岩裂隙水。
1）孔隙潜水：主要埋藏在第四纪各类粘性土层及浅层砂性土层中，含水层厚度变化很大，一般在3～35m。由于岩性组合关系复杂，使其含水性能很不均一，水量也不丰富，绝大多数埋深在1m以内，仅个别地段埋深1～2m，受大气降水补给。
2）孔隙承压水：埋藏在孔隙潜水含水层下。孔隙承压水含水岩组由粉细砂、中粗砂、砂砾石层等组成，其顶板为粘性土层，含水层分布范围广，分布稳定。含水层厚度在20m左右，一般埋深在10m左右，含水量较为丰富。粉细砂层渗透系数K＝1.02×10-3cm/s。该层地下水与江水相通，向长江排泄。当长江水位上涨时地下水流受长江水流的影响，地下水位有所抬高。
3）基岩裂隙水：含水层埋藏深度一般在28～50m，地下水动态变化不大，含水不很丰富。
⑵  地下水水质与水化学类型
根据黄石长江干堤水质分析综合成果表，区内地下水多属重碳酸钾钠钙水，对混凝土一般无侵蚀性。
不良地质
项目所经区域的不良地质主要为软土、采空区及危岩。
⑴软土
软土主要分布在在冲湖积平原区，浅部地层岩性主要为全新统淤泥质粉质粘土、粉质粘土、粉土等；在冲积平原、三级阶地、岗地，软土欠发育，一般仅在河网沟谷地带零星发育。
⑵采空区
根据勘察，路线附近煤矿较发育。煤矿成煤时代为晚二叠世及早侏罗世，以晚二叠世龙潭煤系为主，煤层埋深为40～60m，煤层最大厚度4.5m，一般为1.2～1.8m，厚度变化不大。调查到的采空区开采层埋深>60m，对路基影响不大。
⑶危岩、崩塌
根据区域地质资料和本次勘察，场地区域未见泥石流地质灾害。未调查到自然环境下山体崩塌现象。调查到的危岩、崩塌多为人类活动影响形成的不良地质。如华新水泥厂石料场区域等，为大规模爆破开采。山体岩体不稳定，路线通过处注意危岩和崩塌的影响。
地震
根据《中国地震动参数区划图》（GB 18306－2001），区内地震动峰值加速度为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35s。区内对应的地震基本烈度为VI度，设计烈度也取6度，可不进行抗震计算。
气象
项目区属北亚热带季风性湿润气候区，热量丰富，光照适宜，雨水充沛，光温水配合协调；一年四季分明，春季冷暖多变、阴雨连绵，夏季酷热多雨，秋季气候干燥、凉爽，冬季寒冷干燥。根据黄石市气象站历年各月各要素统计情况分析，多年平均气温17℃，极端最高温度40.3℃（1961年7月23日），极端最低温度-11.0℃（1963年1月31日）；多年平均降水量1406.6mm，多年平均蒸发量1369mm，年平均日照时数1923h，年平均无霜期241d；多年平均风速为2.0m/s，最大风速达23m/s（1956年3月17日）；最大冻土深度为6cm。根据《湖北省暴雨统计参数图集》（2008年）查表计算，项目区10年、20年一遇24h最大降雨量分别为209.0mm、253.9mm；5年一遇、10年一遇1h最大降雨量分别为60.8mm、72.7mm。
项目区气象特征表见表4－1。
表4－1    项目区气象特征表
	项   目
	单 位
	黄石市
	统计年限

	多年平均年降水量
	mm
	1406.6
	1952～2005年

	多年平均蒸发量
	mm
	1369
	

	多年平均气温
	℃
	17
	1956～2005年

	极端最高气温
	℃
	40.3
	

	极端最低气温
	℃
	-11.0
	

	年积温（≥10℃）
	℃
	4696
	

	无霜期
	d 
	241
	

	多年平均相对湿度
	%
	78
	

	历年最大风速
	m/s
	23
	1960～2005年

	多年平均风速
	m/s
	2.0
	

	多年平均日照时数
	h
	1923
	

	最大冻土深度
	cm
	6
	

	10年一遇24h最大降雨量
	mm
	209.0
	

	20年一遇24h最大降雨量
	mm
	253.9
	

	5年一遇1h最大降雨量
	mm
	60.8
	

	10年一遇1h最大降雨量
	mm
	72.7
	


水文
项目区的主要水系为长江，主要湖泊包括黄石市城区的磁湖、青山湖及青港湖。
⑴  长江
流经黄石市城市东侧。区内（上港闸-三洲）全长约32.08km。2006年黄石市长江干流过境客水量5400亿m³，水质III类，良好。
根据国务院以国函【2008】62号文批复的《长江流域防洪规划》，城陵矶以下长江河段能防御1954年型洪水。黄石港堤堤防洪水位近似取黄石站水位，其外江防洪水位为25.57m。
⑵  磁湖
磁湖流域因“湖边多磁石”而得名，位于湖北省东南部，长江中游南岸的黄石市区内，汇水面积62.80km²，磁湖有2条主要港道，分别为园门港和程家港，园门港发源于下陆区园门村，于大张家于村汇入磁湖，全长8.40km。湖水经胜阳港闸与长江连通。磁湖被黄石市杭州路一分为二，分别为北磁湖、南磁湖，北磁湖水质稍好于南磁湖。
磁湖湖面约9.16km²，平均水深约2.11m，根据磁湖现状调度运行管理及磁湖景观的要求，确定磁湖正常水位16.83m。
⑶  青山湖
青山湖位于磁湖北部，汇水面积为6.20km²，水域面积为0.52km²。其由4个子湖组成，从西自东依次为1#、2#、3#、4#湖，湖水通过4#湖经青山湖排涝泵站与长江相连。根据水下地形实测数据显示，1号、2号、3号及4号湖湖底地势比较平缓。其中1号、3号及4号湖平均湖底高程为15.69m、水深在1.2m左右；2号湖为一港渠，平均底高程为16.38m、水深0.46m。江湖连通工程实施后，磁湖、青山湖、青港湖三湖将实现连通，青山湖正常水位均按16.83m运行。
⑷  青港湖
青港湖在磁湖以北，青山湖以西，属花马湖流域，现状由于城市建设，港道淤塞，青港湖与花马湖流域港道基本不通，汇水面积为3.30km²，水域面积为0.70km²，其中青港湖主湖水域面积为0.60km²，水位为16.78m，现状湖内总水量为60.25万m³。
现有青港湖被一养猪场的围堤将其隔开，分为鸭儿塘及青港湖主湖。根据实测数据显示，青港湖湖底地势比较平缓。其中鸭儿塘平均湖底高程为15.50m、水深在0.5m左右；青港湖主湖区平均底高程为15.15m、水深1.6m。
青港湖现状无防洪调度规程，青港湖现状一侧为公路，一侧为盘龙山，故采用青港湖沿岸最低点高程作为防洪水位，其防洪水位为19.5m。
土壤
项目区土壤类型有红壤、潮土。
红壤为第四纪粘土棕红壤，成土母质为第四纪红色粘土，受成土母质影响，其土体深厚，但质地粘重，重壤和粘土占50%以上，表土层为红色粘土，心土层紧实，底土层为发育完好的红白相间的网纹层。
潮土主要有粘土型潮土和壤土型灰潮土。粘土型潮土发育于近代河流冲积物和湖相沉积物，土壤土层较为深厚，整个土体质地粘重。壤土型灰潮土成土母质为近代河流冲积物，土壤一般发育较好，表层土壤较为深厚（20cm以上），质地适中，多为全层均质，团粒结构发达，通气透水性能好，土壤干湿易耕好种，施肥反应快，肥劲稳而足。
土壤理化性状详见表4－2。
表4－2   项目区土壤理化性状表
	土壤类型
	土壤
容重
(g/cm³)
	土壤养分含量
	pH值

	土类
	土属
	
	有机质
(%)
	全氮
(%)
	全钾
(%)
	速效钾
(mg/kg)
	全磷
(%)
	速效磷
(mg/kg)
	

	红壤
	第四纪粘
土棕红壤
	1.37 
	1.47
	0.091 
	1.589
	121
	0.029
	5.1
	5.8-6.7

	潮土
	粘土型潮土
	1.25 
	2.46
	0.149 
	1.985
	144
	0.061
	8.9
	7.0 

	
	壤土型灰潮土
	1.30 
	1.71
	0.111 
	2.097
	112
	0.067
	5.9
	7.0-7.5


植被
项目区植物区系属北亚热带常绿落叶阔叶混交林带，树种繁多，兼具南方和北方植物区系成分，常绿阔叶林和落叶阔叶林组成的混交林是全区典型的植被类型，主要树种有樟树、栎树、杨树、刺槐、马尾松、杉木、紫穗槐等，自然草类主要有茅草和黄背草。
黄石市湿生植物共有138种，挺水植物14种，浮叶植物9种，漂浮植物2种，沉水植物9种。其中蕨类植物4种，种子植物168种。网湖湿地植物群落类型丰富，根据群落优势种的不同划分为18个群落：菰群落（Com. Zizania larifolia）、刚毛荸荠+莕菜+穗状狐尾藻群落（Com. Heleocharis valleculosa+Nymphoides peltatum+Myriophyllum spicatum）、北水苦荬+漆姑草群落（Com. Veronica anagallis-aquatica+Sagina japonica）、牛毛毡+穗状狐尾藻群落（Com. Heleocharis yokoscensis+Myriophyllum spicatum）、芦竹群落（Com. Arundo. donax）、亚澳苔草群落（Com. Carex brownii）、鼠麴草群落（Com. Gnaphalium affine）、蚕茧草+中华小苦荬群落（Com. Polygonum japonicum+ Ixeridium chinensis）、酸模群落（Com. Rumex acelosa）、鸡眼草+假俭草群落（Com. Kummerowia Striata+Eremochloa ophiuroides）、单性苔草+中华小苦荬群落（Com. Carex unuisexualis+Ixeridium Chinensis）、通泉草+狗牙根群落（Com. Mazus japonicas+Cynodon dactylon）、日本看麦娘+单性苔草群落（Com. Alopecurus japonicas+Carex unuisexualis）、鹅观草+野胡萝卜群落（Com. Roegneria kamoji+Daucus Carota）、狗牙根+毛车前群落（Com. Cynodon dactylon+Plantago asiatica）、紫云英群落（Com. Astragalus sinicus）、单性苔草+狗牙根群落（Com. Carex unuisexualis+Cynodon dactylon）、苘麻+亚澳苔草群落（Com. Abutilon theophrasti+Carex Brownii）。
本项目位于黄石市城区，近10年来，黄石市市委、市政府坚持把创建国家园林城市作为城市建设发展的重要目标，纳入重要议事日程，作为各级政府的“一把手”工程，黄石市城区绿地率达37.12%，绿化覆盖率达39.9%。
社会经济概况
本项目涉及湖北省黄石市的黄石港区、下陆区、西塞山区、铁山区及开发区。
社会经济
黄石港区是黄石市的中心城区，位于鄂东南，是楚尾吴头的交通重要交汇处。其东临长江，西依磁湖，南北环山，山水秀美，区划面积30.50km²，人口22.6万，辖4个街道办事处，36个社区居委会。耕地面积0.51km²，全区国民生产总值0.51亿元。
西塞山区位于长江中游南岸，黄石市东部。东与阳新县湋源口镇交界；西与下陆区南湖乡为邻；南与大冶市四棵乡、汪仁镇相连；北与浠水、蕲春隔江相望；西北与黄石港区胜阳港接壤。西塞山区辖6个街道、1个镇：澄月街道、陈家湾街道、八泉街道、临江街道、黄思湾街道、西塞街道、河口镇。区划面积117.00km²，总人口23.43万人，其中农业人口2.73万人，劳力2.16万人，耕地面积34.00km²，农村人均耕地面积0.125hm²，全区国民生产总值102.37亿元，农村居民人均纯收入5120元。
下陆区辖新下陆、老下陆、东方山三个街道办事处，区划面积57.80km²，总人口11.37万人，其中农业人口2.20万人，劳力0.60万人，耕地面积13.20km²，农村人均耕地面积0.06hm²，全区国民生产总值45.00亿元，农村居民人均纯收入4893元。
铁山区位于湖北省黄石市西部，矿产丰富，以盛产铁矿石而得名。一千七百多年前，先人就在这里掘矿冶炼，炉火绵延千年不绝。汉代东方朔曾在此潜心读书；民族英雄岳飞曾在此铸就“大冶之剑”；清末，湖广总督张之洞在这里建设了当时规模为东亚之冠的中国第一座大型露天铁矿——大冶铁矿。全区9个社区、5个村。区划面积28.50km²，总人口5.14万人，其中农业人口0.41万人，劳力4.32万人，耕地面积3.10km²，农村人均耕地面积0.076hm²，全区国民生产总值26.20亿元，农村居民人均纯收入6040元。详见表4－3。
表4－3   项目区社会经济情况表（2010年统计数据）
	行政区
	总面积
	人口
(万人)
	劳

力
(万人)
	人口

密度

(人/km²)
	人均

土地

(hm²/人)
	耕地
面积
	人均

耕地

(hm²/人)
	生产总值

（亿元）
	农村居

民人均

纯收入

	
	km²
	总
	农村
	
	总
	农村
	总
	农村
	km²
	总
	农村
	合计
	第一

产业
	第二

产业
	第三

产业
	（元）

	黄石港区
	30.50 
	22.60 
	0.00 
	0.00 
	7410 
	0 
	0.01 
	　
	0.51 
	0.000 
	　
	0.51 
	0.00 
	0.00 
	0.51 
	0

	西塞山区
	117.00 
	23.43 
	2.73 
	2.16 
	2003 
	185 
	0.05 
	0.43 
	34.00 
	0.015 
	0.125 
	102.37 
	1.16 
	69.71 
	31.50 
	5120

	下陆区
	57.80 
	11.37 
	2.20 
	0.60 
	1967 
	104 
	0.05 
	0.26 
	13.20 
	0.012 
	0.060 
	45.00 
	0.41 
	32.59 
	12.00 
	4893

	铁山区
	28.50 
	5.14 
	0.41 
	4.32 
	1804 
	1517 
	0.06 
	0.70 
	3.10 
	0.006 
	0.076 
	26.20 
	0.16 
	17.67 
	8.37 
	6040

	合  计
	233.80 
	62.54 
	5.34 
	7.09 
	2675 
	303 
	0.04 
	0.44 
	50.81 
	0.008 
	0.095 
	174.08 
	1.73 
	119.97 
	52.38 
	　


土地利用现状
项目所在黄石港区，土地总面积为30.50km²，其中耕地0.51km²，林地5.30km²，水域10.90km²，其他用地13.79km²。
西塞山区土地总面积为117.00km²，其中耕地34.00km²，林地21.00m²，园地4.00km²，水域15.00km²，荒地面积为5.00km²，难利用地10.00km²，其他用地28.00km²。
下陆区土地总面积为57.80km²，其中耕地13.20km²，林地16.60m²，园地1.00km²，水域2.00km²，荒地面积为0.70km²，难利用地0.30km²，其他用地24.00km²。
铁山区土地总面积为28.50km²，其中耕地3.10km²，林地10.75m²，园地0.03km²，水域0.60km²，荒地面积为0.02km²，其他用地14.00km²。项目所在区域土地利用现状详见表4－4。
表4－4   项目所经区域土地利用现状表
	项目
	行政区划

	
	黄石港区
	西塞山区
	下陆区
	铁山区
	合计

	土地总面积
	30.50 
	117.00 
	57.80 
	28.50 
	233.80 

	耕地
	坡耕地
	0.51 
	15.00 
	5.50 
	1.30 
	22.31 

	
	基本农田
	梯平地
	　
	3.80 
	1.54 
	0.36 
	5.70 

	
	
	水田
	　
	15.20 
	6.16 
	1.44 
	22.80 

	
	小计
	0.51 
	34.00 
	13.20 
	3.10 
	50.81 

	林地
	有林地
	2.40 
	9.75 
	5.70 
	3.70 
	21.55 

	
	灌木林
	1.44 
	5.85 
	3.42 
	2.22 
	12.93 

	
	经济林
	0.96 
	3.90 
	2.28 
	1.48 
	8.62 

	
	疏幼林
	0.50 
	1.50 
	5.20 
	3.35 
	10.55 

	
	小计
	5.30 
	21.00 
	16.60 
	10.75 
	53.65 

	园地
	　
	4.00 
	1.00 
	0.03 
	5.03 

	草地
	　
	　
	　
	　
	　

	水域
	10.90 
	15.00 
	2.00 
	0.60 
	28.50 

	荒地
	　
	5.00 
	0.70 
	0.02 
	5.72 

	难利用地
	　
	10.00 
	0.30 
	　
	10.30 

	其他用地
	13.79 
	28.00 
	24.00 
	14.00 
	79.79 


水土流失及水土保持现状
水土流失防治分区
根据2006年4月29日水利部公告第2号《关于划分国家级水土流失重点防治区的公告》，未涉及本项目所在行政区。根据2000年8月湖北省人民政府颁布的鄂政发[2000]47号文件《省人民政府关于划分水土流失重点防治区的公告》，本项目所在的黄石市处于湖北省幕阜山区水土流失重点治理区，项目所在地区容许土壤流失量为500t/km²•a。
水土流失现状
区域水土流失现状
项目区土壤侵蚀类型主要为水力侵蚀，以大气降水产生的地表径流对土壤及其母质进行剥蚀、搬运和沉积为主，普遍存在的水土流失形式主要是面蚀和沟蚀。
根据湖北省最新遥感调查成果：
黄石港区水土流失面积6.95km²，占全区总面积的22.8%，全部为轻度流失。
西塞山区水土流失面积26.52km²，占全区总面积的22.7%。其中轻度流失面积16.42km²，中度流失面积2.08km²，强烈侵蚀7.96km²，剧烈侵蚀0.06km²。
下陆区水土流失面积13.43km²，占全区面积的23.2%。其中轻度流失面积9.34km²，中度流失面积3.61km²，强烈侵蚀0.48km²。
铁山区水土流失面积15.50km²，占全区面积的54.4%。其中轻度流失面积8.15km²，中度流失面积3.69km²，强烈侵蚀3.66km²。
项目区县水土流失现状详见表4－5。项目区土壤侵蚀现状图见附图2。
表4－5   项目所经区域土地利用现状表
	行政区
	土地总面积（km²）
	水土流失面积
（km²）
	水力侵蚀面积

	
	
	
	轻度流失
	中度流失
	强烈流失
	极强烈流失
	剧烈流失

	
	
	
	面积
	占流失面积（%）
	面积
	占流失面积（%）
	面积
	占流失面积（%）
	面积
	占流失面积（%）
	面积
	占流失面积（%）

	黄石港区
	30.50 
	6.95 
	6.95
	100
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	西塞山区
	117.00 
	26.52 
	16.42 
	61.9 
	2.08 
	7.8 
	7.96 
	30.0 
	　
	　
	0.06 
	0.2 

	下陆区
	57.80 
	13.43 
	9.34 
	69.5 
	3.61 
	26.9 
	0.48 
	3.6 
	　
	　
	　
	　

	铁山区
	28.50 
	15.50 
	8.15 
	52.6 
	3.69 
	23.8 
	3.66 
	23.6 
	　
	　
	　
	　

	合  计
	233.80 
	62.40 
	40.86
	65.5 
	9.38
	15.0 
	12.1
	19.4 
	　
	　
	0.06
	0.1 


项目区水土流失背景值
本项目区的水土流失背景值采取实地详查结合土壤侵蚀分类分级标准，同时咨询当地水行政主管部门和水土保持专家的意见估判的方法得出。
通过现场调查，项目区土壤侵蚀类型以水力侵蚀为主，侵蚀形态主要为面蚀，其次为沟蚀，属于微轻度土壤侵蚀区域。根据现场勘查并结合周边在建项目水土保持规划及相关资料，结合《土壤侵蚀分级分类标准》（SL190－2007）为各地类赋于一定值。根据调查的侵蚀模数，结合各占地类型的面积经加权平均计算，确定项目占地范围内原生平均土壤侵蚀模数为100t/km²•a，详见表4－6。

表4－6     工程占地范围内水土流失背景值
	项目区
	占用土地类型
	综合值

	
	耕地
	林地
	城镇及
工矿用地
	住宅用地
	交通运输用地
	水域及水利设施用地
	其它用地
	

	
	旱地
	有林地
	其它林地
	
	农村宅基地
	街巷用地
	湖泊水面
	坑塘水面
	内陆滩涂
	空闲地
	

	污水收集与
处理工程区
	污水管网区
	600
	500
	800
	　
	　
	　
	　
	　
	1000
	800
	　

	
	污水泵站区
	600
	500
	800
	　
	　
	　
	　
	　
	1000
	800
	580

	
	污水处理厂
	600
	500
	800
	　
	　
	　
	　
	　
	1000
	800
	520

	内湖生态
修复工程区
	湖体清淤工程区
	600
	500
	800
	　
	　
	　
	　
	　
	1000
	800
	　

	
	生态修复工程区
	600
	500
	800
	　
	　
	　
	　
	　
	1000
	800
	　

	
	施工布置区
	600
	500
	800
	　
	　
	　
	　
	　
	1000
	800
	620

	
	淤泥临时堆放场
	600
	500
	800
	　
	　
	　
	　
	　
	1000
	800
	　

	
	施工便道
	600
	500
	800
	　
	　
	　
	　
	　
	1000
	800
	800

	人工湿地
保护工程区
	人工湿地
	600
	500
	800
	　
	　
	　
	　
	　
	1000
	800
	150

	
	配套建筑物
	600
	500
	800
	　
	　
	　
	　
	　
	1000
	800
	800

	
	施工场地
	600
	500
	800
	　
	　
	　
	　
	　
	1000
	800
	800

	江湖连通
工程区
	港渠
	600
	500
	800
	　
	　
	　
	　
	　
	1000
	800
	330

	
	建筑物
	600
	500
	800
	　
	　
	　
	　
	　
	1000
	800
	680

	
	存料场
	600
	500
	800
	　
	　
	　
	　
	　
	1000
	800
	900

	
	弃渣场
	600
	500
	800
	　
	　
	　
	　
	　
	1000
	800
	　

	
	施工场地
	600
	500
	800
	　
	　
	　
	　
	　
	1000
	800
	800

	
	施工便道
	600
	500
	800
	　
	　
	　
	　
	　
	1000
	800
	800

	固废管理
工程区
	站场
	600
	500
	800
	　
	　
	　
	　
	　
	1000
	800
	710

	
	渣土处置场
	600
	500
	800
	　
	　
	　
	　
	　
	1000
	800
	600

	
	永久道路
	600
	500
	800
	　
	　
	　
	　
	　
	1000
	800
	800

	污泥处理
工程区
	污泥集中处理厂
	600
	500
	800
	　
	　
	　
	　
	　
	1000
	800
	600

	项目区综合值
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	1000
	800
	100


水土保持工作现状及类似工程经验

经过多年的水土保持工作实践工作，积累了不少好的经验，已实施的水土保持措施值得本项目借鉴，本项目建设内容涉及较广，主要有站区工程、市政管线、湖泊清淤、人工湿地等项目。
从类似工程如城市房地产项目、武汉市步嘴污水处理厂工程、武钢北湖污水清淤工程及相关市政管线内项目中主要总结有以下水土保持经验：

⑴　工程措施

在点式工程的建设中主要采用挖排水系统的方法排除雨水，防止了施工区土壤侵蚀的产生。开挖前对表层的熟土先剥离并与深层土分开堆放，在后期返还后对恢复植被的生长很有利，达到了很好的效果。

对线型的管线类项目，注意施工完毕后对扰动地表的平整恢复。
对于清淤工程的堆场，周边需先设置完善的拦挡措施，并做好防渗，预留出水口集中排水，出水口设沉沙措施。
⑵　临时措施

施工前对施工场地进行平整，在项目建设过程中采用修建施工围墙、采用永临结合方式开挖临时排水沟、沉沙池排出用地范围内雨水，建筑区基坑组织抽水泵进行抽排或引排，以稳定基坑边坡。

对于临时堆放的土方采取拦挡和覆盖等防护措施。对开挖的裸露临时边坡在雨天备用防雨布进行临时苫盖。
⑶　植物措施

对于场内绿化区进行植被绿化，施工场地完工后进行植被恢复。对于开挖及回填边坡，除采取挡土墙措施外，边坡部分采取植物措施进行防护。
	[image: image19.jpg]



	[image: image20.jpg]




	厂区围墙外排水沟
	边坡挡土墙及植草绿化
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厂区边坡临时苫盖
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厂区永临结合排水沟
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排泥管线水面及陆地铺设情况
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排泥管线水面及陆地铺设情况
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污泥堆场围堰
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污泥堆场围堰
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	图4－1  临时堆土分类堆放
	图4‑1  三维网垫加筋草边坡绿化中


主体工程水土保持分析与评价
主体工程方案比选及制约性因素分析与评价
主体工程方案比选
本项目为水污染综合整治项目，包括污水收集与处理工程、内湖生态修复工程、人工湿地保护工程、江湖连通工程、固废管理工程、污泥处理工程等六个子项工程，项目全部位于黄石市城区，且亚行项目要求在本阶段划定项目红线，各子项工程位置确定，不存在方案比选，因此本方案仅进行水土保持制约性因素分析与评价。
水土保持制约性因素分析与评价
本项目为水污染综合整治工程，涉及多个子项工程，即有站场等点式工程，又有港渠、管线等线性工程，经现场调查，本项目不在泥石流易发区，也不存在滑坡体等不良地质，项目选址、选线都符合水土保持技术要求；本项目所在区域内没有全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点及重点试验区；项目区降雨充沛，光照充足，生态自然恢复相对较容易；工程占用少量城中村耕地，目前已全部纳入城镇建设规划用地，不会对项目区农业生产造成影响；主体工程施工组织设计方面，在施工总布置上，本着紧凑合理、节约用地、不占或少占耕地的原则；在施工安排上，对清基部分能利用的尽量利用，减少了废弃量；在施工进度与时段安排上，将土方工程安排在非雨季施工，清基与回填等土方工程上下序结合紧密，缩小了裸露面积并减少了裸露时间，减少了施工过程中因降水等水土流失因素可能产生的水土流失。
⑴  本方案根据《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008）中明确规定的强制性条款，包括对项目建设的一般规定，对主体工程选（址）线、施工组织设计、工程施工的约束性规定等结合本项目特点进行分析，其相符性分析如表5－1所示。经分析，本项目在工程选（址）线、施工组织设计、工程施工等方面均能满足规范中要求的约束性规定，不存在限制项目建设的绝对限制类行为，项目建设可行。
表5－1    水土保持制约性因素分析表
	序号
	项目名称
	水保技术规范中要求的强制性条款
	本工程执行情况
	符合性比较

	1
	工程
选（址）线
	1、选（址）线必须兼顾水土保持要求，应避开泥石流易发区、崩塌滑坡危险区以及易引起严重水土流失和生态恶化的地区。
2、选线应避开全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区，不得占用国家确定的水土保持长期定位观测站。
	1、 本项目所在区域不是泥石流易发区、崩塌滑坡危险区以及易引起严重水土流失和生态恶化的地区。
2、项目区占地范围内没有水土保持监测网络中的监测站、试验站和观测站。
	经分析，工程所在区域能满足技术规范中的约束性规定，不存在制约性因素。

	2
	施工
组织
	1、控制施工场地占地，避开植被良好区。
2、应合理安排施工，减少开挖量和废弃量，防止重复开挖和土（石渣）多次倒运。
3、应合理安排施工进度与时序，缩小裸露面积和减少裸露时间，减少施工过程中因降和风等水土流失影响因素可能产生的水土流失。
4、施工开挖、填筑、堆置等裸露面，应采取临时拦挡、排水、沉沙、覆盖等措施。
	1、尽量利用工程永久征地布设施工场地，严格控制施工场地占地面积，避开了植被良好区。
2、水保方案中将提出管理要求。
3、水保方案中将提出管理要求。
4、水保方案中拟补充施工期相关临时措施。
	通过水土保持方案提出防护措施及施工管理建议，工程施工组织可以满足约束性规定要求。

	3
	工程
施工
	1、施工道路、保通道路、连接道路等应控制在规定范围内，减小施工扰动范围、采取拦挡、排水等措施，必要时可设置桥隧；临时道路在施工结束后应进行迹地恢复。
2、主体工程动工前，应剥离熟土层并集中堆放，施工结束之后作为复耕地、林草地的覆土。
3、减少地表裸露时间，遇暴雨或大风天气应加强临时防护。雨季填筑土方时应随挖、随运、随填、随压，避免产生水土流失。
4、临时堆土（石、渣）及料场加工的成品料应集堆放，设置沉沙、拦挡等措施。
5、开挖土石和取料场地应先设置截排水、沉沙、拦挡等措施后再开挖。不得在指定取土（石、料）场以外的地方乱挖。
6、土（石、渣）料在运输过程中应采取保护措施，防止沿途散溢，造成水土流失。
	1、水保方案中提出施工管理要求，本方案拟补充排水措施，在施工结束后进行迹地的恢复。
2、主体设计时已考虑先期剥离表层耕植土，本方案补充表土临时堆放场临时防护措施，施工结束用将表土回覆复垦。
3、 本方案中将提出施工管理要求。
4、 本方案拟对临时堆料补充拦挡、临时苫盖措施。
5、本方案措施中明确要求先设置排水及沉沙措施后再开挖，不得在征地以外的地方乱挖。
6、本方案中提出施工管理要求。
	通过水土保持方案提出的防治措施及施工管理要求，工程施工可以满足约束性规定要求


⑵  根据《关于严格开发建设项目水土保持方案审查审批工作的通知》（水利部水保[2007]184号）要求，结合本项目对其与该文的相符性进行分析，该项目均能符合十条强制性条文的要求，不存在审批的制约性因素，执行情况对照表见表5－2。
表5－2   水土保持方案报告书执行水利部水保[2007]184号文件对照表
	文件条款
	要求内容
	项目情况

	第一条
	《促进产业结构调整暂行规定》（国[2005]40）、国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录》中限制类和淘汰类产业的开发建设项目。
	属环境整治项目，不属于限制类和淘汰类产业，属于鼓励类产业的开发建设项目。

	第二条
	《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》确定的禁止开发区域内不符合主体功能定位的开发建设项目。
	项目区位于湖北省黄石市城区，项目的建设将有力促进黄石市社会经济的发展，符合主体工程定位。

	第三条
	违反《水土保持法》第二十条，在25度以上陡坡地实施的农林开发项目。
	项目区属于丘陵区，不存在25度以上陡坡地。

	第四条
	违反《水土保持法》第十七条，在县级以上地方人民政府公告的崩塌滑坡危险区和泥石流易发区内取土、挖砂、取石的开发建设项目。
	项目区属丘陵区，不属于滑坡危险区和泥石流易发区，选（址）线时避开了崩塌区，项目建设不会造成地质灾害。

	第五条
	违反了《中华人民共和国水法》第十九条，不符合流域综合规划的水工程。
	该项目位于黄石市城区，不属于流域综合规划的水工程项目。

	第六条
	根据国家产业结构调整的有关规定精神，国家发展和改革主管部门同意后方可开展前期工作，但未能提供相应文件依据的开发建设项目。
	根据《黄石市城市总体规划》编制。

	第七条
	分期建设的开发建设项目，其前期工程存在未编报水土保持方案、水土保持方案未落实和水土保持设施未按期验收的。
	本项目为新建工程，不属于分期建设的开发建设项目。

	第八条
	同一投资主体所属的开发建设项目，在建及生产运行的工程中存在未编报水土保持方案、水土保持方案未落实和水土保持设施未按期验收的。
	本项目区业主为黄石市城市建设投资开发公司，其投资建设的项目均已编报水土保持方案。

	第九条
	处于重要江河、湖泊以及跨省（自治区、直辖市）的其他江河、湖泊的水功能一级区的保护区和保留区内可能严重影响水质的开发建设项目，以及对水功能二级区的饮用水源区水质有影响的开发建设项目。
	项目区位于长江流域，在长江沿线，项目本身就是水污染综合整治工程，项目建设不会对区域水质造成严重影响。

	第十条
	在华北、西北等水资源严重短缺地区，未通过建设项目水资源论证的开发建设项目。
	项目位于湖北省，不属于华北、西北等水资源严重短缺的地区。项目水资源认证已通过审查。


⑶  《中华人民共和国水土保持法》在2010年12月进行了修订，2011年3月1日起施行；修订后的水土保持法对开发建设项目提出了新的要求，本项目相符性评价如下：
1）《中华人民共和国水土保持法》第十七条规定“禁止在崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失的活动。崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区的范围，由县级以上人民政府划定并公告。崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区的划定，应当与地质灾害防治规划确定的地质灾害区、重点防治区相衔接。”本项目不在崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区，亦未在崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失的活动。
2）《中华人民共和国水土保持法》第十八条规定“水土流失严重、生态脆弱的地区，应当限制或者禁止可能造成水土流失的生产建设活动，严格保护植物、沙壳、结皮、地衣等。”本项目位于黄石市城区，不属于水土流失严重、生态脆弱的地区。
3）《中华人民共和国水土保持法》第二十四条规定“生产建设项目选址、选线应当避让水土流失重点预防区和重点治理区；无法避让的，应当提高防治标准，优化施工工艺，减少地表扰动和植被损坏范围，有效控制可能造成的水土流失。”本项目所在的黄石市城区属于省级水土流失重点治理区，无法避让，由于本项目属于水污染综合整治工程，项目中很多建设内容本身就具有水土保持功能，且项目位于城区，主体设计标准较高，本方案亦按建设内一级防治标准设计。
4）《中华人民共和国水土保持法》第三十一条规定“国家加强江河源头区、饮用水水源保护区和水源涵养区水土流失的预防和治理工作，多渠道筹集资金，将水土保持生态效益补偿纳入国家建立的生态效益补偿制度。”本项目为水污染综合整治工程，属于生态治理项目，生态效益显著，且本项目不在江河源头、饮用水水源保护区和水源涵养区。
综上所述，本项目的建设符合水土保持法的要求，不存在制约项目建设的限制性因素，项目建设是可行的。
主体工程占地类型、面积和占地性质的分析与评价
根据《可研报告》可知，本项目为亚行贷款工程，根据亚行要求，项目在可研阶段对永久占地要划定征地红线，经黄石市政府同意确定的，因此本项目永久占地位置、面积及占地类型是确定的，全部占用城镇规划用地，不会对项目区土地利用结构造成影响。
临时占地主要包括湖泊清淤、内湖生态修复涉及的青港湖、青山湖、磁湖，施工结束后恢复湖泊水面；江湖连通工程的箱涵施工期临时占用街巷及道路用地，施工结束后恢复原有道路；淤泥临时堆放场选择鸭儿塘临时堆放，临时堆放的淤泥用于黄石市绿化用土，利用完后恢复水面；弃渣场选择在花湖镇煤炭矿务局农场鱼塘，业主与煤炭矿务局农场签定了弃渣协议，弃渣场后期利用方向由煤炭矿务局自己确定；另外本项目施工过程中布设的存料场、施工场地、施工便道等均占用市政空闲地，施工结束后撒播草籽恢复；可见，本项目永久占地、临时占地均不会对当地的土地利用结构产生影响。
经统计，本项目占地涉及湖泊水面、街巷用地、旱地、其它林地、城镇及工矿用地、农村宅基地、坑塘水面、内陆滩涂及空闲地等地类，总占用地表面积390.48hm²，其中永久占地67.83m²，临时占地322.65hm²。详见表3－19。
主体工程土石方平衡及取弃土场布置的分析与评价
主体工程土石方平衡的分析与评价
根据工程主体设计可知，污水收集与处理工程挖方主要来源于污水管网沟槽开挖、拆除路面以及污水泵站、污水处理厂建筑物基础开挖土方，由于污水管网分布比较散，且单个线路方量弃渣方量很小，主体设计中考虑作为市政弃渣是合理的，填方主要是污水处理厂场地平整，考虑到项目区位于黄石市城区，土料场选址困难，主体设计中考虑外购土方是合理的；内湖生态修复工程土石方挖填主要来源于湖泊及港渠清淤，清理的淤泥经固化后设计集中堆放于鸭儿塘淤泥临时堆放场，根据主体设计可知，经固化处理后的淤泥达到绿化用土的要求，不会对环境造成破坏，后期作为黄石市绿化用土，设计理念符合水土保持要求，变废为宝，利用结束后恢复鸭儿塘水面，符合水土保持要求；人工湿地保护工程土石方工程主要包括人工湿地场地平整过程中的土石方开挖及回填，该区开挖土方全部利用于场地平整，不产生弃方，符合水土保持要求；江湖连通工程、挖填方来自于港渠开挖、建筑物基础开挖以及隧洞开挖，考虑到本项目位于黄石市城区，主体设计中对后期利用的开挖方布设了专门的存料场，工程填方全部来利用开挖土方，多余土方集中运至花湖镇煤炭矿务局农场，符合水土保持要求；固废管理工程、污泥处理工程土石方开挖主要来源于建筑物基础开挖，后期回填利用，不产生弃渣，填方主要为泥集中处理厂场地平整，考虑到项目区位于黄石市城区，土料场选址困难，主体设计中考虑外购土方是合理的，符合水土保持要求。
另外，为保护不可再生的表土资源，本方案对各施工区的表土进行了剥离，施工期临时堆放于各施工区，施工结束后回填绿化区。各项目施工期布设的施工场地和施工便道在施工期硬化，施工结束后，需清除硬化层，由于各施工区较分散，且项目位于黄石市城区，本方案考虑剥离的硬化层作为市政弃渣处理。
综上所述，本项目六个子项工程共计开挖土石方67.03万m³，清淤72.76万m³，建筑物拆除2.02万m³，回填土方60.96万m³。产生弃渣96.70万m³，其中永久弃渣20.68万m³，临时弃渣76.02万m³。
弃渣场选址的合理性分析与评价
本项目仅设置一处弃渣场——花湖镇煤炭矿务局农场弃渣场，本项目位于黄石市城区，渣场选址困难，本阶段业主与煤炭矿务局农场签定弃渣协议，利用煤炭矿务局农场鱼塘作弃渣场，根据现场调查，鱼塘目前本均深1.5m，弃渣平均堆高控制在2~2.5m，渣顶仅高出地面0.5~1m，采取适当的水土保持措施可以控制弃渣对周边鱼塘的影响，渣场选择符合水土保持要求。
施工组织、施工方法与工艺的分析与评价
施工组织分析与评价
从主体工程施工组织设计可知，本项目施工前做好准备工作，从工程管理、技术人员、施工便道、施工生产生活区布设、工程用水、电力和材料供应、施工机械准备、施工测量等方面提出要求，科学的进行人员、施工仪器和机械设备、材料等方面的组织，以保证项目高质量按期实施完成，精心组织安排，可有效的减少项目的施工时间，一定程度上减少了施工期水土流失危害，购买土料、石料、砂料时，遵守水土保持法律法规，选择当地具有开采资质的正规料场购买，符合水土保持要求。
在施工时段的安排上，每年的11月～次年5月为主要施工期，其中，港渠开挖、建筑物工程基础开挖施工期为11月～次年4月。主要的土方工程基本避开了雨季，同时在围堰的保护下进行开挖，有效的减少了水土流失的产生。开挖间接利用方直接运至规划的存料场；湖泊清淤经处置场固化后直接运至规划的临时堆放场；开挖弃土直接运至规划的弃渣场；建筑物拆除弃渣及时运至市政垃圾场填埋，施工时序安排符合水土保持技术规范的要求。
施工方法、工艺的分析与评价
由《可研报告》可知，本项目主要涉及各类站场施工、城市管网施工、湖泊清淤、江湖连通工程施工等。
⑴　站场施工
本项目各类站场主要包括河西污水处理厂、河西污泥集中处理厂、污水提升泵站、垃圾收集站、垃圾转运站等。根据主体工程施工方法可知，项目以机械施工为主，人工为辅。依照设计布置各功能区，厂内地势较高处挖方用于地势低点填方，不足土方采用外购方式，施工过程中土方开挖方及时回填，以减少临时堆放时间为原则。
站场工程施工方法成熟、规范，避免了乱挖乱填而造成的水土流失；且主体各项工程的施工均以减少占地和土石方量为原则，施工期临时堆土能运至指定地点堆放，符合水土保持禁止弃土乱堆乱放的要求。
本项目各站场建设工程，在场地平整初期，主体设计采用永临结合方式修建临时排水沟，汇集施工期场地内外雨水，及时排出，减少雨水等对裸露的施工作业面的侵蚀。本项目应该加强施工管理，需对开挖的临时堆土进行临时覆盖等措施，以减少施工期产生的水土流失。完工后，排水措施也施工完毕，能够满足工程需求。
⑵  城市管网施工
城市管网基本上沿着街道中间或者街巷人行道布设，均为城市交通道路，不宜中断，且路面是混凝土，因此，在开挖坑槽时采用人工开挖，控制开挖边坡在1：0.33，为了防止土基边坡垮塌，在开挖前需要采取措施，可采用旋喷桩挡墙也可选用钢板桩。
拆除路面弃渣作为市政弃渣及时处理，开挖的土方临时堆放在沟槽的一侧；施工作业带两侧布设活动挡板。
城市管网施工方法成熟，施工期控制沟槽开挖边坡、旋喷桩挡墙、钢板桩及临时挡板等措施能有效的控制施工期对周边的影响，符合水土保持要求。
⑶  湖泊清淤工程
根据《可研报告》可知，本项目湖泊清淤采用“三湖两治法”，即南磁湖清淤采用淤泥脱水化学固化连续工艺，青山湖及青港湖清淤采用淤泥干滩原位固化工艺。原位固化施工前先将湖水抽干，然后在淤泥上撒固化剂，再采用特殊机械直接在湖中原位将淤泥搅拌，形成改性土，再采用挖掘机开挖配自卸汽车运输，该施工工艺占地少，施工时间短，符合水土保持要求；淤泥脱水化学固化连续工艺采用泥浆泵将淤泥泵入淤泥处置场，其占地相对较小，机械化程度高，固化率最高，从而减少了淤泥临时堆放占地面积，符合水土保持要求。
⑷  江湖连通工程施工
工程施工主要施工项目包括土方开挖、土方回填、混凝土浇筑、灌注桩施工等，主要施工方法如下：
1）土方开挖
土方开挖采用1～2m³反铲挖掘机配5～10t自卸汽车，部分土方需要回填利用，运至存料场堆放；输水箱涵有部分沿着街道中间的花坛隔离带铺筑，如大泉路输水箱涵、磁湖提水泵站引水箱涵、南北磁湖生态港穿路箱涵等，两侧是城市交通道路，不宜中断，且路面是混凝土，因此，在开挖坑槽时不能放坡，只能垂直开挖，为了防止土基边坡垮塌，在开挖前需要采取钢板桩保护两侧边坡。钢板桩施工程序：施工平台平整——安装施工样架——沿样架插打钢板桩——拆除施工样架至下一工作面。钢板桩预先用平板车运至现场临时堆放，在打桩之前对钢板桩进行逐根检查，对锈蚀变形的钢板应及时调整，以减小板桩锁口阻力。
2）土方回填
土方回填采用1～2m³反铲挖掘机配10t自卸汽车运输，机动翻斗车或人力斗车运土入仓，由蛙式夯、人工夯夯实或轮胎碾、振动碾碾压密实。
3）混凝土浇筑
混凝土浇筑选用商品混凝土，由6m³混凝土搅拌车运输到浇筑区，各建筑物配HB30型混凝土泵入仓浇筑，管道基座由搅拌车运到现场后由人工运输到浇筑部位。
4）盘龙山隧洞施工
为了使两湖连通，需要开挖盘龙山隧洞，断面尺寸为4×6m的城门洞型，长760m。隧洞断面不大，可采用全断面手风钻钻孔，周边光面、中部掏槽孔爆破，出渣由0.5m³反铲配5t自卸汽车运输到弃渣场。
隧洞衬砌混凝土采用3m³搅拌车运输配泵送入仓浇筑，采用组合钢模板，先衬底板及侧墙0.5～1m作为一个仓面，再衬砌侧墙，后衬砌顶拱。
5）沉井施工
青山湖提水泵站靠近长江干堤，为了避免放坡开挖影响干堤的安全，采用沉井施工。沉井施工程序：降低地下水位—分期（钢筋绑扎—立模—浇筑沉井混凝土），在每次浇筑混凝土初凝之后，可在间歇期内开挖沉井内的土方，使其下沉，当沉井下降到设计高程以上1m时，适当减慢下沉速度，井底下沉至设计标高后，立即进行锅底封堵混凝土浇筑。
江湖连通工程区施工过程中采用的钢板桩、沉井法等施工，可以有效的减少工程占地，减少施工期水土流失危害，符合水土保持要求。
主体工程设计的水土保持分析与评价
污水收集与处理工程防治区
污水收集与处理工程防治区包括污水管网防治区、污水提升泵站防治区及污水处理厂防治区。
污水管网防治区主体设计中采取控制开挖边坡、开挖沟槽打钢板桩护坡，管线作业带两侧布设临时挡板等措施。这些措施可以有效的减少工程占地，减少施工期对管线周边的影响。主体设计中对沟槽开挖土方未设置临时苫盖措施，本方案进行补充。
污水提升泵站和污水处理厂主要布置有建筑物、广场及道路以及绿化用地，在施工过程中，为满足厂区排水，主体工程已在场内设置排水沟，与厂区外城市排水管网连接，浆砌石排水沟采用矩形断面，底宽×高：40cm×50cm，衬砌厚30cm，排水沟可将雨水及时排出场内，减少水土流失量，具有水土保持功能。泵站区布设排水沟268m，污水处理厂布设排水沟4924m。厂区内部的硬化场地、道路等均进行了硬化，可有效防止雨水等对场地的冲刷，减少水土流失，具有水土保持功能。
主体工程从美观及安全的角度出发，对厂区内空地及建筑物旁布置场内道路行道树及乔灌草结合的绿化等，具有水土保持功能，泵站绿化面积0.10hm²，污水处理厂绿化面积2.08hm²。
本项目共设置两处污水提升泵站，其中风波港污水提升泵站占用空闲地，污水处理厂亦占用大量的耕地，为保护表土资源，本方案需补充表土剥离及防护工程，建筑物基坑开挖土方的临时防护工程，场地排水采用永临结合的形式，在施工期需补充临时沉沙设施。另外污水处理厂进水及尾水管建设过程占用耕地，沟槽开挖的土方需采取临时防护措施，施工结束后需对占地范围进行工程整治并组织复耕。
内湖生态修复工程防治区
内湖生态修复工程防治区包括湖体清淤工程防治区、生态修复工程防治区、施工布置防治区、淤泥临时堆放场防治区、施工便道防治区。
湖体清淤工程防治区、生态修复工程防治区本身就是生态环境治理工程，且施工区全部位于湖泊内，主体工程采用淤泥脱水化学固化连续工艺和淤泥干滩原位固化工艺，以减少工程占地及施工时间，从而减少了工程施工过程水土流失影响，符合水土保持要求。
对施工布置防治区《可研报告》移民章节已考虑表土剥离、返还等措施，本方案报告书需要对剥离的进行临时防护，补充周边排水系统开挖、施工完毕后清除硬化层、撒播绿肥草籽等措施，并计算水土保持投资。
对淤泥临时堆放场防治区主体设计中布设了防渗措施，在堆坑四角布设了集水井，基坑底部设置了排水盲沟，并在基坑内设置了中隔堤埂等措施，本方案仅补充堆放结束后的撒播绿肥草籽恢复。
对施工便道防治区，主体工程仅施工道路做了简单的统计，由于项目区交通较为发达，仅在远离城区的位置需要扩建部分城镇道路和临时新修少量的施工便道，但没有布置具体的防护措施。本方案拟增加路基两侧排水沟，边坡撒播草籽临时防护，施工完毕后播撒绿肥草籽防护。
人工湿地保护工程防治区
人工湿地保护工程防治区包括人工湿地防治区、配套建筑物防治区及施工场地防治区。
人工湿地防治区南北侧均为城市道路，用地范围内较周边地势低，施工期基本不会造成水土流失影响，且人工湿地本身就是生态环境整治工程，本方案不补充新的水土保持措施。
配套建筑物包括提升泵站及配（汇）水渠，提升泵站利用磁湖污水处理厂泵站改造，本方案不新增水土保持措施，仅对配（汇）水渠施工期补充两侧临时排水措施，施工结束后，渠道硬化，水土流失影响较小。
对施工场地区本阶段主体设计未布设具体的防护措施，本方案需要对施工场区的表土进行剥离及临时防护，施工完毕后回覆表土、周边排水系统开挖、施工完毕后清除硬化层、撒播草籽等措施，并计算水土保持投资。
江湖连通工程防治区
江湖连通工程防治区包括港渠防治区、建筑物防治区、存料场防治区、弃渣场防治区、施工场地防治区、施工便道防治区。
港渠防治区主体设计中对箱涵段设计了垂直开挖，采取钢板桩保护两侧边坡；可以有效的减少工程占地，减少施工期水土流失危害，符合水土保持要求。对生态港渠段设计了植草护坡，起到固坡、减少水土流失和丰富港渠两侧景观的目的，并兼顾美学效果。以上设计均符合水土保持相关技术规范的要求。本方案仅补充生态港渠段两侧的临时排水措施。
建筑物施工区包括泵站及井水闸，井水闸位于水下，主体设计采用钢围堰施工，可以有效的减少施工过程中的水体扰动及对长江水质的影响；泵站采用沉井法施工，减少工程占地，从而有效的减少了工程施工过程中对周围的影响，对建筑物施工区本方案不新增水土保持措施。
对存料场区《可研报告》移民章节对占用耕地部分考虑后期复垦措施，并计列了投资，本方案不重复计列，但施工期的未布设临时拦挡措施，本方案拟增加施工期的临时拦挡、排水及后期撒播草籽等措施，以防治施工期及完工后产生的水土流失。
对施工场地区本阶段主体设计未布设具体的防护措施，本方案需要对施工场区的表土进行剥离及临时防护，施工完毕后回覆表土、周边排水系统开挖、施工完毕后清除硬化层、撒播草籽等措施，并计算水土保持投资。
对施工场地防治区《可研报告》移民章节已考虑表土剥离、返还等措施，本方案报告书需要对剥离的进行临时防护，补充周边排水系统开挖、施工完毕后清除硬化层、撒播绿肥草籽等措施，并计算水土保持投资。
对施工便道防治区，主体工程仅施工道路做了简单的统计，由于项目区交通较为发达，仅在远离城区的位置需要扩建部分城镇道路和临时新修少量的施工便道，但没有布置具体的防护措施。本方案拟增加路基两侧排水沟，边坡撒播草籽临时防护，施工完毕后播撒绿肥草籽防护。
固废管理工程防治区
固废管理工程防治区包括站场防治区、渣土处置场防治区、永久道路防治区。
站场防护区包括新建收集站9处，新建转运站12处，改建转运站12处，新建市级环卫基地等（合建环卫基地、环卫停车场计入各转运站）。各站场内主要布置有建筑物、广场及道路以及绿化用地，在施工过程中，为满足厂区排水，主体工程已在场内设置排水沟，与厂区外城市排水管网连接，浆砌石排水沟采用矩形断面，底宽×高：40cm×50cm，衬砌厚30cm，排水沟可将雨水及时排出场内，减少水土流失量，具有水土保持功能。各站场防治区共布设排水沟2140m。
站场区内部的硬化场地、道路等均进行了硬化，可有效防止雨水等对场地的冲刷，减少水土流失，具有水土保持功能。
主体工程从美观及安全的角度出发，对站场区内空地及建筑物旁布置场内道路行道树及乔灌草结合的绿化等，具有水土保持功能，各站场防治区共有绿化面积1.04hm²。
渣土处置场防治区本阶段仅在场区周边设置围墙并开挖浆砌石排水沟，共计开挖排水沟1100m，对围墙内在施工期不扰动，本方案不新增水土保持措施。
永久道路防治区为各站场及渣土处置场新建的进场道路，各站场区共需新建2800m永久道路。主体设计中对永久道路区两侧布设了浆砌石排水沟，施工期用作临时排水沟，路基边坡采取植草护坡，本方案不新增水土保持措施。
污泥处理工程防治区
污泥处理工程防治区仅包括污泥集中处理厂防治区。
污泥集中处理厂主要布置有建筑物、广场及道路以及绿化用地，在施工过程中，为满足厂区排水，主体工程已在场内设置排水沟，与厂区外城市排水管网连接，浆砌石排水沟采用矩形断面，底宽×高：40cm×50cm，衬砌厚30cm，排水沟可将雨水及时排出场内，减少水土流失量，具有水土保持功能。共布设排水沟1280m。
厂区内部的硬化场地、道路等均进行了硬化，可有效防止雨水等对场地的冲刷，减少水土流失，具有水土保持功能。
主体工程从美观及安全的角度出发，对厂区内空地及建筑物旁布置场内道路行道树及乔灌草结合的绿化等，具有水土保持功能，绿化面积0.66hm²。
水土保持工程界定
根据水保监[2008]8号文中提到的界定原则，结合本项目特点，确定本项目主体工程设计中已有的水土保持工程如下：
⑴  各站场防治区的排水工程；
⑵  各站场防治区的绿化工程；
⑶  生态修复工程防治区布设的生态护岸工程；

⑷  内湖生态修复工程防治区设置的施工布置区的表土剥离及回覆；
⑸  港渠边坡绿化；
⑹　存料场及弃渣场的工程整地措施；
⑺　江湖连通工程防治区设置的施工场地的表土剥离及回覆；
⑻  永久道路防治区的排水及边坡绿化措施。
综上，主体工程中界定为水土保持工程的工程量见表5－2。
表5－3     主体设计中具有水土保持功能的主要工程数量汇总表
	分区
	水土保持措施
	单位
	工程量
	投资（万元）

	
	
	
	
	

	污水收集
与处理
工程防治区
	污水泵站防治区
	工程措施
	浆砌石排水沟 
	长度
	m
	268 
	　

	
	
	
	
	浆砌石
	m3
	161 
	3.36 

	
	
	
	
	土方开挖
	m3
	214 
	0.16 

	
	
	植物措施
	场区绿化
	hm2
	0.10 
	10.00 

	
	污水处理厂
防治区
	工程措施
	浆砌石排水沟 
	长度
	m
	4924 
	　

	
	
	
	
	浆砌石
	m3
	2954 
	61.67 

	
	
	
	
	土方开挖
	m3
	3939 
	2.95 

	
	
	植物措施
	场区绿化
	hm2
	2.08 
	208.00 

	内湖
生态修复
工程防治区
	生态修复工程防治区
	植物措施
	生态护岸
	hm2
	7.51 
	375.50 

	
	施工布置防治区
	工程措施
	表土剥离
	万m3
	0.28 
	1.92 

	
	
	
	表土回覆
	万m3
	0.28 
	1.54 

	江湖连通
工程防治区
	港渠
防治区
	植物措施
	边坡绿化
	hm²
	0.95 
	33.25 

	
	存料场防治区
	工程措施
	整地复耕
	hm2
	0.20 
	0.22 

	
	弃渣场防治区
	工程措施
	工程整地
	hm²
	6.93 
	7.68 

	
	施工场地防治区
	工程措施
	表土剥离
	万m3
	0.03 
	0.21 

	
	
	
	表土回覆
	万m3
	0.03 
	0.16 

	固废管理
工程防治区
	站场防治区
	工程措施
	浆砌石排水沟 
	长度
	m
	2140.00 
	　

	
	
	
	
	浆砌石
	m3
	1284 
	26.81 

	
	
	
	
	土方开挖
	m3
	1712 
	1.28 

	
	
	植物措施
	场区绿化
	hm2
	1.04 
	104.00 

	
	渣土处置场防治区
	工程措施
	浆砌石排水沟 
	长度
	m
	1100 
	　

	
	
	
	
	土方开挖
	m3
	957 
	0.72 

	
	
	
	
	浆砌石衬砌
	m3
	649 
	13.55 

	
	永久道路
防治区
	工程措施
	浆砌石排水沟 
	长度
	m
	2800 
	　

	
	
	
	
	土方开挖
	m3
	2436 
	1.83 

	
	
	
	
	浆砌石衬砌
	m3
	1652 
	34.49 

	
	
	植物措施
	植草护坡
	hm2
	0.56 
	19.60 

	污泥处理
工程防治区
	污泥集中处理厂
防治区
	工程措施
	浆砌石排水沟 
	长度
	m
	1280 
	　

	
	
	
	
	浆砌石
	m3
	768 
	16.03 

	
	
	
	
	土方开挖
	m3
	1024 
	0.77 

	
	
	植物措施
	场区绿化
	hm2
	0.66 
	66.00 

	合计
	　
	　
	991.70 


工程建设对水土流失的影响因素分析
本项目在施工过程中，损坏原地表形态、地表植被和土壤结构，增加了裸露面积，使表土的抗蚀、抗冲能力减弱，并移动大量土石方，如不采取相应的防治措施，遇暴雨会形成严重水土流失，加剧项目区水土流失的强度和程度。
⑴　施工期（包括施工准备期）
通过本项目的施工方案可以看出，施工准备与主体工程基本同步进行。施工过程中路基工程施工大部分占地受到不同程度的扰动、占压，形成的裸露地表极易在降雨等自然因素的作用下形成新的水土流失。临时堆放的表层耕植土及开挖土方较为疏松，抗蚀能力弱，是工程造成的水土流失的主要来源之一。表土临时堆放、存料场、施工便道修筑及使用、施工场地布设以及弃渣等均会造成不同程度的水土流失。
⑵　自然恢复期
工程施工结束后，因施工引起水土流失的各项因素逐渐减弱，地表扰动基本停止，水土流失将明显减小，但由于植物措施不能在短时间内发挥水土保持功能，在自然恢复期项目区仍会有一定量的水土流失。
从以上分析可以看出本项目新增水土流失主要产生在施工期，自然恢复期由于植被恢复的滞后性仍存在一定的流失。
结论性意见、要求与建议
由以上分析评价可知，本项目建设符合水土保持技术规范的约束性规定，不存在制约性因素。项目区位于黄石市中心城区，占用土地主要为城镇建设预留用地等其它未利用地，占用耕地及林地面积较少，对项目区土地利用结构不会造成太大影响，施工过程中由于土石方挖填、运输及废弃等，易造成一定时间内土地大面积扰动、占压，水土流失强度增大，施工完毕后由于防护措施到位，工程区水土流失强度将大为减小。在施工布置及进度安排上，减少扰动面积，避开雨季进行土石方施工等等整体上是符合水土保持要求的。总的来说，本工程综合整治方案是符合水土保持技术要求的，是可行的。
但由于主体工程侧重点以及设计阶段的制约，从水土保持角度来看，主体工程还存在可能造成水土流失的薄弱环节，本方案需要补充施工期临时防护措施及部分施工区后期永久恢复措施。
防治责任范围及防治分区
工程占地
本项目为水污染综合治理项目，位于黄石市城区，占地类型主要包括湖泊水面、街巷用地、旱地、其它林地、城镇及工矿用地、农村宅基地、坑塘水面、内陆滩涂及空闲地等地类，根据3.12节可知工程总占用地表面积390.48hm²，其中永久占地67.83m²，临时占地322.65hm²。详见表3－19。
防治责任范围确定的原则和依据
水土流失责任范围主要包括项目建设区和直接影响区两个方面。
项目建设区是指开发建设单位的征地范围、租地范围和土地使用管辖范围。根据“谁开发谁保护，谁造成水土流失谁负责治理”的原则和《开发建设项目水土保持技术规范》要求，结合《可研报告》和现场调查，本项目项目建设区包括污水收集与处理工程、内湖生态修复工程、人工湿地保护工程、江湖连通工程、固废管理工程、污泥处理工程等六项工程中的各施工区，这是直接造成损坏和扰动的区域，是治理的重点区域。其面积确定以施工征占地面积为准。
直接影响区是指项目建设区以外由于开发建设活动而可能造成的水土流失及其直接危害的范围，主要指在不采取防护措施或管理不善时可能发生的范围和面积。根据对同类工程现场调查以及施工经验，结合本项目主体设计，确定本项目在施工过程中可能对周边区域造成水土流失危害的直接影响区，具体依据详见表6－1；本项目位于黄石市城区，拆迁安置采取货币补偿方式，购买商品房安置，因此本项目拆迁安置区不计入直接影响范围。
水土流失防治责任范围
根据防治责任范围确定的依据和原则，经统计，本项目的水土流失防治责任范围共406.36hm²，其中项目建设区390.48hm²，直接影响区15.88hm²。工程水土流失防治责任范围统计见表6－1，工程水土流失防治责任范围示意图见附图4、5、6。
表6－1   工程水土流失防治责任范围统计表   单位：hm²
	项目区
	防治责任范围
	直接影响区确定依据

	
	项目建设区
	直接影响区
	小计
	

	污水收集与处理工程区
(Ⅰ区）
	污水管网区(Ⅰ-1）
	51.30 
	6.00 
	57.30 
	管道作业带两侧各0.5m

	
	污水泵站区(Ⅰ-2）
	0.37 
	0.07 
	0.44 
	站场周边2m

	
	污水处理厂(Ⅰ-3）
	11.02 
	0.64 
	11.66 
	厂区周边2m，管线作业带两侧各2m

	内湖生态修复工程区
（Ⅱ区）
	湖体清淤工程区（Ⅱ-1）
	229.97 
	　
	229.97 
	

	
	生态修复工程区（Ⅱ-2）
	0.00 
	　
	0.00 
	

	
	施工布置区（Ⅱ-3）
	3.61 
	0.48 
	4.09 
	场地周边2m范围

	
	淤泥临时堆放场（Ⅱ-4）
	15.00 
	0.16 
	15.16 
	临时堆放场周边1m范围

	
	施工便道（Ⅱ-5）
	1.50 
	1.20 
	2.70 
	便道两侧各2m范围

	人工湿地保护工程区
（Ⅲ区）
	人工湿地（Ⅲ-1）
	38.00 
	0.48 
	38.48 
	施工区周边1m范围

	
	配套建筑物（Ⅲ-2）
	1.26 
	0.52 
	1.78 
	渠道两侧各2m范围

	
	施工场地（Ⅲ-3）
	0.40 
	0.07 
	0.47 
	场地周边2m范围

	江湖连通工程区
（Ⅳ区）
	港渠（Ⅳ-1）
	3.31 
	1.14 
	4.45 
	箱涵段作业带两侧各1m范围，明渠两侧各2m范围，隧洞投影面积

	
	建筑物（Ⅳ-2）
	0.47 
	0.14 
	0.61 
	进水闸周边5m范围，泵站周边1m范围

	
	存料场（Ⅳ-3）
	9.12 
	1.12 
	10.24 
	存料场周边4m范围

	
	弃渣场（Ⅳ-4）
	6.93 
	0.22 
	7.15 
	弃渣场周边2m范围

	
	施工场地（Ⅳ-5）
	0.29 
	0.09 
	0.38 
	场地周边2m范围

	
	施工便道（Ⅳ-6）
	2.05 
	1.64 
	3.69 
	便道两侧各2m范围

	固废管理工程区
（Ⅴ区）
	站场（Ⅴ-1）
	5.03 
	0.59 
	5.62 
	站场周边2m

	
	渣土处置场（Ⅴ-2）
	7.00 
	0.11 
	7.11 
	处置场周边1m

	
	永久道路（Ⅴ-3）
	2.52 
	1.12 
	3.64 
	道路两侧各2m范围

	污泥处理工程区
（Ⅵ区）
	污泥集中处理厂（Ⅵ-1）
	1.33 
	0.09 
	1.42 
	站场周边2m

	项目区合计
	390.48 
	15.88 
	406.36 
	　


水土流失防治分区
本方案的设计深度为可行性研究阶段，同时考虑到项目造成的水土流失绝大部分集中在施工期。为此，结合项目原始地貌可能造成的水土流失情况以及主体工程布局等划分本项目水土保持防治分区。根据主体工程布局、设计和施工的特点以及本项目的防治责任范围，划分本项目的水土流失防治分区：
本次水污染综合整治项目六个子工程全部位于黄石市城区，总体地形属于平原微丘地貌，地貌类型单一，因此本方案不进行地形地貌分区。
根据主体工程布局、设计和施工的特点以及本项目的防治责任范围，本项目按子工程划分为六个一级分区，对六个一级分区根据施工布置及施工特点进一步划分为21个二级分区，工程水土流失防治分区详见表6－2。
表6－2    水土流失防治分区表
	编号
	一级分区
	二级分区
	备注

	1
	污水收集与
处理工程防治区
(Ⅰ区）
	污水管网防治区(Ⅰ-1）
	新建52607m管网，改造7400m管网
（生产生活区租用民房）

	2
	
	污水泵站防治区(Ⅰ-2）
	两处污水泵站（生产生活区位于场区内）

	3
	
	污水处理厂防治区(Ⅰ-3）
	河西污水处理厂
（生产生活区位于场区内）

	4
	内湖生态修复
工程防治区
（Ⅱ区）
	湖体清淤工程防治区（Ⅱ-1）
	青山湖、青港湖、磁湖清淤

	5
	
	生态修复工程防治区（Ⅱ-2）
	青山湖、青港湖、磁湖及水生植物
重建生态护岸及水生植物重建

	6
	
	施工布置防治区（Ⅱ-3）
	7处清淤布置区、两处淤泥处置区
（生活区租用民房）

	7
	
	淤泥临时堆放场防治区（Ⅱ-4）
	鸭儿塘淤泥临时堆放场

	8
	
	施工便道防治区（Ⅱ-5）
	新建施工便道3000m

	9
	人工湿地保护
工程防治区
（Ⅲ区）
	人工湿地防治区（Ⅲ-1）
	两处人工湿地共380000m²

	10
	
	配套建筑物防治区（Ⅲ-2）
	配水渠、汇水渠、提升泵站

	11
	
	施工场地防治区（Ⅲ-3）
	两处施工场地（生活区租用民房）

	12
	江湖连通
工程防治区
（Ⅳ区）
	港渠防治区（Ⅳ-1）
	生态港渠、箱涵、隧洞等

	13
	
	建筑物防治区（Ⅳ-2）
	进水闸、两处泵站

	14
	
	存料场防治区（Ⅳ-3）
	8个存料场

	15
	
	弃渣场防治区（Ⅳ-4）
	花湖农场弃渣场

	16
	
	施工场地防治区（Ⅳ-5）
	4处施工场地（生活区租用民房）

	17
	
	施工便道防治区（Ⅳ-6）
	新建施工便道4100m

	18
	固废管理
工程防治区
（Ⅴ区）
	站场防治区（Ⅴ-1）
	新建收集站9处，新建转运站12处，
改建转运站12处等（施工场布设于各站场内，生活区租用民房）

	19
	
	渣土处置场防治区（Ⅴ-2）
	黄金新区渣土处置场

	20
	
	永久道路防治区（Ⅴ-3）
	站场及渣土处置场配套道路

	21
	污泥处理
工程防治区
（Ⅵ区）
	污泥集中处理厂防治区
（Ⅵ-1）
	河口污泥集中处理厂
（生产生活区位于厂区内）


水土流失预测
预测范围和预测时段
⑴　预测范围
经研究，本项目的预测范围即工程扰动地表的范围，包括污水收集与处理工程、内湖生态修复工程、人工湿地保护工程、江湖连通工程、固废管理工程、污泥处理工程等六项子工程的各施工区。
⑵　预测时段
本项目属于建设类项目，水土流失预测时段需要根据每个施工单元的施工进度安排，结合产生水土流失的季节，按最不利条件来确定，施工时间超过雨季长度的按照权变计算，不超过雨季长度的按照所占雨季长度的比例计算，并分施工期（含施工准备期）、和自然恢复期2个时段预测，根据项目区提供有关资料，该区自然恢复期大约需要1年，因此本项目自然恢复期按1年计算。根据主体工程施工进度安排，确定本项目的分区预测时段见表7－1。
表7－1     各预测单元预测时段一览表
	项目区
	预测时段

	
	施工期
	自然恢复期

	污水收集与处理工程区
	污水管网区
	沟槽开挖
	　
	　

	
	
	作业区
	　
	　

	
	
	临时堆放场
	0.5
	　

	
	污水泵站区
	临时堆放场
	1
	　

	
	
	场地平整区
	1
	1

	
	
	建筑物施工区
	0.5
	　

	
	污水处理厂
	临时堆放场
	2
	　

	
	
	场地平整区
	2
	1

	
	
	建筑物施工区
	1
	　

	
	
	管线沟槽开挖
	0.5
	1

	
	
	管线作业区
	0.5
	1

	
	
	管线临时堆放场
	0.5
	1

	内湖生态修复工程区
	湖体清淤工程区
	
	　

	
	生态修复工程区
	
	　

	
	施工布置区
	1.5
	1

	
	淤泥临时堆放场
	　
	1

	
	施工便道
	0.5
	1

	人工湿地保护工程区
	人工湿地
	2
	

	
	配套建筑物
	0.5
	

	
	施工场地
	2
	1

	江湖连通工程区
	港渠
	箱涵
	
	

	
	
	生态明渠
	0.5
	1

	
	建筑物
	0.5
	

	
	存料场
	1
	1

	
	弃渣场
	2
	1

	
	施工场地
	1.5
	1

	
	施工便道
	1.5
	1

	固废管理工程区
	站场
	临时堆放场
	1
	

	
	
	场地平整区
	1
	1

	
	
	建筑物施工区
	0.5
	

	
	渣土处置场
	0.5
	

	
	永久道路
	0.5
	1

	污泥处理工程区
	污泥集中处理厂
	临时堆放场
	1
	

	
	
	场地平整区
	1
	1

	
	
	建筑物施工区
	0.5
	


 预测内容和方法
预测内容
本项目水土流失预测内容如下：
⑴　扰动原地貌面积、损坏土地和植被面积的预测；
⑵　损坏水土保持设施面积和数量预测；
⑶　工程建设过程中弃渣量预测；
⑷　可能造成新的水土流失面积及流失量预测；
⑸　可能造成的水土流失危害预测。
预测方法
扰动地表面积的预测
在工程建设期，由于扰动原地貌、开挖、施工、回填，使原地表土壤、植被遭到破坏，增加了裸露面积，表土的抗蚀能力减弱，加剧了区域内的水土流失。因此，工程建设过程中原地貌、土地及植被损坏的预测，是水土流失预测的主要内容之一，是确定防治责任范围、恢复治理以及安排防治措施和编制投资概（估）算的基础。根据主体设计要求，本项目建设过程中扰动原地貌、占压破坏地表土壤、植被的主要有：
⑴　污水收集及处理工程防治区：包括污水管网防治区、污水泵站防治区、污水处理厂防治区，污水管网占地面积根据管道敷设施工工艺，作业带宽8~10m，估算作业带占压、扰动地表面积；污水泵站防治区及污水处理厂根据征地红线面积进行计算统计。
⑵　内湖生态修复工程防治区：包括湖体清淤工程防治区、生态修复工程防治区、施工布置防治区、淤泥临时堆放场防治区、施工便道防治区，湖体清淤工程防治区根据主体设计中清淤范围确定，生态修复防治区位于清淤工程湖岸，用地范围在湖体清淤工程范围内，不重复计列；施工布置防治区按照主体工程设计报告提供的各清淤布置区及淤泥处置区用地数据计列；淤泥临时堆放场占用鸭儿塘，按鸭儿塘面积计列；施工便道按照主体工程设计报告提供的施工道路的长度、宽度情况计算。
⑶　人工湿地保护工程防治区：包括人工湿地防治区、配套建筑物防治区、施工场地防治区，人工湿地防治区按照主体设计的湿地面积计列，配套建筑物防治区中提升泵站利用磁湖污水处理厂原有泵站，配（汇）水渠按主体设计的开挖断面及长度计算，施工场地防治区按照主体工程设计报告提供的数据计列。
⑷　江湖连通工程防治区：包括港渠防治区、建筑物防治区、存料场防治区、弃渣场防治区、施工场地防治区、施工便道防治区，港渠防治区及按主体设计提供的设计图量测计算，存料场防治区根据需临时堆放的土石方及施工时序，结合施工组织计算面积；弃渣场防治区根据土石方平衡计算得出的弃渣量，按设计堆高估算弃渣场占地面积；施工场地防治区按照主体工程设计报告提供的数据计列，施工便道按照主体工程设计报告提供的施工道路的长度、宽度情况计算。
⑸　固废管理工程防治区：包括站场防治区、渣土处置场防治区、永久道路防治区站场防治区、渣土处置场根据征地红线面积进行计算统计；永久道路按照主体工程设计报告提供的施工道路的长度、宽度情况计算。
⑹　污泥处理防治区：包括污泥集中处理厂防治区，根据征地红线面积进行计算统计。
损坏水土保持设施及水土保持工程的面积和数量
根据湖北省有关水土保持设施的有关规定，通过查阅主体工程的设计报告，对工程损坏的水土保持设施数量进行测算。
损坏水土保持工程的数量采取调查的方法获得，通过走访项目所在的黄石市水利局，并现场调查确定在工程水土流失防治责任范围内是否有已经实施的水土保持工程。
弃土、弃渣量的预测
根据主体设计提供资料，结合同类工程设计规范，采用计算法进行。通过查阅项目工程的相关设计资料，结合主体工程施工方法和施工工艺特点，对本项目各子项工程施工过程中的土石方开挖量、堆填量等进行分析，计算出项目工程可能产生的弃土、石、渣量。
水土流失量预测方法
⑴　预测方法
针对本项目不同施工单元、不同施工工艺下产生水土流失和弃土弃渣的特点，对于可能造成的水土流失量的预测，根据不同的水土流失区域，在对类比工程调查、分析的基础上，采用类比法进行预测。
扰动地表造成的水土流失量计算公式如下：
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新增水土流失量：
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计算公式：
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式中：  [image: image33.wmf]W

——扰动地表水土流失量（t）；

[image: image34.wmf]i

 ——预测单元（1，2，3，……n）；

[image: image35.wmf]k

 ——预测时段（1，2，3，指施工准备期、施工期和自然恢复期）
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——第[image: image37.wmf]i

个预测单元在不同施工时段扰动和损坏原地表的面积（km²）；
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——第[image: image39.wmf]i

个预测单元在不同施工时段的平均土壤侵蚀模数（t/km²•a）；
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——第[image: image41.wmf]i

个预测单元在不同施工时段的预测期（a）；
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——第[image: image43.wmf]i

个预测单元在第[image: image44.wmf]k

时段的新增土壤侵蚀模数（t/km²•a）；
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——第[image: image46.wmf]i

个预测单元的水土流失背景值（t/km²•a）。
水土流失危害预测
依据工程区总体平面布局、项目区地形地貌、河流水系、项目区周边生态环境、工程弃渣量、损坏水土保持设施、可能造成的水土流失量等，结合实地调查分析项目实施可能会造成的水土流失危害。
预测参数取值
原地貌土壤侵蚀模数取值
本项目区的水土流失背景值采取实地详查结合土壤侵蚀分类分级标准，同时咨询当地水行政主管部门和水土保持专家的意见估判的方法得出。由4.3.2节分析可知本项目占地范围内原生平均土壤侵蚀模数为100t/km²•a。
扰动后土壤侵蚀模数
本项目预测期的土壤侵蚀模数确定根据同类工程的水土流失情况采用类比法结合专家法确定。本项目所有子项工程全部位于黄石市城区，黄石市城区内近几年来开工建设的鄂东长江大桥工程、西塞山火电厂、西塞山变电站工程等施工期均开展了水土保持监测，本方案查阅这些工程的监测报告，结合本项目各子项工程施工特点对比分析，确定本项目预测期的土壤侵蚀模数取值，详见表7－2。
表7－2   本项目预测期的土壤侵蚀模数取值一览表
	项目区
	本项目平均土壤侵蚀模数（t/km²·a）

	
	施工期
	自然恢复期

	污水收集与
处理工程区
	污水管网区
	沟槽开挖
	　
	　

	
	
	作业区
	　
	　

	
	
	临时堆放场
	9000
	　

	
	污水泵站区
	临时堆放场
	9000
	　

	
	
	场地平整区
	4000
	600

	
	
	建筑物施工区
	4500
	　

	
	污水处理厂
	临时堆放场
	9000
	　

	
	
	场地平整区
	4000
	600

	
	
	建筑物施工区
	4500
	　

	
	
	管线沟槽开挖
	3000
	1200

	
	
	管线作业区
	4000
	1200

	
	
	管线临时堆放场
	9000
	1200

	内湖生态
修复工程区
	湖体清淤工程区
	　
	　

	
	生态修复工程区
	　
	　

	
	施工布置区
	4000
	1200

	
	淤泥临时堆放场
	　
	1200

	
	施工便道
	4000
	1200

	人工湿地
保护工程区
	人工湿地
	2000
	　

	
	提升泵站
	　
	　

	
	渠系
	4000
	　

	
	施工场地
	4000
	1200

	江湖连通
工程区
	港渠
	箱涵
	　
	　

	
	
	生态明渠
	4000
	1000

	
	建筑物
	4500
	　

	
	存料场
	9000
	1200

	
	弃渣场
	7000
	1500

	
	施工场地
	4000
	1200

	
	施工便道
	4000
	1200

	固废管理
工程区
	站场
	临时堆放场
	9000
	　

	
	
	场地平整区
	4000
	600

	
	
	建筑物施工区
	4500
	　

	
	渣土处置场
	4000
	　

	
	永久道路
	4000
	1000

	污泥处理
工程区
	污泥集中处理厂
	临时堆放场
	9000
	　

	
	
	场地平整区
	4000
	600

	
	
	建筑物施工区
	4500
	　

	
	污水管网区
	沟槽开挖
	3000
	1200

	
	
	作业区
	4000
	1200

	
	
	临时堆放场
	9000
	1200


预测结果
扰动地表面积
建设过程中扰动原地貌、损坏土地及植被的面积的预测是水土流失预测的主要组成部分。在水土保持治理过程中，对占用、扰动地表面积的统计关系到水土保持治理过程中的规划、治理和投资等问题。
本项目总占地390.48hm²，根据施工组织设计，结合现场调查，本工程在施工过程中征地范围内仅黄金山新区渣土处置场未全部扰动外，其它用地全部扰动，经计算本项目扰动地表面积383.70hm²。详见表7－3。

	表7－3   本项目扰动地表面积汇总表   单位：hm²

	项目区
	扰动土地类型

	
	耕地
	林地
	城镇及
工矿用地
	住宅用地
	交通运输用地
	水域及水利设施用地
	其它用地
	小计

	
	旱地
	其它
林地
	
	农村宅基地
	街巷用地
	湖泊
水面
	坑塘
水面
	内陆
滩涂
	空闲地
	

	污水收集与
处理工程区
	污水管网区
	　
	　
	　
	　
	51.30 
	　
	　
	　
	　
	51.30 

	
	污水泵站区
	　
	　
	0.10 
	　
	　
	　
	　
	　
	0.27 
	0.37 

	
	污水处理厂
	8.82 
	　
	　
	2.20 
	　
	　
	　
	　
	　
	11.02 

	
	小计
	8.82 
	　
	0.10 
	2.20 
	51.30 
	　
	　
	　
	0.27 
	62.69 

	内湖生态
修复工程区
	湖体清淤工程区
	　
	　
	　
	　
	　
	229.97 
	　
	　
	　
	229.97 

	
	生态修复工程区
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	施工布置区
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	0.80 
	　
	2.81 
	3.61 

	
	淤泥临时堆放场
	　
	　
	　
	　
	　
	15.00 
	　
	　
	　
	15.00 

	
	施工便道
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	1.50 
	1.50 

	
	小计
	　
	　
	　
	　
	　
	244.97 
	0.80 
	　
	4.31 
	250.08 

	人工湿地
保护工程区
	人工湿地
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	30.80 
	　
	7.20 
	38.00 

	
	配套建筑物
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	1.26 
	1.26 

	
	施工场地
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	0.40 
	0.40 

	
	小计
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	30.80 
	　
	8.86 
	39.66 

	江湖连通
工程区
	港渠
	0.41 
	0.23 
	　
	0.12 
	1.41 
	　
	0.30 
	　
	0.84 
	3.31 

	
	建筑物
	　
	　
	0.06 
	　
	　
	0.09 
	　
	0.32 
	　
	0.47 

	
	存料场
	0.20 
	0.65 
	　
	　
	　
	　
	　
	4.88 
	3.39 
	9.12 

	
	弃渣场
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	6.93 
	　
	　
	6.93 

	
	施工场地
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	0.29 
	0.29 

	
	施工便道
	　
	0.58 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	1.47 
	2.05 

	
	小计
	0.61 
	1.46 
	0.06 
	0.12 
	1.41 
	0.09 
	7.23 
	5.20 
	5.99 
	22.17 

	固废管理
工程区
	站场
	　
	　
	0.89 
	　
	　
	　
	　
	　
	4.14 
	5.03 

	
	渣土处置场
	0.22 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	0.22 

	
	永久道路
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	2.52 
	2.52 

	
	小计
	0.22 
	　
	0.89
	　
	　
	　
	　
	　
	6.66 
	7.77

	污泥处理
工程区
	污泥集中处理厂
	1.33 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	1.33 

	
	小计
	1.33 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	1.33 

	项目区合计
	10.98 
	1.46 
	1.05 
	2.32 
	52.71 
	245.06 
	38.83 
	5.20 
	26.09 
	383.70 


损坏水土保持设施面积及水土保持工程数量
根据湖北省颁布的水土保持设施补偿费和水土流失防治费收缴标准和使用管理办法、水利部水保[1996]393号文（《关于水土保持设施解释问题的批复》）及鄂水保复[2001]593号（《省水利厅关于“水土保持设施”问题解释的批复》）等，本项目扰动地表面积中湖泊水面不计入损坏水土保持设施面积，其它占地类型均计入损坏水土保持设施的面积。所以本项目损坏水土保持设施面积为145.42hm²。损坏水土保持设施面积的数量统计表详见表7－4。
经过调查，项目用地范围内没有修建的水土保持工程，因此本项目建设没有损坏水土保持工程设施。
表7－4   损坏水土保持设施面积统计表   单位：hm²

	项目区
	损坏水土保持设施数量

	
	耕地
	林地
	城镇及
工矿

用地
	住宅

用地
	交通运

输用地
	水域及水利

设施用地
	其它

用地
	小计

	
	旱地
	有林

地
	其它

林地
	
	农村

宅基地
	街巷

用地
	坑塘

水面
	内陆

滩涂
	空闲

地
	

	污水收集与

处理工程区
	污水管网区
	　
	　
	　
	　
	　
	51.30 
	　
	　
	　
	51.30 

	
	污水泵站区
	　
	　
	　
	0.10 
	　
	　
	　
	　
	0.27 
	0.37 

	
	污水处理厂
	8.82 
	　
	　
	　
	2.20 
	　
	　
	　
	　
	11.02 

	
	小计
	8.82 
	　
	　
	0.10 
	2.20 
	51.30 
	　
	　
	0.27 
	62.69 

	内湖生态

修复工程区
	湖体清淤工程区
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	生态修复工程区
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	施工布置区
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	0.80 
	　
	2.81 
	3.61 

	
	淤泥临时堆放场
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	施工便道
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	1.50 
	1.50 

	
	小计
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	0.80 
	　
	4.31 
	5.11 

	人工湿地

保护工程区
	人工湿地
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	30.80 
	　
	7.20 
	38.00 

	
	配套建筑物
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	1.26 
	1.26 

	
	施工场地
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	0.40 
	0.40 

	
	小计
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	30.80 
	　
	8.86 
	39.66 

	江湖连通

工程区
	港渠
	0.41 
	　
	0.23 
	　
	0.12 
	1.41 
	0.30 
	　
	0.84 
	3.31 

	
	建筑物
	　
	　
	　
	0.06 
	　
	　
	　
	0.32 
	　
	0.38 

	
	存料场
	0.20 
	　
	0.65 
	　
	　
	　
	　
	4.88 
	3.39 
	9.12 

	
	弃渣场
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	6.93 
	　
	　
	6.93 

	
	施工场地
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	0.29 
	0.29 

	
	施工便道
	　
	　
	0.58 
	　
	　
	　
	　
	　
	1.47 
	2.05 

	
	小计
	0.61 
	　
	1.46 
	0.06 
	0.12 
	1.41 
	7.23 
	5.20 
	5.99 
	22.08 

	固废管理

工程区
	站场
	　
	　
	　
	0.89 
	　
	　
	　
	　
	4.14 
	5.03 

	
	渣土处置场
	7.00 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	7.00 

	
	永久道路
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	2.52 
	2.52 

	
	小计
	7.00 
	　
	　
	0.89 
	　
	　
	　
	　
	6.66 
	14.55 

	污泥处理

工程区
	污泥集中处理厂
	1.33 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	1.33 

	
	污水管线
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	小计
	1.33 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	1.33 

	项目区合计
	17.76 
	　
	1.46 
	1.05 
	2.32 
	52.71 
	38.83 
	5.20 
	26.09 
	145.42 


弃土弃渣量的预测
根据土方平衡，本项目各子项工程弃渣情况如下：
⑴　污水收集及处理工程防治区主要是污水管线拆除路面、沟槽开挖形成永久弃渣3.81万m³，作为市政弃渣处理。
⑵　内湖生态修复工程防治区弃渣全部来源于湖体清淤工程，共计清淤水下自然方154.87万m³，经固化处理后形成弃渣72.76万m³，临时堆放于鸭儿塘淤泥临时堆放场，后期作为黄石市绿化用土逐渐利用。
⑶　人工湿地保护工程防治区开挖土方全部用于人工湿地基础平整利用，不产生弃渣。
⑷　江湖连通工程防治区主要是生态港渠开挖、箱涵开挖、隧洞开挖、建筑物开挖形成弃土弃渣，共产生弃方15.72万m³，设计堆放于花湖农场弃渣场。
⑸　固废管理工程防治区弃渣主要来源于改造站场原有建筑物拆除弃渣，经计算拆除0.23万m³，作为市政弃渣处理。
⑹　污泥处理工程防治区需借方，建筑物基坑开挖土方用于场地平整，不产生永久弃方。
另外，根据计算本项目各厂区、站场及施工场地区等表层耕植土施工期需清除，共需剥离表土3.26万m³，临时堆放于各施工区，后期用于各场区绿化、复耕；施工场地、施工便道利用结束后硬化层清除产生弃渣0.92万m³，作为市政弃渣处理。
综上所述，本项目共产生弃渣96.70万m³，其中永久弃渣20.68万m³，临时弃渣76.02万m³，工程弃渣量汇总见表7－5。
表7－5    工程弃渣量汇总表   单位：万m³
	施工区
	清淤
	拆除
	挖方
	填方
	利用方
	弃方

	
	
	
	
	
	
	小计
	永久
	临时
	去向

	污水收集与
处理工程区
	　
	1.79 
	11.94 
	23.92 
	9.92 
	3.81 
	3.81 
	　
	市政弃渣处理

	内湖生态
修复工程区
	72.76 
	　
	　
	　
	　
	72.76 
	　
	72.76 
	鸭儿塘临时堆放场

	人工湿地
保护工程区
	　
	　
	15.61 
	15.61 
	15.61 
	　
	　
	　
	　

	江湖连通
工程区
	　
	　
	33.00 
	17.28 
	17.28 
	15.72 
	15.72 
	　
	花湖农场弃渣场

	固废管理工程区
	　
	0.23 
	1.76 
	1.76 
	1.76 
	0.23 
	0.23 
	　
	市政弃渣处理

	污泥处理工程区
	　
	　
	0.54 
	2.39 
	0.54 
	　
	　
	　
	　

	表土剥离
	　
	　
	3.26 
	　
	　
	3.26 
	　
	3.26 
	临时堆放于各施工区，
后期用于恢复用土

	硬化层清除
	　
	　
	0.92
	　
	　
	0.92
	0.92 
	　
	市政弃渣处理

	项目区合计
	72.76 
	2.02 
	67.03 
	60.96 
	45.11 
	96.70 
	20.68 
	76.02 
	　


水土流失量预测
本项目的预测分区分为污水收集与处理工程区、内湖生态修复工程区、人工湿地保护工程区、江湖连通工程区、固废管理工程区、污泥处理工程区，各工程区根据施工特点进一步划分为35个预测单元进行预测；预测时段分施工期（含施工准备期）、自然恢复期进行水土流失量的预测。
通过预测，本项目在施工建设期水土流失量为6395t，新增水土流失量5765t。工程水土流失量预测结果见表7－6。

表7－6    工程水土流失量预测表

	项目区
	水土流失
背景值
	施工期
	自然恢复期
	预测期
水土流失
总量
	预测期新增
水土流失
总量

	
	
	流失

面积
	预测期
	土壤

侵蚀模数
	水土

流失量
	新增

水土流失量
	流失面积
	预测期
	土壤

侵蚀模数
	水土

流失量
	新增

水土流失量
	
	

	
	t/km²•a
	hm²
	a
	t/km²•a
	t
	t
	hm²
	a
	t/km²•a
	t
	t
	t
	t

	污水收集与

处理工程区
	污水管网区
	沟槽开挖
	　
	13.65 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	作业区
	　
	24.00 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	临时堆放场
	　
	13.65 
	0.5
	9000
	614 
	614 
	　
	　
	　
	　
	　
	614 
	614 

	
	污水泵站区
	临时堆放场
	580 
	0.09 
	1
	9000
	8 
	8 
	　
	　
	　
	　
	　
	8 
	8 

	
	
	场地平整区
	580 
	0.22 
	1
	4000
	9 
	8 
	0.1
	1
	600
	1 
	0 
	9 
	8 

	
	
	建筑物施工区
	580 
	0.06 
	0.5
	4500
	1 
	1 
	　
	　
	　
	　
	　
	1 
	1 

	
	污水处理厂
	临时堆放场
	520
	2.21 
	2
	9000
	398 
	375 
	　
	　
	　
	　
	　
	398 
	375 

	
	
	场地平整区
	520
	6.50 
	2
	4000
	520 
	452 
	6.75
	1
	600
	41 
	5 
	561 
	458 

	
	
	建筑物施工区
	520
	1.33 
	1
	4500
	60 
	53 
	　
	　
	　
	　
	　
	60 
	53 

	
	
	管线沟槽开挖
	520
	0.31 
	0.5
	3000
	5 
	4 
	0.31
	1
	1200
	4 
	2 
	8 
	6 

	
	
	管线作业区
	520
	0.36 
	0.5
	4000
	7 
	6 
	0.36
	1
	1200
	4 
	2 
	12 
	9 

	
	
	管线临时堆放场
	520
	0.31 
	0.5
	9000
	14 
	13 
	0.31
	1
	1200
	4 
	2 
	18 
	15 

	内湖生态

修复工程区
	湖体清淤工程区
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	生态修复工程区
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	施工布置区
	620
	3.61 
	1.5
	4000
	217 
	183 
	3.61 
	1
	1200
	43 
	21 
	260 
	204 

	
	淤泥临时堆放场
	　
	15.00 
	　
	　
	　
	　
	15.00 
	1
	1200
	180 
	180 
	180 
	180 

	
	施工便道
	800
	1.50 
	0.5
	4000
	30 
	24 
	1.50 
	1
	1200
	18 
	6 
	48 
	30 

	人工湿地

保护工程区
	人工湿地
	150
	38.00 
	2
	2000
	1520 
	1406 
	　
	　
	　
	　
	　
	1520 
	1406 

	
	配套建筑物
	800
	1.26 
	0.5
	4000
	25 
	20 
	　
	　
	　
	　
	　
	25 
	20 

	
	施工场地
	800
	0.40 
	2
	4000
	32 
	26 
	0.40 
	1
	1200
	5 
	2 
	37 
	27 

	江湖连通

工程区
	港渠
	箱涵
	330
	1.41 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	生态明渠
	330
	1.90 
	0.5
	4000
	38 
	35 
	0.95
	1
	1000
	10 
	6 
	48 
	41 

	
	建筑物
	680
	0.47 
	0.5
	4500
	11 
	9 
	　
	　
	　
	　
	　
	11 
	9 

	
	存料场
	900
	9.12 
	1
	9000
	821 
	739 
	9.12 
	1
	1200
	109 
	27 
	930 
	766 

	
	弃渣场
	　
	6.93 
	2
	7000
	970 
	970 
	6.93 
	1
	1500
	104 
	104 
	1074 
	1074 

	
	施工场地
	800
	0.29 
	1.5
	4000
	17 
	14 
	0.29 
	1
	1200
	3 
	1 
	21 
	15 

	
	施工便道
	800
	2.05 
	1.5
	4000
	123 
	98 
	2.05 
	1
	1200
	25 
	8 
	148 
	107 

	固废管理

工程区
	站场
	临时堆放场
	660
	1.50 
	1
	9000
	135 
	125 
	　
	　
	　
	　
	　
	135 
	125 

	
	
	场地平整区
	660
	2.70 
	1
	4000
	108 
	90 
	1.07
	1
	600
	6 
	　
	114 
	90 

	
	
	建筑物施工区
	660
	0.83 
	0.5
	4500
	19 
	16 
	　
	　
	　
	　
	　
	19 
	16 

	
	渣土处置场
	600
	0.28 
	0.5
	4000
	6 
	5 
	　
	　
	　
	　
	　
	6 
	5 

	
	永久道路
	800
	2.52 
	0.5
	4000
	50 
	40 
	0.84
	1
	1000
	8 
	2 
	59 
	42 

	污泥处理

工程区
	污泥集中处理厂
	临时堆放场
	600
	0.40 
	1
	9000
	36 
	34 
	　
	　
	　
	　
	　
	36 
	34 

	
	
	场地平整区
	600
	0.66 
	1
	4000
	26 
	22 
	0.66
	1
	600
	4 
	　
	30 
	22 

	
	
	建筑物施工区
	600
	0.27 
	0.5
	4500
	6 
	5 
	　
	　
	　
	　
	　
	6 
	5 

	项目区
	　
	　
	　
	　
	5826 
	5395 
	　
	　
	17900 
	569 
	369 
	6395 
	5765 


水土流失危害分析与评价
水土流失危害往往具有潜在性，若形成水土流失危害后才实施治理，不但造成了土地资源破坏和土地生产力下降、淤积项目区河流湖泊、城市管网等问题，而且治理难度大，费用高，因此必须根据有关经验，综合分析水土流失预测结果，对项目可能造成的水土流失危害进行预测，根据预测结果采取相应防治措施。
⑴　对当地土地资源的影响
本项目施工过程中征用土地，破坏原地貌，损坏水土保持设施，土地地表耕作层和植被生长层被挖损、剥离或压埋，造成土地生产力的迅速衰减或丧失，其诱发的加速侵蚀又使周边土地的可利用性下降。
⑵　淤塞城市排水管网
本工程主要为土方工程，回填料临时堆放量、弃渣量大，存料场占地面积9.12hm²，淤泥临时堆放场占地15.00hm²，弃渣场占地6.93hm²，由于工程地处黄石市中心城区，如果不加强防护，在降雨的作用下松散的土石堆积体极易造成新的水土流失；另外，本项目永久弃渣及土石方转运量较大，且运距较长，运输车辆全部从城区街道通过，保护不当，渣土沿路掉落，将导致城区排水管网的淤塞。
⑶　对黄石市水网及周边灌排水系的影响
本项目地处黄石市城区，区域内有磁湖、青山湖、青港湖等湖泊，且紧临长江，本项目预测期水土流失总量达到6395t，部分直接流入项目区各湖泊，部分流入项目区周围灌排水系，影响其效益的正常发挥。
预测结论及指导性意见
预测结论
⑴　本项目建设占用地表面积390.48hm²，扰动地表面积共383.70hm²。
⑵　本项目建设将损坏水土保持设施面积为145.42hm²。
⑶　本项目共产生弃渣96.70万m³，其中永久弃渣20.68万m³，临时弃渣76.02万m³。
⑷　本项目在施工建设期水土流失量为6395t，新增水土流失量5765t。
各子项工程区水土流失流失量汇总见表7－7、图7－1。
表7－7   各子项工程区水土流失量汇总表  单位：t

	子项工程区
	污水收集

与处理

工程区
	内湖

生态修复

工程区
	人工

湿地保护

工程区
	江湖

连通

工程区
	固废

管理

工程区
	污泥

处理

工程区

	预测期水土流失量
	1689 
	488 
	1582 
	2231 
	332 
	72 

	预测期新增水土流失量
	1546 
	414 
	1453 
	2012 
	278 
	61 
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图7－1  子项工程水土流失预测量柱状图
由图7-1可以看出，污水收集与处理工程区及江湖连通工程区在预测期水土流失总量及新增水土流失量较大，污水收集与处理工程区及江湖连通工程区各施工区水土流失流失量汇总见表7－8、7－9，图7－2、图7－3。
表7－8   污水收集及处理工程区水土流失量汇总表  单位：t
	施工区
	污水管网区
	污水泵站区
	污水处理厂

	预测期水土流失量
	614 
	19 
	1056 

	预测期新增水土流失量
	614 
	16 
	915 
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图7－2  污水收集及处理工程区水土流失预测量柱状图
表7－9   江湖连通工程区水土流失量汇总表  单位：t

	施工区
	港渠
	建筑物
	存料场
	弃渣场
	施工场地
	施工便道

	预测期水土流失量
	48 
	11 
	930 
	1074 
	21 
	148 

	预测期新增水土流失量
	41 
	9 
	766 
	1074 
	15 
	107 
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图7－3  江湖连通工程区水土流失预测量柱状图
指导性意见
根据上述工程建设可能产生的水土流失预测结果，并结合已建工程水土流失防治与水土保持监测进行综合分析，本项目的水土流失在时间上的突出特征是集中在建设期，在空间上的突出特征是以污水收集及处理工程区的污水管网区及污水处理厂，江湖连通工程区的存料场、弃渣场为主。所以，上述区域是本项目水土流失的防治难点和重点，也是水土保持监测的重点。基于工程本身的特征，水土流失治理和水土保持监测的距离较长、难度也较大。该建设项目可能造成的水土流失具有如下特点：
⑴　本项目对地面的扰动、损坏土地和植被面积等，呈明显的点状分布，另外污水管网、永久道路及施工便道等又具有连续的线状分布特点，本项目水土流失防治措施布设应根据各子项工程的特点有针对性的采取不同的防护措施；
⑵　由水土流失预测可知，本项目施工过程中污水收集及处理工程区的污水管网区及污水处理厂以及江湖连通工程区的存料场、弃渣场可能造成的水土流失量较大，是水土流失的重点防治区，主要采用工程措施、植物措施加以防护；在水土流失防治措施布局中，应该在采取工程、植物措施的同时要注意表层耕植土的剥离及防护，以保护不可再生的表土资源。
⑶　在工程的建设中，有管线沟槽开挖土方、江湖连通工程利用土方、建筑物基础开挖土方以及各施工区剥离的表土在施工期需临时堆放，这些松散的土石方在建设过程中如果不注意防护，将形成较大的水土流失。因此，在主体工程施工过程中应加强临时防护措施，并与主体工程同步施工。
⑷　由于主体工程施工进度较快，水土流失防治措施一旦没有与主体工程同时施工，施工队伍撤离后就难以回过头来重新施工。所以，水土保持的治理工作必须与主体工程同步进行施工，并经项目所在区水行政主管部门进行阶段验收签字后方可撤离施工队伍，建设单位凭阶段验收签字单付款。
⑸　由水土流失预测可知，各子项工程临时堆土场、弃渣场施工期水土流失强度较大，是水土流失重点监测区域，进行重点动态监测，对易产生水蚀的地段和部位，可采取重点监测与巡视监测相结合的方法。水土流失重点监测时段从施工准备期开始，至设计水平年结束。
防治目标及防治措施布设
防治目标
水土保持方案总目标为：预防和控制项目建设新增的水土流失，并在工程顺利建设和安全的前提下，保护并合理利用水土资源，提高土地生产力，重建新的更好的生态环境。本项目的防治标准按照建设类一级标准拟定防治目标。根据有关规范和标准以及项目区的降雨和水土流失情况，确定项目区总的防治目标为：
⑴　工程完工后，对因工程施工扰动、占压的土地分区合理安排水土流失防治措施及实施进度计划，扰动土地整治率达到95%；
⑵　工程完工后，开发建设区水土保持方案措施全部到位，项目区内的水土流失得到有效治理，水土流失总治理度达到97%，
⑶　对扰动地表及时整治，回复植被和土地生产率，控制水土流失，设计水平年土壤流失控制比达到1.0；
⑷　在工程建设期，工程产生的弃渣集中堆放并做好临时防护，拦渣率达到95%；
⑸　工程完工后，项目建设区内宜林宜草地全部恢复植被，林草植被恢复率达到99%；
⑹　项目建设区内林草覆盖率达12%，为当地群众创造一个良好的生产和工作环境。
本项目水土流失防治目标的确定依据见表8－1，水土流失防治目标见表8－2。
表8－1    各行政区水土流失防治目标确定依据
	防治指标
	建设类一级标准
标准值
	按地形地
貌修正
	按降水
修正
	按侵蚀强
度修正
	其它
修正
	方案采用
目标值
	修正说明

	
	施工期
	试运行期
	
	
	
	
	施工期
	试运行期
	

	扰动土地整治率%
	
	95
	/
	
	
	
	
	95
	

	水土流失总治理度（%）
	
	95
	/
	2
	
	
	
	97
	多年平均降水量800mm以上地区，绝对值提高2以上

	土壤流失控制比
	0.7
	0.8
	/
	/
	0.2
	
	0.7
	1.0
	以轻度侵蚀为主的区域应大于或等于1

	拦渣率（%）
	95
	95
	0
	/
	/
	
	95
	95
	

	林草植被恢复率（%）
	
	97
	/
	2
	/
	
	
	99
	多年平均降水量800mm以上地区，绝对值提高2以上

	林草覆盖率（%）
	
	25
	/
	+2
	/
	-15
	
	12
	多年平均降水量800mm以上地区，绝对值提高2以上，
考虑到本项目为水污染综合整治工程，湖泊水面占比较大，
且项目区位于黄石市城区，施工结束后大量占地硬化，

根据效益分析结果确定林草覆盖率目标为12


表8－2  水土流失防治总目标表
	序号
	防治指标
	施工期目标值
	设计水平年目标值

	1
	扰动土地整治率%
	
	95

	2
	水土流失总治理度（%）
	
	97

	3
	土壤流失控制比
	0.7
	1.0

	4
	拦渣率（%）
	95
	95

	5
	林草植被恢复率（%）
	
	99

	6
	林草覆盖率（%）
	
	12


水土流失防治措施布设原则
⑴　工程措施布设原则

1）根据工程建设布局和水土流失特点，因地制宜布设水土保持工程措施，发挥其速效保障功能；

2）从保证主体工程安全出发，合理界定工程措施防护标准；

3）永久工程措施与临时工程措施相结合原则；

4）工程措施与植物措施有机结合原则。

⑵　植物措施布设原则

1）因地制宜，突出重点的原则。对造林种草地类进行立地条件分析，布置适合的林草种类，并重点布设原为林草地的扰动范围；

2）适地适树原则。主要选择优良的乡土树草种或已经推广的生长状况较好的水土保持树草种等；

3）绿化美化与水土流失治理相结合的原则。

水土流失防治措施总体布局和体系
根据水土流失预测结果和防治责任范围，结合水土流失防治分区及主体工程已有水土保持功能工程的分析评价，确定不同的防治区采用不同的防治措施及布局，从而形成本项目水土流失防治措施体系和总体布局。在不同类型的防治措施布局中，应结合工程已有的水土保持措施，将临时防护措施、工程措施与植物措施相结合。以临时防护措施为先导，确保施工过程中的水土流失得到有效控制，同时重点保护各防治区的表层耕植土，便于后期植被恢复或复耕；以工程措施为重点，发挥其速效性和保障作用；以植物措施为辅助，起到长期稳定的水土保持作用，同时绿化和美化项目区周边环境。
根据本方案水土流失预测结果及水土保持分区，本项目水土流失防治措施布置总体思路是：以防治水土流失、恢复植被、改善项目区的生态环境、保护主体工程正常安全运行为目的；以对周边环境和安全不造成负面影响为出发点；以污水收集及处理工程区的污水管网区及污水处理厂，江湖连通工程区的存料场、弃渣场为重点，同时配合主体工程设计中已有的水土保持设施进行综合规划布设水土流失防治措施体系，本项目水土流失防治措施体系由污水收集与处理工程、内湖生态修复工程、人工湿地保护工程、江湖连通工程、固废管理工程、污泥处理工程等六项子工程的17个水土流失防治区构成。本项目水土流失防治体系见图8－1，工程水土保持措施总体布局示意图见附图4、5、6。
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图8－1－1    水土流失防治体系图
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图8－1－2    水土流失防治体系图
水土保持措施设计原则、标准
设计原则
⑴　安全可靠的原则；
⑵　经济合理，技术可行的原则；
⑶　吸收和借鉴同类建设项目的水土流失治理经验与先进技术的原则；
⑷　整体协调的原则。
设计标准
⑴　根据《防洪标准》（GB50201—94）4.0.5条，确定水土保持各建筑物等级均为5级。

⑵　依据规范《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2000）可选择5～10年一遇，考虑到本项目位于黄石市城区，项目区位于磁湖、青山湖、青港湖等湖泊内及周边区域，取高值10年一遇。见表8－3。
表8－3   临时性水工建筑物洪水标准[现期（年）] 

	临时性建筑物类型
	临时性水工建筑物级别

	
	3
	4
	5

	土石结构
	50～20
	20～10
	10～5

	混凝土、浆砌石结构
	20～10
	10～5
	5～3


排水沟设计

⑴　参数取值
1）工程区10年一遇的1h最大降雨量为72.7mm。
2）项目区地面径流系数：取0.7。

⑵　计算
根据对主体施工项目的分析评价，本方案需对各防治区补充相应的临时措施，包括施工作业范围周边的排水沟和沉沙池等。排水沟断面设计按明渠均匀流计算确定。
采用以下公式计算洪峰流量。
Q=0.278KIF

式中：Q—设计频率产生的洪峰流量，m³/s；
K—径流系数（0.6～0.9），取0.7；
I—平均1h降雨强度，mm/h；
F—汇水面积，km²。
根据设计频率暴雨坡面最大径流量，按明渠均匀流公式计算：
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式中：A－截排水沟断面面积，m²；
C－谢才系数，由曼宁公式计算；
R－水力半径，m；
i－截排水沟比降，取0.001；
土质排水沟糙率取0.025，浆砌石衬砌排水沟糙率取0.017，排水沟比降取0.001，边坡系数取1.0。
施工作业区位于城区和城郊，市政排水较完善。每个施工单元汇水面积不大，基本小于5.00hm²。现按汇水面积5.00hm²进行计算确定排水沟断面。经试算，当验算流量大于设计的洪峰流量时，确定排水沟断面，安全超高取10cm，排水沟采用梯形断面，底宽30cm，深40cm，坡比1:1。其它防治区排水沟断面设计计算过程相同。

植物措施设计

⑴  绿化树种、草种选择
根据以上绿化原则及项目区土壤条件，建议选择树、草品种如下：
①乔木树种：香樟、桂花树、红叶李、广玉兰、雪松等；
②灌木树种：红继木、紫荆、小叶黄杨、金叶女贞、侧柏绿篱等；
③草皮：狗牙根、结缕草、假俭草、地毯草等。
可选择树、草种详见表8－4、8－5。
表8－4   主要树种生物学和生态学特性表
	类型
	种分
	分类
	特点
	抗性

	乔木
	香樟
	樟科

樟属
	常绿阔叶乔木，花有浓香味，树形优美
	畏寒

	
	马尾松
	松科
	常绿乔木，树干较直，外皮深红褐色微灰，
内皮枣红色微黄，叶成针状
	阳性树种，不耐庇荫，
喜光、喜温

	
	广玉兰
	木兰科
	常绿乔木，树皮淡褐色或灰色，叶长椭圆形，
互生，花芳香，白色，呈杯状
	喜光，幼时稍耐阴。喜温暖
湿润气候，有一定的抗寒能力。

	
	红叶李
	蔷薇科
	落叶小乔木，叶为红色，花小，

白或粉红色
	喜光也稍耐荫，抗寒，

适应性强

	灌木
	金叶

女贞
	木樨科

女贞属
	半常绿灌木。8~9月开花，耐修剪
	喜光，稍耐阴，耐寒

能力较强

	
	黄金榕
	桑科榕属
	常绿灌木，树冠广阔，树干多分枝。耐修剪，
可以塑成各种造型的颜色景观。还可以与
其他观叶草本混植，如与绿苋草等形成动人
的色彩对比。
	耐热、耐湿、耐瘠、不耐阴

	
	红花

继木
	金缕梅科
	枝繁叶茂，树态多姿，木质柔韧，

耐修剪蟠扎
	喜光，稍耐阴，耐旱，

喜温暖，耐寒冷


表8－5  主要草种生物学特性一览表
	草种
特性
	细羊茅
	匍匐翦股颖
	早熟禾
	狗牙根
	假俭草
	结缕草
	地毯草

	定植迅度
	一般
	一般
	较慢
	很快
	一般
	较慢
	较慢

	枝叶密度
	一般
	很密
	一般
	很密
	一般
	较密
	较疏

	抗寒性
	一般
	很强
	较强
	较强
	一般
	很强
	较弱

	耐热性
	较弱
	较强
	一般
	较强
	一般
	很强
	一般

	喜光性
	很弱
	一般
	较强
	很强
	一般
	较弱
	较强

	耐酸性
	较强
	一般
	较弱
	很弱
	一般
	较强
	一般

	耐淹性
	很弱
	很强
	一般
	很强
	很弱
	较弱
	一般

	抗病性
	一般
	很强
	一般
	较强
	很弱
	一般
	一般

	成坪能力
	一般
	很强
	一般
	很强
	一般
	一般
	较弱

	再生性
	较弱
	很强
	较强
	很强
	较弱
	较弱
	一般

	耐磨性
	较弱
	较弱
	一般
	较强
	很弱
	很强
	较弱


⑵  生态修复植物群落配置设计

根据水位差异和淹水情况将恢复区域划分为岸边湿生植物生态恢复区、消涨带植被恢复区、浅水植被恢复区及深水植被恢复区四类。其植物生活型也依次从耐水湿陆生植物逐渐过渡到挺水植物、浮叶根生植物、漂浮植物和沉水植物。本方案报告书对生态修复工程区植物配置提出要求，其措施及工程量主体设计中已计列，本方案不重复计算投资。

1）岸边湿生植物群落配置

岸边植物建设，既要考虑生态效果，还要考虑景观效果。一方面利用植物的生命活动起到减轻污染，使其具有转化污染物的功能：另一方面也要起到改善环境，美化自然的功能。在岸边植物的选择上应严格要求，在不同的树种、草种和林、草结构上实现优化。

①物种的选择

按照群落生态学的理论，只有当单种或少数几种植物集结形成一个完整的植被覆盖，能充分利用环境资源，并逐渐增强基底的稳定性，使得生境有利于那些具有不同需求和耐力的植物种定居的时候，才初步形成基本的植物群落结构单元。人工种植中物种的选择是植被恢复的首要工作。因此，群落恢复要结合生活型优先选用能较好适应环境条件的、满足环境功能需求、净化和抗干扰能力强的本地种作为建群种。网湖及黄石湿地原生植被的调查结果表明，枫杨、乌桕、垂柳为常见耐水乔木，可以将枫杨、乌桕、垂柳、落羽杉，水杉、池衫、湿地松、水松、杨树等栽植在地势较低处，在岸边地势较高处栽植无患子、枫香、三角枫、建始槭、全缘叶栾树、樱花、臭椿、桤木、榔榆、榉树、冬青、樟、重阳木等色彩变化丰富、观赏价值高的乔木。

灌木层配置醉鱼草、水麻、千屈菜等在低湿处，迎春花、黄槐、夹竹桃、蔷薇、粉团蔷薇、西府海棠、红叶李、胡颓子、杜鹃、桃、紫薇等在地势高处。草本层可以配置吉祥草、马蹄金、石菖蒲、蝴蝶花、鸢尾、石蒜、忽地笑、细叶沿阶草、红花醡浆草、冷水花、楼梯草、垂盆草、虎耳草、薄荷、节节草、水蓼、毛茛、鱼腥草、蛇莓、活血丹、狗牙根、假俭草等。

②群落空间结构配置

群落是具有一定结构的复层构成，空间组合合理的结构才能够、实现群落的稳定及演替。群落的人工配置，要根据湿地形态和底质条件，结合湖滨带具体水文条件等因素，考虑水平和立体结构，综合配置不同生活型植物，提高生物多样性，增强群落的稳定性和适应性。岸边植物宜选用姿态优美、色泽鲜明的乔木构成主景，在乔木组团之间要注意林冠线和透景线的开辟。乔木层郁闭度保持在70%-80%左右，植物高度要求具有一定差异，形成层次感。

2）湖滨消涨带植物群落配置

湖滨涨落带是指因水位变动使湖泊周边被淹没土地部分时间露出水面而形成的一段特殊区域，是水陆生态系统的交错地带。涨落带是水位反复周期变化的干湿交替区，它是库区水域与周边陆地环境的过渡地带，同时具有水、陆两个环境的特点。它在生态系统的稳定、抗外界干扰能力、对生态环境变化的敏感性及对生态景观的影响上，均表现出脆弱性。其植物构成同水生或陆生状态具有明显不同，植物一方面要求能够在枯水期满足陆生生长的要求，另一方面在水位上涨的季节能耐水湿，在淹水状态下也能生长。

①植物种类选择

调查表明，消涨带植物以湿生或沼生草本植物为主，在水陆交接地带生长有稀疏的耐水湿乔木或灌木。另外，部分区域植物呈现交替生长的现象，在枯水期主要以耐水湿的沼生草本为主，而丰水期以挺水植物为主。

用于湖滨消涨带的植物种类较多，石龙芮、水蓼、酸模叶蓼、天葵、紫云英、委凌菜类、醡浆草、野老鹳草、益母草、水芹、蛇莓、鸡眼草、天胡荽、鼠麴草、中华小苦荬、蒲公英、芦竹、狗牙根、荸荠、牛毛毡、灯心草、菖蒲、水苏、夏枯草、紫苏、石香薷、风轮菜、水苦荬、半边莲、泽珍珠菜、车前、美人蕉、黄菖蒲、碎米荠类、穹隆苔草、红穗苔草、中华苔草、长颈苔草、亚澳苔草、单性苔草、垂穗苔草、荷花、泽泻、香蒲、箛、雨久花、黑三棱、水葱、芦苇、鸢尾、红蓼、花叶菖蒲、花叶芦荻、慈姑、野芋、三白草、薏苡、报春花等。

②群落空间结构配置

在进行消涨带植物配置时，多采用不同植物混交或不同优势种组成的小斑块相互自然衔接的方式进行，或者在同一地域采用不同生活型的植物进行组合完成季节演替。

3）浅水植被恢复区配置

浅水区一般沿湖岸分布，水深在1m以下，多以挺水植物为主构成植物群落。在进行浅水区域植被恢复的过程中，由于不同植物对于水深的适应能力具有较大差异，在植物选择上要特别注意在不同水深处栽植不同的植物。荷花、菖蒲、香蒲、泽泻、箛、黑三棱、花叶菖蒲、花蔺、美洲大慈姑、花叶芦荻、荸荠、梭鱼草、芦竹、芦苇、水葱、再力花等适应水深在1m左右，而水芹、雨久花、千屈菜、蕺菜、鸢尾、美人蕉、石菖蒲、黄菖蒲、慈姑、野芋、节节草、三白草、灯心草、黄花蔺、紫芋、薏苡、北水苦荬、水苦荬等适宜水深烧钱的区域。

对于挺水植物群落而言，一般上层由挺水植物组成优势种，漂浮植物和沉水植物构成群落的下层空间。调查发现，挺水质素一般植物都相对高大，在群落中容易占据生态位从而造成下层植物生长不良，从而减少物种多样性，同时挺水植物密度过大也会因水流不畅造成湖泊的淤积，从而减少湖泊的面积。为了增加群落内物种的多样性，使群落保持相对稳定的状态，在进行挺水植物群落配置时应该注意挺水层密度、盖度的控制。在开阔水面上挺水植物多疏落有致的自然散植，以数株或数十株构成小斑块点缀在湖边，依靠小斑块的韵律变化形成大面积的群落，不过最后挺水植物占据水面面积不超过1/3，初始栽植密度1.0*1.0m合适。同时，要注意叶的变化，质感的搭配，色彩的协调，以增加景观的效果。如野芋配水葱，野芋叶宽，水葱细长，野芋可以给水葱护脚；野芋质感厚实，水葱质感轻薄，可以相互映衬，两者色彩也相辅相成。另外在有景可映的水面，不宜栽植水生植物。

①荷花群落

大水面的荷花造景，能造就“接天莲叶无穷碧，映日荷花别样红”的壮丽景观，但是应以岸边耐湿植物作背景，还要留出一顶的空旷水面点缀浮叶植物，这样才有多样性的变化。为了增加层次和物种多样性，在群落内可以配置菖蒲、慈姑、蕺菜、木贼、鸢尾、灯心草、北水苦荬等质感朴实、色彩素淡的挺水植物作为配景，同时栽植荇菜、菱、萍蓬、竹叶眼子菜、菹草、金鱼藻、苦草、狐尾藻等增加群落复层结构。

②大花美人蕉+菖蒲+鸢尾群落

在浅水区散植大花美人蕉和菖蒲可以形成自然疏落有致的景观，姿态挺拔舒展，淡雅宜人。在群落内以大花美人蕉作为主从，栽植数量稍多，而将菖蒲和鸢尾作为次从，作为大花美人蕉的衬景。在种植构图上，大花美人蕉、鸢尾和菖蒲常点缀于池畔湖岸，多以数十株散植为主。同时点缀水芹、雨久花、慈姑、野芋、三白草、灯心草、水苦荬等质感厚重、色彩深绿的浮叶植物。为了形成群落层次效果，可以在空旷水面栽植叶片细碎、叶色亮丽、质感轻盈的红菱、浮萍、槐叶萍、两栖蓼、满江红、浮叶眼子菜、菱等浮叶植物，同时星散点缀沉水植物，如菹草、金鱼藻、狐尾藻等。
③再力花+花叶菖蒲+紫芋群落

再力花叶色深绿，株型高大，在植物构图上一般以单株或多株散植于桥头或水榭边或岩石间为宜，形成植物色彩与建筑色彩的对比。花叶菖蒲和紫芋叶型美观，色彩质感同再力花具有鲜明的对比，可以相互映衬。同时在群落内还可以零星点缀美人蕉、千屈菜、黄菖蒲等花叶色彩鲜明的高大挺水植物点景，种植水芹、蕺菜、鸢尾、节节草、三白草、北水苦荬、水苦荬等低矮挺水植物增加结构层次。

④芦苇群落

芦苇在园林中常表现为“枫叶荻花秋琵琶”的意境，因此芦苇多成片种植于湖塘溪边，或大型的湖泊的滩涂地或沼泽地。不过芦苇密度过高会影响其他植物的生长，所以在栽植过程中要控制合适的种植密度。

⑤黑三棱+野芋+睡莲+莼菜+大花美人蕉+水芹菜群落

黑三棱株型高大细弱，色彩暗淡，可以少量点缀打破群落天际线的单调，不过种植密度不能过大。同时种植野芋、荷花、水芹、蕺菜、鸢尾、慈姑、睡莲、芡实、萍蓬等叶色秀丽、叶型轻盈、淡雅飘逸的低矮挺水植物和浮叶植物作为群落配景，形成层次起伏，高矮稀疏有致的群落。野芋、睡莲、莼菜均为冬季休眠型植物，而水芹菜为夏季休眠型植物，在群落的配置上可以保证植物在不同生长季节上的连续性。

⑥花菖蒲+花叶芦荻+雨久花+水苦荬+花蔺+节节草群落

花叶芦荻具有良好的叶色，且植物高大，适合散植于桥头亭边，洒脱自然，既衬托了建筑，又点缀了水面。花菖蒲植株分散，株型开展，生长季节在4-10月之间，水苦荬生长季节在3-9月之间，且植株低矮，起到良好的衬托作用。雨久花和节节草为四季常绿的植物，在冬季同样可以发挥生态功能降解污染物。在种植构图上，花菖蒲和花叶芦荻可以数十丛构成斑块散植作为群落主体景观，而雨久花、水苦荬、节节草可以成片种植，景色蔚然壮观。

4）深水植被恢复区

深水区指的是水深超过3m的区域，在湿地中一般所占面积最大，对构建水生生态系统起着重要作用，通过深水区的植物可以连接水生生态系统的食物网络，在生态学上具有重要意义。其植被多为漂浮植物和沉水植物，如槐叶萍、水雍、菱、荇菜、轮叶石胡荽、田字萍、野菱、浮叶慈姑、浮叶眼子菜、大漂、满江红等浮叶植物和菹草、地毯草、狸藻、水车前、苦草、黑藻、矮慈姑、狐尾藻、金鱼藻、水筛、黄丝藻等沉水植物。

在进行深水植物群落构建时，空间结构和种植密度是首先必须考虑的重要因素。密度过大对湖泊中其他生物的生存会造成干扰，会减少其它生物生活空间，从而降低生物多样性。其次优势种的季节变动性也是必须重点考虑的因素，保证所有生活型的水生植物具有周年连续性，保证其较强的生态功能。在恢复和优化配置浮叶植物与沉水植物种植模式图时，浮叶植物可选菱角、荇菜等，在条件较好的湖湾处可选睡莲、莼菜种植；沉水植物可选金鱼藻、菹草、竹叶眼子菜、黄丝藻、苦草、狐尾藻等。一方面在水体表面形成良好的观赏植物群落，打破湖面的空旷和单调，同时沉水植物的配置保证了优势种季节的连续性，在春季沉水植物的优势种为菹草、金鱼藻、竹叶眼子菜，而夏季则为黄丝藻、金鱼藻、竹叶眼子菜、苦草；秋冬季节优势种演替为狐尾藻和黄丝藻，且种群密度在不同季节也有差异。

⑶  人工湿地植物配置设计

1）植物的选择原则

根据国内外人工湿地污水处理研究结果及工程实践经验，人工湿地植物选择原则有：①对水体污染物有较强净化能力的湿地植物；②选用根系发达、地上生物量大的植物；③选用具有较强的抗冻、抗热、抗病虫害能力的湿地植物；④选用当地或本地区天然湿地中尚存的，对周围环境有较强适应能力的湿地植物；⑤选用运行管理方便的湿地植物；（5）选用综合利用价值高的湿地植物；⑥选用具有美化环境、景观效果好的湿地植物。

2）植物的种类

湿地植物在人工湿地中的作用可归纳为四个方面：直接吸收利用污水中的营养物质，过滤、吸附和富集重金属等有毒有害物质；为根区好氧微生物输送氧气，为各种生物化学反应的发生提供适宜的氧化还原环境；增强和维持介质的水里传输，防止湿地堵塞；植物根系分泌酶，降解有机污染物。用于人工湿地污水处理的常用植物有以下几种：

1香蒲Typha angustifolia L.香蒲科

2芦苇Phragmites communis Trirn.禾本科

3薏米Coixlanchryma_jobiL•var•ma_yuen （Roman） Stapf禾本科

4茭草Zizania caduciflora Hand.禾本科

5皇竹草Oplismenus compositus禾本科

6灯心草Juncus effuses L.灯心草科

7水葱Scirpus validus莎草科

8针蔺Eriocharis valleculosa莎草科

9美人蕉Canna generalisBai1ey.美人蕉科

10菖蒲Acorus calamus天南星科

11水生鸢尾Iris kaempferi鸢尾科

12鸢尾Iris tectorum鸢尾科

13水芹菜Oenanthe stolonifera（Blume）伞型花科

14水苦买Veronica anagallis玄参科

15毛茛Ranunculus japonicus毛茛科

16慈姑Sagittaria sagittifolia.泽泻科

17泽泻Alisma orientale（Sam•） Juzep.泽泻科

18薄荷M. arvensisL•var•pipevauscens唇形花科

19旱伞草Cyperus alternifolius莎草科

20黑莎草Cyperus nigrofuscua莎草科

21睡莲Nymphaea tetragona睡莲科

22荷花Nelumbo nucifera睡莲科

23木贼Equisetum ramosissimumDesf. dubile （Roxb.） Hauke.木贼科

24芦竹Arundo donax 禾本科

25梭鱼草Pontederia cordata雨久花科

26黄菖蒲 Iris pseudacorus L 鸢尾科

27玉蝉花（花菖蒲）Iris keampferi Sieb鸢尾科

28慈姑Sagittaria sagittifolia L泽泻科

29雨久花Monochoria korsakowii Regel et Maack雨久花科

30千屈菜Lythrum sakicaria L千屈菜科

故根据磁湖气候特点、本地物种调查以及所处理污水的类型与水质，选用本地物种芦苇、香蒲、水葱、菖蒲以及景观效应较好的鸢尾作为主要人工湿地植物，同时，为增加植物多样性及植物覆盖度，增强人工湿地生态系统稳定性及抗干扰能力，提高人工湿地污水处理效果，延长人工湿地使用寿命，配置垂直分布植物群落。

3）植物的配置

植物种植初期的密度可根据植物种类进行选择，芦苇、香蒲、水葱、菖蒲行距、与株距均为15cm、15cm。植物种植时间宜选择在春季，具体根据每一个植物品种选择最佳的种植时间。为提高低温季节净化效果，人工湿地植物采取一定的轮作方式，秋冬季节可种植黑麦草、水芹等具有耐低温性能的植物。

水土保持措施典型设计
污水收集与处理工程防治区
污水收集及处理工程防治区包括污水管网防治区、污水泵站防治区、污水处理厂防治区三个二级水土保持分区。
污水管网防治区
本项目共新建污水管网52607m，改造污水管网7400m，管线总长60007m，管道敷设作业带宽度8~10m左右，一侧堆放管道，一侧临时堆放开挖的土石渣，破除路面的弃渣作为市政弃渣处理，管道作业带沿线全部占用街巷用地。
根据本项目特点，管道作业带临时措施主要针对管道开挖产生的临时堆土补充临时苫盖措施，因为管道工程为分段施工，且施工期不长，可将临时苫盖作为主要防护措施。
对管沟开挖临时堆放的土方堆放在管沟一侧，为防止开挖堆放的松散土方流失，控制堆放边坡为1：1左右；采用彩条防雨布临时苫盖防止大风及降雨天气时产生土壤侵蚀，并用拆除路面的大块混凝土压角。由于管道为分段施工，临时苫盖可重复利用，其工程量按全线总量的20%计列。经估算，临时苫盖32760m²。管道作业带水土保持措施典型设计见附图11。
污水泵站防治区
本项目在西塞山区设置了冶钢污水提升泵站及风波港污水提升泵站，各泵站防治区内包括建筑物、道路广场及绿化用地，表土及基础开挖土方施工期临时堆放于绿化用地范围内。
主体设计已在污水提升泵站防治区内设置了围墙、排水沟及厂区绿化等措施设计，这些措施已在第五章主体工程设计的水土保持措施中进行了分析与评价，其措施设计及评价不再重复。本方案仅对需新增的水土保持措施及布置等进行设计。
⑴　工程措施
风波港污水提升泵站占用城市空闲地，为保护表土资源，在场地平整前，对生长有杂草的地面分片剥离表土，剥离厚度20cm，剥离土方540m³，集中堆放在绿化用地范围内，表土临时堆放占地面积270m²，后期用于场区绿化覆土。
⑵  植物措施
根据主体资料，从美观及安全的角度出发，主体工程对污水泵站绿化区仅估列了绿化面积及投资，场区绿化0.10hm²，对园林绿化未做具体设计，本方案根据现场调查资料，结合项目区特点提出相应措施设计建议，但不新增工程量及投资。
1）布设位置：场内道路一侧或两侧、规划绿地、房前屋后空坪隙地。
2）布设原则：
①根据项目区的立地条件，在满足水土保持和区域绿化等基础性要求的基础上考虑采用多种绿化树、草种进行群体配置，解决好树种之间的关系，确保植物群体的稳定。按照“适地适树、适地适草”的原则，在树草种选择上以优良乡土树、草种为主，原则上不引外来品种。根据当地自然条件结合工程建设需要，对施工迹地采取乔、灌、草相结合的立体绿化防护；常绿与落叶、阔叶与针叶、速生与慢生相结合；造林种草和工程整地相结合；美化景观与生态建设相结合以提高土地利用率和项目区的生态环境质量。
②从满足植物措施多功能的要求出发，选择多种树形、叶形、高度和乔灌木和不同季节的花木以及草坪植物等。乔灌木树种宜选择树形优美具有较强抗污染、防噪声能力的树种、草种宜选择抗污染、耐践踏的草种。
③树、草种应具有发达的根系、耐贫瘠、较强的抗旱耐淹能力，改良土壤理化性状能力等，能够起到防治项目区内水土流失的作用。
④植物措施不仅要起到绿化的效果，还要达到艺术的效果，必须全面考虑树草种的高低、外形、色彩、味道等多方面的因素，做到科学配置，创造优美、别致的园林意境。
3）绿化树种、草种布置
①建筑周围、场区绿化
建筑物与站内道路间的条状迹地以铺设吉祥草、百喜草等草皮为主，同时为达到美化的目的，可在草皮内按一定的形状或零星种植广玉兰、红叶李、香樟等观赏树、花。
②垂直绿化
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为增加管理站内绿化面积，美化管理站环境，可以对围墙、房屋等墙面及门柱、栏杆等垂直面进行绿化。综合楼等较高建筑物墙面可选择爬山虎绿化；围墙、门柱等墙体较矮的墙面可选择凌霄、紫藤、藤本月季绿化。
4）绿化方案
①乔灌草综合绿化
以广玉兰大苗、红继木、结缕草为例，采用带状混交方法，两种树苗均采用带土移栽，土坨半径不小于大苗胸径的3～4倍。广玉兰株行距为4m×5m，栽植前进行必要的修枝，减少移栽后的水分蒸发，提高成活率。红继木株行距为0.5×0.5m。结缕草植于广玉兰和红继木之间的空地上。树草栽植后浇透底水，并视天气变化情况确定合理的浇水频度。其典型设计见右图。
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乔灌草结合绿化是本工程水土保持植物措施的主要形式，应综合考虑水土保持区域绿化及树、草种间生态关系等多种因素，因地制宜采用规则式、自然式、混合式等多种配套方式种植。
②行道树栽植
行道树采用香樟大苗带土坨栽植，株距4m，栽植后人工踩实并浇透底水，以后根据天气变化情况确定浇水频度。如条件许可，应在行道树周围空地上植草防护。其典型设计见右图。
③空坪隙地绿化
项目区内房前屋后，空坪隙地，应全部起来加以绿化，以草皮为主，点缀灌木，草皮建议以狗牙根为主，灌木建议以红继木为主。
⑶  临时措施
污水提升泵站区施工期临时措施主要包括临时排水系统及开挖土方、表土临时防护措施。
1）临时排水系统
主体设计中在场地四周、道路两侧、建筑物四周布设了永久浆砌石排水沟，施工期利用采用永临结合的形式，先期开挖临时排水沟，本方案不补充新的排水措施，仅在排水沟出口处补充临时沉沙池，使施工场地雨水径流经沉沙池沉淀后排入市政管网。同时在施工期间，及时清除排水沟和沉沙池的沉积物，以防淤塞。沉沙池开挖平面尺寸为1.5m（长）×1.2m（宽），深1.0m，砖砌厚度20cm。
经估算，本方案在两处泵站各新增1个沉沙池，共计2个。
2）临时堆放场防护
污水提升泵站内布设了泵房、管理用房等建筑物，施工期建筑物基坑开挖的土方不能及时回填利用，需要临时堆放，经估算，两处泵站共计临时堆放1200m³，在两个泵站内各布设一处基坑开挖土方临时堆放场。
风波港污水提升泵站先期剥离的表土540m³施工期临时堆放在绿化用地范围内。
综上，污水提升泵站防治区共布设两处基坑开挖土方临时堆放场及一处表土临时堆放场，占地870m²，根据施工进度，临时堆放约6个月。堆放高度控制在2m左右，堆放边坡1:2。在堆放场周边设草袋装土临时拦挡，草袋装土采用梯形断面，顶宽50cm，高50cm，边坡1：1；临时堆土表面用防雨布苫盖，防止施工过程中遇降雨等天气对临时堆放土方及施工作业开挖面等的侵蚀。
污水提升泵站防治区水土保持措施布置图见附图12，水土保持措施工程量见表8－6。
表8－6  污水提升泵站水土保持措施工程量表

	分区
	水土保持措施
	单位
	工程量

	
	
	
	

	污水泵站防治区
	工程措施
	浆砌石排水沟 
	长度
	m
	268 

	
	
	
	浆砌石
	m³
	161 

	
	
	
	土方开挖
	m³
	214 

	
	
	表土剥离
	土方量
	万m³
	0.05 

	
	
	表土回覆
	土方量
	万m³
	0.05 

	
	植物措施
	场区绿化
	hm²
	0.10 

	
	临时措施
	草袋装土拦挡
	长度
	m
	290 

	
	
	
	体积
	m³
	145 

	
	
	
	拆除
	m³
	145 

	
	
	沉沙池
	数量
	个
	2 

	
	
	
	砖砌
	m³
	4 

	
	
	
	土方开挖
	m³
	7 

	
	
	防雨布苫盖
	m²
	957 


污水处理厂防治区
污水处理厂位于西塞山区河口镇，包括厂区防治区及污水管线防治区。
⑴　厂区防治区
厂区防治区内包括建筑物、道路广场、绿化用地以及预留用地，表土及基础开挖土方施工期临时堆放于绿化用地或者预留用地范围内。
主体设计已在污水处理厂防治区内设置了围墙、排水沟及厂区绿化等措施设计，这些措施已在第五章主体工程设计的水土保持措施中进行了分析与评价，其措施设计及评价不再重复。本方案再次仅对需新增的水土保持措施及布置等进行设计。
1）工程措施
污水处理厂占用大量的耕地，为保护表土资源，在场地平整前，对占用耕地的表层耕植土进行剥离，剥离厚度20cm，剥离土方1.76万m³，分片集中堆放在绿化用地或者预留用地范围内，表土临时堆放占地面积8820m²，后期用于场区绿化覆土。
2）植物措施
根据主体资料，从美观及安全的角度出发，主体工程对污水处理厂一期用地范围估列了绿化面积及投资，场区绿化2.08hm²，对园林绿化未做具体设计，其设计要求同污水提升泵站防治区。
对污水处理厂预留用地主体设计未采取防治措施，本方案补充预留用地区撒播草籽防护，草籽选择耐践踏、适应性强的狗牙根，草籽用量草籽用量50kg/hm²。共需撒播狗牙根草籽4.58hm²。
3）临时措施
污水处理厂区施工期临时措施主要包括临时排水系统及开挖土方、表土临时防护措施。
①临时排水系统
主体设计中在场地四周、道路两侧、建筑物四周布设了永久浆砌石排水沟，施工期利用采用永临结合的形式，先期开挖临时排水沟，本方案不补充新的排水措施，仅在排水沟出口处补充临时沉沙池，使施工场地雨水径流经沉沙池沉淀后排入市政管网。同时在施工期间，及时清除排水沟和沉沙池的沉积物，以防淤塞。开挖平面尺寸为1.5m（长）×1.2m（宽），深1.0m，砖砌厚度20cm。经估算，本方案共需新增8个沉沙池。
2）临时堆放场防护
污水处理厂内布设了综合楼、泵房、配电中心等建筑物，施工期建筑物基坑开挖的土方不能及时回填利用，需要临时堆放，经估算，污水处理厂施工期临时堆放26600m³基坑开挖土方，集中堆放在场区4处临时堆放场，临时堆放占地面积1.33hm²。
污水处理厂区先期剥离的表土1.76万m³，施工期集中堆放在场区2处表土临时堆放场。
综上，污水处理厂防治区共布设4处基坑开挖土方临时堆放场及2处表土临时堆放场，占地2.21hm²，根据施工进度，临时堆放约6个月。堆放高度控制在2m左右，堆放边坡1:2。在堆放场周边设草袋装土临时拦挡，草袋装土采用梯形断面，顶宽50cm，高50cm，边坡1：1；临时堆土表面用防雨布苫盖，防止施工过程中遇降雨等天气对临时堆放土方及施工作业开挖面等的侵蚀。
临时堆放场共需要修建草袋装土挡墙1199m，600m³，临时防雨布苫盖2.40万m²。
⑵  污水管线防治区
污水处理厂共需新建进水连接管100m，尾水排方管800m，管线总长900m，管道敷设作业带宽度10m左右，一侧堆放管道，一侧临时堆放开挖的土石渣，管道作业带沿线全部占用耕地。
1）工程措施
对管沟开挖临时堆放的土方堆放在管沟一侧，表层耕植土堆放于临时堆土底层，上层堆放管道开挖方，管道埋设后，将土方回填推平，表土覆于表面，对作业带进行工程整地、复耕。共需工程整地0.98hm²。
2）临时措施
为防止管道作业带施工过程中对周边农田造成影响，施工前沿征地线两侧开挖临时排水沟，排水沟采用梯形断面，底宽30cm，深30cm，坡比1:1，沟壁夯实，不衬砌；管沟开挖临时堆放的土方堆放在管沟一侧，为防止开挖堆放的松散土方流失，控制堆放边坡为1：1左右；采用彩条防雨布临时苫盖防止大风及降雨天气时产生土壤侵蚀，并用袋装土压角。
共开挖临时排水沟1800m，324m³；备用防雨布苫盖4500m²。
污水处理厂防治区水土保持措施典型设计见附图13。水土保持措施工程量见表8－7。
表8－7  污水处理厂防治区水土保持措施工程量表

	分区
	水土保持措施
	单位
	工程量

	
	
	
	

	污水处理厂
防治区
	工程措施
	浆砌石排水沟 
	长度
	m
	4924 

	
	
	
	浆砌石
	m³
	2954 

	
	
	
	土方开挖
	m³
	3939 

	
	
	表土剥离
	土方量
	万m³
	1.76 

	
	
	表土回覆
	土方量
	万m³
	1.76 

	
	
	整地复耕
	hm²
	0.98 

	
	植物措施
	场区绿化
	hm²
	2.08 

	
	
	预留区撒播草籽
	hm²
	4.58 

	
	临时措施
	排水沟 
	长度
	m
	1800 

	
	
	
	土方开挖
	m³
	324 

	
	
	沉沙池
	数量
	个
	8 

	
	
	
	砖砌
	m³
	15 

	
	
	
	土方开挖
	m³
	29 

	
	
	草袋装土拦挡
	长度
	m
	1199 

	
	
	
	体积
	m³
	600 

	
	
	
	拆除
	m³
	600 

	
	
	防雨布苫盖
	m²
	23983 


内湖生态修复工程防治区
内湖生态修复工程防治区包括湖体清淤工程防治区、生态修复工程防治区、施工布置防治区、淤泥临时堆放场防治区、施工便道防治区。湖体清淤工程防治区及生态修复工程防治区全部位于湖泊内，其施工过程中水土流失影响较小，本方案不新增水土保持措施，下面对施工布置防治区、淤泥临时堆放场防治区、施工便道防治区新增水土保持措施分别介绍。
施工布置防治区
内湖生态修复工程施工布置包括湖体清淤工程施工过程设置的7处清淤布置区及2处淤泥处置场，共计占用土地面积3.61hm²，除淤泥处置场配套的2处泥浆沉淀池占用鱼塘外，其它的全部占用城市空闲地。
项目位于城区及城郊结合部，施工生产生活区以结合永久占地和租用城区已有建筑和场地布设，以减少工程占地，本项目共施工生产生活区共计占用土地9.67hm²。
⑴  工程措施
施工布置区使用结束后，对场地内的硬化层进行清除，清除面积按照施工布置区占地的50%计算，厚度按照20cm计算，清除的硬化层作为市政弃渣处理；将先期剥离的表土回覆空闲地，进行土地整治，对占用的鱼塘进行清理，恢复原有利用方向（表土工程及工程整地、池塘清理费用计入移民投资，本方案不重复计列）。施工完毕后需要清除硬化层2810万m³。
⑵  植物措施
施工布置区使用结束后，对占用的空闲地撒播绿肥草籽，绿肥草籽选择白三叶，草籽用量50kg/hm²。共需撒播绿肥草籽2.81hm²。
⑶  临时措施
为防止周围雨水对施工布置区产生不利影响，施工布置区在平整时在周边开挖排水沟，排水沟采用梯形断面，底宽30cm，深40cm，在周边沟上布置沉沙池，开挖平面尺寸为1.5m（长）×1.2m（宽），深1.0m，砖砌厚度20cm，经沉沙池沉淀水流中的泥沙后，排至附近已有沟渠。
对先期剥离的表土临时堆放在场地的一角，堆放高度控制在2m，堆放边坡1:2。在堆放场周边设草袋装土临时拦挡，草袋装土采用梯形断面，顶宽50cm，高50cm，边坡1：1；临时堆土表面用防雨布苫盖，防止施工过程中遇降雨等天气对临时堆放土方及施工作业开挖面等的侵蚀。
施工布置区共开挖临时排水沟2378m，设置沉沙池13个，备用防雨布苫盖1546m²。施工布置区水土保持措施典型设计图见附图14。施工布置区水土保持措施工程量见表8－8。
表8－8  施工布置防治区水土保持措施工程量表

	分区
	水土保持措施
	单位
	工程量

	
	
	
	

	施工布置防治区
	工程措施
	表土剥离
	万m³
	0.28 

	
	
	表土回覆
	万m³
	0.28 

	
	
	硬化层清除
	m³
	2810 

	
	植物措施
	撒播白三叶草籽
	hm²
	2.81 

	
	临时措施
	排水沟
	长度
	m
	2378

	
	
	
	土方开挖
	m³
	666

	
	
	沉沙池
	数量
	个
	13

	
	
	
	砖砌
	m³
	26

	
	
	
	土方开挖
	m³
	50

	
	
	草袋装土拦挡
	长度
	m
	406 

	
	
	
	体积
	m³
	203 

	
	
	
	拆除
	m³
	203 

	
	
	防雨布苫盖
	m²
	1546 


淤泥临时堆放场防治区
淤泥临时堆放场布设于鸭儿塘，本项目磁湖、青山湖、青港湖及部分港渠清理的淤泥淤泥经固化处理后集中运至淤泥临时堆放场。
为了防止临时堆放场处理后的污泥对周边环境可能产生的二次污染，主体设计中对鸭儿塘临时堆放场需采取防渗处理；在堆坑四角布设了集水井，基坑底部设置了排水盲沟，并在基坑内设置了中隔堤埂等措施。本方案不重复设计，仅补充堆放结束后撒播绿肥草籽防护，绿肥草籽选择白三叶，草籽用量50kg/hm²。共需混播绿肥草籽15.00hm²。淤泥临时堆放场水土保持措施设计图见附图15。
施工便道防治区
项目位于城区及城郊结合部，现有城市道路和城镇道路基本满足工程需要。仅在部分湖泊周边的位置需要扩建部分城镇道路和临时新修少量的施工便道。需要布置施工便道3.00km。
⑴  工程措施
施工便道使用结束后，对便道硬化层清除，清除的硬化层作市政弃渣处理，共需清除硬化层2400m³。
⑵  植物措施
在道路路面硬化层清除后，播撒草籽防护，草籽选择狗牙根，草籽用量50kg/hm²。共需混播绿肥草籽1.50hm²。
⑶   临时措施
沿施工便道两侧开挖临时排水沟，排水沟采用梯形断面，排水沟底宽30cm，深30cm，边坡1：1，施工结束后回填排水沟；在临时便道两侧及排水沟范围内撒播狗牙根草籽。共需开挖临时排水沟6000m，撒播狗牙根草籽0.60hm²。施工便道水土保持措施典型设计图见附图16。
人工湿地保护工程防治区
人工湿地保护工程防治区包括人工湿地防治区、配套建筑物防治区、施工场地防治区。人工湿地防治区位于南磁湖生态港渠，地势相对较低，两侧为城市道路，施工期无需新增水土保持措施，下面对配套建筑物防治区、施工场地防治区新增水土保持措施分别介绍。
配套建筑物防治区
人工湿地工程配套建筑物包括提升泵站及配（汇）水渠，提升泵站利用磁湖污水处理厂泵站改造，本方案不新增水土保持措施，仅对配（汇）水渠施工期补充水土流失防护措施。
在征地界开挖排水沟，拦截施工区域雨水，排水沟采用梯形断面土质沟，底宽30cm，深30cm，边坡坡比1:1。共需开挖临时排水沟5410m²。
施工场地防治区
人工湿地保护工程共布设两处施工场地，每处施工场地占地2000m²，共计占地面积4000m²，占地类型为城市空闲地。
⑴  工程措施
施工场地在平整施工前，为了利于后期恢复，施工前需要将施工场地硬化部分的表土剥离，堆放于施工场地的一角，剥离厚度20cm，堆土边坡控制在1:2左右，堆土高度控制在2.0m左右，并做好临时防护措施。
施工场地使用结束后，对场地内的硬化层进行清除，清除面积按照施工场地占地的50%计算，厚度按照20cm计算，清除的硬化层作为市政弃渣处理；将先期剥离的表土回覆。共需剥离表土400m³，利用结束后清除硬化层400m³。
⑵  植物措施
施工场地使用结束后，对占地范围撒播草籽，草籽选择狗牙根，草籽用量50kg/hm²。共需撒播狗牙根草籽0.40hm²。
⑶  临时措施
为防止周围雨水对施工场地产生不利影响，施工场地在平整时在周边开挖排水沟，排水沟采用梯形断面，底宽30cm，深40cm，在周边沟上布置沉沙池，开挖平面尺寸为1.5m（长）×1.2m（宽），深1.0m，砖砌厚度20cm，经沉沙池沉淀水流中的泥沙后，排至附近已有沟渠。
对先期剥离的表土临时堆放在场地的一角，堆放高度控制在2m，堆放边坡1:2。在堆放场周边设草袋装土临时拦挡，草袋装土采用梯形断面，顶宽50cm，高50cm，边坡1：1；临时堆土表面用防雨布苫盖，防止施工过程中遇降雨等天气对临时堆放土方及施工作业开挖面等的侵蚀。
施工布置区共开挖临时排水沟360m，设置沉沙池2个，备用防雨布苫盖220m²。施工场地防治区水土保持措施工程量见表8－9。
表8－9  施工场地防治区水土保持措施工程量表

	分区
	水土保持措施
	单位
	工程量

	
	
	
	

	施工场地
防治区
	工程措施
	表土剥离
	万m³
	0.04 

	
	
	表土回覆
	万m³
	0.04 

	
	
	硬化层清除
	m³
	400 

	
	植物措施
	撒播狗牙根草籽
	hm²
	0.40 

	
	临时措施
	排水沟
	长度
	m
	360

	
	
	
	土方开挖
	m³
	101

	
	
	沉沙池
	数量
	个
	2

	
	
	
	砖砌
	m³
	4

	
	
	
	土方开挖
	m³
	8

	
	
	草袋装土拦挡
	长度
	m
	80 

	
	
	
	体积
	m³
	40 

	
	
	
	拆除
	m³
	40 

	
	
	防雨布苫盖
	m²
	220 


江湖连通工程防治区
江湖连通工程防治区包括港渠防治区、建筑物防治区、存料场防治区、弃渣场防治区、施工场地防治区、施工便道防治区。
港渠防治区
江湖连通工程港渠防治区包括生态港渠、箱涵及隧洞，由第五章分析可知，隧洞进、出口处、箱涵段大部分进出口处设置了围堰，且开挖沟槽设置了钢板桩，施工期水土流失影响较小，本方案不新增水土保持措施。
生态港渠段包括王家桥生态港渠、青港湖生态港渠及南北磁湖连通渠，施工前沿港渠征地界两侧开挖排水沟和沉沙池，拦截施工区域雨水，经沉淀后排入市政排水管网。排水沟采用梯形断面土质沟，底宽30cm，深30cm，边坡坡比1:1。在排水口或低洼处布置沉沙池，开挖平面尺寸为1.5m（长）×1.2m（宽），深1.0m，砖砌厚度20cm。共需布置排水沟940m，沉沙池4处。港渠防治区水土保持措施典型设计图见附图17。
存料场防治区
本项目存料场共需堆放开挖土方17.28万m³，主要为港渠（含箱涵及隧洞）、泵站、桥梁等建筑物工程回填利用方，堆放时间约5个月，平均堆高约2.0m，主要为平地堆放形式。
⑴  临时措施
存料场在堆放之前沿征地界限设拦挡，堆砌袋装土拦挡，人工分层砌筑，拦挡采用梯形断面，顶宽100cm，高100cm，边坡比1:0.5。
拦挡外侧设周边排水沟，根据周边来水量（征地界限外延6m范围）确定排水沟尺寸为，底宽30cm，深30cm，边坡1:1的梯形土沟。在排水沟出口处和低洼处设沉沙池。开挖平面尺寸为1.5m（长）×1.2m（宽），深1.0m，砖砌厚度20cm。
由于存料场堆放时间没有超过植物一个生长季。为防止雨天溅蚀和起风时扬尘，在表面采用防尘网苫盖，备用防尘网按占地面积的1.2倍计算。
存料利用后，拆除拦挡，回填排水沟和沉沙池。
⑵  植物措施
存料利用后，占用的非耕地的播撒狗牙根草籽防护，草籽用量50kg/hm²。存料场水土保持措施典型设计图见附图18，存料场的水土保持措施工程量见表8－10。
表8－10 存料场防治区水土保持措施工程量表

	编号
	堆放

方量
	占地
	工程

措施
	临时措施
	植物

措施

	
	
	
	复耕
	袋装土拦挡
	排水沟
	沉沙池
	苫盖
	播撒

草籽

	
	
	
	
	长度
	体积
	拆除
	长度
	开挖
	回填
	数量
	开挖
	砖砌
	
	

	
	m³
	m²
	m²
	m
	m³
	m³
	m
	m³
	m³
	个
	m³
	m³
	m²
	m²

	1
	8.84
	4.88
	　
	888
	1332
	1332
	976.8
	176
	176
	4
	15 
	7 
	58560
	4.88

	2
	5.18
	2.6
	0.20
	660
	990
	990
	726
	131
	131
	2
	7 
	4 
	31200
	2.4

	3
	0.14
	0.07
	　
	110
	165
	165
	121
	22
	22
	1
	4 
	2 
	840
	0.07

	4
	1.91
	0.96
	　
	392
	588
	588
	431.2
	78
	78
	1
	4 
	2 
	11520
	0.96

	5
	0.82
	0.41
	　
	264
	396
	396
	290.4
	52
	52
	1
	4 
	2 
	4920
	0.41

	6
	0.03
	0.02
	　
	60
	90
	90
	66
	12
	12
	1
	4 
	2 
	240
	0.02

	7
	0.36
	0.18
	　
	172
	258
	258
	189.2
	34
	34
	1
	4 
	2 
	2160
	0.18

	合计
	17.28
	9.12
	0.20
	2546
	3819
	3819
	2800.6
	505
	505
	11
	42
	21
	109440
	8.92


弃渣场防治区
项目位于城区及城郊结合部，生态港渠、隧洞、箱涵及建筑物开挖产生的大量弃方，经现场查勘，初步拟定利用黄石市花湖镇煤炭矿务局农场鱼塘作弃渣场。根据工程设计，需要堆放弃渣约15.72万m³，弃渣场堆高2~2.5m，占地面积6.93hm²。
弃渣场填平至地面高程后将弃渣周边4~5m范围内的土方夯实，作弃渣场平台，地面以上弃渣在平台内侧按1：4起坡。
⑴  植物措施
弃渣堆放结束后撒播绿肥草籽防护，绿肥草籽选择白三叶，草籽用量50kg/hm²。共需混播绿肥草籽6.93hm²。
⑵  临时措施
在弃渣场平台内侧开挖临时排水沟，排水沟尺寸为，底宽40cm，深50cm，边坡1:1的梯形土沟。在排水沟出口处和低洼处设沉沙池。开挖平面尺寸为1.5m（长）×1.2m（宽），深1.0m，砖砌厚度20cm。弃渣场水土保持措施设计图见附图19。工程量见表8－11。
表8－11   弃渣场防治区水土保持措施工程量表

	分区
	水土保持措施
	单位
	工程量

	
	
	
	

	弃渣场防治区
	工程措施
	工程整地
	hm²
	6.93 

	
	植物措施
	撒播白三叶草籽
	hm²
	6.93 

	
	临时措施
	排水沟
	长度
	m
	1100 

	
	
	
	开挖
	m³
	308 

	
	
	沉沙池
	数量
	个
	4 

	
	
	
	砖砌
	m³
	7 

	
	
	
	土方开挖
	m³
	15 


施工场地防治区
江湖连通工程共布设4处施工场地，3处施工场地占地800m²，1处施工场地占地500m²，共计占地面积2900m²，占地类型为城市空闲地。
⑴  工程措施
施工场地使用结束后，对场地内的硬化层进行清除，清除面积按照施工布置区占地的50%计算，厚度按照20cm计算，清除的硬化层作为市政弃渣处理；将先期剥离的表土回覆空闲地，进行土地整治（表土工程及工程整地费用计入移民投资，本方案不重复计列）。施工完毕后需要清除硬化层290万m³。
⑵  植物措施
施工场地使用结束后，对占用的空闲地撒播绿肥草籽，绿肥草籽选择白三叶，草籽用量50kg/hm²。共需撒播绿肥草籽0.29hm²。
⑶  临时措施
为防止周围雨水对施工布置区产生不利影响，施工布置区在平整时在周边开挖排水沟，排水沟采用梯形断面，底宽30cm，深40cm，在周边沟上布置沉沙池，开挖平面尺寸为1.5m（长）×1.2m（宽），深1.0m，砖砌厚度20cm，经沉沙池沉淀水流中的泥沙后，排至附近已有沟渠。
对先期剥离的表土临时堆放在场地的一角，堆放高度控制在2m，堆放边坡1:2。在堆放场周边设草袋装土临时拦挡，草袋装土采用梯形断面，顶宽50cm，高50cm，边坡1：1；临时堆土表面用防雨布苫盖，防止施工过程中遇降雨等天气对临时堆放土方及施工作业开挖面等的侵蚀。
施工布置区共开挖临时排水沟450m，设置沉沙池4个，备用防雨布苫盖160m²。施工场地防治区水土保持措施工程量见表8－12。
表8－12  施工场地防治区水土保持措施工程量表

	分区
	水土保持措施
	单位
	工程量

	
	
	
	

	施工场地防治区
	工程措施
	表土剥离
	万m³
	0.03 

	
	
	表土回覆
	万m³
	0.03 

	
	
	硬化层清除
	m³
	290 

	
	植物措施
	撒播狗牙根草籽
	hm²
	0.29 

	
	临时措施
	排水沟
	长度
	m
	450

	
	
	
	土方开挖
	m³
	126

	
	
	沉沙池
	数量
	个
	4

	
	
	
	砖砌
	m³
	8

	
	
	
	土方开挖
	m³
	16

	
	
	草袋装土拦挡
	长度
	m
	98 

	
	
	
	体积
	m³
	49 

	
	
	
	拆除
	m³
	49 

	
	
	防雨布苫盖
	m²
	160 


施工便道防治区
项目位于城区及城郊结合部，现有城市道路和城镇道路基本满足工程需要。仅在部分区域需要扩建部分城镇道路和临时新修少量的施工便道。需要布置施工便道4.10km。
⑴  工程措施
施工便道使用结束后，对便道硬化层清除，清除的硬化层作市政弃渣处理，共需清除硬化层3280m³。
⑵  植物措施
在道路路面硬化层清除后，播撒草籽防护，草籽选择狗牙根，草籽用量50kg/hm²。共需混播绿肥草籽2.05hm²。
⑶  临时措施
沿施工便道两侧开挖临时排水沟，排水沟采用梯形断面，排水沟底宽30cm，深30cm，边坡1：1，施工结束后回填排水沟；在临时便道两侧及排水沟范围内撒播狗牙根草籽。共需开挖临时排水沟8200m，撒播狗牙根草籽0.33hm²。
固废管理工程防治区
固废管理工程防治区包括站场防治区、渣土处置场防治区、永久道路防治区。
渣土处置场防治区施工期仅沿征地界设置了围墙及浆砌石排水沟，场内未扰动，本方案不新增水土保持措施，下面对站场防治区、永久道路防治区新增水土保持措施分别介绍。
站场防治区
固废管理工程站场包括新建收集站9处，新建转运站12处，改建转运站4处，新建市级环卫基地等（合建环卫基地、环卫停车场计入各转运站）。
站场防治区内包括建筑物、道路广场、绿化用地，表土及基础开挖土方施工期临时堆放于绿化用地或者预留用地范围内。
主体设计已在各站场防治区内设置了围墙、排水沟及场区绿化等措施设计，这些措施已在第五章主体工程设计的水土保持措施中进行了分析与评价，其措施设计及评价不再重复。本方案再次仅对需新增的水土保持措施及布置等进行设计。
⑴　工程措施
新建转运站及市级环卫基地等占用城市空闲地，为保护表土资源，在场地平整前，对生长有杂草的地面分片剥离表土，剥离厚度20cm，剥离土方0.83万m³，集中堆放在各站场绿化用地范围内，后期用于场区绿化覆土。
⑵  植物措施
根据主体资料，从美观及安全的角度出发，主体工程对各站场用地范围估列了绿化面积及投资，站场绿化面积合计1.04hm²，对园林绿化未做具体设计，其设计要求同污水提升泵站防治区。
⑶  临时措施
固废站场施工期临时措施主要包括临时排水系统及开挖土方、表土临时防护措施。
1）临时排水系统
主体设计中在场地四周、道路两侧、建筑物四周布设了永久浆砌石排水沟，施工期利用采用永临结合的形式，先期开挖临时排水沟，本方案不补充新的排水措施，仅在排水沟出口处补充临时沉沙池，使施工场地雨水径流经沉沙池沉淀后排入市政管网。同时在施工期间，及时清除排水沟和沉沙池的沉积物，以防淤塞。开挖平面尺寸为1.5m（长）×1.2m（宽），深1.0m，砖砌厚度20cm。

经估算，本方案共需新增21个沉沙池。
2）临时堆放场防护
各站场内布设了厂房、办公楼等建筑物，施工期建筑物基坑开挖的土方不能及时回填利用，需要临时堆放，经估算，各站场施工期临时堆放共计2.18万m³基坑开挖土方，集中堆放在各站场绿化用地范围内，临时堆放占地面积1.08hm²。
各站场先期剥离的表土0.83万m³，施工期集中堆放在各站场绿化用地范围内。
根据施工进度，临时堆放约6个月。堆放高度控制在2m左右，堆放边坡1:2。在堆放场周边设草袋装土临时拦挡，草袋装土采用梯形断面，顶宽50cm，高50cm，边坡1：1；临时堆土表面用防雨布苫盖，防止施工过程中遇降雨等天气对临时堆放土方及施工作业开挖面等的侵蚀。
临时堆放场共需要修建草袋装土挡墙2308m，1154m³，临时防雨布苫盖16471m²。站场防治区水土保持措施典型设计图见附图20，水土保持措施工程量见表8－13。
表8－13 站场防治区水土保持措施工程量表

	分区
	水土保持措施
	单位
	工程量

	
	
	
	

	站场防治区
	工程措施
	浆砌石排水沟 
	长度
	m
	2140 

	
	
	
	浆砌石
	m³
	1284 

	
	
	
	土方开挖
	m³
	1712 

	
	
	表土剥离
	土方量
	万m³
	0.83 

	
	
	表土回覆
	土方量
	万m³
	0.83 

	
	植物措施
	场区绿化
	hm²
	1.04 

	
	临时措施
	沉沙池
	数量
	个
	21 

	
	
	
	砖砌
	m³
	40 

	
	
	
	土方开挖
	m³
	77 

	
	
	草袋装土拦挡
	长度
	m
	2308 

	
	
	
	体积
	m³
	1154 

	
	
	
	拆除
	m³
	1154 

	
	
	防雨布苫盖
	m²
	16471 


永久道路防治区
根据主体工程设计，固废管理工程设计的各站场及渣土处置场需新建部分进场道路，各站场区共需新建2800m永久道路。
主体设计中对永久道路区两侧布设了浆砌石排水沟，施工期用作临时排水沟，路基边坡采取植草护坡，本方案不新增水土保持措施。
污泥处理工程防治区
污泥处理工程防治区仅有污泥集中处理厂防治区。污泥集中处理厂位于西塞山区河口镇，本项目设计的河口污水处理厂南侧。
厂区防治区内包括建筑物、道路广场、绿化用地，表土及基础开挖土方施工期临时堆放于绿化用地范围内。
主体设计已在污泥集中处理厂防治区内设置了围墙、排水沟及厂区绿化等措施设计，这些措施已在第五章主体工程设计的水土保持措施中进行了分析与评价，其措施设计及评价不再重复。本方案再次仅对需新增的水土保持措施及布置等进行设计。
⑴  工程措施
污泥集中处理厂占用大量的耕地，为保护表土资源，在场地平整前，对占用耕地的表层耕植土进行剥离，剥离厚度20cm，剥离土方0.27万m³，分片集中堆放在绿化用地或者预留用地范围内，表土临时堆放占地面积1350m²，后期用于场区绿化覆土。
⑵  植物措施
根据主体资料，从美观及安全的角度出发，主体工程对污泥集中水处理厂用地范围估列了绿化面积及投资，场区绿化0.66hm²，对园林绿化未做具体设计，其设计要求同污水提升泵站防治区。
⑶  临时措施
污泥集中处理厂区施工期临时措施主要包括临时排水系统及开挖土方、表土临时防护措施。
1）临时排水系统
主体设计中在场地四周、道路两侧、建筑物四周布设了永久浆砌石排水沟，施工期利用采用永临结合的形式，先期开挖临时排水沟，本方案不补充新的排水措施，仅在排水沟出口处补充临时沉沙池，使施工场地雨水径流经沉沙池沉淀后排入市政管网。同时在施工期间，及时清除排水沟和沉沙池的沉积物，以防淤塞。开挖平面尺寸为1.5m（长）×1.2m（宽），深1.0m，砖砌厚度20cm。
经估算，本方案共需新增4个沉沙池。
2）临时堆放场防护
污泥集中处理厂内布设了综合楼、变配电站、固化车间等建筑物，施工期建筑物基坑开挖的土方不能及时回填利用，需要临时堆放，经估算，污水处理厂施工期临时堆放5400m³基坑开挖土方，临时堆放占地面积0.27hm²。
污泥集中处理厂区先期剥离的表土0.27万m³，施工期集中堆放在场区绿化用地范围内。
综上，污泥处理厂防治区共布设1处基坑开挖土方临时堆放场及1处表土临时堆放场，占地0.41hm²，根据施工进度，临时堆放约6个月。堆放高度控制在2m左右，堆放边坡1:2。在堆放场周边设草袋装土临时拦挡，草袋装土采用梯形断面，顶宽50cm，高50cm，边坡1：1；临时堆土表面用防雨布苫盖，防止施工过程中遇降雨等天气对临时堆放土方及施工作业开挖面等的侵蚀。
临时堆放场共需要修建草袋装土挡墙356m，178m³，临时防雨布苫盖4455m²。污泥集中处理厂防治区水土保持措施典型设计见附图21。水土保持措施工程量见表8－14。
表8－14  污泥集中处理厂防治区水土保持措施工程量表

	分区
	水土保持措施
	单位
	工程量

	
	
	
	

	污泥集中处理厂
防治区
	工程措施
	浆砌石排水沟 
	长度
	m
	1280 

	
	
	
	浆砌石
	m³
	768 

	
	
	
	土方开挖
	m³
	1024 

	
	
	表土剥离
	土方量
	万m³
	0.27 

	
	
	表土回覆
	土方量
	万m³
	0.27 

	
	植物措施
	场区绿化
	hm²
	0.66 

	
	临时措施
	沉沙池
	数量
	个
	4 

	
	
	
	砖砌
	m³
	7 

	
	
	
	土方开挖
	m³
	15 

	
	
	草袋装土拦挡
	长度
	m
	356 

	
	
	
	体积
	m³
	178 

	
	
	
	拆除
	m³
	178 

	
	
	防雨布苫盖
	m²
	4455 


防治措施工程量
根据各防治分区采取的水土保持防护措施进行工程量汇总，本项目的水土保持措施工程量如下：
⑴　污水收集与处理工程防治区
工程措施：浆砌石排水沟5192m，浆砌石3115m³，土方开挖4154m³；表土剥离及回覆1.82万m³；整地复耕0.98hm²。
植物措施：场区绿化2.18hm²；撒播狗牙根草籽4.58hm²。
临时措施：临时排水沟1800长度m，土方开挖324m³；沉沙池10个，土方开挖36m³，砖砌19m³；草袋装土拦挡1199m，600m³；防雨布苫盖57700m²。
⑵　内湖生态修复工程防治区
工程措施：表土剥离及回覆0.28万m³；工程整地15.00hm²；硬化层清除5210m³。
植物措施：生态护岸7.51hm²，撒播狗牙根草籽4.31hm²，撒播白三叶草籽15.00hm²。
临时措施：排水沟8378m，土方开挖1746m³；沉沙池13个，土方开挖50m³，砖砌26m³；撒播狗牙根草籽0.60hm²；草袋装土拦挡406m，203m³；防雨布苫盖1546m²。
⑶　人工湿地保护工程防治区
工程措施：表土剥离及回覆0.04万m³；硬化层清除400m³。
植物措施：撒播狗牙根草籽0.40hm²。
临时措施：排水沟长度5500m，土方开挖1026m³，沉沙池2个，土方开挖8m³，砖砌4m³；草袋装土拦挡80m，40m³；防雨布苫盖220m²。
⑷　江湖连通工程防治区
工程措施：表土剥离及回覆0.03万m³；工程整地6.93hm²；硬化层清除3570m³。
植物措施：边坡绿化0.95hm²；撒播狗牙根草籽11.26hm²；撒播白三叶草籽6.93hm²。
临时措施：排水沟13491m，土方开挖2678m³；沉沙池23个，土方开挖88m³，砖砌42m³；草袋装土拦挡2644m，3868m³；撒播狗牙根草籽0.33hm²，防雨布苫盖109600m²。
⑸　固废管理工程防治区
工程措施：浆砌石排水沟6040m，浆砌石4677m³，土方开挖4013m³；表土剥离及回覆0.83万m³。
植物措施：场区绿化1.04hm²；边坡绿化0.56hm²。
临时措施：沉沙池21个，土方开挖77m³，砖砌40m³；草袋装土拦挡2308m，1154m³；防雨布苫盖16471m²。
⑹　污泥处理工程防治区
工程措施：浆砌石排水沟1280m，浆砌石768m³，土方开挖1024m³；表土剥离及回覆0.27万m³。
植物措施：场区绿化0.66hm²。
临时措施：沉沙池4个，土方开挖15m³，砖砌7m³；草袋装土拦挡356m，178m³；防雨布苫盖4455m²。
各防治区水土保持工程量汇总见表8－15。

表8－15－1    水土保持措施工程量汇总表
	防护措施
	单位
	防治分区

	
	
	污水收集与处理工程防治区
	内湖生态修复工程防治区
	人工湿地保护工程防治区

	
	
	污水管网

防治区
	污水泵站

防治区
	污水处理厂
防治区
	生态修复

工程防治区
	施工布置

防治区
	淤泥临时堆放场
防治区
	施工便道
防治区
	配套建筑物
防治区
	施工场地
防治区

	工程措施
	浆砌石排水沟 
	长度
	m
	　
	268 
	4924 
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	浆砌石
	m³
	　
	161 
	2954 
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	土方开挖
	m³
	　
	214 
	3939 
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	表土剥离
	土方量
	万m³
	　
	0.05 
	1.76 
	　
	0.28 
	　
	　
	　
	0.04 

	
	表土回覆
	土方量
	万m³
	　
	0.05 
	1.76 
	　
	0.28 
	　
	　
	　
	0.04 

	
	工程整地
	hm²
	　
	　
	　
	　
	　
	15.00 
	　
	　
	　

	
	整地复耕
	hm²
	　
	　
	0.98 
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	硬化层清除
	m³
	　
	　
	　
	　
	2810 
	　
	2400 
	　
	400 

	植物措施
	生态护岸
	hm1
	　
	　
	　
	7.51 
	　
	　
	　
	　
	　

	
	场区绿化
	hm²
	　
	0.10 
	2.08 
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	边坡绿化
	hm²
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	撒播狗牙根草籽
	hm²
	　
	　
	4.58 
	　
	2.81 
	　
	1.50 
	　
	0.40 

	
	撒播白三叶草籽
	hm²
	　
	　
	　
	　
	　
	15.00 
	　
	　
	　

	临时措施
	排水沟 
	长度
	m
	　
	　
	1800 
	　
	2378
	　
	6000 
	5140 
	360 

	
	
	土方开挖
	m³
	　
	　
	324 
	　
	666
	　
	1080 
	925 
	101 

	
	沉沙池
	数量
	个
	　
	2 
	8 
	　
	13
	　
	　
	　
	2 

	
	
	砖砌
	m³
	　
	4 
	15 
	　
	26
	　
	　
	　
	4 

	
	
	土方开挖
	m³
	　
	7 
	29 
	　
	50
	　
	　
	　
	8 

	
	草袋装土拦挡
	长度
	m
	　
	　
	1199 
	　
	406 
	　
	　
	　
	80 

	
	
	体积
	m³
	　
	　
	600 
	　
	203 
	　
	　
	　
	40 

	
	
	拆除
	m³
	　
	　
	600 
	　
	203 
	　
	　
	　
	40 

	
	撒播狗牙根草籽
	hm²
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	0.60 
	　
	　

	
	防雨布苫盖
	m²
	32760 
	957 
	23983 
	　
	1546 
	　
	　
	　
	220 


表8－15－2    水土保持措施工程量汇总表

	防护措施
	单位
	防治分区

	
	
	江湖连通工程防治区
	固废管理工程防治区
	污泥处理工程防治区
	小计

	
	
	港渠
防治区
	存料场

防治区
	弃渣场

防治区
	施工场地

防治区
	施工便道

防治区
	站场

防治区
	渣土处置场
防治区
	永久道路
防治区
	污泥集中处理厂
防治区
	

	工程措施
	浆砌石排水沟 
	长度
	m
	　
	　
	　
	　
	　
	2140 
	1100 
	2800 
	1280 
	12512 

	
	
	浆砌石
	m³
	　
	　
	　
	　
	　
	1284 
	957 
	2436 
	768 
	8560 

	
	
	土方开挖
	m³
	　
	　
	　
	　
	　
	1712 
	649 
	1652 
	1024 
	9191 

	
	表土剥离
	土方量
	万m³
	　
	　
	　
	0.03 
	　
	0.83 
	　
	　
	0.27 
	3.26 

	
	表土回覆
	土方量
	万m³
	　
	　
	　
	0.03 
	　
	0.83 
	　
	　
	0.27 
	3.26 

	
	工程整地
	hm²
	　
	　
	6.93 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	21.93 

	
	整地复耕
	hm²
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	0.98 

	
	硬化层清除
	m³
	　
	　
	　
	290 
	3280 
	　
	　
	　
	　
	9180 

	植物措施
	生态护岸
	hm1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	7.51 

	
	场区绿化
	hm²
	　
	　
	　
	　
	　
	1.04 
	　
	　
	0.66 
	3.88 

	
	边坡绿化
	hm²
	0.95 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	0.56 
	　
	1.51 

	
	撒播狗牙根草籽
	hm²
	　
	8.92 
	　
	0.29 
	2.05 
	　
	　
	　
	　
	20.55 

	
	撒播白三叶草籽
	hm²
	　
	　
	6.93 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	21.93 

	临时措施
	排水沟 
	长度
	m
	940 
	2801 
	1100 
	450
	8200
	　
	　
	　
	　
	29169 

	
	
	土方开挖
	m³
	263 
	505 
	308 
	126
	1476
	　
	　
	　
	　
	5774 

	
	沉沙池
	数量
	个
	4 
	11 
	4 
	4
	　
	21 
	　
	　
	4 
	73 

	
	
	砖砌
	m³
	7 
	20 
	7 
	8
	　
	40 
	　
	　
	7 
	138 

	
	
	土方开挖
	m³
	15 
	42 
	15 
	16
	　
	77 
	　
	　
	15 
	274 

	
	草袋装土拦挡
	长度
	m
	　
	2546 
	　
	98 
	　
	2308 
	　
	　
	356 
	6992 

	
	
	体积
	m³
	　
	3819 
	　
	49 
	　
	1154 
	　
	　
	178 
	6042 

	
	
	拆除
	m³
	　
	3819 
	　
	49 
	　
	1154 
	　
	　
	178 
	6042 

	
	撒播狗牙根草籽
	hm²
	　
	　
	　
	　
	0.33 
	　
	　
	　
	　
	0.93 

	
	防雨布苫盖
	m²
	　
	109440 
	　
	160 
	　
	16471 
	　
	　
	4455 
	189991 


水土保持工程施工组织设计
施工组织形式
水土保持防治措施是对主体工程设计中，对可能产生水土流失防护措施不足的补充，本着“同时设计、同时施工、同时投产使用”的原则。水土保持防治工程纳入主体工程，实行项目法人制、招投标制及项目监理制，本工程补充的水土保持防治工程与主体工程一起招标，签订施工合同，按照设计文件及施工合同要求完成防治工程。
物质采购
水土保持防护工程所需的水泥、骨料等主要材料在主体工程建设地采购，植物措施用的白三叶、红三叶和狗牙根等可在黄石市苗圃基地就近采购。
施工条件
水土保持防治工程是与主体工程同一区域施工，主体工程已布置了施工便道，在施工场地等区域布置了临时道路，满足施工材料运输需要。水土保持防护工程施工用水和用电量相对较小，施工用电和用水可由主体工程供电系统和供水系统统一供应。
施工方法
⑴　基础开挖
水土保持工程的基础开挖主要是排水系统基础的开挖，采用人工开挖，堆放于附近，便于回填。弃渣场开挖的土方直接平整在渣场内。
⑵　拦挡工程
袋装土挡墙施工方法为：人工将开挖的土装袋并按照设计断面堆码起来。
⑶　硬化层清除
施工临时生活区硬化层清除采用机械作业，清除完毕后用汽车运至附近渣场。临时施工便道采用机械疏松。
⑷　浆砌石
砌筑块石全部采用购买料，由自卸车运至作业面附件卸料，人工抬运或胶轮车推运至施工作业面。首先铺好垫层反滤料，之后人工自下而上竖砌，按错缝原则施工，大面朝下，要求坚实稳固，表面平整，浆砌石施工采用小型砂浆搅拌机拌制砂浆。
⑸　种草
在粗整地工程完工后，人工撒播草籽，最后覆土0.5～1.0cm，并做好管护工作，保证土壤湿度使草籽尽快出苗。
水土保持施工进度安排
根据主体工程总体设计，主体工程计划施工期36个月，计划从2012年9月开工至2015年9月完工。本着“三同时”的原则，以尽量减少工程建设期及运行期水土流失为主要目标，考虑气温、气候、季节等自然因素，制定本工程水土保持方案中各项防治措施的实施进度计划。
具体而言，对于施工道路、施工场地的防护要求与主体工程施工同步，对于存料场、弃土场的防护，要求在存料、弃土之前就做好前期的清理、防护、拦挡、排水等措施，并随着存放量的逐步增加，逐步完成防护、拦挡措施，最后做好植物措施的防护或进行复耕；对于临时防护工程，其水土保持设施要同步建设，而且临时工程在使用完成之后，针对不同情况还要采取植物措施。
植物措施主要安排在春秋两季，水分蒸发量较小，苗木与新换土壤适应期较长，适应苗木生长。
本方案水土保持措施施工安排与主体同时，水土保持工程施工进度安排见表8－16。水土保持工程施工进度详见附图23。
	表8－16   水土保持工程施工进度安排表

	分区
	水土保持措施
	单位
	工程量
	分年实施计划安排

	
	
	
	
	2012
	2013
	2014
	2015

	污水管网防治区
	临时措施
	防雨布苫盖
	m²
	32760 
	6552
	13104
	13104
	　

	污水泵站防治区
	工程措施
	浆砌石排水沟 
	长度
	m
	268 
	　
	268
	　
	　

	
	
	
	浆砌石
	m³
	161 
	　
	161
	　
	　

	
	
	
	土方开挖
	m³
	214 
	　
	214
	　
	　

	
	
	表土剥离
	土方量
	万m³
	0.05 
	　
	0.05
	　
	　

	
	
	表土回覆
	土方量
	万m³
	0.05 
	　
	　
	0.05
	　

	
	植物措施
	场区绿化
	hm²
	0.10 
	　
	　
	0.10
	　

	
	临时措施
	草袋装土拦挡
	长度
	m
	290 
	　
	290
	　
	　

	
	
	
	体积
	m³
	145 
	　
	145
	　
	　

	
	
	
	拆除
	m³
	145 
	　
	145
	　
	　

	
	
	沉沙池
	数量
	个
	2 
	　
	2
	　
	　

	
	
	
	砖砌
	m³
	4 
	　
	4
	　
	　

	
	
	
	土方开挖
	m³
	7 
	　
	7
	　
	　

	
	
	防雨布苫盖
	m²
	957 
	　
	957
	　
	　

	污水处理厂
防治区
	工程措施
	浆砌石排水沟 
	长度
	m
	4924 
	3940 
	984
	　
	　

	
	
	
	浆砌石
	m³
	2954 
	2364 
	591
	　
	　

	
	
	
	土方开挖
	m³
	3939 
	3151 
	788
	　
	　

	
	
	表土剥离
	土方量
	万m³
	1.76 
	1.76 
	　
	　
	　

	
	
	表土回覆
	土方量
	万m³
	1.76 
	1.76 
	　
	　
	　

	
	
	整地复耕
	hm²
	0.98 
	　
	0.98 
	　
	　

	
	植物措施
	场区绿化
	hm²
	2.08 
	　
	2.08 
	　
	　

	
	
	预留区撒播草籽
	hm²
	4.58 
	　
	4.58 
	　
	　

	
	临时措施
	排水沟 
	长度
	m
	1800 
	1800 
	　
	　
	　

	
	
	
	土方开挖
	m³
	324 
	324 
	　
	　
	　

	
	
	沉沙池
	数量
	个
	8 
	8 
	　
	　
	　

	
	
	
	砖砌
	m³
	15 
	15 
	　
	　
	　

	
	
	
	土方开挖
	m³
	29 
	29 
	　
	　
	　

	
	
	草袋装土拦挡
	长度
	m
	1199 
	1199 
	　
	　
	　

	
	
	
	体积
	m³
	600 
	600 
	　
	　
	　

	
	
	
	拆除
	m³
	600 
	600 
	　
	　
	　

	
	
	防雨布苫盖
	m²
	23983 
	23983 
	　
	　
	　

	生态修复工程防治区
	植物措施
	生态护岸
	hm²
	7.51 
	　
	4.51 
	3.00 
	　

	施工布置防治区
	工程措施
	表土剥离
	万m³
	0.28 
	0.17 
	0.11 
	　
	　

	
	
	表土回覆
	万m³
	0.28 
	　
	　
	　
	0.28 

	
	
	硬化层清除
	m³
	2810 
	　
	　
	　
	2810 

	
	植物措施
	撒播白三叶草籽
	hm²
	2.81 
	　
	　
	　
	2.81 

	
	临时措施
	排水沟
	长度
	m
	2378
	1427 
	951 
	　
	　

	
	
	
	土方开挖
	m³
	666
	400 
	266 
	　
	　

	
	
	沉沙池
	数量
	个
	13
	8 
	5 
	　
	　

	
	
	
	砖砌
	m³
	26
	16 
	10 
	　
	　

	
	
	
	土方开挖
	m³
	50
	30 
	20 
	　
	　

	
	
	草袋装土拦挡
	长度
	m
	406 
	244 
	162 
	　
	　

	
	
	
	体积
	m³
	203 
	122 
	81 
	　
	　

	
	
	
	拆除
	m³
	203 
	122 
	81 
	　
	　

	
	
	防雨布苫盖
	m²
	1546 
	927 
	618 
	　
	　

	淤泥临时堆放场
防治区
	工程措施
	工程整地
	hm²
	15.00 
	　
	　
	　
	15.00 

	
	植物措施
	撒播白三叶草籽
	hm²
	15.00 
	　
	　
	　
	15.00 

	施工便道
防治区
	工程措施
	硬化层清除
	m³
	2400 
	　
	　
	　
	2400 

	
	植物措施
	完工后撒播狗牙根草籽
	hm²
	1.50 
	　
	　
	　
	1.50 

	
	临时措施
	排水沟
	长度
	m
	6000
	3600 
	2400 
	　
	　

	
	
	
	土方开挖
	m³
	1080
	648 
	432 
	　
	　

	
	
	施工期撒播狗牙根草籽
	hm²
	0.60 
	0.36 
	0.24 
	　
	　

	提升泵站防治区
	临时措施
	排水沟 
	长度
	m
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	土方开挖
	m³
	　
	　
	　
	　
	　

	配套建筑物
防治区
	临时措施
	排水沟 
	长度
	m
	5140 
	　
	　
	　
	5140 

	
	
	
	土方开挖
	m³
	925 
	　
	　
	　
	925 

	施工场地
防治区
	工程措施
	表土剥离
	万m³
	0.04 
	　
	0.04 
	　
	　

	
	
	表土回覆
	万m³
	0.04 
	　
	0.04 
	　
	　

	
	
	硬化层清除
	m³
	400 
	　
	　
	　
	400 

	
	植物措施
	撒播狗牙根草籽
	hm²
	0.40 
	　
	　
	　
	0.40 

	
	临时措施
	排水沟
	长度
	m
	360
	　
	360
	　
	　

	
	
	
	土方开挖
	m³
	101
	　
	101
	　
	　

	
	
	沉沙池
	数量
	个
	2
	　
	2
	　
	　

	
	
	
	砖砌
	m³
	4
	　
	4
	　
	　

	
	
	
	土方开挖
	m³
	8
	　
	8
	　
	　

	
	
	草袋装土拦挡
	长度
	m
	80 
	　
	80
	　
	　

	
	
	
	体积
	m³
	40 
	　
	40
	　
	　

	
	
	
	拆除
	m³
	40 
	　
	40
	　
	　

	
	
	防雨布苫盖
	m²
	220 
	　
	220
	　
	　

	港渠
防治区
	植物措施
	边坡绿化
	hm²
	0.95 
	　
	　
	0.95 
	　

	
	临时措施
	排水沟
	长度
	m
	940 
	940 
	　
	　
	　

	
	
	
	开挖
	m³
	263 
	263 
	　
	　
	　

	
	
	沉沙池
	数量
	个
	4 
	4 
	　
	　
	　

	
	
	
	砖砌
	m³
	7 
	7 
	　
	　
	　

	
	
	
	土方开挖
	m³
	15 
	15 
	　
	　
	　

	存料场防治区
	工程措施
	整地复耕
	hm²
	0.20 
	　
	　
	　
	0.20 

	
	植物措施
	撒播狗牙根草籽
	hm²
	8.92 
	　
	　
	　
	8.92 

	
	临时措施
	袋装土拦挡
	长度
	m
	2546 
	1273 
	1273 
	　
	　

	
	
	
	体积
	m³
	3819 
	1910 
	1910 
	　
	　

	
	
	
	拆除
	m³
	3819 
	1910 
	1910 
	　
	　

	
	
	排水沟
	长度
	m
	2801 
	1400 
	1400 
	　
	　

	
	
	
	开挖
	m³
	505 
	253 
	253 
	　
	　

	存料场防治区
	临时措施
	沉沙池
	数量
	个
	11 
	6 
	6 
	　
	　

	
	
	
	砖砌
	m³
	20 
	10 
	10 
	　
	　

	
	
	
	土方开挖
	m³
	42 
	21 
	21 
	　
	　

	
	
	防雨布苫盖
	m²
	109440 
	54720 
	54720 
	　
	　

	弃渣场防治区
	工程措施
	工程整地
	hm²
	6.93 
	　
	　
	　
	6.93 

	
	植物措施
	撒播白三叶草籽
	hm²
	6.93 
	　
	　
	　
	6.93 

	
	临时措施
	排水沟
	长度
	m
	1100 
	　
	1100 
	　
	　

	
	
	
	开挖
	m³
	308 
	　
	308 
	　
	　

	
	
	沉沙池
	数量
	个
	4 
	　
	4 
	　
	　

	
	
	
	砖砌
	m³
	7 
	　
	7 
	　
	　

	
	
	
	土方开挖
	m³
	15 
	　
	15 
	　
	　

	施工场地防治区
	工程措施
	表土剥离
	万m³
	0.03 
	0.03 
	　
	　
	　

	
	
	表土回覆
	万m³
	0.03 
	0.03 
	　
	　
	　

	
	
	硬化层清除
	m³
	290 
	　
	　
	　
	290 

	
	植物措施
	撒播狗牙根草籽
	hm²
	0.29 
	　
	　
	　
	0.29 

	
	临时措施
	排水沟
	长度
	m
	450
	450 
	　
	　
	　

	
	
	
	土方开挖
	m³
	126
	126 
	　
	　
	　

	
	
	沉沙池
	数量
	个
	4
	4 
	　
	　
	　

	
	
	
	砖砌
	m³
	8
	8 
	　
	　
	　

	
	
	
	土方开挖
	m³
	16
	16 
	　
	　
	　

	
	
	草袋装土拦挡
	长度
	m
	98 
	98 
	　
	　
	　

	
	
	
	体积
	m³
	49 
	49 
	　
	　
	　

	
	
	
	拆除
	m³
	49 
	49 
	　
	　
	　

	
	
	防雨布苫盖
	m²
	160 
	160 
	　
	　
	　

	施工便道防治区
	工程措施
	硬化层清除
	m³
	3280 
	　
	　
	　
	3280 

	
	植物措施
	完工后撒播狗牙根草籽
	hm²
	2.05 
	　
	　
	　
	2.05 

	
	临时措施
	排水沟
	长度
	m
	8200
	8200 
	　
	　
	　

	
	
	
	土方开挖
	m³
	1476
	1476 
	　
	　
	　

	
	
	施工期撒播狗牙根草籽
	hm²
	0.33 
	0.33 
	　
	　
	　

	站场防治区
	工程措施
	浆砌石排水沟 
	长度
	m
	2140 
	428 
	856 
	856 
	　

	
	
	
	浆砌石
	m³
	1284 
	257 
	514 
	514 
	　

	
	
	
	土方开挖
	m³
	1712 
	342 
	685 
	685 
	　

	
	
	表土剥离
	土方量
	万m³
	0.83 
	0.17 
	0.33 
	0.33 
	　

	
	
	表土回覆
	土方量
	万m³
	0.83 
	　
	0.17 
	0.33
	0.33

	
	植物措施
	场区绿化
	hm²
	1.04 
	　
	0.45 
	0.44 
	　

	站场防治区
	临时措施
	沉沙池
	数量
	个
	21 
	4 
	8 
	8 
	　

	
	
	
	砖砌
	m³
	40 
	8 
	16 
	16 
	　

	
	
	
	土方开挖
	m³
	77 
	15 
	31 
	31 
	　

	
	
	草袋装土拦挡
	长度
	m
	2308 
	462 
	923 
	923 
	　

	
	
	
	体积
	m³
	1154 
	231 
	462 
	462 
	　

	
	
	
	拆除
	m³
	1154 
	231 
	462 
	462 
	　

	
	
	防雨布苫盖
	m²
	16471 
	3294 
	6588 
	6588 
	　

	渣土处置场
防治区
	工程措施
	浆砌石排水沟 
	长度
	m
	1100 
	　
	　
	1100 
	　

	
	
	
	土方开挖
	m³
	957 
	　
	　
	957 
	　

	
	
	
	浆砌石衬砌
	m³
	649
	　
	　
	649 
	　

	永久道路
防治区
	工程措施
	浆砌石排水沟 
	长度
	m
	2800 
	2800
	　
	　
	　

	
	
	
	土方开挖
	m³
	2436 
	2436
	　
	　
	　

	
	
	
	浆砌石衬砌
	m³
	1652
	1652
	　
	　
	　

	
	植物措施
	植草护坡
	hm²
	0.56 
	　
	0.56 
	　
	　

	污泥集中处理厂
防治区
	工程措施
	浆砌石排水沟 
	长度
	m
	1280 
	1280
	　
	　
	　

	
	
	
	浆砌石
	m³
	768 
	768
	　
	　
	　

	
	
	
	土方开挖
	m³
	1024 
	1024
	　
	　
	　

	
	
	表土剥离
	土方量
	万m³
	0.27 
	0.27
	　
	　
	　

	
	
	表土回覆
	土方量
	万m³
	0.27 
	　
	0.27 
	　
	　

	
	植物措施
	场区绿化
	hm²
	0.66 
	　
	0.66 
	　
	　

	
	临时措施
	沉沙池
	数量
	个
	4 
	4 
	　
	　
	　

	
	
	
	砖砌
	m³
	7 
	7 
	　
	　
	　

	
	
	
	土方开挖
	m³
	15 
	15 
	　
	　
	　

	
	
	草袋装土拦挡
	长度
	m
	356 
	356 
	　
	　
	　

	
	
	
	体积
	m³
	178 
	178 
	　
	　
	　

	
	
	
	拆除
	m³
	178 
	178 
	　
	　
	　

	
	
	防雨布苫盖
	m²
	4455 
	4455 
	　
	　
	　


水土保持监测
监测目的
⑴  协助建设单位落实水土保持方案，加强水土保持设计和施工管理，优化水土流失防治措施，协调水土保持工程与主体工程建设进度；
⑵  及时、准确掌握本项目水土流失状况和防治效果，提出水土保持改进措施，减少人为水土流失；
⑶  及时发现重大水土流失危害隐患，提出水土流失防治对策和建议；
⑷  提供水土保持监督管理技术依据和公众监督基础信息，促进项目区生态环境的有效保护和及时恢复；
⑸　依靠监测系统，及时分析处理监测数据，掌握水土流失动态，评价工程建设对水土流失的实际影响，掌握与主体工程同时施工的水土保持工程在控制新增水土流失过程中所起的作用；为验证水土保持方案全部实施后的保水保土、防蚀减灾等效益提供依据。
⑹　为优化水土保持措施提供科学依据，为同类工程的水土流失预测及防治措施积累经验。
⑺　围绕扰动土地整治率、水土流失总治理度、土壤流失控制比、拦渣率、林草植被恢复率和林草覆盖率等六项防治指标进行监测，为水土保持工程竣工验收提供依据。
⑻　促进水土保持方案的实施。
监测依据
⑴　《水土保持生态环境监测网络管理办法》（水利部令第12号，2000年1月31日）；
⑵　《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》（水利部令第16号，2002年12月1日执行，2005年7月8日修订）；
⑶　《土壤侵蚀分类分级标准》(SL 190-2007）；
⑷　《水土保持信息管理技术规程》（SL 341-2006）；
⑸　《水土保持监测设施通用技术条件》（SL 342—2006）；
⑹　《水土保持监测技术规程》（SL 277—2002）
⑺　《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008）；
⑻　《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008）
⑼　《开发建设项目水土保持监测设计与实施计划编制提纲（试行）》（水保监[2006]16号）；
⑽　《关于加省全省水土保持监测工作的通知》（鄂水利发[2010]27号）；
⑾　《关于规范生产建设项目水土保持监测工作的意见》（水利部水保[2009]187号）。
监测时段
根据主体工程建设进度和水土保持措施实施进度安排，为保证监测的实时、快速、准确性，水土保持监测应与工程建设同步进行，从而及时了解和掌握工程建设中的水土流失状况，根据《开发建设项目水土保持技术规范》和《水土保持监测技术规程》，本项目属于建设类项目，根据《可研报告》可知本项目工期安排为2012年9月开工，2015年9月完工，施工建设期36个月，方案水土保持监测时段为从施工准备期开始至方案设计水平年末结束。因此本方案水土保持监测时段取2012年9月至2016年9月共48个月。
监测分区及范围
根据开发建设项目监测有关技术规范，水土保持监测应在防治责任范围内分区进行，监测分区原则上应与工程项目水土流失防治分区相一致。根据本项目特点及水土流失防治分区结果，监测分区均与工程水土流失防治分区相一致，即污水收集与处理工程、内湖生态修复工程、人工湿地保护工程、江湖连通工程、固废管理工程、污泥处理工程六个一级分区、21个二级分区。
工程水土保持监测的范围为各分区的防治责任范围面积，监测面积为406.36hm²，水土保持监测范围一览表见表9－1。
表9－1    工程水土保持监测范围一览表

	监测分区
	水土保持监测范围(hm²)

	
	项目建设区
	直接影响区
	小计

	污水收集与处理工程区
	污水管网区
	51.30 
	6.00 
	57.30 

	
	污水泵站区
	0.37 
	0.07 
	0.44 

	
	污水处理厂
	11.02 
	0.64 
	11.66 

	内湖生态修复工程区
	湖体清淤工程区
	229.97 
	　
	229.97 

	
	生态修复工程区
	　
	　
	　

	
	施工布置区
	3.61 
	0.48 
	4.09 

	
	淤泥临时堆放场
	15.00 
	0.16 
	15.16 

	
	施工便道
	1.50 
	1.20 
	2.70 

	人工湿地保护工程区
	人工湿地
	38.00 
	0.48 
	38.48 

	
	提升泵站
	　
	　
	　

	
	渠系
	1.26 
	0.52 
	1.78 

	
	施工场地
	0.40 
	0.07 
	0.47 

	江湖连通工程区
	生态港渠
	3.31 
	1.14 
	4.45 

	
	建筑物
	0.47 
	0.14 
	0.61 

	
	存料场
	9.12 
	1.12 
	10.24 

	
	弃渣场
	6.93 
	0.22 
	7.15 

	
	施工场地
	0.29 
	0.09 
	0.38 

	
	施工便道
	2.05 
	1.64 
	3.69 

	固废管理工程区
	站场
	5.03 
	0.59 
	5.62 

	
	渣土处置场
	7.00 
	0.11 
	7.11 

	
	永久道路
	2.52 
	1.12 
	3.64 

	污泥处理工程区
	污泥集中处理厂
	1.33 
	0.09 
	1.42 

	项目区合计
	390.48 
	15.88 
	406.36 


监测内容及监测重点
监测内容
监测内容主要包括土壤侵蚀背景值的监测、项目区水土保持生态环境变化监测、水土流失动态监测、水土保持措施数量和质量监测、水土保持防治效果监测以及重大水土流失事件监测等。
⑴　施工准备期前对土壤侵蚀背景值的监测
施工准备期前应对项目区地表组成物质、原地貌类型、现有土地利用情况及面积、植被覆盖度、水土流失现状、水土保持设施的数量和面积以及土壤侵蚀背景值进行监测，监测方法为现场调查法。
⑵　项目区水土保持生态环境变化监测
监测内容包括：影响土壤侵蚀的地形、地貌、植被以及水系的变化情况；工程建设过程中占用土地面积、占地类型、扰动土地面积；项目挖方、填方数量、弃渣数量（包括临时弃渣）；项目区植被覆盖率变化等。
⑶　项目区水土流失动态监测
监测内容包括：水土流失面积的变化情况；水土流失量的变化情况；水土流失程度的变化情况。
⑷　水土保持措施数量和质量的监测
对主体工程中具有水土保持功能的措施及新增水土保持措施的数量和质量进行监测，重点监测临时措施的落实情况，以保证水土保持措施落到实处。
⑸　水土保持措施防治效果监测
1）植物措施成活率、保存率、生长情况及覆盖率
调查统计新建水土保持植物措施种类、面积、位置、成活率、保存率、生长情况及覆盖度等。
2）防护工程运行情况监测
监测指标为防护工程的稳定性、完好程度及运行情况，监测方法以巡查监测为主。
3）防治措施效果监测
对各项防治措施的拦渣保土效果进行监测，监测方法为现场调查法结合小区观测等。
⑹  重大水土流失事件监测
监测指标为重大水土流失危害事件，监测方法为调查、巡查等，施工中及时调查施工造成的重大水土流失危害，沟道淤积、土地生产力下降等情况，并预测其发展趋势。
监测重点区域
根据水土流失预测结果，结合项目建设和重点防治区域的划分以及水土流失特点，确定该项目水土保持监测的重点地段为：污水收集及处理工程区的污水管网区及污水处理厂以及江湖连通工程区的存料场、弃渣场。
⑴　污水管网区：重点监测沟槽开挖土方临时堆放区流失量以及对周边的水土流失影响。
⑵　污水处理厂：重点监测厂内基坑开挖土方及表土临时堆放场，监测表土流失量以及对堆放场周边区域的影响等。
⑶　江湖连通工程区的存料场：重点监测堆放边坡稳定性、临时堆放的表土流失量及对周边的水土流失影响。
⑷　弃渣场：重点监测弃渣流失量，拦挡措施的稳定性，对渣场周边鱼塘的影响等；
⑸  江湖连通工程排江口：重点监测排江口泥沙含量，监测项目建设及水土保持措施的减蚀效果。
监测点布设
本项目拟在2处污水收集管网、2处污水提升泵站、1处污水处理厂、2处淤泥处置场、1处淤泥临时堆放场、2处人工湿地、2处港渠、2处存料场、1处弃渣场、2处垃圾转运站及1处污泥集中处理厂共18个位置进行定位监测，在地面监测的同时进行调查，并根据实际情况在不同的监测区域设置临时观测点，全面了解和掌握区域水土流失情况。详见表9－2，水土保持监测点设置图见附图22。
表9－2  水土保持监测点一览表
	编号
	分区
	备注

	1
	污水收集管网
	青港湖区域花径路二期排污管

	2
	
	西河线排污主干管

	3
	污水提升泵站
	风波港污水提升泵站

	4
	
	冶钢污水提升泵站

	5
	污水处理厂
	河西污水处理厂

	6
	淤泥处置场
	1#淤泥处置场

	7
	
	2#淤泥处置场

	8
	淤泥临时堆放场
	鸭儿塘淤泥临时堆放场

	9
	人工湿地
	团城山污水处理厂人工湿地

	10
	
	面源污染控制人工湿地

	11
	港渠
	王家桥生态港渠

	12
	
	大泉路箱涵

	13
	存料场
	江滩存料场

	14
	
	大泉路存料场

	15
	弃渣场
	花湖镇煤炭矿务局农场弃渣场

	16
	转运站
	红旗桥转运站

	17
	
	下陆区有色医院旁转运站

	18
	污泥集中处理厂
	污泥集中处理厂


监测频次、人员及方法程序
监测频次
依据水利部水保[2009]187号文，本项目水土保持监测必须全程驻地监测。在施工前，进行一次全面调查，综合判断该区水土流失背景值。施工过程中，正在使用的弃渣场，正在实施的水土保持措施建设情况要每10天监测记录1次；扰动地表面积、水土保持工程措施拦挡效果等至少每1个月监测记录1次；主体工程建设进度，水土流失影响因子、水土保持植物措施实施情况和效果至少每3个月监测一次，遇到暴雨和大风等时应加测。水土流失灾害事件发生后1周内完成监测。
临时堆土的监测时段为临时堆土实际存在期。运行期雨季每月监测1次，且应在每次暴雨（24h降雨量>50mm）之后增加测一次，雨季前后各监测一次。水土保持监测计划表见表9－3。
	表9－3  水土保持监测计划表

	监测
时段
	分区
	监测点位
	监测内容
	监测方法
	监测频次

	施工
准备期
	主体工程区
	六个子项工程各施工区
	水土流失背景值、水土流失、影响因子
	调查法
	开工前一次

	
	表土临时堆放场
	
	
	
	

	
	施工道路
	
	
	
	

	
	施工场地
	
	
	
	

	
	存料场
	
	
	
	

	
	弃渣场
	
	
	
	

	施
工
期
	污水收集管网
	青港湖区域花径路二期、西河线
	水土流失量、防治效果、危害、六项指标
	调查法
	全程驻地监测，每月监测一次，水土保持措施施工期间每10天监测一次

	
	污水提升泵站
	风波港污水提升泵站
冶钢污水提升泵站
	
	沉沙池法、简易坡面量测法、标准地样法
	

	
	污水处理厂
	河西污水处理厂
	
	
	

	
	淤泥处置场
	1#淤泥处置场
2#淤泥处置场
	
	沉沙池法、标准地样法
	

	
	淤泥临时堆放场
	鸭儿塘淤泥临时堆放场
	
	调查法
	

	
	人工湿地
	团城山污水处理厂人工湿地
面源污染控制人工湿地
	
	调查法
	

	
	港渠
	王家桥生态港渠
大泉路箱涵
	
	沉沙池法
	

	
	存料场
	江滩存料场、大泉路存料场
	
	沉沙池法、简易坡面量测法、标准地样法
	

	
	弃渣场
	花湖镇煤炭矿务局农场弃渣场
	
	
	

	
	转运站
	红旗桥转运站
下陆区有色医院旁转运站
	
	
	

	
	污泥集中处理厂
	污泥集中处理厂
	
	
	

	
	其它区域
	施工生产生活区、拆迁安置区、桥梁下游、料场周边等直接影响区域
	
	调查法
	

	试运
行期
	污水收集管网
	青港湖区域花径路二期、西河线
	水土流失量、防治效果、危害、六项指标，重点监测措施保存情况及防治效果。
	调查法
	雨季每个月监测一次，降雨大于50mm时加测一次，并在2016年9月做最后一次综合性监测

	
	污水提升泵站
	风波港污水提升泵站
冶钢污水提升泵站
	
	沉沙池法、简易坡面量测法、标准地样法
	

	
	污水处理厂
	河西污水处理厂
	
	
	

	
	淤泥处置场
	1#淤泥处置场
2#淤泥处置场
	
	沉沙池法、标准地样法
	

	
	淤泥临时堆放场
	鸭儿塘淤泥临时堆放场
	
	调查法
	

	
	人工湿地
	团城山污水处理厂人工湿地
面源污染控制人工湿地
	
	调查法
	

	
	港渠
	王家桥生态港渠
大泉路箱涵
	
	沉沙池法
	

	
	存料场
	江滩存料场、大泉路存料场
	
	沉沙池法、简易坡面量测法、标准地样法
	

	
	弃渣场
	花湖镇煤炭矿务局农场弃渣场
	
	
	

	
	转运站
	红旗桥转运站
下陆区有色医院旁转运站
	
	
	

	
	污泥集中处理厂
	污泥集中处理厂
	
	
	

	
	其它区域
	施工生产生活区、拆迁安置区、桥梁下游、料场周边等直接影响区域
	
	调查法
	


监测人员安排
监测人员要求每次安排4人，包括项目负责人1人，技术负责人1人，实地监测人员2人。监测人员安排表见表9－4。
表9－4    监测人员安排表
	序号
	人员安排
	人数

	1
	项目负责人
	1

	2
	技术负责人
	1

	3
	监测人员
	2


监测方法
开发建设项目水土保持监测的主要采取定位监测与实地调查、巡查监测相结合的方法，根据本项目各施工区的不同特征以及监测内容采取不同的监测方法，具体监测方法如下：
⑴　实地调查法
实地调查法主要用于本项目施工建设期的扰动地表面积、破坏林草植被面积、损坏水土保持设施情况以及施工期水土保持临时措施的运行情况、弃渣量，试运行期水土保持措施的保存、运行情况、林草植被的生长情况以及水土流失危害监测。针对本项目建设过程中一些施工单元时空变化复杂，定位观测比较困难，因此采取巡查以监测其扰动地表面积以及水土流失的发生、发展情况。
对于植物措施的监测采用标准地样法，监测植物的生长情况，包括成活率、保存率、植被覆盖度等。一般设立样地数3个，必要时增加样地数量；植草的每个样地面积不小于40m²，目估确认覆盖率。
⑵　定位监测法
水土流失影响因子中的降雨因子的监测可采用定位监测法，利用项目区的雨量站，通过各雨量站实测的降水量结合水土流失实地调查法所调查的成果分析降雨对水土流失的影响程度。施工期及试运行期土壤流失量的监测采用定位监测，主要监测方法包括沉沙池法、简易水土流失观测场法。
1）沉沙池法
利用工程设置的排水边沟及沉沙池进行观测工程建设期的土壤侵蚀量，汛期前在沉沙池未蓄满时测一次总的泥沙含量，汛期在每次降雨后取样测含沙量的变化，定性描述施工活动对水土流失的影响；然后清理沉沙池及排水沟里的土石物质，晾干称重，汛期末计算总的流失量。
2）简易坡面量测法：主要适用于弃渣场、生态港渠边坡等坡面的水土流失量的测定。在选定的坡面，量测坡面形成初的坡度、坡长、坡面组成物质、容重等，并记录造成侵蚀沟的每次降雨。在每次降雨或多次降雨后，量测侵蚀沟的体积，得出沟蚀量，并通过沟蚀占水蚀的比例（50%～70%），计算水土流失量（图9－1）。当观测坡面能保存一年以上时，应量测至少一年的流失量。
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图9－1  水土流失简易坡面量测场示意图
监测程序

水土保持监测应按照资料收集与分析、监测方案及实施计划的确定、确定监测具体方法，之后结合各种监测方法按照监测要求对工程水土流失监测范围内的监测指标进行具体监测，并及时整理数据资料、汇总分析，实时监测水土流失状况，待监测工作结束后应编制水土保持监测总结报及相关图件。

水土保持监测流程图见图9－2。
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	图9－2  水土保持监测技术路线图


监测工作量
土建设施
由于选用简易坡面量测法及沉沙池进行监测的监测点，监测的土建设施主要利用利用本方案设计中已有的排水沟和沉沙池，此处不再对其工程量进行计列，监测费用中也不再进行重复计列。
监测设备
为准确获取各项地面观测及调查数据，水土保持监测必须采用现代技术与传统手段相结合的方法，借助一定的先进仪器设备，使监测方法更科学，监测结论更合理。本项目水土保持监测主要监测仪器有便携笔记本、数码相机、烘箱以及机械天平等。
消耗性材料
消耗性材料包括皮尺、泥沙取样器、量筒、量杯、取样瓶等。监测设施详见表9－5。
表9－5     水土保持监测设施一览表
	分类
	单位
	数量
	备注

	土建设施
	排水沟、沉沙池
	－
	－
	利用已有水土保持措施

	监测设备
	全站仪
	台
	1
	　

	
	便携笔记本电脑
	台
	2
	　

	
	手持式GPS
	台
	2
	　

	
	数码相机
	台
	2
	　

	
	数码摄像机
	台
	1
	　

	
	烘箱
	台
	1
	　

	
	电子天平
	台
	1
	　

	
	电子秤
	台
	1
	　

	消耗性材料
	皮尺
	个
	2
	　

	
	泥沙取样器
	个
	20
	　

	
	量筒（1000ml）
	个
	20
	　

	
	量杯（1000ml）
	个
	20
	　

	
	取样瓶（1000ml）
	个
	40
	　


监测要求
⑴  依据《中华人民共和国水土保持法》等相关法律、法规开展开发建设项目水土保持监测工作；
⑵  工程的水土保持监测是验证工程建设水土保持方案实施情况及其所产生的效益的直接的手段。依据《水土保持监测技术规程》，本项目的建设和管理单位应委托具有水土保持监测甲级资质的单位进行水土保持监测。
⑶  监测单位接到委托后，应尽快编制《开发建设项目水土保持监测实施方案》，报湖北省水土保持监测中心论证。
⑷  本项目水土保持监测必须全程驻地监测，在工程建设期，每季度定期填报上季度《生产建设项目水土保持监测季度报告表》，同时提供大型或重要位置弃土（渣）场的照片等资料。
⑸  水土保持监测任务完成后应于1个月内报送《生产建设项目水土保持监测总结报告》，监测总结报告应资料齐全、分析到位、结论明确。监测总结报告的主要内容包括：
1）建设项目及水土保持工作概况。主要包括项目建设概况、水土流失防治工作概况以及监测工作实施概况等。
2）重点部位水土流失动态监测结果。该部分包括防治责任范围监测结果、取土监测结果以及弃土监测结果等。
3）水土流失防治措施监测结果。包括工程措施及实施进度、植物措施及实施进度和临时防治措施及实施进度。
4）水土流失量分析。包括各阶段土壤流失量分析以及各扰动土地类型土壤流失量分析。
5）水土流失防治效果监测结果。该部分包括扰动土地整治率、水土流失总治理度、拦渣率与弃渣利用率、土壤流失控制比、林草植被恢复率以及林草覆盖率等。
6）结论。该部分包括水土流失动态变化、水土保持措施评价、存在问题及建议、综合结论等。
⑹  相关监测表格应作为监测成果报告的附表。监测表格资料要齐全，数据真实可信，对于需连续观测的项目，数据应连续，尽量不出现断点。
相关监测图件包括工程地理位置图、水土流失防治责任范围图、工程建设前项目区水土流失现状图、水土保持措施布局图、工程竣工后项目区水土流失现状图等，作为监测成果报告的附图。
⑺  监测成果应包括水土保持监测总结报告、监测表格及相关监测图件。
监测单位在接受项目监测委托后，应收集并分析相关资料，进行外业踏勘，编制项目监测设计与实施计划（监测方案），指导监测工作的开展。
在项目监测过程中，根据业主及水行政主管部门的需求，编写阶段性监测报告及提供相关监测数据；在监测结束后，提供监测总报告，作为水土保持竣工验收的依据之一。
监测制度及保障措施
监测制度
⑴ 每次监测前，需对监测仪器、设备进行检验，合格后方可投入使用。
⑵ 监测时若发现重大问题应及时通报业主。
⑶ 建立监测技术档案，技术档案应包括以下内容：
1）水土保持的监测记录文件。
2）水土保持设施的设计及建设文件。
3）监测设备及仪器的校验文件。
4）其它有关的技术文件资料等。
⑷ 对每次监测结果进行统计分析，作出简要评价，及时报送业主和当地水行政主管部门；监测全部结束后，对监测结果作出综合评价与分析，编制本工程水土保持监测总报告，报送当地水土保持行政主管部门。
监测保障措施
⑴　组织管理措施
根据国家有关法律法规，工程在开工前，需要聘请有甲级资质的水土保持监测单位开展监测工作，工程管理单位要成立水土保持工程管理机构，督促监理单位按时保证质量的开展监测工作。
⑵　后续设计
在本方案经水行政主管部门批复后，受委托的监测单位应根据本报告书进一步编制工程的水土保持监测规划和设计报告，保证监测工作有章可循，保证监测工作的正常有序进行。
⑶　监测管理
要加强对监测单位的管理，调查巡查监测点位的完好性，对监测单位提供的监测成果要进行校审，必要时邀请水土保持监测方面的专家对监测成果进行把关，保证监测成果的可信性。同时，建设单位也要支持监测工作。
⑷　资金来源及使用管理
监测经费由建设单位建立专门账户进行资金管理，防止挪作他用。在资金支付方面应根据监测进度分期进行支付，在每年开始监测时可向监测单位支付一定比例的首付款开展监测工作，每年监测结束提交监测分年度报告后，需经过校审保证监测成果可信的基础上，方可支付当年的监测费用的尾款。
投资估算及效益分析
投资估算
编制原则和依据
编制原则
⑴　本工程水土保持投资估算作为主体工程投资估算组成部分，计入总投资估算中。
⑵　本方案价格水平年与主体工程投资估算水平年一致，为2011年第三季度。
⑶ 本项目为可行性研究阶段，措施单价应乘以10%的扩大系数。
编制依据
⑴  水利部水总[2003]67号文颁发的《水土保持工程概（估）算编制规定》
⑵  水利部水总[2003]67号文颁发的《水土保持工程概算定额》
⑶  水利部水总[2003]67号文颁发的《水土保持工程施工机械台时费定额》
⑷  国家计委、建设部计价格[2002]10号文《工程勘察设计收费标准》
⑸  建设部[2007]价费字670号“关于发布《工程建设监理与相关服务收费管理规定》的通知”
⑹  财政综［2008］78号《关于公布取消和停止征收100项行政事业性收费的通知》的要求2009年1月1日取消工程质量监督费；
⑺  水利部司局函保监[2005]22号《关于开发建设项目水土保持咨询服务费用计列的指导意见》
⑻  鄂政发[2000]28号《湖北省人民政府关于征收水土保持设施补偿费和水土流失防治费的通知》
⑼  设计提供的工程量
编制方法
⑴　项目划分：第一部分工程措施；第二部分植物措施；第三部分临时工程；第四部分独立费用，以及基本预备费和水土保持补偿费。
⑵　费用计算：
1）工程措施
按设计工程量乘以工程单价进行计算。
2）植物措施
① 材料费由苗木、草、种子的预算价格乘以数量再乘以扩大系数1.05计算。
② 栽种植费设计工程量乘以单价计算。
3）临时措施
①临时防护工程
按设计工程量乘以单价计算。
② 其他临时工程
按第一和第二部分之和的2.0%计算。
4）独立费用
包括建设管理费、科研勘测设计费、工程建设监理费、水土保持监测费、水土保持设施竣工验收技术评估报告编制费。
5）预备费
仅计算基本预备费。
6）水土保持补偿费
按鄂政发[2000]28号《湖北省人民政府关于征收水土保持设施补偿费和水土流失防治费的通知》计算。
基础单价
⑴　工程人工预算单价：工程措施人工工资为2.66元/工时，植物措施人工工资为2.23元/工时。
⑵　施工用电、水价
与主体工程保持一致，施工用电1.06元/kW•h；施工用水0.72元/t。
⑶　材料预算价格
主要和次要材料采用主体工程材料预算价格。
⑷　施工机械台时费
按《水土保持工程施工机械台时费定额》计算。
费用组成及费率
⑴　工程措施
水土保持工程措施单价由直接工程费、间接工程费、企业利润和税金组成。其中直接工程费包括直接费（人工费、材料费、机械使用）、其他直接费和现场经费组成。
⑵　植物措施
水土保持植物措施单价由直接工程费、间接工程费、企业利润和税金组成。工程及植物措施单价费率见表10－1。
表10－1   水土保持措施定额费率表
	序号
	费用名称
	新增措施费率（%）

	
	
	工程措施
	植物工程

	一
	其它直接费
	1.5
	1

	二
	现场经费
	—
	4

	1
	土石方工程
	4
	—

	2
	其他工程
	5
	—

	三
	间接费
	—
	3

	1
	土石方工程
	4
	—

	2
	其他工程
	5
	—

	四
	企业利润
	7
	5

	五
	税金
	3.41
	3.41


注：土地整治其它直接费取下限为1.0%。
⑶　临时工程
①  临时防护工程
按设计工程量乘以单价计算。
②  其他临时工程
按第一和第二部分之和的2.0%计算。
⑷　独立费用
1)　建设管理费：按一至三部分之和的2.0%计算，并与主体工程的建设管理费合并使用。
2)　科研勘测设计费：①、可行性研究阶段勘测设计费按《关于开发建设项目水土保持咨询服务费用计列的指导意见》（水利部司局函保监[2005]22号）计算，并根据实际工作量核实。②、初步设计和施工图阶段的勘测设计费按《工程勘察设计收费管理规定》（建设部[2002]10号）计算。
3)　工程建设监理费：依据[2007]670号文《工程建设监理与相关服务收费管理规定》工程师按8万元/年计，根据工程实际需要每年配置人员3人，监理工期为3年。并与主体工程的监理费合并使用。
4)　水土保持监测费：按《关于开发建设项目水土保持咨询服务费用计列的指导意见》（水利部司局函保监[2005]22号）为依据计算，并根据实际工程量核实。
5)  水土保持设施竣工验收技术评估报告编制费：按《关于开发建设项目水土保持咨询服务费用计列的指导意见》（水利部司局函保监[2005]22号）为依据计算，并根据实际工程量核实。
⑸　预备费
基本预备费按一至四部分之和的6%计算。
⑹　水土保持补偿费
水土保持补偿费按损坏水土保持面积1.5元/m²计算。
编制结果
本工程水土保持总投资2039.03万元，其中工程措施投资242.76万元，植物措施投资857.55万元，临时工程121.54万元，独立费用495.98万元（其中工程建设监理费72.00万元，水土保持监测费200.00万元），水土保持补偿费218.13万元。
工程水土保持投资估算表见表10－2～11及附件1。10－3
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 STYLEREF 1 \s 10－5

 STYLEREF 1 \s 10－6

 STYLEREF 1 \s 10－7

 STYLEREF 1 \s 10－8

 STYLEREF 1 \s 10－9

 STYLEREF 1 \s 10－10
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表10－2    水土保持总估算表    单位：万元

	序号
	工程或费用名称
	建安
工程费
	林草工程费
	设
备
费
	独立
费用
	投资
合计

	
	
	
	栽植
费
	林草及
种子费
	
	
	

	
	第一部分  工程措施
	242.76
	
	
	
	
	242.76

	一
	污水收集与处理工程防治区
	91.61
	
	
	
	
	91.61

	二
	内湖生态修复工程防治区
	27.59
	
	
	
	
	27.59

	三
	人工湿地保护工程防治区
	1.07
	
	
	
	
	1.07

	四
	江湖连通工程防治区
	13.41
	
	
	
	
	13.41

	五
	固废管理工程防治区
	88.94
	
	
	
	
	88.94

	六
	污泥处理工程防治区
	20.14
	
	
	
	
	20.14

	
	第二部分   植物措施
	
	401.24
	456.31
	
	
	857.55

	一
	污水收集与处理工程防治区
	
	133.55
	89.04
	
	
	222.59

	二
	内湖生态修复工程防治区
	
	164.63
	229.24
	
	
	393.87

	三
	人工湿地保护工程防治区
	
	0.30
	0.10
	
	
	0.40

	四
	江湖连通工程防治区
	
	26.92
	24.17
	
	
	51.09

	五
	固废管理工程防治区
	
	49.44
	74.16
	
	
	123.60

	六
	污泥处理工程防治区
	
	26.40
	39.60
	
	
	66.00

	
	第三部分   临时工程
	120.60
	0.70
	0.24
	
	
	121.54

	一
	临时防护工程
	98.59
	0.70
	0.24
	
	
	99.53

	二
	其他临时工程
	22.01
	
	
	
	
	22.01

	
	第四部分   独立费用
	
	
	
	
	495.98
	495.98

	一
	建设管理费
	
	
	
	
	24.44
	24.44

	二
	科研勘测设计费
	
	
	
	
	119.54
	119.54

	三
	工程建设监理费
	
	
	
	
	72.00
	72.00

	四
	水土保持监测费
	
	
	
	
	200.00
	200.00

	五
	水土保持设施竣工验收
技术评估报告编制费
	
	
	
	
	80.00
	80.00

	
	第一至第四部分合计
	363.36
	401.94
	456.55
	0.00
	495.98
	1717.83

	
	预备费
	
	
	
	
	
	103.07

	
	工程静态投资
	
	
	
	
	
	1820.90

	
	水土保持补偿费
	
	
	
	
	
	218.13

	
	工程总投资
	
	
	
	
	
	2039.03


	表10－3    工程措施估算表    单位：元

	序号
	工程或费用名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	
	第一部分  工程措施
	
	
	
	2427519

	一
	污水收集与处理工程防治区
	
	
	
	916078

	（一）
	污水泵站防治区
	
	
	
	41399

	1
	浆砌石排水沟
	
	
	
	35219

	
	浆砌石衬砌
	m3
	161.00
	208.78
	33614

	
	土方开挖
	m3
	214.00
	7.50
	1605

	2
	表土剥离
	m3
	500.00
	6.87
	3435

	3
	表土回覆
	m3
	500.00
	5.49
	2745

	（二）
	污水处理厂防治区
	
	
	
	874679

	1
	浆砌石排水沟
	
	
	
	646279

	
	浆砌石衬砌
	m3
	2954.00
	208.78
	616736

	
	土方开挖
	m3
	3939.00
	7.50
	29543

	2
	表土剥离
	m3
	17600.00
	6.87
	120912

	3
	表土回覆
	m3
	17600.00
	5.49
	96624

	4
	整地复耕
	hm2
	0.98
	11086.00
	10864

	二
	内湖生态修复工程防治区
	
	
	
	275870

	（一）
	施工布置防治区
	
	
	
	75044

	1
	表土剥离
	m3
	2800.00
	6.87
	19236

	2
	表土回覆
	m3
	2800.00
	5.49
	15372

	3
	硬化层清除
	m3
	2810.00
	14.39
	40436

	（二）
	淤泥临时堆放场防治区
	
	
	
	166290

	
	工程整地
	hm2
	15.00
	11086.00
	166290

	（三）
	施工便道防治区
	
	
	
	34536

	
	硬化层清除
	m3
	2400.00
	14.39
	34536

	三
	人工湿地保护工程防治区
	
	
	
	10700

	（一）
	施工场地防治区
	
	
	
	10700

	1
	表土剥离
	m3
	400.00
	6.87
	2748

	2
	表土回覆
	m3
	400.00
	5.49
	2196

	3
	硬化层清除
	m3
	400.00
	14.39
	5756

	四
	江湖连通工程防治区
	
	
	
	134123

	（一）
	存料场防治区
	
	
	
	2217

	
	工程整地
	hm2
	0.20
	11086.00
	2217

	（二）
	弃渣场防治区
	
	
	
	76826

	
	工程整地
	hm2
	6.93
	11086.00
	76826

	（三）
	施工场地防治区
	
	
	
	7881

	1
	表土剥离
	m3
	300.00
	6.87
	2061

	2
	表土回覆
	m3
	300.00
	5.49
	1647

	3
	硬化层清除
	m3
	290.00
	14.39
	4173

	（四）
	施工便道防治区
	
	
	
	47199

	
	硬化层清除
	m3
	3280.00
	14.39
	47199

	五
	固废管理工程防治区
	
	
	
	889353

	（一）
	站场防治区
	
	
	
	383502

	1
	浆砌石排水沟
	
	
	
	280914

	
	浆砌石衬砌
	m3
	1284.00
	208.78
	268074

	
	土方开挖
	m3
	1712.00
	7.50
	12840

	2
	表土剥离
	m3
	8300.00
	6.87
	57021

	3
	表土回覆
	m3
	8300.00
	5.49
	45567

	（二）
	渣土处理场防治区
	
	
	
	142676

	1
	浆砌石排水沟
	
	
	
	142676

	
	浆砌石衬砌
	m3
	649.00
	208.78
	135498

	
	土方开挖
	m3
	957.00
	7.50
	7178

	（三）
	永久道路防治区
	
	
	
	363175

	1
	浆砌石排水沟
	
	
	
	363175

	
	浆砌石衬砌
	m3
	1652.00
	208.78
	344905

	
	土方开挖
	m3
	2436.00
	7.50
	18270

	六
	污泥处理工程防治区
	
	
	
	201395

	（一）
	污泥集中处理厂防治区
	
	
	
	201395

	1
	浆砌石排水沟
	
	
	
	168023

	
	浆砌石衬砌
	m3
	768.00
	208.78
	160343

	
	土方开挖
	m3
	1024.00
	7.50
	7680

	2
	表土剥离
	m3
	2700.00
	6.87
	18549

	3
	表土回覆
	m3
	2700.00
	5.49
	14823


	表10－4    植物措施估算表    单位：元

	序号
	工程或费用名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	
	第二部分  植物措施
	
	
	
	8575482

	一
	污水收集与处理工程防治区
	
	
	
	2225879

	（一）
	污水泵站防治区
	
	
	
	100000

	
	场区绿化
	hm2
	0.10
	1000000
	100000

	（二）
	污水处理厂防治区
	
	
	
	2125879

	1
	场区绿化
	hm2
	2.08
	1000000
	2080000

	2
	预留区撒播草籽
	
	
	
	45879

	⑴
	草籽购置
	
	
	
	

	
	狗牙根
	kg
	240
	48.00
	11520

	⑵
	草籽撒播
	
	
	
	

	
	撒播狗牙根
	hm2
	4.58
	7502.00
	34359

	二
	内湖生态修复工程防治区
	
	
	
	3938654

	（一）
	生态修复工程防治区
	
	
	
	3755000

	
	生态护岸
	hm2
	7.51
	500000.00
	3755000

	（二）
	施工布置防治区
	
	
	
	26615

	1
	草籽购置
	
	
	
	5624

	
	白三叶
	kg
	148
	38.00
	5624

	2
	草籽撒播
	
	
	
	20991

	
	撒播白三叶
	hm2
	2.81
	7470.00
	20991

	（三）
	淤泥临时堆放场防治区
	
	
	
	141994

	1
	草籽购置
	
	
	
	29944

	
	白三叶
	kg
	788
	38.00
	29944

	2
	草籽撒播
	
	
	
	112050

	
	撒播白三叶
	hm2
	15.00
	7470.00
	112050

	（四）
	施工便道防治区
	
	
	
	15045

	1
	草籽购置
	
	
	
	3792

	
	狗牙根
	kg
	79
	48.00
	3792

	2
	草籽撒播
	
	
	
	11253

	
	撒播狗牙根
	hm2
	1.50
	7502.00
	11253

	三
	人工湿地保护工程防治区
	
	
	
	4009

	（一）
	施工场地防治区
	
	
	
	4009

	⑴
	草籽购置
	
	
	
	

	
	狗牙根
	kg
	21
	48.00
	1008

	⑵
	草籽撒播
	
	
	
	

	
	撒播狗牙根
	hm2
	0.40
	7502.00
	3001

	四
	江湖连通工程防治区
	
	
	
	510940

	（一）
	港渠防治区
	
	
	
	332500

	
	边坡绿化
	hm2
	0.95
	350000.00
	332500

	（二）
	存料场防治区
	
	
	
	89382

	⑴
	草籽购置
	
	
	
	

	
	狗牙根
	kg
	468
	48.00
	22464

	⑵
	草籽撒播
	
	
	
	

	
	撒播狗牙根
	hm2
	8.92
	7502.00
	66918

	（三）
	弃渣场防治区
	
	
	
	65599

	⑴
	草籽购置
	
	
	
	

	
	白三叶
	kg
	364
	38.00
	13832

	⑵
	草籽撒播
	
	
	
	

	
	撒播白三叶
	hm2
	6.93
	7470.00
	51767

	（四）
	施工场地防治区
	
	
	
	2896

	⑴
	草籽购置
	
	
	
	

	
	狗牙根
	kg
	15
	48.00
	720

	⑵
	草籽撒播
	
	
	
	

	
	撒播狗牙根
	hm2
	0.29
	7502.00
	2176

	（五）
	施工便道防治区
	
	
	
	20563

	⑴
	草籽购置
	
	
	
	

	
	狗牙根
	kg
	108
	48.00
	5184

	⑵
	草籽撒播
	
	
	
	

	
	撒播狗牙根
	hm2
	2.05
	7502.00
	15379

	五
	固废管理工程防治区
	
	
	
	1236000

	（一）
	站场防治区
	
	
	
	1040000

	
	场区绿化
	hm2
	1.04
	1000000.00
	1040000

	（二）
	永久道路防治区
	
	
	
	196000

	
	植草护坡
	hm2
	0.56
	350000.00
	196000

	六
	污泥处理工程防治区
	
	
	
	660000

	（一）
	污泥集中处理厂防治区
	
	
	
	660000

	
	场区绿化
	hm2
	0.66
	1000000.00
	660000


	表10－5    临时措施估算表    单位：元

	序号
	工程或费用名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	
	第三部分     临时工程
	
	
	
	1215297

	一
	临时防护工程
	
	
	
	995237

	⑴
	临时工程措施
	
	
	
	985908

	㈠
	污水收集与处理工程防治区
	
	
	
	187343

	1）
	污水管网防治区
	
	
	
	66503

	
	防雨布苫盖
	m2
	32760.00
	2.03
	66503

	2）
	污水泵站防治区
	
	
	
	15226

	
	袋装土拦挡
	m3
	145.00
	76.89
	11149

	
	拆除袋装土
	m3
	145.00
	6.15
	892

	
	沉沙池土方开挖
	m3
	7.00
	7.50
	53

	
	沉沙池砖砌
	m3
	4.00
	297.16
	1189

	
	防雨布苫盖
	m2
	957.00
	2.03
	1943

	3）
	污水处理厂防治区
	
	
	
	105614

	
	排水沟土方开挖
	m3
	324.00
	7.50
	2430

	
	沉沙池土方开挖
	m3
	29.00
	7.50
	218

	
	沉沙池砖砌
	m3
	15.00
	297.16
	4457

	
	袋装土拦挡
	m3
	600.00
	76.89
	46134

	
	拆除袋装土
	m3
	600.00
	6.15
	3690

	
	防雨布苫盖
	m2
	23983.00
	2.03
	48685

	㈡
	内湖生态修复工程防治区
	
	
	
	41191

	1）
	施工布置防治区
	
	
	
	33091

	
	排水沟土方开挖
	m3
	666.00
	7.50
	4995

	
	沉沙池土方开挖
	m3
	50.00
	7.50
	375

	
	沉沙池砖砌
	m3
	26.00
	297.16
	7726

	
	袋装土拦挡
	m3
	203.00
	76.89
	15609

	
	拆除袋装土
	m3
	203.00
	6.15
	1248

	
	防雨布苫盖
	m2
	1546.00
	2.03
	3138

	2）
	施工便道防治区
	
	
	
	8100

	
	排水沟土方开挖
	m3
	1080
	7.50
	8100

	㈢
	人工湿地保护工程防治区
	
	
	
	12714

	1）
	配套建筑物防治区
	
	
	
	6938

	
	排水沟土方开挖
	m3
	925.00
	7.50
	6938

	2）
	施工场地防治区
	
	
	
	5776

	
	排水沟土方开挖
	m3
	101.00
	7.50
	758

	
	沉沙池土方开挖
	m3
	8.00
	7.50
	60

	
	沉沙池砖砌
	m3
	4.00
	297.16
	1189

	
	袋装土拦挡
	m3
	40.00
	76.89
	3076

	
	拆除袋装土
	m3
	40.00
	6.15
	246

	
	防雨布苫盖
	m2
	220.00
	2.03
	447

	㈣
	江湖连通工程防治区
	
	
	
	576914

	1）
	港渠防治区
	
	
	
	4166

	
	排水沟土方开挖
	m3
	263.00
	7.50
	1973

	
	沉沙池土方开挖
	m3
	15.00
	7.50
	113

	
	沉沙池砖砌
	m3
	7.00
	297.16
	2080

	2）
	存料场防治区
	
	
	
	549339

	
	袋装土拦挡
	m3
	3819.00
	76.89
	293643

	
	拆除袋装土
	m3
	3819.00
	6.15
	23487

	
	排水沟土方开挖
	m3
	505.00
	7.50
	3788

	
	沉沙池土方开挖
	m3
	42.00
	7.50
	315

	
	沉沙池砖砌
	m3
	20.00
	297.16
	5943

	
	防雨布苫盖
	m2
	109440.00
	2.03
	222163

	3）
	弃渣场防治区
	
	
	
	4503

	
	排水沟土方开挖
	m3
	308.00
	7.50
	2310

	
	沉沙池土方开挖
	m3
	15.00
	7.50
	113

	
	沉沙池砖砌
	m3
	7.00
	297.16
	2080

	4）
	施工场地防治区
	
	
	
	7836

	
	排水沟土方开挖
	m3
	126.00
	7.50
	945

	
	沉沙池土方开挖
	m3
	16.00
	7.50
	120

	
	沉沙池砖砌
	m3
	8.00
	297.16
	2377

	
	袋装土拦挡
	m3
	49.00
	76.89
	3768

	
	拆除袋装土
	m3
	49.00
	6.15
	301

	
	防雨布苫盖
	m2
	160.00
	2.03
	325

	5）
	施工便道防治区
	
	
	
	11070

	
	排水沟土方开挖
	m3
	1476.00
	7.50
	11070

	㈤
	固废管理工程防治区
	
	
	
	141728

	1）
	站场防治区
	
	
	
	141728

	
	沉沙池土方开挖
	m3
	77.00
	7.50
	578

	
	沉沙池砖砌
	m3
	40.00
	297.16
	11886

	
	袋装土拦挡
	m3
	1154.00
	76.89
	88731

	
	拆除袋装土
	m3
	1154.00
	6.15
	7097

	
	防雨布苫盖
	m2
	16471.00
	2.03
	33436

	㈥
	污泥处理工程防治区
	
	
	
	26018

	1）
	污泥集中处理厂防治区
	
	
	
	26018

	
	沉沙池土方开挖
	m3
	15.00
	7.50
	113

	
	沉沙池砖砌
	m3
	7.00
	297.16
	2080

	
	袋装土拦挡
	m3
	178.00
	76.89
	13686

	
	拆除袋装土
	m3
	178.00
	6.15
	1095

	
	防雨布苫盖
	m2
	4455.00
	2.03
	9044

	⑵
	临时植物措施
	
	
	
	9329

	㈠
	内湖生态修复工程防治区
	
	
	
	6037

	1
	草籽购置
	
	
	
	1536

	
	狗牙根
	kg
	32
	48.00
	1536

	2
	草籽撒播
	
	
	
	4501

	
	撒播狗牙根
	hm2
	0.60
	7502.00
	4501

	㈡
	江湖连通工程防治区
	
	
	
	3292

	1
	草籽购置
	
	
	
	816

	
	狗牙根
	kg
	17
	48.00
	816

	2
	草籽撒播
	
	
	
	2476

	
	撒播狗牙根
	hm2
	0.33
	7502.00
	2476

	二
	其他临时工程
	元
	11003001
	2.00%
	220060


表10－6    独立费用估算表    单位：元

	序号
	工程或费用名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	　
	第四部分      独立费用
	　
	　
	　
	4959766

	一
	建设管理费
	元
	　
	　
	244366

	1
	按第一至第三部分之和的2%计算
	元
	12218298.00
	2.00%
	244366

	二
	科研勘测设计费
	元
	　
	　
	1195400

	1
	可行性研究阶段勘测设计费
	元
	　
	　
	1000000

	2
	初步设计和施工图阶段勘测设计费
	元
	　
	　
	195400

	三
	工程建设监理费
	元
	9.00
	80000.00
	720000

	四
	水土保持监测费
	元
	　
	　
	2000000

	五
	水土保持设施竣工验收技术评估报告编制费
	元
	　
	　
	800000


表10－7    损坏水土保持设施补偿费计算表    单位：元
	序号
	行政区
	损坏水土保持面积（hm²）
	补偿标准（元/m²）
	合计（元）

	1
	黄石市
	145.42
	1.50 
	2181300

	　
	合计
	145.42
	1.50 
	2181300


表10－8    分年投资表    单位：万元

	编号
	工程或费用名称
	总投资
	建 设 工 期 (年)

	
	
	
	2012年
	2013年
	2014年
	2015年

	
	第一部分   工程措施
	242.76
	138.20
	33.57
	29.88
	41.11

	一
	污水收集与处理工程防治区
	91.61
	73.46
	17.88
	0.27
	

	二
	内湖生态修复工程防治区
	27.59
	1.15
	0.77
	
	25.67

	三
	人工湿地保护工程防治区
	1.07
	
	0.49
	
	0.58

	四
	江湖连通工程防治区
	13.41
	0.37
	
	
	13.04

	五
	固废管理工程防治区
	88.94
	43.08
	14.43
	29.61
	1.82

	六
	污泥处理工程防治区
	20.14
	20.14
	
	
	

	
	第二部分   植物措施
	857.55
	
	350.19
	95.25
	412.11

	一
	污水收集与处理工程防治区
	222.59
	
	212.59
	10.00
	

	二
	内湖生态修复工程防治区
	393.87
	
	
	
	393.87

	三
	人工湿地保护工程防治区
	0.40
	
	
	
	0.40

	四
	江湖连通工程防治区
	51.09
	
	
	33.25
	17.84

	五
	固废管理工程防治区
	123.60
	
	71.60
	52.00
	

	六
	污泥处理工程防治区
	66.00
	
	66.00
	
	

	
	第三部分    临时工程
	121.54
	41.44
	54.17
	21.52
	4.41

	一
	临时防护工程
	99.53
	34.84
	49.77
	14.92
	

	二
	其他临时工程
	22.01
	6.60
	4.40
	6.60
	4.41

	
	第四部分   独立费用
	495.98
	148.79
	173.59
	124.00
	49.60

	
	第一至第四部分合计
	1717.83
	328.43
	611.52
	270.65
	507.23

	
	预备费
	103.07
	30.92
	36.07
	25.77
	10.31

	
	工程静态投资
	1820.90
	359.35
	647.59
	296.42
	517.54

	
	水土保持补偿费
	136.02
	
	136.02
	
	

	
	工程总投资
	1956.92
	359.35
	783.61
	296.42
	517.54


表10－9    工程单价汇总表    单位：元
	序号
	工程名称
	单位
	单价（元）

	1
	表土剥离
	m³
	6.87

	2
	表土返还
	m³
	5.49

	3
	浆砌石衬砌
	m³
	208.78

	4
	土地平整
	hm²
	11086.00

	5
	硬化层清除
	m³
	14.39

	6
	袋装土拦挡
	m³
	76.89

	7
	拆除袋装土
	m³
	6.15

	8
	排水沟开挖
	m³
	7.50

	9
	防雨布苫盖
	m²
	2.03

	10
	撒播白三叶草籽
	hm²
	7470.00

	11
	撒播狗牙根草籽
	hm²
	7502.00


表10－10    材料预算价格汇总表    单位：元
	序号
	名称及规格
	单位
	预算价格 （元）

	1
	柴油
	t
	8740.00

	2
	水泥32.5级
	t
	421.70

	3
	风
	m³
	0.20

	4
	水
	m³
	0.72

	5
	电
	KWH
	1.06

	6
	砂
	m³
	69.31

	7
	碎石
	m³
	66.72

	8
	块石
	m³
	55.79

	9
	防雨布
	m²
	1.00

	10
	草袋
	个
	0.80

	
	苗木价格
	
	

	1
	狗牙根（脱壳普通）
	kg
	48.00

	2
	白三叶（一级种）
	kg
	38.00


表10－11    施工机械台时汇总表    单位：元
	编号
	机 械 名 称
	台时费
	其
	中

	
	
	
	一类费用
	二类费用

	1031
	推土机74KW
	141.70
	42.67
	99.03

	3059
	胶轮架子车
	0.90
	0.90
	　

	2002
	砼搅拌机0.4m³
	22.27
	9.70
	12.57


防治效果及效益分析
防治效果分析
本项目的建设共占用地表面积为390.48hm²，其中永久占地67.83hm²；临时占地322.65hm²；施工期扰动地表面积为383.70hm²，造成水土流失面积49.75hm²，水土保持措施防治面积为49.61hm²，永久建筑物面积58.95hm²，水面面积268.77hm²，可绿化面积为48.04hm²，已采取的植物措施面积为47.86hm²。各防治分区的水土保持效益计算基础数据分析见表10－12，水土流失防治效果计算表详见表10－13。根据工程所采取的各项水土保持措施，计算施工建设期六项指标：
⑴ 扰动土地整治率
通过本方案的实施，项目区内扰动地表面积得到全面综合治理，工程水土流失得到有效防治，扰动土地整治率达到了99.9%，达到防治目标要求。
⑵ 水土流失总治理度
通过本方案的实施，本工程防治责任范围内的水土流失面积得到了有效的治理，随着水土保持综合措施效益的逐渐发挥，水土流失总治理度达到了99.7%，达到防治目标要求。
⑶ 土壤流失控制比
各项水土保持措施完全发挥效益后，项目区土壤侵蚀模数将达到450t/km²•a（按水力侵蚀考虑），土壤流失控制比为1.1，项目区生态环境得到了有效改善步入良性循环。
⑷ 拦渣率
工程建设期，临时堆土场四周采取袋装土拦挡、周边设置排水系统等措施，工程完工后拦渣率可达到98.1%。
⑸ 林草植被覆盖率
本项目区可绿化面积达48.04hm²，在水土保持方案实施后，项目建设区绿化面积达47.86hm²，林草植被恢复率达到99.6%，达到了防治目标要求。
⑹ 林草覆盖率
水土保持方案实施后，项目建设区植物措施面积达47.86hm²，林草覆盖率达到了12.3%，达到了防治目标要求。
表10－12     各防治分区的水土保持效益计算基础数据分析表

	工程区域
	扰动地表面积
	造成水土流失面积
	水保措施防治面积
	永久建筑物面积
	硬化面积
	水面面积
	可绿化面积
	植物措施面积

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	hm²
	hm²
	hm²
	hm²
	　
	hm²
	hm²
	hm²

	污水收集

与处理

工程区
	污水管网区
	51.30 
	0.00 
	　
	51.30 
	　
	　
	　
	　

	
	污水泵站区
	0.37 
	0.10 
	0.10 
	0.06 
	0.21 
	
	0.10 
	0.10 

	
	污水处理厂
	11.02 
	7.61 
	7.52 
	1.33 
	2.08 
	　
	6.75 
	6.66 

	内湖生态

修复

工程区
	湖体清淤工程区
	229.97 
	0.00 
	　
	　
	　
	229.97 
	　
	　

	
	生态修复工程区
	　
	0.00 
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	施工布置区
	3.61 
	2.81 
	2.81 
	　
	　
	0.80 
	2.81 
	2.81 

	
	淤泥临时堆放场
	15.00 
	15.00 
	15.00 
	　
	　
	　
	15.00 
	15.00 

	
	施工便道
	1.50 
	1.50 
	1.50 
	　
	　
	　
	1.50 
	1.50 

	人工湿地

保护

工程区
	人工湿地
	38.00 
	
	　
	　
	　
	38.00 
	　
	　

	
	提升泵站
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	配套建筑物
	1.26 
	
	　
	1.26 
	　
	　
	　
	　

	
	施工场地
	0.40 
	0.40 
	0.40 
	　
	　
	　
	0.4
	0.4

	江湖连通

工程区
	港渠
	3.31 
	0.95 
	0.95 
	1.41
	0.95
	　
	0.95
	0.95

	
	建筑物
	0.47 
	0.00 
	　
	0.47 
	　
	　
	　
	　

	
	存料场
	9.12 
	9.12 
	9.12 
	　
	　
	　
	8.92
	8.92

	
	弃渣场
	6.93 
	6.93 
	6.93 
	　
	　
	　
	6.93
	6.93

	
	施工场地
	0.29 
	0.29 
	0.29 
	　
	　
	　
	0.29
	0.29

	
	施工便道
	2.05 
	2.05 
	2.05 
	　
	　
	　
	2.05
	2.05

	固废管理

工程区
	站场
	5.03 
	1.55 
	1.50 
	0.83
	2.65 
	　
	1.12
	1.04 

	
	渣土处置场
	0.22 
	0.22 
	0.22
	0.06
	　
	　
	　
	　

	
	永久道路
	2.52 
	0.56 
	0.56 
	1.96 
	　
	　
	0.56
	0.56

	污泥处理工程区
	污泥集中处理厂
	1.33 
	0.66 
	0.66 
	0.27
	0.4
	　
	0.66
	0.66

	项目区合计
	383.70 
	49.75 
	49.61 
	58.95 
	6.29 
	268.77 
	48.04 
	47.86 


表10－13     水土流失防治效果计算表

	项目
	单位
	计算公式或者依据
	结果

	工程占地面积
	hm²
	见表3－19
	390.48 

	扰动地表面积
	hm²
	见表7-3
	383.70

	责任范围面积
	hm²
	见表6-1
	406.36

	水土保持措施面积
	hm²
	见表8－15
	49.61

	其中植物措施面积
	hm²
	见表8－15
	47.86

	永久建筑物面积
	hm²
	厂房、渠系建筑物、办公楼等
	58.95 

	硬化面积
	hm³
	道路广场等
	6.29

	水面面积
	hm²
	水面
	268.77 

	扰动土地整治率
	%
	（水土保持措施面积+永
久建筑物面积+水面面积+硬化面积）
/扰动地表面积
	99.9%

	水土流失总治理度
	%
	水土保持措施面积/
水土流失总面积
	99.7%

	建设期水土流失总量
	t
	见表7-6
	6395

	弃渣总量
	万m³
	见表7-5
	96.70

	实际拦渣量
	万m³
	措施发挥效果后拦渣量
	94.86

	拦渣率
	%
	实际拦渣量/总弃渣量
	98.1%

	侵蚀模数容许值
	t/km²·a
	　
	500

	侵蚀模数目标值
	t/km²·a
	措施发挥效果后项目区达到值
	450

	土壤流失控制比
	　
	容许值/侵蚀模数目标值
	1.1

	可绿化面积
	hm²
	建设区内可采
取植物措施的面积
	48.04

	林草植被恢复率
	%
	植物措施面积/可绿化面积
	99.6%

	林草覆盖率
	%
	植物措施面积/建设区总面积
	12.3%


水土流失防治效果分析表见表10－14。
表10－14     水土流失防治效果分析表
	序号
	项目
	方案目标植
	达到值
	结果评估

	1
	扰动土地整治率(%)
	95%
	99.9%
	可以实现

	2
	水土流失总治理度（%）
	97%
	99.7%
	可以实现

	3
	土壤流失控制比
	1.0 
	1.1 
	可以实现

	4
	拦渣率（%）
	95%
	98.1%
	可以实现

	5
	林草植被恢复率（%）
	99%
	99.6%
	可以实现

	6
	林草覆盖率（%）
	12%
	12.3%
	可以实现


效益分析
水土保持措施的综合治理效益，包括基础效益、经济效益、社会效益和生态效益等四类。四者间的关系是：在保水、保土效益（基础效益）的基础上，产生经济效益、社会效益和生态效益。
水土保持的基础效益可分为就地入渗、就近拦蓄和减轻沟蚀三种效益情况。经济效益包括实施水土保持措施的土地上的作物增产效益的直接经济效益以及对这些作物再加工所产生的间接经济效益。水土保持的社会效益主要从减轻自然灾害和促进社会进步两个方面进行分析。
本方案的水土保持措施，主要是防止工程水土流失，保持水土、绿化美化环境而进行的，所以不进行具体的基础效益和经济效益分析计算，主要是水土保持措施实施后社会效益及生态效益。
⑴　生态效益
水土保持方案实施后，可以有效地控制工程建设过程中的人为水土流失，对改善项目区生态环境条件具有一定的作用，并能减少水土流失。水土保持方案中的六个子项工程各施工区的临时防护措施在设计的基础上通过实施将产生明显的保水、保土效益。
⑵　社会效益
水土保持方案实施后，形成工程和生物措施相结合的综合防治体系，使项目区人为造成的水土流失得到了有效地控制和治理，工程开挖的表土得到利用和治理，防止临时堆放过程中的流失，减少对周边湖泊池塘的淤积，保证了工程的安全运行。
环境是人们赖以生存的条件，环境的好坏直接影响人们的生活质量。通过水土保持措施的实施，新增水土流失量被有效控制，减少了土壤的侵蚀和河道泥沙的淤积，改善了水质。林草植被建设大大的改善了环境质量，为广大群众提供了一个良好的生态环境和舒适的视觉空间，体现出建设单位较高的生态环境意识和工作水平。按照水利部令5号规定同时设计、同时施工、同时竣工的要求，本项目建成后，水土保持措施已实施完成。
实施保障措施
为保证本方案顺利实施、工程水土流失得到有效控制、项目区及周边生态环境良性发展，应建立健全水土保持领导协调组织、机构，落实方案实施的技术力量和资金来源，严格资金管理，加强项目管理，实行全方位监督。
强化组织领导与管理
根据国家有关法律法规，水土保持方案报水行政主管部门批准后，业主应成立与环境保护相结合的水土保持方案实施管理机构，并设专人（专职或兼职）负责水土保持工作，协调好本方案与主体工程的关系，负责组织实施审批的水土保持方案，进行水土保持方案的实施管理，全力保证本项目的水土保持工作按年度、按计划进行，并主动与当地水行政主管部门密切配合，自觉接受地方水行政主管部门的监督检查。水土保持管理机构主要工作职责如下：
① 认真贯彻、执行“预防为主、保护优先、全面规划、综合治理、因地制宜、突出重点、科学管理、注重效益”的水土保持工作方针。
② 建立水土保持目标责任制，把水土保持列为工程进度、质量考核的内容之一，按年度将水土流失治理情况备案，制定水土保持方案详细实施计划。
③ 工程施工期间，负责与设计、施工、监理单位保持联系，协调好水保方案与主体工程的关系，确保水保工程的正常开展和顺利进行，并按时竣工，最大限度减少人为造成的水土流失和生态环境的破坏。
④ 经常深入工程现场进行检查，掌握工程施工和运行期间的水土流失状况及其防治措施落实状况，为有关部门决策提供第一手资料。
⑤ 水土保持工程建成后，为保证工程安全和正常运行，充分发挥工程效益，制定科学的、切实可行的运行规程。
⑥ 加强管理机构人员的有关水土保持法律、法规和技术的培训，增强职工的责任心，提高职工的技术水平。
加强后续设计
在本方案经水行政主管部门批复后，根据主体设计深度以本方案中的水土保持设计原则、防治措施为基础，按设计程序进行水土保持初步设计及施工图设计工作，并将水土保持设计内容纳入相应主体工程设计文件中。
本项目水土保持方案批复后，建设单位应委托具有水土保持工程设计资质的单位完成本项目水土保持工程初步设计及施工图设计，并将方案制订的防治措施内容和投资纳入主体工程初步设计文件，并单独成章，主体工程初步设计审查时应邀请方案原审查、审批部门参加；项目建设地点、规模发生重大变化时，需补充、修改水土保持方案并报省水利厅批准后实施；水土保持方案实施过程中，对水土保持措施作出重大变更时，需报请省水利厅批准后实施。
开展水土保持工程招标、投标
在工程发包标书中提出水土保持要求，将水土保持工程纳入招投标文件一起招标。在招标文件中，详细列出水土保持工程内容，明确施工单位的施工责任，明确其防治水土流失的责任范围。
中标的施工单位在实施本方案时，对设计内容如有变更，应按有关规定实施报批程序。
明确施工责任
明确承包商应承担的防治水土流失的责任。不但要包括主体工程中具有水土保持功能的防护措施、排水措施、绿化措施和综合措施，还应包括新增的水土保持措施。当工程必须外购土石料时，在与供料商签订的合同中，也必须明确连带的水土流失防治责任。
在施工期间，为防止工程或附近农田、建筑物及其它设施受冲刷造成淤积，应修建临时排水设施，以保持施工场地处于良好的排水状态。
临时排水设施应与永久性排水设施相结合。施工场地废水不得排入农田、耕地或污染自然水源，也不应引起淤积、阻塞和冲刷。
施工时，不论挖方或填方，均应做到各施工层表面不积水。因此，各施工场地应随时保持一定的泄水横坡或纵向排水通道。
承包人采取的临时排水设施及排水方案应报监理工程师检查验收。任何因污染、淤积和冲刷遭受的损失，均应由承包人负担。承包人因未设有足够的排水设施，使上方工程遭受损坏而产生的水土浪失，应由承包人负责修复与治理。其经费自理。
落实水土保持工程建设监理
水土保持监理是落实工程水土保持方案的重要措施，通过水土保持监理可为有效防治水土流失提供质量保障，确保达到水土保持方案提出的防治目标，同时为水土保持竣工验收工作奠定基础。
⑴　监理单位及要求
根据水保［2003］89号《关于加强大中型开发建设项目水土保持监理工作的通知》的要求，按招投标的方式选定水土保持方案实施的监理单位，对方案实施进行全过程的监理，中标的工程监理机构应具有水土保持工程监理资质。
⑵　监理任务
1）根据有关法律、法规及工程承包合同中的水土保持要求，对施工单位的水土保持工作采取检查、旁站和指令文件等监理方式进行现场监督检查，监理工程建设的各项施工活动的水土保持措施是否与工程建设同步实施、同时投产使用、同时验收等，提出要求限期完成的有关水土保持工作。
2）对施工单位的水土保持季报、年报进行审查，提出审查、修改意见。
3）依据有关法律、法规及工程承包合同，协助处理各种水土保持纠纷。
4）编制水土保持监理工作报告（季报、年报），作为开发建设项目水土保持设施验收的基础和水土保持验收报告必备的专项报告；工作报告主要对水土保持监理工作进行总结，提出存在的重大水土保持问题和解决问题的方法，以及水土保持监理工作计划安排和工作重点；定期归档监理成果。水土保持竣工验收时需提交水土保持专项监理报告、临时措施的影像资料和质量评定的原始资料。
开展水土保持监测
对水土保持措施要经常定点、定时进行长期监测，水土流失监测由具有水土保持监测资质的单位进行，监测单位按本方案中的监测要求编制监测计划并实施监测工作，并将监测情况定期上报当地水行政主管部门，重大水土流失事件一周内报告地方水行政主管部门及其相应的监测管理机构；监测全部结束后，对监测结果作出综合分析与评价，编制监测总报告，三个月内报送湖北省水土保持监测中心。
加强施工管理
⑴　加强对施工技术人员水土保持法律、法规的宣传工作，提高水土保持法律意识，形成全社会支持水土保持生态环境建设的局面。
⑵　工程措施施工时，对施工质量实时检查，对不符合设计要求或质量要求的工程验收过的水保工程进行检查观察。
⑶　植物措施施工时，加强植物措施的后期抚育工作，清除杂草，确保树草种的成活率，发挥植物措施的水土保持效益。
⑷　自然恢复期管理，定期或不定期地对验收过的水保工程进行检查观测，随时掌握其运行状态，进行日常维修养护，消除隐患，维护水保工程完整。工程发生重大险情或事故，应及时向上级主管业务部门报告，并研究补救措施。
检查与验收
建设单位应有专门人员组织、管理、实施各项目水土保持措施，同时与水行政主管部门密切配合，作好监督、检查工作。建设单位应加强工程人员的水土保持法律、法规的宣传工作，提高其水土保持法律意识。建设单位应加强对施工单位水土保持工作的监督检查。
在项目工程完成后，应当及时开展水土保持的验收工作。业主应当会同水土保持方案编制单位，依据批复的水土保持方案报告书、设计文件的内容和工程量，对水土保持设施完成情况进行检查，编制水土保持方案实施工作总结报告和水土保持设施竣工验收技术报告。向审批该水土保持方案的机关提出水土保持设施验收申请。同时要求设计单位提交水土保持工程设计报告、监理单位提交水土保持工程监理报告、监测单位提交水土保持工程监测报告、施工单位提交水土保持工程施工报告、水土保持评估单位提交水土保持工程技术评估报告等。
业主单位、水土保持方案编制单位、设计单位、施工单位、监理单位、监测报告编制单位应当参加现场验收。
水土保持设施验收工作的主要内容包括：水土保持设施完成情况、施工质量、投资使用和管理维护责任落实情况，水土流失防治效果等。
资金来源及使用管理
⑴　本项目部分水土保持投资已列入相关的工程项目中，如植草防护、排水工程、场区绿化等均已包括在相应分项工程估算中，主体工程总投资中已计列水土保持投资991.70万元。
⑵　根据“谁开发谁保护、谁造成水土流失谁治理”的原则及《中华人民共和国水土保持法》的有关规定，建设过程中发生的水土保持费用按照国家统一的财务会计制度处理。本项目新增水土保持投资1047.33万元，为保证水土流失治理费足额及时到位，防止和避免被挪用或占用，本方案建议建立水土保持资金专户储存或者建立水土保持专帐管理，并按水土保持实施进度与资金年度计划按期拨付水土流失治理费。
⑶　根据国家有关法律法规的规定，及时向水行政主管部门交纳水土保持补偿费。
结论与建议
结论
对主体工程的可行性评估

通过方案的预测评价和论证，对主体工程占地及土石方平衡、渣场及存料场的选址、施工组织设计、施工工艺及方法及具有水土保持功能措施的设计基本能满足水土保持要求，从水土保持的角度来讲，工程建设是可行的，没有制约工程建设的水土保持方面的因素。
方案综合评判
⑴　水土保持方案的编制立足于项目区的自然环境条件和当地治理水土流失的经验，以实地调查为依据进行设计，技术可靠，具有显著的防治水土流失、改善生态环境的效益。
⑵　本项目建设产生的水土流失主要发生在工程建设期，方案虽然对施工过程中水土流失的防治提出了预防和防治措施，但主要还靠施工单位合理的施工工艺和完善的组织保证体系，才能有将效控制施工过程中的水土流失。

对主体工程的总体评价及修正性意见
从《可研报告》综合整治方案可知，主体工程从自身需要及安全角度在各场地区设计了排水沟及绿化，对生态港渠及永久道路等施工区采用植草护坡等防护措施，对后期防止雨水径流冲刷起到有效的保护作用，另外主体设计在施工组织设计及施工管理上采取了一些措施控制施工期人为水土流失，主要有：分段避开雨季施工、尽量利用已征用地等。这些措施一起形成完整的防护体系，其工程数量及设计方案基本满足水土保持技术规范要求，但仍存在一些可能造成水土流失的薄弱环节。本《方案报告书》针对各区特点，对这些六个子项工程各施工区、存料场防治区、弃渣场防治区、淤泥临时堆放场防治区、施工场地防治区、施工便道防治区分别提出了水土保持综合防治措施，并估算了相应投资。
 建议
⑴　本项目各子项工程土石方均单独平衡，有弃方亦有借方，下阶段进一步协调各子项工程，确定各子项工程弃渣能否用于污水处理厂和污泥集中处理厂厂区基础填筑，减少弃渣及购土量，从而减少项目施工过程中的水土流失影响。
⑵　要把水土保持措施纳入到主体工程招投标文件中一起招标。标书中要有水土保持要求，并列入招标合同。标书中还应明确承包商防治水土流失责任，并要求施工方按合同额的一定比例缴纳水土流失防治保证金。
⑶　施工单位中标后要按招标文件要求，设立施工组织机构，该机构中要有水保机构，专门负责水土保持工程方面的工作。
⑷　监理单位应招标文件要求，注重积累并整理水土保持工程资料，特别是临时措施的影像资料和质量评定的原始资料。
⑸　监测单位应按照招标文件要求，监测结果应定期向长江流域水土保持监测中心站和湖北省水土保持监测中心报送，在水土保持设施竣工验收时，监测单位需提交水土保持专项监测年度报告和设计水平年的监测总报告。
附件：3
湖北省黄石市利用亚洲开发银行贷款
黄石市水污染综合治理项目
水土保持方案报告书投资估算附表
湖北省水利水电规划勘测设计院
2017 年3 月
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Chart2

		污水管网区		污水管网区

		污水泵站区		污水泵站区

		污水处理厂		污水处理厂



预测期水土流失量

预测期新增水土流失量

614.25

614.25

18.85

16.298

1055.71

915.466



工程内容

		

		一		污水收集与处理工程						见污水管网工作表				拆迁情况
专项设施迁建情况

				1		管道

						磁湖区域		磁湖水系（南磁湖、北磁湖）、团城山水系

						青山湖区域		一、二、三、四、副湖

						青港湖区域		青港湖、河西区域

				2		污水处理厂

		二		内湖生态修复和江湖连通工程

				1		湖体清淤工程		干塘清除淤泥法、环保疏浚法

				2		湖体清淤底泥处理工程		设计推荐采用“脱水固结一体化”及“原位固结”的方式对污泥进行处理；处理后的底泥作为园林绿化用泥或填埋作为其最终处置方式。

								鸭儿塘临时堆放场

				3		生态修复工程				钢砼泵井？		工程占地面积，总布置图

				4		人工湿地保护工程				配水渠道？汇水渠道？提升泵站？		土石方工程量，占地数量等。

				5		江湖连通工程		泵站、涵闸等建筑物；压力箱涵；港渠；隧洞。		黄石江滩二期景观工程用地，面积约800m×170m，弃渣高度为1～5m，可弃渣40余万m3，满足本工程弃渣量要求。		工程占地面积，施工场地设置，临时堆放场设置及弃渣场、施工便道等情况

		三		污泥处理和处置工程								内容差很多

		四		固废管理工程

				1		垃圾收集站

				2		垃圾转运站		与等车场、工作场所合建		场外道路
由于部分转运站选址周边无道路，为此需要修建专用道路，小型转运站道路宽度不应低于为5m。		具体位置及占地类型，场外道路无数量

				3		渣土处置场				拟在峰烈山和大排山建设临时渣土调剂场。同时在黄金山新区建设占地100亩的渣土调剂场。		这个不太清楚

										运土连接道路？





污水管网

		

		分片				序号		名  称		规  格		单位		需建污水管网工程量		本次建设工程量								本次建设工程
所占比例		管材及长度

																新建管网				旧管网改造		小计										钢筋砼		HDPE		球墨铸铁		钢筋砼		HDPE		球墨铸铁

																延伸性		分流改造性								钢筋砼		HDPE		球墨铸铁				底宽						高				顶宽						断面						占地						方量						管道断面						弃土

		磁湖区		磁湖水系		1		排水管		DN400		m		11509		863		1255		2700		4818		42%		4638		180				1.28		1.1				1.08		1				1.9928		1.76		0		1.076112		0.88		0		9242.6064		316.8		0		4991.007456		158.4		0		0.151976		0.1256				704.864688		22.608		0

						2		排水管		DN500		m		1299								0										1.4		1.3				1.2		1.1				2.192		2.026		0		1.3152		1.1143		0		0		0		0		0		0		0		0.2374625		0.19625				0		0		0

						3		排水管		DN600		m		854		554		300				854		100%		300		554				1.72		1.4				1.32		1.2				2.5912		2.192		0		1.710192		1.3152		0		777.36		1214.368		0		513.0576		728.6208		0		0.341946		0.2826				102.5838		156.5604		0

						4		排水管		DN800		m		400				400				400		100%		400						1.96		1.7				1.56		1.4				2.9896		2.624		0		2.331888		1.8368		0		1195.84		0		0		932.7552		0		0		0.607904		0.5024				243.1616		0		0

						小计						m　		14062		1417		1955		2700		6072				5338		734		0														0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0								0		0		0

				团城山水系		1		排水管		DN400		m		25189		5707		5016		2100		12823		51%		12322		501				1.28		1.1				1.08		1				1.9928		1.76		0		1.076112		0.88		0		24555.2816		881.76		0		13259.852064		440.88		0		0.151976		0.1256				1872.648272		62.9256		0

						2		排水管		DN500		m		2220		674						674		30%		674						1.4		1.3				1.2		1.1				2.192		2.026		0		1.3152		1.1143		0		1477.408		0		0		886.4448		0		0		0.2374625		0.19625				160.049725		0		0

						3		排水管		DN600		m		507		507						507		100%		507						1.72		1.4				1.32		1.2				2.5912		2.192		0		1.710192		1.3152		0		1313.7384		0		0		867.067344		0		0		0.341946		0.2826				173.366622		0		0

						4		排水管		DN800		m		2000		1800						1800		90%				1800				1.96		1.7				1.56		1.4				2.9896		2.624		0		2.331888		1.8368		0		0		4723.2		0		0		3306.24		0		0.607904		0.5024				0		904.32		0

						5		排水管		DN200		m		225								0																						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0								0		0		0

						6		排水管		DN500		m		129				129				129		100%						129						1.4						1.2		0		0		2.192		0		0		1.3152		0		0		282.768		0		0		169.6608						0.2374625		0		0		30.6326625

						小计						m　		30270		8688		5145		2100		15933				13503		2301		129														0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0								0		0		0

				磁湖区合计										44332		10105		7100		4800		22005				18841		3035		129														0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0								0		0		0

		青山湖区				1		排水管		DN400		m		4047				1146		600		1746		43%		1746						1.28		1.1				1.08		1				1.9928		1.76		0		1.076112		0.88		0		3479.4288		0		0		1878.891552		0		0		0.151976		0.1256				265.350096		0		0

						青山湖区合计						m　		4047		0		1146		600		1746				1746		0		0														0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0								0		0		0

		青港湖区		青港湖		1		排水管		DN400		m		12794		3887				2000		5887		46%		2969		2918				1.28		1.1				1.08		1				1.9928		1.76		0		1.076112		0.88		0		5916.6232		5135.68		0		3194.976528		2567.84		0		0.151976		0.1256				451.216744		366.5008		0

						2		排水管		DN500		m		57		57						57		100%				57				1.4		1.3				1.2		1.1				2.192		2.026		0		1.3152		1.1143		0		0		115.482		0		0		63.5151		0		0.2374625		0.19625				0		11.18625		0

						3		排水管		DN600		m		2328		2047						2047		88%				2047				1.72		1.4				1.32		1.2				2.5912		2.192		0		1.710192		1.3152		0		0		4487.024		0		0		2692.2144		0		0.341946		0.2826				0		578.4822		0

						4		排水管		DN800		m		872		580						580		67%				580				1.96		1.7				1.56		1.4				2.9896		2.624		0		2.331888		1.8368		0		0		1521.92		0		0		1065.344		0		0.607904		0.5024				0		291.392		0

						5		排水管		DN1000		m		526		526						526		100%				526				2.2		2				1.8		1.6				3.388		3.056		0		3.0492		2.4448		0		0		1607.456		0		0		1285.9648		0		0.94985		0.785				0		412.91		0

						6		排水管		DN1200		m		1348																														0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0								0		0		0

						小计						m　		17925		7097		0		2000		9097				2969		6128		0														0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0								0		0		0

				河西区域		1		排水管		DN400		m		22864		9123		2612				11735		51%		2602		9133				1.28		1.1				1.08		1				1.9928		1.76		0		1.076112		0.88		0		5185.2656		16074.08		0		2800.043424		8037.04		0		0.151976		0.1256				395.441552		1147.1048		0

						2		排水管		DN500		m		1529		1421		108				1529		100%				1529				1.4		1.3				1.2		1.1				2.192		2.026		0		1.3152		1.1143		0		0		3097.754		0		0		1703.7647		0		0.2374625		0.19625				0		300.06625		0

						3		排水管		DN600		m		307		307						307		100%				307				1.72		1.4				1.32		1.2				2.5912		2.192		0		1.710192		1.3152		0		0		672.944		0		0		403.7664		0		0.341946		0.2826				0		86.7582		0

						4		排水管		DN800		m		5604		5259						5259		94%				4570		689		1.96		1.7		1.96		1.56		1.4		1.56		2.9896		2.624		2.9896		2.331888		1.8368		2.331888		0		11991.68		2059.8344		0		8394.176		1606.670832		0.607904		0.5024		0.607904		0		2295.968		418.845856

						5		排水管		DN1000		m		4315		4315						4315		100%				4315				2.2		2				1.8		1.6				3.388		3.056		0		3.0492		2.4448		0		0		13186.64		0		0		10549.312		0		0.94985		0.785				0		3387.275		0

						6		排水管		DN1200		m		5885		4014						4014		68%		4014						2.64		2.2				2.04		1.8				3.9864		3.388		0		4.066128		3.0492		0		16001.4096		0		0		16321.437792		0		0		1.32665		1.1304				5325.1731		0		0

						小计						m　		40504		24439		2720		0		27159				6616		19854		689

				青港湖区合计										58429		31536		2720		2000		36256				9585		25982		689

		项目合计												106808		41641		10966		7400		60007				30172		29017		818																										69144.9616		65026.788		2342.6024		45645.53376		41397.0782		1776.331632								9693.856199		10024.0575		449.4785185

																																																								136514.352						88818.943592												20167.3922175

																												建筑垃圾由黄石市城管局负责，他们目前由两个处置场：一是下陆王寿村5万方；二是西塞垃圾填埋场50万方。

																		4645		23225

																		7127.2		17818

																		6144.6		13965

																		17916.8





转运站等

		

				序号		名称		基地		其中转运站用地：								其他合建设施				序号		区域		中转站名称		建设安排		用地属性		中转方式				占地面积（㎡）		环境		征地中转		收集站		改造

								总占地														1		黄石港区		卫生局中转站		新建		新增		水平压缩		40		60		2

								面积		主体		管理及附属		道路、场		绿化		设施名称		用地		2				同惠小区中转站		新建		新增		水平压缩		40		60		2

										厂房		建筑用地		地用地		用地						3				天顺中转站		新建		新增		水平压缩		40		60		2

		环卫基地		1		江北		2076		120		0		240		120		江北环卫基地办		1596		4				桂花湾中转站		新建		新增		垂直压缩		75		200		1

																		公楼及停车场				5				红旗桥中转站		改建		自有		垂直压缩		300		4000		1				24493

				2		桂花湾		200		80		50		70						——		6				大码头中转站		新建		新增		垂直压缩		75		200		1

		环卫基地		3		西塞		4945		130		0		240		180		西塞山区环卫基地		4395		7																1						9840

																		办公楼及停车场				8				楠竹林中转站		改建				垂直压缩		10		200		1						36144

				4		河口		1087		200		128		140		219		河口镇环卫停车场		400		9				江北中转站		新建		新增		垂直压缩		75		2076		1

				5		峰烈山		500		100		80		140		180				——		10				二桥中转站		新建				水平压缩		40		300		1

		环卫基地		6		有色职工医院旁		17611		100		0		140		380		下陆区环卫基地		16991		11				黄石港中转站		新建				提升式		40		2800		1

																		办公楼及停车场				12		西塞山区		东风路中转站		新建		新增		水平压缩		40		60		2

				7		胡家棚		500		100		80		140		180				——		13				矿务局小区中转站		新建		新增		水平压缩		40		60		2

				8		铁贺路		5565		120		0		300		460		铁山区环卫基地		4685		14				银湖月色中转站		新建		新增		水平压缩		40		60		2

																		办公楼及停车场				15				田家墩社区中转站		新建				水平压缩		40		180		1

		环卫基地		9		大码头		200		80		50		70						——		16				牧羊湖中转站		改建				垂直压缩		75		200		1

				10		王太		1174		200		128		140		180		王太环卫停车场		526		17				公安路中转站		改建				垂直压缩		80		200		1

				11		汪仁		2310		180		0		180		150		汪仁镇环卫停车场		1800		18				四门中转站		改建				垂直压缩		25		60		1

		环卫基地		12		四棵		4593		120		0		240		180		四棵镇环卫办公		4053		19				黄思湾中转站		改建				垂直压缩		20		60		1

																		楼及停车场				20				胡家湾三路车站中转站		改建				垂直压缩		15		200		1		快活岭？

		改造		13		红旗桥		4000		1600		100		1500		800				——		21				西塞中转站		新建		新增		垂直压缩		40		800		1

				合计				44761		3130		616		3540		3029				34446		22				河口中转站		新建		新增		垂直压缩		40		800		1

																						23		下陆区		广场边		新建		新增		水平压缩		40		60		2

																						24				神牛路中转站		改建				垂直压缩		30		120		1

																						25																1

																						26				铜花山庄中转站		改建				垂直压缩		20		120		1

																						27				冶炼路中转站		新建				垂直压缩		80		1800		1

																						28				胡家棚中转站		新建		新增		垂直压缩		40		300		1

																						29				峰烈山中转站		新建		新增		垂直压缩		40		500		1

																						30				有色医院边		新建		新增		垂直压缩		40		17611		1

																						31		铁山区		东贝服务区中转站		新建				水平压缩		40		60		2

																						32				铁矿二路中转站		新建				水平压缩		40		60		2

																						33				西区中转站		新建		新增		水平压缩		40		200

																						34				铁贺路中转站		新建		新增		水平压缩		40		40		1

																						35				新土桥中转站		改建				压缩提升		50		1200		1

																						36				大冶铁矿中转站		保留				水平压缩		15		900						张之洞路		环境

																						37				喻家山中转站		新建		自有		垂直压缩		75		800

																						37		开发区		三号小区中转站		改建				垂直压缩		80		300		1

																						38				大泉路中转站		新建				垂直压缩		80		1200		1

																						39				汪仁中转站		新建		新增		垂直压缩		40		2310		1

																						40				四棵中转站		新建		新增		垂直压缩		40		4593		1

																						41				王太中转站		新建		新增		垂直压缩		40		1174		1

																																				45984





项目联系人

		

				大业主		黄石城投		黄科长		13972771678				湿地设计单位联系人		缪兵		13761196958		QQ:8127340

						黄石城投项目办		柳淳淳		13597678895				排水管理局		余科长		13545568977		刘总				13971755269

				污水子项		黄石市市政局		刘平珍		13971755269				管网设计单位		吴主任		13972772104		污水处理厂设计单位		杨工		13036108157		0714-6570883

				固废子项		黄石市城管局		孟凯		15997130481

				江湖连通及清淤子项		市水利局		周琼		13507233831





项目区

		

				行政单位				无侵蚀面积		土壤侵蚀面积

										小计		占总面积(%)		轻度		中度		强度		极强度		剧烈

						4586.89		3274.17		1312.72		265.32		861.43		401.28		42.92		5.86		1.23						县市区		黄石港区				西塞山区				下陆区小计				小计

				黄石港区		30.27		13.55		16.72		55.24		15.05		1.5		0.15		0.02		0		3180				类型		面积		比例		面积		比例		面积		比例		面积		比例

				西塞山区		109.01		72.18		36.83		33.79		28.97		7.17		0.57		0.1		0.02		11248				土地总面积		3180				11248				3800				18228

				下陆区		64.5		27.83		36.67		56.85		31.26		4.36		0.79		0.24		0.02		3800				水田						605		5.40%		40		1.10%		645		3.50%

				铁山区		23.13		7.86		15.27		66.02		12.99		2.19		0.06		0.03		0						旱地		51		1.60%		920		8.20%		381		10.00%		1352		7.40%

				阳新县		2779.11		1938		841.11		30.27		531.52		273.52		30.04		4.92		1.11						园地		45		1.40%		203		1.80%		520		13.70%		768		4.20%

				大冶市		1580.87		1214.75		366.12		23.16		241.64		112.54		11.31		0.55		0.08						有林地		233		7.30%		992		8.80%		1492		39.30%		2717		14.90%

																												灌木林地		12		0.40%		2494		22.20%		607		16.00%		3113		17.10%

																												其它林地		78		2.50%		127		1.10%		350		9.20%		555		3.00%

																												其它草地		60		1.90%		75		0.70%		210		5.50%		345		1.90%

																												城镇及工矿用地		1907		60.00%		2681		23.80%		20		0.50%		4608		25.30%

																												交通用地		35		1.10%		186		1.70%		120		3.20%		341		1.90%

																												水域及水利设施用地		759		23.90%		2965		26.40%		60		1.60%		3784		20.80%





江湖连通基础

														470		1880

														3395		6790																27.8

														2772		2772																236300

																11442

										生态明渠				穿路箱涵				箱涵				永久占地		临时占地		旱地		坑塘水面		交通用地		林地		其它用地		宅基地

								总长		长		宽		长		宽		长		宽

						王家桥生态港渠		930		270		15		50		5		610		4		4050		2690		0.405				0.27

						青港湖生态港渠		230		200		12		35		5						2400		175				0.24		0.02

						大泉路箱涵		2700										2700		4				10800						1.08

						隧洞		770										770		3.6		0.09										0.06		0.03								出口		0.06		进口		0.03

						南北磁湖生态港渠		210						45		10						1.16		450				0.058		0.045		0.174		0.812		0.116

																										0.41		0.30		1.41		0.23		0.84		0.12

																						1.9		14115		序号

																										一		永久征地		亩		3.76										0.2506666667

																										1		耕地		亩		0.23

																												水浇地		亩		0.23

																										2		林地		亩		1.16

										泵房						滩涂		坑塘水面		城镇用地								其它林地		亩		1.16

						进水闸				62		52		3224		0.3224								3224		3		水域及水利设施用地		亩		0.57

						青山湖提水泵站				29.3		19.1		559.63						0.055963		559.63						坑塘水面		亩		0.57

						青港湖提水泵站				30		31		930				0.093				930				4		其它土地		亩		1.8

								草皮护坡																		二		临时用地		亩		299.55												30.75		便道		2.05

								2160																		1		林地		亩		8.73

								7400		4200																		灌木林地		亩		8.73												4.35		布置

								9560																		2		水域及水利设施用地		亩		183.48												63.63		存料场

																												坑塘水面		亩		6.21												98.73

																												内陆滩涂		亩		73.3										渣场		98.73

																												鱼塘		亩		103.97

										1140				96.8		122										3		其它土地		亩		90

																										4		交通运输用地		亩		17.35										299.56				0.582

																										三		房屋拆迁		亩

																										1		房屋

																												杂房				8

																										2		零星树木		棵		100

																										四		企事业单位

																										1		单位房屋

																												砖混				1200

																										五		专项设施

																										1		交通设施

																												二级公路		km		2.75

																												三级公路		km		0.05

																												汽车便道		km		0.8

																												小型桥梁		座		3

																										2		电力设施

																														km		0.5

																														km		0.2

																										3		通信设施

																												电缆		km		0.3

																												光缆		km		0.2

																										4		管道设施

																												供水管		km		2





Sheet1

		

				项目																利用方临时占地		弃土石渣占地

						总量		利用		弃渣		总量		弃渣		总量		利用土方		总量		利用		弃渣

				青山湖箱涵		106380		87158		19222		0		0		87157.6470588235		青山湖箱涵		106380		87158		19222		19222.3529411765		0.3529411765

				青山湖滚水坝		181				181		0		0		132.9411764706		青山湖滚水坝		181				181		48.0588235294		-132.9411764706

				大泉路箱涵		64638		51796		12842		1021		1021		51796.4705882353		大泉路箱涵		64638		51796		12842		13862.5294117647		-0.4705882353

				青港湖生态港渠		4264		1391		2873						1390.5882352941		青港湖生态港渠		4264		1391		2873		2873.4117647059		0.4117647059

				王家桥生态港渠		43053		19046		24007						19045.8823529412		王家桥生态港渠		43053		19046		24007		24007.1176470588		0.1176470588

				盘龙山隧洞		4000				4000		16448		16448		0		盘龙山隧洞		4000				4000		20448		0

				南北磁湖生态港渠		51197		3626		47571						3625.8823529412		南北磁湖生态港渠		51197		3626		47571		47571.1176470588		0.1176470588

				青山湖提水泵站		15253		1065		14188		0		0		1064.7058823529		青山湖提水泵站		15253		1065		14188		14188.2941176471		0.2941176471

				青港湖提水泵站		21183		8156		13027						8156.4705882353		青港湖提水泵站		21183		8156		13027		13026.5294117647		-0.4705882353

						2296		326		1970						325.8823529412				2296		326		1970		1970.1176470588		0.1176470588

						312445		172564		139881		17469		17469		172696.470588235										157217.529411765

										157350

						开挖				回填		利用		借方				弃渣

				青山湖箱涵		10.66		0		8.73		8.73						1.93		1.93		0

				大泉路箱涵		6.46		0.1		5.18		5.18						1.38		1.38		0

				青港湖生态港渠		0.43		0		0.14		0.14						0.29		0.29		0

				王家桥生态港渠		4.31		0		1.91		1.91						2.4		2.4		0

				盘龙山隧洞		0.4		1.64		0		0						2.04		2.04		0

				南北磁湖生态港渠		5.12		0		0.36		0.36						4.76		4.76		0

				青山湖提水泵站		1.53		0		0.11		0.11						1.42		1.42		0

				青港湖提水泵站		2.12		0		0.82		0.82						1.3		1.3		0

						0.23		0		0.03		0.03						0.2		0.2		0

						31.26		1.74		17.28		17.28		0		0		15.72		15.72		0





Sheet2

		

				湖泊		名称		面积		清污深度		水下自然方

				青山湖				17.43		0.4		7.53

								5.35		0.5		2.89

								1.93		0.6		1.25

								7.2		0.4		3.11

								17.35		0.4		7.49

						湖区清淤				0.7		3.26

								49.26				25.53

				青港湖		鸭儿塘		8.95		0.5		4.83

						青港湖		58.26		0.4		25.17						33.32

								67.21				30						55.53

				磁湖		市政府门前湖		12.27		0.4		5.3						0.6000360166

						澄月岛		47.43		0.5		25.61

						南磁湖排污口				0.4		4.1

						沿南磁湖湖岸				0.4		40.34				39.44

						南磁湖生态港渠		53.8		0.4		23.24

								113.5				98.6						0.4

								229.97				154.87

								229.97





施工便道

		

						长度		宽度		占地

		内湖生态修复工程区		清淤布置区		2000		5		1.00		7处，每处长0.2到0.3km

				淤泥处置区		1000		5		0.50		2处，每处长0.5km

		江湖连通工程区				4100		5		2.05		0.5+0.5+0.3+0.3+0.5+2

														2.05

												20500

		项目				长度		占地						排水沟				施工期
播撒草籽		硬化层清除		完工后
播撒草籽

						新建		长		宽		面积		长度		开挖

						m		m		m		m²		m		m³		m²		m³		m²

		内湖生态修复工程区		清淤布置区		2000		2000		5		10000		4000		720		4000		1600		10000

				淤泥处置区		1000		1000		5		5000		2000		360		2000		800		5000

		江湖连通工程区				4100		4100		5		20500		8200		1476		8200		3280		20500





分区

		

						一级区		二级区

				弃渣问题		污水收集与处理工程区		污水管网区

								污水泵站区

				借方问题				污水处理厂

						内湖生态修复工程区		湖体清淤工程区

								生态修复工程区

								施工布置区

								淤泥临时堆放场

								施工便道

						人工湿地保护工程区		人工湿地

								渠系

								施工场地

				压力箱涵		江湖连通工程区		港渠

				隧洞				建筑物

								存料场

								弃渣场

								施工场地

								施工便道

						固废管理工程区		站场

								渣土处置场

								永久道路

						污泥处理工程区		污泥集中处理厂





存料场

		

		项目																				利用方临时占地		弃土石渣占地		备   注

				总量		利用		弃渣		总量		弃渣						总量		利用土方		总量		利用		弃渣

		青山湖提水泵站		15253		1065		14188		0		0						905		青山湖提水泵站		15253		1065		14188				0.25				532.5

		青山湖箱涵		106380		87158		19222		0		0						74084		青山湖箱涵		106380		87158		19222				0.3				43579

		青山湖滚水坝		181				181		0		0						113		青山湖滚水坝		181				181								0

		大泉路箱涵		64638		51796		12842		1021		1021						44027		大泉路箱涵		64638		51796		12842				-0.4				25898

		青港湖生态港渠		4264		1391		2873										1182		青港湖生态港渠		4264		1391		2873				0.35				695.5

		王家桥生态港渠		43053		19046		24007										16189		王家桥生态港渠		43053		19046		24007				0.1				9523

		盘龙山隧洞		4000				4000		16448		16448						0		盘龙山隧洞		4000				4000				0				0

		青港湖提水泵站		21183		8156		13027										6933		青港湖提水泵站		21183		8156		13027				-0.4				4078

		青山湖2#湖桥（三座）		2296		326		1970										277		青山湖2#湖桥（三座）		2296		326		1970				0.1				163

		南北磁湖生态港渠		51197		3626		47571										3082		南北磁湖生态港渠		51197		3626		47571				0.1				1813

		合  计		312445		172564		139881		17469		17469						146792		合  计		312445		172564		139881				-112.6				42170.5

		说明：1、淤泥固化后体积按0.65～0.7考虑；2、土方回填按压实方计，开挖、利用及弃渣按自然方计，换算关系：压实方=自然方×0.85。

		3、青港湖泵站及青山湖进水闸利用方预先堆放在5km外的江滩，利用时再回踩，其它建筑物利用方运距在1km以内。

				编号		方量		占地								工程措施		临时措施																				植物措施

																复耕		袋装土拦挡						排水沟						沉沙池						苫盖		播撒草籽		复耕

																		长度		体积		拆除		长度		开挖		回填		数量		开挖		砖砌

						m³		m²								m²		m		m³		m³		m		m³		m³		个		m³		m³		m²		m²		m²

				1		8.84		4.88		200		244						888		1332		1332		976.8		176		176		4		15		7		58560		4.88																江滩

				2		5.18		2.6		200		130		大泉路箱涵		0.2		660		990		990		726		131		131		2		7		4		31200		2.4		0.2														大泉路箱涵

				3		0.14		0.07		20		35		青港湖生态港渠				110		165		165		121		22		22		1		4		2		840		0.07																青港湖生态港渠

				4		1.91		0.96		100		96		王家桥生态港渠				392		588		588		431.2		78		78		1		4		2		11520		0.96																王家桥生态港渠

				5		0.82		0.41		50		82		青港湖提水泵站				264		396		396		290.4		52		52		1		4		2		4920		0.41																青港湖提水泵站

				6		0.03		0.02		20		10		青山湖2#湖桥（三座）				60		90		90		66		12		12		1		4		2		240		0.02																青山湖2#湖桥（三座）

				7		0.36		0.18		50		36		南北磁湖生态港渠				172		258		258		189.2		34		34		1		4		2		2160		0.18																南北磁湖生态港渠

						17.28		9.12		640		633				0.2		2546		3819		3819		2800.6		505		505		11		42		21		109440		8.92		0.2

																												30*30				2*3*1

																		0		0





扰动

				项目区				占用土地类型																						占地性质

								耕地		林地		林地		城镇及
工矿用地		住宅用地		交通运输用地		水域及水利设施用地						其它用地		小计		永久		临时

								旱地		有林地		其它林地				农村宅基地		街巷用地		湖泊水面		坑塘水面		内陆滩涂		空闲地

				污水收集与处理工程区		污水管网区												51.30										51.30				51.30

						污水泵站区								0.10												0.27		0.37		0.37

						污水处理厂		8.82								2.20												11.02		10.04		0.98

						小计		8.82		0.00		0.00		0.10		2.20		51.30		0.00		0.00		0.00		0.27		62.69		10.41		52.28

				内湖生态修复工程区		湖体清淤工程区														229.97								229.97				229.97

						生态修复工程区

						施工布置区																0.80				2.81		3.61				3.61

						淤泥临时堆放场														15.00								15.00				15.00

		1				施工便道																				1.50		1.50				1.50

						小计		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		244.97		0.80		0.00		4.31		250.08		0.00		250.08

				人工湿地保护工程区		人工湿地																30.80				7.20		38.00		38.00

						提升泵站																						0.00		0.00

						配套建筑物																				1.26		1.26		1.26				2550m渠道

						施工场地																				0.40		0.40				0.40

						小计		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		30.80		0.00		8.86		39.66		39.26		0.40

				江湖连通工程区		港渠		0.41				0.23				0.12		1.41				0.30				0.84		3.31		1.90		1.41

						建筑物								0.06						0.09				0.32				0.47		0.38		0.09

		1				存料场		0.20				0.65												4.88		3.39		9.12				9.12

						弃渣场																6.93						6.93				6.93

		1				施工场地																				0.29		0.29				0.29

		1				施工便道						0.58														1.47		2.05				2.05

						小计		0.61		0.00		1.46		0.06		0.12		1.41		0.09		7.23		5.20		5.99		22.17		2.28		19.89

				固废管理工程区		站场								0.89												4.14		5.03		5.03

						渣土处置场		0.22																				0.22		0.22

						永久道路																				2.52		2.52		2.52

						小计		0.22		0.00		0.00		0.89		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		6.66		7.77		7.77		0.00

				污泥处理工程区		污泥集中处理厂		1.33																				1.33		1.33

						小计		1.33		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1.33		1.33		0.00

				项目区合计				10.98		0.00		1.46		1.05		2.32		52.71		245.06		38.83		5.20		26.09		383.70		61.05		322.65

				注：1、江湖连通工程区中的青山湖箱涵占用青山湖用地，在内湖生态修复区的湖体清淤工程中已计列，表中未重复计列；
    2、生态修复工程区位于各湖体周边，在清淤工程区中已计列用地，表中不重复计列。

																												383.70





占地

				项目区				占用土地类型																						占地性质

								耕地		林地		林地		城镇及
工矿用地		住宅用地		交通运输用地		水域及水利设施用地						其它用地		小计		永久		临时

								旱地		有林地		其它林地				农村宅基地		街巷用地		湖泊水面		坑塘水面		内陆滩涂		空闲地

				污水收集与处理工程区		污水管网区												51.30										51.30				51.30

						污水泵站区								0.10												0.27		0.37		0.37

						污水处理厂		8.82								2.20												11.02		10.04		0.98

						小计		8.82		0.00		0.00		0.10		2.20		51.30		0.00		0.00		0.00		0.27		62.69		10.41		52.28

				内湖生态修复工程区		湖体清淤工程区														229.97								229.97				229.97

						生态修复工程区

						施工布置区																0.80				2.81		3.61				3.61

						淤泥临时堆放场														15.00								15.00				15.00

		1				施工便道																				1.50		1.50				1.50

						小计		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		244.97		0.80		0.00		4.31		250.08		0.00		250.08

				人工湿地保护工程区		人工湿地																30.80				7.20		38.00		38.00

						提升泵站																						0.00		0.00

						配套建筑物																				1.26		1.26		1.26				2550m渠道

						施工场地																				0.40		0.40				0.40

						小计		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		30.80		0.00		8.86		39.66		39.26		0.40

				江湖连通工程区		港渠		0.41				0.23				0.12		1.41				0.30				0.84		3.31		1.90		1.41

						建筑物								0.06						0.09				0.32				0.47		0.38		0.09

		1				存料场		0.20				0.65												4.88		3.39		9.12				9.12								0.2666666667

						弃渣场																6.93						6.93				6.93

		1				施工场地																				0.29		0.29				0.29

		1				施工便道						0.58														1.47		2.05				2.05

						小计		0.61		0.00		1.46		0.06		0.12		1.41		0.09		7.23		5.20		5.99		22.17		2.28		19.89

				固废管理工程区		站场								0.89												4.14		5.03		5.03

						渣土处置场		7.00																				7.00		7.00

						永久道路																				2.52		2.52		2.52

						小计		7.00		0.00		0.00		0.89		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		6.66		14.55		14.55		0.00

				污泥处理工程区		污泥集中处理厂		1.33																				1.33		1.33

						小计		1.33		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1.33		1.33		0.00

				项目区合计				17.76		0.00		1.46		1.05		2.32		52.71		245.06		38.83		5.20		26.09		390.48		67.83		322.65

				注：1、江湖连通工程区中的青山湖箱涵占用青山湖用地，在内湖生态修复区的湖体清淤工程中已计列，表中未重复计列；
    2、生态修复工程区位于各湖体周边，在清淤工程区中已计列用地，表中不重复计列。

																												383.70





损坏

				项目区				损坏水土保持设施数量

								耕地		林地				城镇及
工矿用地		住宅用地		交通运输用地		水域及水利设施用地				其它用地		小计

								旱地		有林地		其它林地				农村宅基地		街巷用地		坑塘水面		内陆滩涂		空闲地

				污水收集与处理工程区		污水管网区		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		51.30		0.00		0.00		0.00		51.30

						污水泵站区		0.00		0.00		0.00		0.10		0.00		0.00		0.00		0.00		0.27		0.37

						污水处理厂		8.82		0.00		0.00		0.00		2.20		0.00		0.00		0.00		0.00		11.02

						小计		8.82		0.00		0.00		0.10		2.20		51.30		0.00		0.00		0.27		62.69

				内湖生态修复工程区		湖体清淤工程区		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

						生态修复工程区		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

						施工布置区		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.80		0.00		2.81		3.61

						淤泥临时堆放场		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

						施工便道		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1.50		1.50

						小计		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.80		0.00		4.31		5.11

				人工湿地保护工程区		人工湿地		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		30.80		0.00		7.20		38.00

						提升泵站		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

						配套建筑物		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1.26		1.26

						施工场地		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.40		0.40

						小计		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		30.80		0.00		8.86		39.66

				江湖连通工程区		港渠		0.41		0.00		0.23		0.00		0.12		1.41		0.30		0.00		0.84		3.31

						建筑物		0.00		0.00		0.00		0.06		0.00		0.00		0.00		0.32		0.00		0.38

						存料场		0.20		0.00		0.65		0.00		0.00		0.00		0.00		4.88		3.39		9.12

						弃渣场		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		6.93		0.00		0.00		6.93

						施工场地		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.29		0.29

						施工便道		0.00		0.00		0.58		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1.47		2.05

						小计		0.61		0.00		1.46		0.06		0.12		1.41		7.23		5.20		5.99		22.08

				固废管理工程区		站场		0.00		0.00		0.00		0.89		0.00		0.00		0.00		0.00		4.14		5.03

						渣土处置场		7.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		7.00

						永久道路		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2.52		2.52

						小计		7.00		0.00		0.00		0.89		0.00		0.00		0.00		0.00		6.66		14.55

				污泥处理工程区		污泥集中处理厂		1.33		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1.33

						污水管线		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

						小计		1.33		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1.33

				项目区合计				17.76		0.00		1.46		1.05		2.32		52.71		38.83		5.20		26.09		145.42

																										245.06





预测时段

		

				项目区						预测时段

										施工期		自然恢复期

				污水收集与处理工程区		污水管网区		沟槽开挖

								作业区

								临时堆放场		0.5

						污水泵站区		临时堆放场		1

								场地平整区		1		1

								建筑物施工区		0.5

						污水处理厂		临时堆放场		2

								场地平整区		2		1

								建筑物施工区		1

								管线沟槽开挖		0.5		1

								管线作业区		0.5		1

								管线临时堆放场		0.5		1

				内湖生态修复工程区		湖体清淤工程区

						生态修复工程区

						施工布置区				1.5		1

						淤泥临时堆放场						1

						施工便道				0.5		1

				人工湿地保护工程区		人工湿地				2

						提升泵站

						配套建筑物				0.5

						施工场地				2		1

				江湖连通工程区		港渠		箱涵

								生态明渠		0.5		1

						建筑物				0.5

						存料场				1		1

						弃渣场				2		1

						施工场地				1.5		1

						施工便道				1.5		1

				固废管理工程区		站场		临时堆放场		1

								场地平整区		1		1

								建筑物施工区		0.5

						渣土处置场				0.5

						永久道路				0.5		1

				污泥处理工程区		污泥集中处理厂		临时堆放场		1

								场地平整区		1		1

								建筑物施工区		0.5





背景值

				项目区				占用土地类型																						占用土地类型																						占用土地类型

								耕地		林地				城镇及
工矿用地		住宅用地		交通运输用地		水域及水利设施用地						其它用地		小计		耕地		林地				城镇及
工矿用地		住宅用地		交通运输用地		水域及水利设施用地						其它用地		小计		耕地		林地				城镇及
工矿用地		住宅用地		交通运输用地		水域及水利设施用地						其它用地		小计		综合值

								旱地		有林地		其它林地				农村宅基地		街巷用地		湖泊水面		坑塘水面		内陆滩涂		空闲地				旱地		有林地		其它林地				农村宅基地		街巷用地		湖泊水面		坑塘水面		内陆滩涂		空闲地				旱地		有林地		其它林地				农村宅基地		街巷用地		湖泊水面		坑塘水面		内陆滩涂		空闲地

				污水收集与处理工程区		污水管网区		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		51.30		0.00		0.00		0.00		0.00		51.30		600		500		800												1000		800				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						污水泵站区		0.00		0.00		0.00		0.10		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.27		0.37		600		500		800												1000		800				0		0		0		0		0		0		0		0		0		216		216		580

						污水处理厂		8.82		0.00		0.00		0.00		2.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10.16		600		500		800												1000		800				5292		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5292		520

						小计		8.82		0.00		0.00		0.10		2.20		51.30		0.00		0.00		0.00		0.27		61.83		600		500		800												1000		800				5292		0		0		0		0		0		0		0		0		216		5508		90

				内湖生态修复工程区		湖体清淤工程区		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		229.97		0.00		0.00		0.00		229.97		600		500		800												1000		800				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						生态修复工程区		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				600		500		800												1000		800				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						施工布置区		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.80		0.00		2.81		3.61		600		500		800												1000		800				0		0		0		0		0		0		0		0		0		2248		2248		620

						淤泥临时堆放场		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		15.00		0.00		0.00		0.00		15.00		600		500		800												1000		800				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1				施工便道		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1.50		1.50		600		500		800												1000		800				0		0		0		0		0		0		0		0		0		1200		1200		800

						小计		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		244.97		0.80		0.00		4.31		250.08		600		500		800												1000		800				0		0		0		0		0		0		0		0		0		3448		3448		10

				人工湿地保护工程区		人工湿地		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		30.80		0.00		7.20		38.00		600		500		800												1000		800				0		0		0		0		0		0		0		0		0		5760		5760		150

						提升泵站		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		600		500		800												1000		800				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						配套建筑物		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1.26		1.26		600		500		800												1000		800				0		0		0		0		0		0		0		0		0		1008		1008		800

						施工场地		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.40		0.40		600		500		800												1000		800				0		0		0		0		0		0		0		0		0		320		320		800

						小计		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		30.80		0.00		8.86		39.66		600		500		800												1000		800				0		0		0		0		0		0		0		0		0		7088		7088		180

				江湖连通工程区		港渠		0.41		0.00		0.23		0.00		0.12		1.41		0.00		0.30		0.00		0.84		3.31		600		500		800												1000		800				246		0		184		0		0		0		0		0		0		672		1102		330

						建筑物		0.00		0.00		0.00		0.06		0.00		0.00		0.09		0.00		0.32		0.00		0.47		600		500		800												1000		800				0		0		0		0		0		0		0		0		320		0		320		680

		1				存料场		0.20		0.00		0.65		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		4.88		3.39		9.12		600		500		800												1000		800				120		0		520		0		0		0		0		0		4880		2712		8232		900

						弃渣场		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		6.93		0.00		0.00		6.93		600		500		800												1000		800				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1				施工场地		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.29		0.29		600		500		800												1000		800				0		0		0		0		0		0		0		0		0		232		232		800

		1				施工便道		0.00		0.00		0.58		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1.47		2.05		600		500		800												1000		800				0		0		464		0		0		0		0		0		0		1176		1640		800

						小计		0.61		0.00		1.46		0.06		0.12		1.41		0.09		7.23		5.20		5.99		22.17		600		500		800												1000		800				366		0		1168		0		0		0		0		0		5200		4792		11526		520

				固废管理工程区		站场		0.00		0.00		0.00		0.89		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		4.14		5.03		600		500		800												1000		800				0		0		0		0		0		0		0		0		0		3312		3312		660

						渣土处置场		7.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		7.00		600		500		800												1000		800				4200		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4200		600

						永久道路		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2.52		2.52		600		500		800												1000		800				0		0		0		0		0		0		0		0		0		2016		2016		800

						小计		7.00		0.00		0.00		0.89		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		6.66		14.55		600		500		800												1000		800				4200		0		0		0		0		0		0		0		0		5328		9528		650

				污泥处理工程区		污泥集中处理厂		1.33		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1.33		600		500		800												1000		800				798		0		0		0		0		0		0		0		0		0		798		600

						污水管线		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		600		500		800												1000		800				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						小计		1.33		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1.33		600		500		800												1000		800				798		0		0		0		0		0		0		0		0		0		798		600

				项目区合计				17.76		0.00		1.46		1.05		2.32		52.71		245.06		38.83		5.20		26.09		389.62		600		500		800												1000		800				10656		0		1168		0		0		0		0		0		5200		20872		37896		100				37896





预测取值

		

				项目区

										施工期		自然恢复期

				污水收集与处理工程区		污水管网区		沟槽开挖

								作业区

								临时堆放场		9000

						污水泵站区		临时堆放场		9000

								场地平整区		4000		600

								建筑物施工区		4500

						污水处理厂		临时堆放场		9000

								场地平整区		4000		600

								建筑物施工区		4500

								管线沟槽开挖		3000		1200

								管线作业区		4000		1200

								管线临时堆放场		9000		1200

				内湖生态修复工程区		湖体清淤工程区

						生态修复工程区

						施工布置区				4000		1200

						淤泥临时堆放场						1200

						施工便道				4000		1200

				人工湿地保护工程区		人工湿地				2000

						提升泵站

						渠系				4000

						施工场地				4000		1200

				江湖连通工程区		港渠		箱涵

								生态明渠		4000		1000

						建筑物				4500

						存料场				9000		1200

						弃渣场				7000		1500

						施工场地				4000		1200

						施工便道				4000		1200

				固废管理工程区		站场		临时堆放场		9000

								场地平整区		4000		600

								建筑物施工区		4500

						渣土处置场				4000

						永久道路				4000		1000

				污泥处理工程区		污泥集中处理厂		临时堆放场		9000

								场地平整区		4000		600

								建筑物施工区		4500

						污水管网区		沟槽开挖		3000		1200

								作业区		4000		1200

								临时堆放场		9000		1200





固废站场

		

		类型		地区		名称		工艺		占地面积
（m²）		收集能力（t/d）		中转站用地										合建设施

														厂房		建筑用地		场地用地		绿化用地		小计		用地		类型

		收集站		黄石港		卫生局		水平压缩		60		40		60								60

						同惠小区		水平压缩		60		40		60								60

						天顺		水平压缩		60		40		60								60

				西塞山区		东风路		水平压缩		60		40		60								60

						银湖月色		水平压缩		60		40		60								60

						矿务局		水平压缩		60		40		60								60																								临时堆土														表土

				下陆区		广场边		水平压缩		60		40		60								60																								占地						袋装土						防尘网
苫盖		占地						袋装土						防尘网
苫盖

				铁山区		西区		水平压缩		200		40		200								200										建筑物开挖						绿化						表土		长		宽		面积		长度		开挖		回填				长		宽		面积		长度		开挖		回填

						铁贺路		水平压缩		40		40		40								40						道路				中转站		合建		小计		中转站		合建		小计				m		m		m²		m		m³		m³		m²		m		m		m²		m		m³		m³		m²

		新建
中转站		黄石港		江北		垂直压缩		2076		75		120				240		120		480		1596		江北环卫基地办公楼及停车场		90		2		360		319.2		679.2		120		319.2		439.2		415.2		20		17		340		74		37		37		374		20		10.38		207.6		61		30		30		228		20		103.8		247.6

						桂花湾		垂直压缩		200		75		80		50		70				200										340				340		0		0		0		40		10		17		170		54		27		27		187		5		4		20		18		9		9		22		20		10		60

						大码头		垂直压缩		200		75		80		50		70				200										340				340		0		0		0		40		10		17		170		54		27		27		187		5		4		20		18		9		9		22		20		10		60

				西塞山		西塞		垂直压缩		4945		40		200		100		240		210		750		4195		西塞山区环卫基地办公楼及停车场		150		3		800		839		1639		210		839		1049		989		20		41		820		122		61		61		901		20		24.725		494.5		89		45		45		544		50		98.9		297.8

						河口		垂直压缩		1087		40		200		150		240		210		800		287		河口镇环卫停车场		65		1		900				900		210		57.4		267.4		217.4		20		23		450		85		43		43		495		10		10.87		108.7		42		21		21		120		30		36.2333333333		132.4666666667

				下陆		峰烈山		垂直压缩		500		40		100		80		140		180		500										460				460		180		0		180		100		20		12		230		63		32		32		253		10		5		50		30		15		15		55		20		25		90

						有色职工医院旁		垂直压缩		17611		40		100				140		380		620		16991		下陆区环卫基地办公楼及停车场		300		6		300		3398.2		3698.2		380		3398.2		3778.2		3522.2		40		46		1849		172		86		86		2034		40		44.0275		1761.1		168		84		84		1937		100		176.11		552.22

						胡家棚		垂直压缩		500		40		100		80		140		180		500										460				460		180		0		180		100		20		12		230		63		32		32		253		10		5		50		30		15		15		55		20		25		90

				铁山		喻家山		垂直压缩		5565		40		200		150		240		210		800		4765		铁山区环卫基地办公楼及停车场		160		3		900		953		1853		210		953		1163		1113		20		46		927		133		66		66		1019		20		27.825		556.5		96		48		48		612		50		111.3		322.6

				开发区		王太		垂直压缩		1174		40		200		128		140		180		648		526		王太环卫停车场		70		1		856				856		180		105.2		285.2		234.8		20		21		428		83		41		41		471		10		11.74		117.4		43		22		22		129		30		39.1333333333		138.2666666667

						汪仁		垂直压缩		2310		40		180				180		150		510		1800		汪仁镇环卫停车场		95		2		540				540		150		360		510		462		20		14		270		67		34		34		297		10		23.1		231		66		33		33		254		40		57.75		195.5

						四棵		垂直压缩		4593		40		120				240		180		540		4053		四棵镇环卫办公楼及停车场		140		3		360		810.6		1170.6		180		810.6		990.6		918.6		20		29		585		99		49		49		644		20		22.965		459.3		86		43		43		505		50		91.86		283.72

		改建
中转站		黄石港		红旗桥		垂直压缩		4000		200		1600		100		1500		800		4000										5000				5000		800				800				40		63		2500		205		103		103		2750																50		80		260

						黄石港		提升式		2800		40		1000		100		1100		600		2800										3200				3200		600				600				41		39		1600		160		80		80		1760

						七中		提升式		300		20		60		50		80		110		300										280				280		110				110				15		9		140		49		24		24		154																20		15		70

				下陆		十五冶建材厂		提升式		260		10		60		50		80		70		260										280				280		70				70				15		9		140		49		24		24		154																20		13		66

		市级环
卫基地		开发区						500														500		市级环卫基地								100		100		0		100		100		100																10		5		50		30		15		15		55		20		25		90

		区级环卫基地		黄石港区						1000														1000		区级环卫基地								200		200		0		200		200		200																10		10		100		40		20		20		110

										50281				7360		660						14568		34713				1070		21		15376		6420		21796		3580		6942.6		10522.6		8252.2						10848		1530.7271138211		765.3635569106		765.3635569106		11933						4126.1		777.265		388.6325		388.6325		4538						2956.1733333333

														42261																																																																5912.3466666667

																										49281								3210

																3680																		11230										30048.2

						场区临时

						沉沙池

						数量		开挖		回填										主体已有

						个		m³		m³										项       目		工程量		投资(万元）

						21		126		126		2*3*1								一、工程措施

						工程措施														浆砌石排水沟（m）		2140		0.00

						表土剥离及返还		0.83												二、植物措施

																				绿化（hm²)		1.07		160.50

																				合计				160.50

								开挖		回填		临时堆放		利用		备注

								万m³		m³		m³		m³

								0.54		0.54		0.54								道路长度

								0.00				0.00		0.00		绿化用土				134

								0.54		0.54		0.54		0.00						134

																				99

																				99

																				134

										占地		挖方		填方		借				40

								建筑		0.27		0.54		2.39		1.85				640		3840		道路

								道路广场		0.4

								绿化		0.66

										1.33





固废站计算

		

				临时堆放场		1.5

				场地平整区		2.7

				建筑物施工区		0.83

				绿化面积		1.07				直接影响区		1

				地基开挖方临时堆土

				项目		堆放量		占地						袋装土						防尘网
苫盖

								长		宽		面积		长度		开挖		回填

						m³		m		m		m²		m		m³		m³		m²

						600		50		6		300								330

				2		600		50		6		300								330

				合计		1200						600								660

				表土临时堆放

				项目		堆放量		占地						袋装土						防尘网
苫盖

								长		宽		面积		长度		开挖		回填

						m³		m		m		m²		m		m³		m³		m²

				1		540		15		18		270								297

				场区临时

				沉沙池

				数量		开挖		回填										主体已有

				个		m³		m³										项       目		工程量		投资(万元）

				2		12		12		2*3*1								一、工程措施

				工程措施														浆砌石排水沟（m）		268		0.00

				表土剥离及返还		0.05												二、植物措施

																		绿化（hm²)		0.10		15.00

																		合计				15.00

						开挖		回填		临时堆放		利用		备注

						万m³		m³		m³		m³

						0.12		0.12		0.12								道路长度

						0.05				0.05		0.05		绿化用土				134

						0.17		0.12		0.17		0.05

								占地		挖方		填方

						建筑		0.06		0.12		0.12						134		804		道路

						道路广场		0.21

						绿化		0.1

								0.37

												总占地

												0.37





效益

		

				工程防治效果计算依据

				项目		单位		计算公式或者依据		结果				108.56

				工程占地面积				见表3-12		390.48

				扰动地表面积				见表7-5		383.70

				责任范围面积				见表6-1		406.36

				水土保持措施面积				见表8－19		49.61

				其中植物措施面积				见表8－19		47.86

				永久建筑物面积				公路路面、桥梁基础、附
属设施建筑物		58.95				46.24		-17.67

				硬化面积						6.29

				水面面积				桥下水面		268.77

				扰动土地整治率		%		（水土保持措施面积+永
久建筑物面积+水面面积+硬化面积）
/扰动地表面积		100.0%

				水土流失总治理度		%		水土保持措施面积/
水土流失总面积		99.7%						280

				建设期水土流失总量		t		见表7-8		6395				6017		377

				弃渣总量				见表7-7		96.70		0.981

				实际拦渣量				措施发挥效果后拦渣量		94.86

				拦渣率		%		实际拦渣量/总弃渣量		98.1%

				侵蚀模数容许值						500

				侵蚀模数目标值				措施发挥效果后项目区达到值		450

				土壤流失控制比				容许值/侵蚀模数目标值		1.1

				可绿化面积				建设区内可采
取植物措施的面积		48.04				497.75

				林草植被恢复率		%		植物措施面积/可绿化面积		99.6%

				林草覆盖率		%		植物措施面积/建设区总面积		12.3%

				水土流失防治效果分析

		序号		项目		方案目标植		达到值		结果评估

		1		扰动土地整治率(%)		95%		100.0%		可以实现

		2		水土流失总治理度（%）		97%		99.7%		可以实现

		3		土壤流失控制比		1.0		1.1		可以实现

		4		拦渣率（%）		95%		98.1%		可以实现

		5		林草植被恢复率（%）		99%		99.6%		可以实现

		6		林草覆盖率（%）		10%		12.3%		可以实现

		1		扰动面积（hm2）		/

		2		水土流失总量（t）		/

		3		永久性建筑物面积（hm2）		/		79.1912

		4		已采取水土保持措施面积（hm2）		/

		5		植物措施面积（hm2）		/

		6		可绿化面积（hm2）		/

		7		减少水土流失总量（t）		/





效益基础

		

				工程区域				扰动地表面积		造成水土流失面积		水保措施防治面积		永久建筑物面积		硬化面积		水面面积		可绿化面积		植物措施面积

		51.3		污水收集与处理工程区		污水管网区		51.30		0.00				51.30

		0.37				污水泵站区		0.37		0.10		0.10		0.06		0.21				0.10		0.10

		11.02				污水处理厂		11.02		7.61		7.52		1.33		2.08				6.75		6.66

		62.69				小计

		229.97		内湖生态修复工程区		湖体清淤工程区		229.97		0.00								229.97

						生态修复工程区				0.00

		3.61				施工布置区		3.61		2.81		2.81						0.80		2.81		2.81

		15				淤泥临时堆放场		15.00		15.00		15.00								15.00		15.00

		1.5				施工便道		1.50		1.50		1.50								1.50		1.50

		250.08				小计

		38		人工湿地保护工程区		人工湿地		38.00		0.00								38.00

		0				提升泵站		0.00		0.00

		1.26				配套建筑物		1.26		0.00				1.26												0

		0.4				施工场地		0.40		0.40		0.40								0.4		0.4

		39.66				小计

		3.31		江湖连通工程区		港渠		3.31		0.95		0.95		1.41		0.95				0.95		0.95

		0.47				建筑物		0.47		0.00				0.47

		9.12				存料场		9.12		9.12		9.12								8.92		8.92

		6.93				弃渣场		6.93		6.93		6.93								6.93		6.93						减蚀量		工程		植物		治理度

		0.29				施工场地		0.29		0.29		0.29								0.29		0.29						34540		0.00		0.00		99.1%

		2.05				施工便道		2.05		2.05		2.05								2.05		2.05

		22.17				小计

		5.03		固废管理工程区		站场		5.03		1.55		1.50		0.83		2.65				1.12		1.04

		7				渣土处置场		0.22		0.22		0.22		0.06														0.7616858737

		2.52				永久道路		2.52		0.56		0.56		1.96						0.56		0.56				34540.395

		14.55				小计

		1.33		污泥处理工程区		污泥集中处理厂		1.33		0.66		0.66		0.27		0.4				0.66		0.66

		0

		1.33				小计

		390.48		项目区合计				383.70		49.75		49.61		58.95		6.29		268.77		48.04		47.86





污泥处理厂计算 

				地基开挖方临时堆土

				项目		堆放量		占地						袋装土						防尘网
苫盖

								长		宽		面积		长度		开挖		回填

						m³		m		m		m²		m		m³		m³		m²

						5400		50		54		2700		208		104		104		2970

				合计		5400								208		104		104		2970

				表土临时堆放

				项目		堆放量		占地						袋装土						防尘网
苫盖

								长		宽		面积		长度		开挖		回填

						m³		m		m		m²		m		m³		m³		m²

				1		2700		40		33.75		1350		148		74		74		1485

				场区临时

				沉沙池

				数量		开挖		回填										主体已有

				个		m³		m³										项       目		工程量		投资(万元）

				4		24		24		2*3*1								一、工程措施

				工程措施														浆砌石排水沟（m）		1280		0.00

				表土剥离及返还		0.27												二、植物措施

										4050								绿化（hm²)		0.66		99.00

																		合计				99.00

						开挖		回填		临时堆放		利用		备注

						万m³		m³		m³		m³

						0.54		0.54		0.54								道路长度

						0.27				0.27		0.27		绿化用土				134

						0.81		0.54		0.81		0.27						134

																		99

																		99

																		134

								占地		挖方		填方		借				40

						建筑		0.27		0.54		2.39		1.85				640		3840		道路

						道路广场		0.4

						绿化		0.66

								1.33





土石方

		

				项目区						清淤		拆除		开挖				回填		利用		借方				弃渣

														土方		石方						数量		来源		永久		临时		去向

				污水收集与
处理工程区		污水管网区						1.79		8.88				6.86		6.86						3.81				市政弃渣处理

						污水泵站区								0.12				0.12		0.12

						污水处理厂								2.94				16.94		2.94		14.00		外购

				内湖生态
修复工程区		湖体清淤
工程区		原位固化清淤		33.32																		33.32		鸭儿塘临时堆放场

								压缩脱水固化清淤		39.44																		39.44

				人工湿地
保护工程区		人工湿地								14.04				15.61		14.04

						提升泵站

						配套建筑物								1.57						1.57

				江湖连通
工程区		港渠		青山湖箱涵						10.66		0.00		8.73		8.73						1.93				花湖农场弃渣场

								大泉路箱涵						6.46		0.10		5.18		5.18						1.38

								青港湖生态港渠						0.43		0.00		0.14		0.14						0.29

								王家桥生态港渠						4.31		0.00		1.91		1.91						2.40

								盘龙山隧洞						0.40		1.64		0.00		0.00						2.04

								南北磁湖生态港渠						5.12		0.00		0.36		0.36						4.76

						建筑物		青山湖提水泵站						1.53		0.00		0.11		0.11						1.42

								青港湖提水泵站						2.12		0.00		0.82		0.82						1.30

								青山湖2#湖桥（三座）						0.23		0.00		0.03		0.03						0.20

				固废管理工程区		站场						0.23		1.76				1.76		1.76						0.23				市政弃渣处理

				污泥处理工程区		污泥集中处理厂								0.54				2.39		0.54		1.85		外购

				项目合计						72.76		2.02		61.11		1.74		60.96		45.11		15.85				19.76		72.76

				注：1、表中清淤方量已拆算成固化后方量，原位固化清淤55.53万m³,淤泥固化率约0.6；压缩脱水固化清淤98.6万m³，淤泥固化率约0.4；
    2、人工湿地保护工程区渠系及建筑物开挖土方利用于人工湿地基础平整。

						施工区				清淤		拆除		挖方		填方		利用方		借方				弃方

																				数量		来源		小计		永久		临时		去向

						污水收集与
处理工程区						1.79		11.94		23.92		9.92		14.00		外购		3.81		3.81				市政弃渣处理

						内湖生态
修复工程区				72.76														72.76				72.76		鸭儿塘临时堆放场

						人工湿地
保护工程区								15.61		15.61		15.61						0.00		0.00

						江湖连通
工程区								33.00		17.28		17.28						15.72		15.72				花湖农场弃渣场

						固废管理工程区						0.23		1.76		1.76		1.76						0.23		0.23				市政弃渣处理

						污泥处理工程区								0.54		2.39		0.54		1.85		外购

						表土剥离								3.26										3.26				3.26		临时堆放于各施工区，后期用于恢复用土

						硬化层清除								0.92										0.92		0.92				市政弃渣处理

						项目区合计				72.76		2.02		67.03		60.96		45.11		15.85		0.00		96.70		20.68		76.02

						土料场																						0.00				0.00		表土临时堆放，后期用于恢复用土

						施工场地		表土																				0.00				0.00		表土临时堆放，后期用于恢复用土

								硬化层																				0.00		0				桥下弃渣

																										2.2683982684





范围

				项目区								防治责任范围

												项目建设区		直接影响区		小计

				污水收集与处理工程区
(Ⅰ区）						污水管网区(Ⅰ-1）		51.30		6.00		57.30		管道作业带两侧各0.5m														0

										污水泵站区(Ⅰ-2）		0.37		0.07		0.44		站场周边2m														0

										污水处理厂(Ⅰ-3）		11.02		0.64		11.66		厂区周边2m,管线作业带两侧各2m

										小计		62.69		6.71		69.40

				内湖生态修复工程区
（Ⅱ区）						湖体清淤工程区（Ⅱ-1）		229.97				229.97

										生态修复工程区（Ⅱ-2）		0.00				0.00

										施工布置区（Ⅱ-3）		3.61		0.48		4.09		场地周边2m范围

										淤泥临时堆放场（Ⅱ-4）		15.00		0.16		15.16		临时堆放场周边1m范围

		1								施工便道（Ⅱ-5）		1.50		1.20		2.70		便道两侧各2m范围

										小计		250.08		1.84		251.92

				人工湿地保护工程区
（Ⅲ区）						人工湿地（Ⅲ-1）		38.00		0.48		38.48		施工区周边1m范围

										提升泵站

										配套建筑物（Ⅲ-2）		1.26		0.52		1.78		渠道两侧各2m范围

										施工场地（Ⅲ-3）		0.40		0.07		0.47		场地周边2m范围

										小计		39.66		1.07		40.73

				江湖连通工程区
（Ⅳ区）						港渠（Ⅳ-1）		3.31		1.14		4.45		箱涵段作业带两侧各1m范围，明渠两侧各2m范围，隧洞投影面积

										建筑物（Ⅳ-2）		0.47		0.14		0.61		进水闸周边5m范围，泵站周边1m范围

		1								存料场（Ⅳ-3）		9.12		1.12		10.24		存料场周边4m范围

										弃渣场（Ⅳ-4）		6.93		0.22		7.15		弃渣场周边2m范围

		1								施工场地（Ⅳ-5）		0.29		0.09		0.38		场地周边2m范围

		1								施工便道（Ⅳ-6）		2.05		1.64		3.69		便道两侧各2m范围

										小计		22.17		4.35		26.52

				固废管理工程区
（Ⅴ区）						站场（Ⅴ-1）		5.03		0.59		5.62		站场周边2m

										渣土处置场（Ⅴ-2）		7.00		0.11		7.11		处置场周边1m

										永久道路（Ⅴ-3）		2.52		1.12		3.64		道路两侧各2m范围

										小计		14.55		1.82		16.37

				污泥处理工程区
（Ⅵ区）						污泥集中处理厂（Ⅵ-1）		1.33		0.09		1.42		站场周边2m

												0.00				0.00

										小计		1.33		0.09		1.42

				项目区合计								390.48		15.88		406.36

		监测分区

						项目建设区		直接影响区		小计

		污水收集与处理工程区		污水管网区		51.30		6.00		57.30				磁湖区域新建路主排污干管

				污水泵站区		0.37		0.07		0.44				黄石大道冶钢四门排污主干管

				污水处理厂		11.02		0.64		11.66

				小计		62.69		6.71		69.40

		内湖生态修复工程区		湖体清淤工程区		229.97				229.97				风波港污水提升泵站

				生态修复工程区										河西污水处理厂

				施工布置区		3.61		0.48		4.09				北磁湖区淤泥处置场

				淤泥临时堆放场		15.00		0.16		15.16				鸭儿塘淤泥临时堆放场

				施工便道		1.50		1.20		2.70

				小计		250.08		1.84		251.92

		人工湿地保护工程区		人工湿地		38.00		0.48		38.48				团城山污水处理厂人工湿地

				提升泵站

				渠系		1.26		0.52		1.78

				施工场地		0.40		0.07		0.47

				小计		39.66		1.07		40.73

		江湖连通工程区		生态港渠		3.31		1.14		4.45				王家桥生态港渠

				建筑物		0.47		0.14		0.61				大泉路箱涵

				存料场		9.12		1.12		10.24				江滩存料场

				弃渣场		6.93		0.22		7.15				花湖镇煤炭矿务局农场弃渣场

				施工场地		0.29		0.09		0.38

				施工便道		2.05		1.64		3.69

				小计		22.17		4.35		26.52

		固废管理工程区		站场		5.03		0.59		5.62				红旗桥转运站

				渣土处置场		7.00		0.11		7.11				下陆区有色医院旁转运站

				永久道路		2.52		1.12		3.64

				小计		14.55		1.82		16.37

		污泥处理工程区		污泥集中处理厂		1.33		0.09		1.42				污泥集中处理厂

				小计		1.33		0.09		1.42

		项目区合计				390.48		15.88		406.36





污水泵站计算

				地基开挖方临时堆土

				项目		堆放量		占地						袋装土						防尘网
苫盖

								长		宽		面积		长度		开挖		回填

						m³		m		m		m²		m		m³		m³		m²

						600		50		6		300		112		56		56		330

				2		600		50		6		300		112		56		56		330

				合计		1200						600		224		112		112		660

				表土临时堆放

				项目		堆放量		占地						袋装土						防尘网
苫盖

								长		宽		面积		长度		开挖		回填

						m³		m		m		m²		m		m³		m³		m²		957

				1		540		15		18		270		66		33		33		297

				场区临时

				沉沙池

				数量		土方开挖		砖砌		回填								主体已有

				个		m³		m³		m³								项       目		工程量		投资(万元）

				2		7		4		7								一、工程措施

				工程措施														浆砌石排水沟（m）		268		0.00

				表土剥离及返还		0.05												二、植物措施

																		绿化（hm²)		0.10		15.00

																		合计				15.00

						开挖		回填		临时堆放		利用		备注

						万m³		m³		m³		m³

						0.12		0.12		0.12								道路长度

						0.05				0.05		0.05		绿化用土				134

						0.17		0.12		0.17		0.05

								占地		挖方		填方

						建筑		0.06		0.12		0.12						134		804		道路

						道路广场		0.21

						绿化		0.1

								0.37

												总占地

												0.37				沉沙沉

																长		宽		深		边坡		衬砌厚		开挖		衬砌

																cm		cm		cm				cm

																150		120		100		0		20		3.648		1.848





污水处理厂计算

				地基开挖方临时堆土

				项目		堆放量		占地						袋装土						防尘网
苫盖

								长		宽		面积		长度		开挖		回填

						m³		m		m		m²		m		m³		m³		m²

						6650		50		66.5		3325		233		117		117		3658

						6650		50		66.5		3325		233		117		117		3658

						6650		50		66.5		3325		233		117		117		3658

						6650		50		66.5		3325		233		117		117		3658

				合计		26600								932		466		466		14632

				表土临时堆放

				项目		堆放量		占地						袋装土						防尘网
苫盖

								长		宽		面积		长度		开挖		回填

						m³		m		m		m²		m		m³		m³		m²						22120

				1		8820		60		73.5		4410		267		134		134		4851

				2		8820		60		73.5		4410		267		134		134		4851

				场区临时

				沉沙池						撒播狗牙根草籽

				数量		开挖		回填										主体已有

				个		m³		m³		hm²								项       目		工程量		投资(万元）

				8		29		15		4.67		2*3*1						一、工程措施

				工程措施														浆砌石排水沟（m）		4924		0.00

				表土剥离及返还		1.76												二、植物措施

				管线														绿化（hm²)		2.08		312.00

				工程整地		排水沟						防尘网
苫盖						合计				312.00

						长度		开挖		回填

				hm²		m		m³		m³		m²

				0.98		1800		324		324		4500

						开挖		回填		临时堆放		利用		备注

						万m³		m³		m³		m³

						2.66		2.66		2.66								道路长度

						1.76				1.76		1.76		绿化用土				346						直径		长度		顶宽		断面		占地		方量

						4.42		2.66		4.42		1.76						206				排污管		1200		800		3.38		3.05		8608		2440

																		328				截污管		1500		100		4		4		1200		400

																		205														9808

																		205

																		205								2704

																		205								400

																		91								3104

																		180

																		91

																		50

																		150

																		200

								167.005										2462		9848		道路		1.098

								246.54

								383.456																		挖方		填方

								3139.6												建筑		1.33				2.66		14

								397.375												预留		4.67

								366												道路		0.98

								398						9000						广场		1.1

								380						6200								8.08

								1500						6300						绿化		2.08

								1756						9600

								484						7700

								54						5700

								4000						2175

								13271.976		建筑				46675		预留		5.49

																		1.647

				沉沙沉

				长		宽		深		边坡		衬砌厚		开挖		衬砌

				cm		cm		cm				cm

				150		120		100		0		20		3.648		1.848





预测

		

				项目区						水土流失
背景值		施工期										自然恢复期										预测期
水土流失
总量		预测期新增
水土流失
总量

												流失面积		预测期		土壤侵蚀模数		水土流失量		新增水土流失量		流失面积		预测期		土壤侵蚀模数		水土流失量		新增水土流失量

				污水收集与处理工程区		污水管网区		沟槽开挖		0		13.65		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0

								作业区		0		24.00		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0

								临时堆放场		0		13.65		0.5		9000		614		614				0		0		0		0		614		614

						污水泵站区		临时堆放场		580		0.09		1		9000		8		8				0		0		0		0		8		8

								场地平整区		580		0.22		1		4000		9		8		0.1		1		600		1		0		9		8

								建筑物施工区		580		0.06		0.5		4500		1		1				0		0		0		0		1		1

						污水处理厂		临时堆放场		520		2.21		2		9000		398		375				0		0		0		0		398		375

								场地平整区		520		6.50		2		4000		520		452		6.75		1		600		41		5		561		458

								建筑物施工区		520		1.33		1		4500		60		53				0		0		0		0		60		53

								管线沟槽开挖		520		0.31		0.5		3000		5		4		0.31		1		1200		4		2		8		6

								管线作业区		520		0.36		0.5		4000		7		6		0.36		1		1200		4		2		12		9

								管线临时堆放场		520		0.31		0.5		9000		14		13		0.31		1		1200		4		2		18		15

				内湖生态修复工程区		湖体清淤工程区				0				0		0		0		0				0		0		0		0		0		0

						生态修复工程区				0				0		0		0		0				0		0		0		0		0		0

						施工布置区				620		3.61		1.5		4000		217		183		3.61		1		1200		43		21		260		204

						淤泥临时堆放场				0		15.00		0		0		0		0		15.00		1		1200		180		180		180		180

						施工便道				800		1.50		0.5		4000		30		24		1.50		1		1200		18		6		48		30

				人工湿地保护工程区		人工湿地				150		38.00		2		2000		1520		1406				0		0		0		0		1520		1406

						提升泵站				0		0.00		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0

						配套建筑物				800		1.26		0.5		4000		25		20				0		0		0		0		25		20

						施工场地				800		0.40		2		4000		32		26		0.40		1		1200		5		2		37		27

				江湖连通工程区		港渠		箱涵		330		1.41		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0

								生态明渠		330		1.90		0.5		4000		38		35		0.95		1		1000		10		6		48		41

						建筑物				680		0.47		0.5		4500		11		9				0		0		0		0		11		9

						存料场				900		9.12		1		9000		821		739		9.12		1		1200		109		27		930		766

						弃渣场				0		6.93		2		7000		970		970		6.93		1		1500		104		104		1074		1074

						施工场地				800		0.29		1.5		4000		17		14		0.29		1		1200		3		1		21		15

						施工便道				800		2.05		1.5		4000		123		98		2.05		1		1200		25		8		148		107

				固废管理工程区		站场		临时堆放场		660		1.50		1		9000		135		125				0		0		0		0		135		125

								场地平整区		660		2.70		1		4000		108		90		1.07		1		600		6		0		114		90

								建筑物施工区		660		0.83		0.5		4500		19		16				0		0		0		0		19		16

						渣土处置场				600		0.28		0.5		4000		6		5				0		0		0		0		6		5

						永久道路				800		2.52		0.5		4000		50		40		0.84		1		1000		8		2		59		42

				污泥处理工程区		污泥集中处理厂		临时堆放场		600		0.40		1		9000		36		34				0		0		0		0		36		34

								场地平整区		600		0.66		1		4000		26		22		0.66		1		600		4		0		30		22

								建筑物施工区		600		0.27		0.5		4500		6		5				0		0		0		0		6		5

				项目区														5826		5395						17900		569		369		6395		5765

																污水收集与处理工程区		1636		1534						4800		53		12		1689		1546

																内湖生态修复工程区		247		207						3600		241		207		488		414

																人工湿地保护工程区		1577		1452						1200		5		2		1582		1453

																江湖连通工程区		1980		1865						6100		251		147		2231		2012

																固废管理工程区		318		276						1600		15		2		332		278

																污泥处理工程区		68		61						600		4		0		72		61

																		5826		5395						17900		569		369		6395		5765

																污水收集与处理工程区		内湖生态修复工程区		人工湿地保护工程区		江湖连通工程区		固废管理工程区		污泥处理工程区

														预测期水土流失量		1689		488		1582		2231		332		72		6395

														预测期新增水土流失量		1546		414		1453		2012		278		61		5765

																污水管网区		污水泵站区		污水处理厂

														预测期水土流失量		614		19		1056

														预测期新增水土流失量		614		16		915

																港渠		建筑物		存料场		弃渣场		施工场地		施工便道

														预测期水土流失量		48		11		930		1074		21		148

														预测期新增水土流失量		41		9		766		1074		15		107





预测

		



预测期水土流失量

预测期新增水土流失量



施工场地

		



预测期水土流失量

预测期新增水土流失量



主体计列

		



预测期水土流失量

预测期新增水土流失量



工程量

		

								占地面积				备注

								（亩）

				清淤区		布置占地		10.5														建筑面积		占地面积

						仓库		1.05

						临时道路		15								施工用房

				污泥处置区		布置占地		42								办公用房

						仓库		0.6								综合仓库												200

						临时道路		7.5								钢筋仓库												100

																钢筋、模板加工场												200

								处								施工供电										引用网电

		内湖生态修复工程区		清淤布置区		0.77		7				7处每处1000m²,仓库700m²				施工供水										利用市自来水

				淤泥处置区		2.84		2				2处各14000m²，仓库400m²，其中沉淀浓缩池占用鱼塘，每处各4000m²				机械设备停放场												300

		人工湿地保护工程区		施工场地		0.4		2				2处各2000m²				场内交通

		江湖连通工程区		施工场地		0.29		4				4处，3处800m²，1处500m²										1050		2900

																1		青山湖提水泵站布置区				青山湖提水泵站

																						青山湖箱涵		800

																						滚水坝

																2		盘龙山布置区				盘龙山隧洞		800

																3		磁湖提水泵站布置区				青港湖生态渠

																						磁湖提水泵站		800

																						大泉路箱涵（含调压井）

																						王家桥生态港

																4		南北磁湖生态渠布置区				南北磁湖生态港渠		500

												工程措施																临时防护措施								植物措施

												排水沟				沉沙池						表土				硬化层
清除		袋装土拦挡						临时苫盖		撒播狗牙根草籽

												长度		开挖		数量		开挖		砖砌		剥离		返还				长度		体积		拆除		无纺布苫盖

						占地						m				个				m³								m		m³		m³

		1		清淤布置区		1100		20		55		150		42		1		4		2		110		110		110		32		16		16		61		1100		5		11

		2				1100		20		55		150		42		1		4		2		110		110		110		32		16		16		61		1100		5		11

		3				1100		20		55		150		42		1		4		2		110		110		110		32		16		16		61		1100		5		11

		4				1100		20		55		150		42		1		4		2		110		110		110		32		16		16		61		1100		5		11

		5				1100		20		55		150		42		1		4		2		110		110		110		32		16		16		61		1100		5		11

		6				1100		20		55		150		42		1		4		2		110		110		110		32		16		16		61		1100		5		11

		7				1100		20		55		150		42		1		4		2		110		110		110		32		16		16		61		1100		5		11

												1050		294		7		28		14		770		770		770		224		112		112		424		7700

		8		淤泥处置区		10200		100		102		404		113		2		7		4		1020		1020		1020		91		46		46		561		10200		20		25.5

						4000		50		80		260		73		1		4		2

		9				10200		100		102		404		113		2		7		4		1020		1020		1020		91		46		46		561		10200		20		25.5

						4000		50		80		260		73		1		4		2

												1328		372		6		22		12		2040		2040		2040		182		91		91		1122		20400

		10		人工湿地保护工程区		2000		40		50		180		50		1		4		2		200		200		200		40		20		20		110		2000		10		10

		11				2000		40		50		180		50		1		4		2		200		200		200		40		20		20		110		2000		10		10

												360		101		2		8		4		400		400		400		80		40		40		220		4000

		12		江湖连通工程区		800		20		40		120		34		1		4		2		80		80		80		26		13		13		44		800		5		8

		13				800		20		40		120		34		1		4		2		80		80		80		26		13		13		44		800		5		8

		14				800		20		40		120		34		1		4		2		80		80		80		26		13		13		44		800		5		8

		15				500		20		25		90		25		1		4		2		50		50		50		20		10		10		28		500		5		5

												450		126		4		16		8		290		290		290		98		49		49		160		2900

												3188		893		19		74		38		3500		3500		3500		584		292		292		1925		35000

										沉沙沉

										长		宽		深		边坡		衬砌厚				开挖		衬砌

										cm		cm		cm				cm

										200		300		100		0						6.000		0

										周边排水沟

										底宽		深		坡比		非衬砌
开挖		衬砌

																		厚度				开挖		衬砌

										cm		cm						cm

										30		40		1		0.28		30				0.87		0.59





监测

		

		分区				水土保持措施						单位		工程量		单价

		污水收集
与处理
工程防治区		污水泵站防治区		工程措施		浆砌石排水沟		长度		m		268

										浆砌石				161

										土方开挖				214

						植物措施		场区绿化						0.10

				污水处理厂
防治区		工程措施		浆砌石排水沟		长度		m		4924

										浆砌石				2954

										土方开挖				3939

						植物措施		场区绿化						2.08

		内湖
生态修复
工程防治区		生态修复工程防治区		植物措施		生态护岸						7.51		50000

				施工布置防治区		工程措施		表土剥离						0.28

								表土回覆						0.28

		江湖连通
工程防治区		港渠
防治区		植物措施		边坡绿化				hm²		0.95

				存料场防治区		工程措施		整地复耕						0.20

				弃渣场防治区		工程措施		工程整地				hm²		6.93

				施工场地防治区		工程措施		表土剥离						0.03

								表土回覆						0.03

		固废管理
工程防治区		站场防治区		工程措施		浆砌石排水沟		长度		m		2140

										浆砌石				1284

										土方开挖				1712

						植物措施		场区绿化						1.04

				渣土处置场
防治区		工程措施		浆砌石排水沟		长度		m		1100

										土方开挖				957

										浆砌石衬砌				649

				永久道路
防治区		工程措施		浆砌石排水沟		长度		m		2800

										土方开挖				2436

										浆砌石衬砌				1652

						植物措施		植草护坡						0.56

		污泥处理
工程防治区		污泥集中处理厂
防治区		工程措施		浆砌石排水沟		长度		m		1280

										浆砌石				768

										土方开挖				1024

						植物措施		场区绿化						0.66





进度图

		

																40		50				30				1		0.8

		分区				水土保持措施						单位		工程量		分年实施计划安排

																2012		2013				2014		2015

		污水收集
与处理
工程防治区		污水管网防治区		临时措施		防雨布苫盖						32760		6552		13104				13104

				污水泵站防治区		工程措施		浆砌石排水沟		长度		m		268				268

										浆砌石				161				161

										土方开挖				214				214

								表土剥离		土方量				0.05				0.05

								表土回覆		土方量				0.05								0.05

						植物措施		场区绿化						0.10								0.10

						临时措施		草袋装土拦挡		长度		m		290				290

										体积				145				145

										拆除				145				145

								沉沙池		数量		个		2				2

										砖砌				4				4

										土方开挖				7				7

								防雨布苫盖						957				957

				污水处理厂
防治区		工程措施		浆砌石排水沟		长度		m		4924		3940		984

										浆砌石				2954		2364		591

										土方开挖				3939		3151		788										0.3200403894

								表土剥离		土方量				1.76		1.76

								表土回覆		土方量				1.76		1.76

								整地复耕						0.98				0.98

						植物措施		场区绿化						2.08				2.08

								预留区撒播草籽						4.58				4.58

						临时措施		排水沟		长度		m		1800		1800

										土方开挖				324		324

								沉沙池		数量		个		8		8

										砖砌				15		15

										土方开挖				29		29

								草袋装土拦挡		长度		m		1199		1199

										体积				600		600

										拆除				600		600

								防雨布苫盖						23983		23983

		内湖
生态修复
工程防治区		生态修复工程防治区		植物措施		生态护岸						7.51				4.51				3.00

				施工布置防治区		工程措施		表土剥离						0.28		0.17		0.11

								表土回覆						0.28										0.28

								硬化层清除						2810										2810

						植物措施		撒播白三叶草籽						2.81										2.81

						临时措施		排水沟		长度		m		2378		1427		951

										土方开挖				666		400		266

								沉沙池		数量		个		13		8		5

										砖砌				26		16		10

										土方开挖				50		30		20

								草袋装土拦挡		长度		m		406		244		162

										体积				203		122		81

										拆除				203		122		81

								防雨布苫盖						1546		927		618

				淤泥临时堆放场
防治区		工程措施		工程整地						15.00										15.00

						植物措施		撒播白三叶草籽						15.00										15.00

				施工便道
防治区		工程措施		硬化层清除						2400										2400

						植物措施		完工后撒播狗牙根草籽						1.50										1.50

						临时措施		排水沟		长度		m		6000		3600		2400

										土方开挖				1080		648		432

								施工期撒播狗牙根草籽						0.60		0.36		0.24

		人工
湿地保护
工程防治区		提升泵站防治区		临时措施		排水沟		长度		m

										土方开挖

				配套建筑物
防治区		临时措施		排水沟		长度		m		5140										5140

										土方开挖				925										925

				施工场地
防治区		工程措施		表土剥离						0.04				0.04

								表土回覆						0.04				0.04

								硬化层清除						400										400

						植物措施		撒播狗牙根草籽						0.40										0.40

						临时措施		排水沟		长度		m		360				360

										土方开挖				101				101

								沉沙池		数量		个		2				2

										砖砌				4				4

										土方开挖				8				8

								草袋装土拦挡		长度		m		80				80

										体积				40				40

										拆除				40				40

								防雨布苫盖						220				220

		江湖连通
工程防治区		港渠
防治区		植物措施		边坡绿化				hm²		0.95								0.95

						临时措施		排水沟		长度		m		940		940

										开挖				263		263

								沉沙池		数量		个		4		4

										砖砌				7		7

										土方开挖				15		15

				存料场防治区		工程措施		整地复耕						0.20										0.20

						植物措施		撒播狗牙根草籽						8.92										8.92

						临时措施		袋装土拦挡		长度		m		2546		1273		1273

										体积				3819		1910		1910

										拆除				3819		1910		1910

								排水沟		长度		m		2801		1400		1400

										开挖				505		253		253

								沉沙池		数量		个		11		6		6

										砖砌				20		10		10

										土方开挖				42		21		21

								防雨布苫盖				m²		109440		54720		54720

				弃渣场防治区		工程措施		工程整地				hm²		6.93										6.93

						植物措施		撒播白三叶草籽				hm²		6.93										6.93

						临时措施		排水沟		长度		m		1100				1100

										开挖				308				308

								沉沙池		数量		个		4				4

										砖砌				7				7

										土方开挖				15				15

				施工场地防治区		工程措施		表土剥离						0.03		0.03

								表土回覆						0.03		0.03

								硬化层清除						290										290

						植物措施		撒播狗牙根草籽						0.29										0.29

						临时措施		排水沟		长度		m		450		450

										土方开挖				126		126

								沉沙池		数量		个		4		4

										砖砌				8		8

										土方开挖				16		16

								草袋装土拦挡		长度		m		98		98

										体积				49		49

										拆除				49		49

								防雨布苫盖						160		160

				施工便道防治区		工程措施		硬化层清除						3280										3280

						植物措施		完工后撒播狗牙根草籽						2.05										2.05

						临时措施		排水沟		长度		m		8200		8200

										土方开挖				1476		1476

								施工期撒播狗牙根草籽						0.33		0.33

		固废管理
工程防治区		站场防治区		工程措施		浆砌石排水沟		长度		m		2140		428		856				856

										浆砌石				1284		257		514				514

										土方开挖				1712		342		685				685

								表土剥离		土方量				0.83		0.17		0.33				0.33

								表土回覆		土方量				0.83				0.17				0.33		0.33

						植物措施		场区绿化						1.04				0.45				0.44

						临时措施		沉沙池		数量		个		21		4		8				8

										砖砌				40		8		16				16

										土方开挖				77		15		31				31

								草袋装土拦挡		长度		m		2308		462		923				923

										体积				1154		231		462				462

										拆除				1154		231		462				462

								防雨布苫盖						16471		3294		6588				6588						截水沟		顺接

				渣土处置场
防治区		工程措施		浆砌石排水沟		长度		m		1100								1100						底宽		深		坡比		非衬砌
开挖		衬砌

										土方开挖				957								957														厚度		开挖		衬砌

										浆砌石衬砌				649								649						cm		cm						cm

				永久道路
防治区		工程措施		浆砌石排水沟		长度		m		2800		2800												30		40		1		0.28		30		0.87		0.59

										土方开挖				2436		2436												30		40		0		0.120		30		0.63		0.51

										浆砌石衬砌				1652		1652

						植物措施		植草护坡						0.56				0.56

		污泥处理
工程防治区		污泥集中处理厂
防治区		工程措施		浆砌石排水沟		长度		m		1280		1280

										浆砌石				768		768

										土方开挖				1024		1024

								表土剥离		土方量				0.27		0.27

								表土回覆		土方量				0.27				0.27

						植物措施		场区绿化						0.66				0.66

						临时措施		沉沙池		数量		个		4		4

										砖砌				7		7

										土方开挖				15		15

								草袋装土拦挡		长度		m		356		356

										体积				178		178

										拆除				178		178

								防雨布苫盖						4455		4455

						防护措施						单位		防治分区

														污水收集
与处理
工程防治区						内湖
生态修复
工程防治区								人工
湿地保护
工程防治区						小计

														污水管网防治区		污水泵站防治区		污水处理厂
防治区		生态修复工程防治区		施工布置防治区		淤泥临时堆放场
防治区		施工便道
防治区		配套建筑物
防治区		施工场地
防治区

						工程措施		浆砌石排水沟		长度		m				268		4924																5192				0

										浆砌石						161		2954																3115				0

										土方开挖						214		3939																4154				0

								表土剥离		土方量						0.05		1.76				0.28								0.04				2.14				0.04

								表土回覆		土方量						0.05		1.76				0.28								0.04				2.14				0.04

								工程整地																15.00										15.00				0.00

								整地复耕										0.98																0.98				0.00

								硬化层清除														2810				2400				400				5610				400

						植物措施		生态护岸												7.51														7.51				0.00

								场区绿化								0.10		2.08																2.18				0.00

								边坡绿化																										0.00				0.00

								撒播狗牙根草籽										4.58				2.81				1.50				0.40				9.29				0.40

								撒播白三叶草籽																15.00										15.00				0.00

						临时措施		排水沟		长度		m						1800				2378				6000		5140		360				15678				5500

										土方开挖								324				666				1080		925		101				3096				1026

								沉沙池		数量		个				2		8				13								2				25				2

										砖砌						4		15				26								4				49				4

										土方开挖						7		29				50								8				94				8

								草袋装土拦挡		长度		m						1199				406								80				1685				80

										体积								600				203								40				843				40

										拆除								600				203								40				843				40

								撒播狗牙根草籽																		0.60								0.60				0.00

								防雨布苫盖				m²		32760		957		23983				1546								220				59466				220

						防护措施						单位		防治分区

														江湖连通
工程防治区												固废管理
工程防治区						污泥处理
工程防治区		小计		小计

														港渠
防治区		存料场防治区		弃渣场防治区				施工场地防治区		施工便道防治区		站场防治区		渣土处置场
防治区		永久道路
防治区		污泥集中处理厂
防治区

						工程措施		浆砌石排水沟		长度		m														2140		1100		2800		1280		7320		12512		6040.00

										浆砌石																1284		957		2436		768		5445		8560		4677.00

										土方开挖																1712		649		1652		1024		5037		9191		4013.00

								表土剥离		土方量												0.03				0.83						0.27		1.12		3.26		0.83

								表土回覆		土方量												0.03				0.83						0.27		1.12		3.26		0.83

								工程整地										6.93																6.93		21.93		0.00

								整地复耕																										0.00		0.98		0.00

								硬化层清除														290		3280										3570		9180		0.00

						植物措施		生态护岸																												7.51		0.00

								场区绿化																		1.04						0.66		1.70		3.88		1.04

								边坡绿化						0.95																0.56				1.51		1.51		0.56

								撒播狗牙根草籽								8.92						0.29		2.05										11.26		20.55		0.00

								撒播白三叶草籽										6.93																6.93		21.93		0.00

						临时措施		排水沟		长度		m		940		2801		1100				450		8200										13491		29169		0.00

										土方开挖				263		505		308				126		1476										2678		5774		0.00

								沉沙池		数量		个		4		11		4				4				21						4		48		73		21.00

										砖砌				7		20		7				8				40						7		89		138		40.00

										土方开挖				15		42		15				16				77						15		180		274		77.00

								草袋装土拦挡		长度		m				2546						98				2308						356		5307		6992		2308

										体积						3819						49				1154						178		5200		6042		1154

										拆除						3819						49				1154						178		5200		6042		1154

								撒播狗牙根草籽																0.33										0.33		0.93		0.00

								防雨布苫盖				m²				109440						160				16471						4455		130526		189991		16471.00





水保特性

		

				监测
时段		分区		监测点位		监测内容		监测方法		监测频次

				施工
准备期		主体工程区		六个子项工程各施工区		水土流失背景值、水土流失、影响因子		调查法		开工前一次

						表土临时堆放场

						施工道路

						施工场地

						存料场

						弃渣场

				施
工
期		污水收集管网		磁湖区域新建路、黄石大道冶钢四门		水土流失量、防治效果、危害、六项指标		调查法		全程驻地监测，每月监测一次，水土保持措施施工期间每10天监测一次

						污水提升泵站		风波港污水提升泵站				沉沙池法、简易坡面量测法、标准地样法

						污水处理厂		河西污水处理厂

						淤泥处置场		北磁湖区淤泥处置场				沉沙池法、标准地样法

						淤泥临时堆放场		鸭儿塘淤泥临时堆放场				调查法

						人工湿地		团城山污水处理厂人工湿地				调查法

						港渠		王家桥生态港渠
大泉路箱涵				沉沙池法

						存料场		江滩存料场				沉沙池法、简易坡面量测法、标准地样法

						弃渣场		花湖镇煤炭矿务局农场弃渣场

						转运站		红旗桥转运站
下陆区有色医院旁转运站

						污泥集中处理厂		污泥集中处理厂

						其它区域		施工生产生活区、拆迁安置区、桥梁下游、料场周边等直接影响区域				调查法

				试运
行期		污水收集管网		磁湖区域新建路、黄石大道冶钢四门		水土流失量、防治效果、危害、六项指标,重点监测措施保存情况及防治效果。		调查法		雨季每个月监测一次，降雨大于50mm时加测一次，并在2016年9月做最后一次综合性监测

						污水提升泵站		风波港污水提升泵站				沉沙池法、简易坡面量测法、标准地样法

						污水处理厂		河西污水处理厂

						淤泥处置场		北磁湖区淤泥处置场				沉沙池法、标准地样法

						淤泥临时堆放场		鸭儿塘淤泥临时堆放场				调查法

						人工湿地		团城山污水处理厂人工湿地				调查法

						港渠		王家桥生态港渠
大泉路箱涵				沉沙池法

						存料场		江滩存料场				沉沙池法、简易坡面量测法、标准地样法

						弃渣场		花湖镇煤炭矿务局农场弃渣场

						转运站		红旗桥转运站
下陆区有色医院旁转运站

						污泥集中处理厂		污泥集中处理厂

						其它区域		施工生产生活区、拆迁安置区、桥梁下游、料场周边等直接影响区域				调查法





工程量 (2)

		作业
代码		作业说明		工程量		单位				2012年								2013年																								2014年																								2015年

										8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9

		主体工程实施进度

		ZT01		污水收集及处理工程		1		项

		1a		污水管网工程		1		项

		1b		污水泵站工程		2		项

		1c		污水处理厂		1		项

		ZT02		内湖生态修复工程		1		项

		2a		湖体清淤工程区		1		项

		2b		生态修复工程区		1		项

		ZT03		人工湿地保护工程		1		项

		ZT04		江湖连通工程		1		项

		4a		工程准备		1		项

		4b		生态港渠		1		项																																																																																		525

		4c		箱涵		1		项

		4d		建筑物		1		项

		ZT05		固废管理工程		1		项

		5a		垃圾中转站		1		项

		5b		渣土处置场		1		项																																																																																		27000

		ZT06		污泥处理工程		1		项

		水保工程实施进度

		污水收集与处理工程防治区

		SB01		污水管网工程防治区

				防雨布苫盖		32760

		SB02		污水泵站工程防治区

				表土剥离及防护		0.05

				排水系统		1		项

				场区绿化		0.10		hm²

		SB03		污水处理厂防治区

				表土剥离及防护		1.76

				排水系统		1		项

				场区绿化		6.66		hm²

				整地复耕		0.98		hm²

		内湖生态修复工程防治区

		SB04		施工布置防治区

				表土剥离及防护		0.28

				排水系统		1		项

				撒播草籽		2.81		hm²

		SB05		淤泥临时堆放场

				工程整地		15.00		hm²

				撒播草籽		15.00		hm²

		SB06		施工便道防治区

				排水系统		1		项

				撒播草籽		1.50		hm²

		人工湿地工程防治区

				配套建筑物防治区				m

				排水沟		160		m

				施工场地防治区

				表土剥离及防护		0.04

				排水系统		1		项

				撒播草籽		0.40		hm²

		江湖连通工程防治区

				港渠工程防治区

				排水系统		1		项

				边坡绿化		0.95		hm²

		SB05		存料场防治区

				排水系统		1		项

				拦挡		2546		m

				工程整地		0.20		hm²

				撒播草籽		8.92		hm²

		SB05		弃渣场防治区

				排水系统		1		项

				工程整地		6.93		hm²

				撒播草籽		6.93		hm²

				施工场地防治区

				表土剥离及防护		0.03

				排水系统		1		项

				撒播草籽		0.29		hm²

		SB06		施工便道防治区

				排水系统		1		项

				撒播草籽		2.05		hm²

		固废管理工程防治区

		SB02		站场工程防治区

				表土剥离及防护		0.83

				排水系统		1		项

				场区绿化		1.04		hm²

		SB02		渣土处置场防治区

				排水系统		1100		m

		SB02		永久道路防治区

				排水沟		2800		m

				植草护坡		0.56		hm²

		污泥处理工程防治区

		SB02		污泥集中处理厂防治区

				表土剥离及防护		0.27

				排水系统		1		项

				场区绿化		0.66

												湖北省黄石市利用亚洲开发银行贷款黄石市水污染综合治理项目水土保持方案实施进度计划横道图（附图23）

		注：实线为主体工程进度，虚线为水保措施进度。





Sheet3

		水土保持方案特性表

		项目名称		湖北省黄石市利用亚洲开发银行贷款
黄石市水污染综合治理项目						流域管理机构		长江水利委员会

		涉及省区		湖北省		涉及地市或个数		黄石市		涉及县或个数		黄石港等5个城区

		项目规模		污水管线60km,污水泵站2座，污水处理厂1处等		总投资（万元）		143792		土建投资（万元）		99178

		动工时间		2012.09		完工时间		2015.09		设计水平年		2016

		项目组成		建设区域		面积（hm²）				挖方量（万m³）		填方量（万m³）

				污水收集
与处理
工程防治区		62.69				13.73		23.92

				内湖
生态修复
工程防治区		250.08				72.76

				人工
湿地保护
工程防治区		39.66				15.61		15.61

				江湖连通
工程防治区		22.17				33.00		17.28

				固废管理
工程防治区		14.55				1.99		1.76

				污泥处理
工程防治区		1.33				0.54		2.39

				合计		390.48				137.63		60.96

		国家或省级重点防治区类型				省级水土流失重点治理区				地貌类型		丘陵区

		土壤类型				红壤、石灰土、潮土和少量紫色土				气候类型		亚热带湿润季风气候

		植被类型				北亚热带常绿落叶阔叶混交林带				原地貌土壤侵蚀模数
[t/(km²•a）]		100

		防治责任范围面积（hm²）				406.36				土壤容许流失量
[t/(km²•a）]		500

		项目建设区（hm²）				390.48				扰动地表面积（hm²）		383.70

		直接影响区（hm²）				15.88				损坏水保设施面积
（hm²）		145.42

		建设期水土流失预测总量（t）				6395				新增水土流失量（t）		5765

		新增水土流失主要区域				污水收集及处理工程区的污水管网区及污水处理厂，江湖连通工程区的存料场、弃渣场

		防治目标		扰动土地治理率(%)		95				水土流失总治理度(%)		97

				土壤流失控制比		1				拦渣率(%)		95

				植被恢复系数(%)		99				林草覆盖率(%)		12

		防治措施		分区		工程措施				植物措施		临时措施

				污水收集
与处理
工程防治区		浆砌石排水沟5192m，浆砌石3115m³，土方开挖4154m³；表土剥离及回覆1.82万m³；整地复耕0.98hm²。				场区绿化2.18hm²；撒播狗牙根草籽4.58hm²。		临时排水沟1800长度m，土方开挖324m³；沉沙池10个，土方开挖36m³，砖砌19m³；草袋装土拦挡1199m，600m³；防雨布苫盖57700m²。

				内湖
生态修复
工程防治区		表土剥离及回覆0.28万m³；工程整地15.00hm²；硬化层清除5210m³。				生态护岸7.51hm²，撒播狗牙根草籽4.31hm²，撒播白三叶草籽15.00hm²。		排水沟8378m，土方开挖1746m³；沉沙池13个，土方开挖50m³，砖砌26m³；撒播狗牙根草籽0.60hm²；草袋装土拦挡406m，203m³；防雨布苫盖1546m²。

				人工
湿地保护
工程防治区		表土剥离及回覆0.04万m³；硬化层清除400m³。				撒播狗牙根草籽0.40hm²。		排水沟长度5500m，土方开挖1026m³，沉沙池2个，土方开挖8m³，砖砌4m³；草袋装土拦挡80m，40m³；防雨布苫盖220m²。

				江湖连通
工程防治区		表土剥离及回覆0.03万m³；工程整地6.93hm²；硬化层清除3570m³。				边坡绿化0.95hm²；撒播狗牙根草籽11.26hm²；撒播白三叶草籽6.93hm²。		排水沟13491m，土方开挖2678m³；沉沙池23个，土方开挖88m³，砖砌42m³；草袋装土拦挡2644m，3868m³；撒播狗牙根草籽0.33hm²，防雨布苫盖109600m²。

				固废管理
工程防治区		浆砌石排水沟6040m，浆砌石4677m³，土方开挖4013m³；表土剥离及回覆0.83万m³。				场区绿化1.04hm²；边坡绿化0.56hm²。		沉沙池21个，土方开挖77m³，砖砌40m³；草袋装土拦挡2308m，1154m³；防雨布苫盖16471m²。

				污泥处理
工程防治区		浆砌石排水沟1280m，浆砌石768m³，土方开挖1024m³；表土剥离及回覆0.27万m³。				场区绿化0.66hm²。		沉沙池4个，土方开挖15m³，砖砌7m³；草袋装土拦挡356m，178m³；防雨布苫盖4455m²。

				投资（万元）		242.76				857.55		121.54

		水土保持总投资（万元）				2039.03				独立费用（万元）		495.98				1717.83

		监理费（万元）		72.00		监测费（万元）		200.00		补偿费（万元）		218.13

		方案编制单位		湖北省水利水电规划勘测设计院				建设单位		黄石市城市建设投资开发公司

		法定代表人及电话		徐少军				法定代表人及电话		何国有

		地址		武汉市武珞路七巷66号				地址		黄石市颐阳路488号

		邮编		430064				邮编		435000

		联系人及电话		周全 13971127728				联系人及电话		柳淳淳 0714－6267961

		传真		027-87251277				传真		0714－6267961

		电子信箱		zhouqsb@163.com				电子信箱		hsctyhb@163.com





		

																40		50		30				1		0.8

		分区				水土保持措施						单位		工程量		分年实施计划安排

																2012		2013		2014		2015

		污水收集
与处理
工程防治区		污水管网防治区		临时措施		防雨布苫盖						32760		6552		13104		13104

				污水泵站防治区		工程措施		浆砌石排水沟		长度		m		268				268

										浆砌石				161				161

										土方开挖				214				214

								表土剥离		土方量				0.05				0.05

								表土回覆		土方量				0.05						0.05

						植物措施		场区绿化						0.10						0.10

						临时措施		沉沙池		数量		个		2				2

										土方开挖				7				7

								防雨布苫盖						957				957

				污水处理厂
防治区		工程措施		浆砌石排水沟		长度		m		4924		3940		984

										浆砌石				2954		2364		591

										土方开挖				3939		3151		788								0.3200403894

								表土剥离		土方量				1.76		1.76

								表土回覆		土方量				1.76		1.76

								整地复耕						0.98				0.98

						植物措施		场区绿化						2.08				2.08

								预留区撒播草籽						4.58				4.58

						临时措施		排水沟		长度		m		1800		1800

										土方开挖				324		324

								沉沙池		数量		个		8		8

										土方开挖				29		29

								草袋装土拦挡		长度		m		1199		1199

										体积				600		600

										拆除				600		600

								防雨布苫盖						23983		23983

		内湖
生态修复
工程防治区		施工布置防治区		工程措施		表土剥离						0.28		0.17		0.11

								表土回覆						0.28								0.28

								硬化层清除						2810								2810

						植物措施		撒播白三叶草籽						2.81								2.81

						临时措施		排水沟		长度		m		2378		1427		951

										土方开挖				666		400		266

								沉沙池		数量		个		13		8		5

										土方开挖				50		30		20

								防雨布苫盖						1546		927		618

				淤泥临时堆放场
防治区		工程措施		工程整地						15.00								15.00

						植物措施		撒播白三叶草籽						15.00								15.00

				施工便道
防治区		工程措施		硬化层清除						2400								2400

						植物措施		完工后撒播狗牙根草籽						1.50								1.50

						临时措施		排水沟		长度		m		6000		3600		2400

										土方开挖				1080		648		432

								施工期撒播狗牙根草籽						0.60		0.36		0.24

		人工
湿地保护
工程防治区		提升泵站防治区		临时措施		排水沟		长度		m

										土方开挖

				配套建筑物
防治区		临时措施		排水沟		长度		m		5140								5140

										土方开挖				925								925

				施工场地
防治区		工程措施		表土剥离						0.04				0.04

								表土回覆						0.04				0.04

								硬化层清除						400								400

						植物措施		撒播狗牙根草籽						0.40								0.40

						临时措施		排水沟		长度		m		360				360

										土方开挖				101				101

								沉沙池		数量		个		2				2

										土方开挖				8				8

								防雨布苫盖						220				220

		江湖连通
工程防治区		港渠
防治区		植物措施		边坡绿化				hm²		0.95						0.95

						临时措施		排水沟		长度		m		940		940

										开挖				263		263

								沉沙池		数量		个		4		4

										开挖				24		24

				存料场防治区		工程措施		整地复耕						0.20								0.20

						植物措施		撒播狗牙根草籽						8.92								8.92

						临时措施		袋装土拦挡		长度		m		2546		1273		1273

										体积				3819		1910		1910

										拆除				3819		1910		1910

								排水沟		长度		m		2801		1400		1400

										开挖				505		253		253

								沉沙池		数量		个		11		6		6

										开挖				42		21		21

								防雨布苫盖				m²		109440		54720		54720

				弃渣场防治区		工程措施		工程整地				hm²		6.93								6.93

						植物措施		撒播白三叶草籽				hm²		6.93								6.93

						临时措施		排水沟		长度		m		1100				1100

										开挖				308				308

								沉沙池		数量		个		4				4

										开挖				24				24

				施工场地防治区		工程措施		表土剥离						0.03		0.03

								表土回覆						0.03		0.03

								硬化层清除						290								290

						植物措施		撒播狗牙根草籽						0.29								0.29

						临时措施		排水沟		长度		m		450		450

										土方开挖				126		126

								沉沙池		数量		个		4		4

										土方开挖				16		16

								防雨布苫盖						160		160

				施工便道防治区		工程措施		硬化层清除						3280								3280

						植物措施		完工后撒播狗牙根草籽						2.05								2.05

						临时措施		排水沟		长度		m		8200		8200

										土方开挖				1476		1476

								施工期撒播狗牙根草籽						0.33		0.33

		固废管理
工程防治区		站场防治区		工程措施		浆砌石排水沟		长度		m		2140		428		856		856

										浆砌石				1284		257		514		514

										土方开挖				1712		342		685		685

								表土剥离		土方量				0.83		0.17		0.33		0.33

								表土回覆		土方量				0.83				0.17		0.33		0.33

						植物措施		场区绿化						1.04				0.45		0.44

						临时措施		沉沙池		数量		个		21		4		8		8

										土方开挖				126		25		50		50

								草袋装土拦挡		长度		m		2308		462		923		923

										体积				1154		231		462		462

										拆除				1154		231		462		462

								防雨布苫盖						16471		3294		6588		6588						截水沟		顺接

				渣土处置场
防治区		工程措施		浆砌石排水沟		长度		m		1100						1100						底宽		深		坡比		非衬砌
开挖		衬砌

										土方开挖				957						957														厚度		开挖		衬砌

										浆砌石衬砌				649						649						cm		cm						cm

				永久道路
防治区		工程措施		浆砌石排水沟		长度		m		2800		2800										30		40		1		0.28		30		0.87		0.59

										土方开挖				2436		2436										30		40		0		0.120		30		0.63		0.51

										浆砌石衬砌				1652		1652

						植物措施		植草护坡						0.56				0.56

		污泥处理
工程防治区		污泥集中处理厂
防治区		工程措施		浆砌石排水沟		长度		m		1280		1280

										浆砌石				768		768

										土方开挖				1024		1024

								表土剥离		土方量				0.27		0.27

								表土回覆		土方量				0.27				0.27

						植物措施		场区绿化						0.66				0.66

						临时措施		沉沙池		数量		个		4		4

										土方开挖				24		24

								草袋装土拦挡		长度		m		356		356

										体积				178		178

										拆除				178		178

								防雨布苫盖						4455		4455

						防护措施						单位		防治分区

														污水收集
与处理
工程防治区						内湖
生态修复
工程防治区						人工
湿地保护
工程防治区						小计

														污水管网防治区		污水泵站防治区		污水处理厂
防治区		施工布置防治区		淤泥临时堆放场
防治区		施工便道
防治区		配套建筑物
防治区		施工场地
防治区

						工程措施		浆砌石排水沟		长度		m				268		4924														5192		5192		0		0

										浆砌石						161		2954														3115		3115		0		0

										土方开挖						214		3939														4154		4154		0		0

								表土剥离		土方量						0.05		1.76		0.28								0.04				2.14		1.82		0.28		0

								表土回覆		土方量						0.05		1.76		0.28								0.04				2.14		1.82		0.28		0

								工程整地														15.00										15.00		0.00		15.00		0

								整地复耕										0.98														0.98		0.98		0		0

								硬化层清除												2810				2400				400				5610		0.00		5210		400

						植物措施		场区绿化								0.10		2.08														2.18		2.18		0.00		0

								边坡绿化																								0.00		0.00		0.00		0

								撒播狗牙根草籽										4.58		2.81				1.50				0.40				9.29		4.58		4.31		0

								撒播白三叶草籽														15.00										15.00		0.00		15.00		0

						临时措施		排水沟		长度		m						1800		2378				6000		5140		360				15678		1800		8378		5500

										土方开挖								324		666				1080		925		101				3096		324		1746		1026

								沉沙池		数量		个				2		8		13								2				25		10		13		2

										土方开挖						7		29		50								8				94		36		50		8

								草袋装土拦挡		长度		m						1199														1199		1199		0		0

										体积								600														600		600		0		0

										拆除								600														600		600		0		0

								撒播狗牙根草籽																0.60								0.60		0		0.60		0

								防雨布苫盖				m²		32760		957		23983		1546								220				59466		57700		1546		220

						防护措施						单位		防治分区

														江湖连通
工程防治区										固废管理
工程防治区						污泥处理
工程防治区		小计		小计

														港渠
防治区		存料场防治区		弃渣场防治区		施工场地防治区		施工便道防治区		站场防治区		渣土处置场
防治区		永久道路
防治区		污泥集中处理厂
防治区

						工程措施		浆砌石排水沟		长度		m												2140		1100		2800		1280		7320		12512		0		6040		1280

										浆砌石														1284		957		2436		768		5445		8560		0		4677

										土方开挖														1712		649		1652		1024		5037		9191		0		4013

								表土剥离		土方量										0.03				0.83						0.27		1.12		3.26		0.03		0.83

								表土回覆		土方量										0.03				0.83						0.27		1.12		3.26		0.03		0.83

								工程整地										6.93														6.93		21.93		6.93		0.00

								整地复耕																								0.00		0.98		0.00		0.00

								硬化层清除												290		3280										3570		9180		3570		0

						植物措施		场区绿化																1.04						0.66		1.70		3.88		0.00		1.04

								边坡绿化						0.95														0.56				1.51		1.51		0.95		0.56

								撒播狗牙根草籽								8.92				0.29		2.05										11.26		20.55		11.26		0.00

								撒播白三叶草籽										6.93														6.93		21.93		6.93		0.00

						临时措施		排水沟		长度		m		940		2801		1100		450		8200										13491		29169		13491		0

										土方开挖				263		505		308		126		1476										2678		5774		2678		0

								沉沙池		数量				4		11		4		4				21						4		48		73		23		21

										土方开挖		m		24		42		24		16				126						24		256		350		106		126

								草袋装土拦挡		长度						2546								2308						356		5209		6408		2546		2308

										体积		个				3819								1154						178		5151		5750		3819		1154

										拆除						3819								1154						178		5151		5750		3819		1154

								撒播狗牙根草籽														0.33										0.33		0.93		0.33		0.00

								防雨布苫盖				m²				109440				160				16471						4455		130526		189991		109600		16471
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工程内容

		

		一		污水收集与处理工程						见污水管网工作表				拆迁情况
专项设施迁建情况

				1		管道

						磁湖区域		磁湖水系（南磁湖、北磁湖）、团城山水系

						青山湖区域		一、二、三、四、副湖

						青港湖区域		青港湖、河西区域

				2		污水处理厂

		二		内湖生态修复和江湖连通工程

				1		湖体清淤工程		干塘清除淤泥法、环保疏浚法

				2		湖体清淤底泥处理工程		设计推荐采用“脱水固结一体化”及“原位固结”的方式对污泥进行处理；处理后的底泥作为园林绿化用泥或填埋作为其最终处置方式。

								鸭儿塘临时堆放场

				3		生态修复工程				钢砼泵井？		工程占地面积，总布置图

				4		人工湿地保护工程				配水渠道？汇水渠道？提升泵站？		土石方工程量，占地数量等。

				5		江湖连通工程		泵站、涵闸等建筑物；压力箱涵；港渠；隧洞。		黄石江滩二期景观工程用地，面积约800m×170m，弃渣高度为1～5m，可弃渣40余万m3，满足本工程弃渣量要求。		工程占地面积，施工场地设置，临时堆放场设置及弃渣场、施工便道等情况

		三		污泥处理和处置工程								内容差很多

		四		固废管理工程

				1		垃圾收集站

				2		垃圾转运站		与等车场、工作场所合建		场外道路
由于部分转运站选址周边无道路，为此需要修建专用道路，小型转运站道路宽度不应低于为5m。		具体位置及占地类型，场外道路无数量

				3		渣土处置场				拟在峰烈山和大排山建设临时渣土调剂场。同时在黄金山新区建设占地100亩的渣土调剂场。		这个不太清楚

										运土连接道路？





污水管网

		

		分片				序号		名  称		规  格		单位		需建污水管网工程量		本次建设工程量								本次建设工程
所占比例		管材及长度

																新建管网				旧管网改造		小计										钢筋砼		HDPE		球墨铸铁		钢筋砼		HDPE		球墨铸铁

																延伸性		分流改造性								钢筋砼		HDPE		球墨铸铁				底宽						高				顶宽						断面						占地						方量						管道断面						弃土

		磁湖区		磁湖水系		1		排水管		DN400		m		11509		863		1255		2700		4818		42%		4638		180				1.28		1.1				1.08		1				1.9928		1.76		0		1.076112		0.88		0		9242.6064		316.8		0		4991.007456		158.4		0		0.151976		0.1256				704.864688		22.608		0

						2		排水管		DN500		m		1299								0										1.4		1.3				1.2		1.1				2.192		2.026		0		1.3152		1.1143		0		0		0		0		0		0		0		0.2374625		0.19625				0		0		0

						3		排水管		DN600		m		854		554		300				854		100%		300		554				1.72		1.4				1.32		1.2				2.5912		2.192		0		1.710192		1.3152		0		777.36		1214.368		0		513.0576		728.6208		0		0.341946		0.2826				102.5838		156.5604		0

						4		排水管		DN800		m		400				400				400		100%		400						1.96		1.7				1.56		1.4				2.9896		2.624		0		2.331888		1.8368		0		1195.84		0		0		932.7552		0		0		0.607904		0.5024				243.1616		0		0

						小计						m　		14062		1417		1955		2700		6072				5338		734		0														0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0								0		0		0

				团城山水系		1		排水管		DN400		m		25189		5707		5016		2100		12823		51%		12322		501				1.28		1.1				1.08		1				1.9928		1.76		0		1.076112		0.88		0		24555.2816		881.76		0		13259.852064		440.88		0		0.151976		0.1256				1872.648272		62.9256		0

						2		排水管		DN500		m		2220		674						674		30%		674						1.4		1.3				1.2		1.1				2.192		2.026		0		1.3152		1.1143		0		1477.408		0		0		886.4448		0		0		0.2374625		0.19625				160.049725		0		0

						3		排水管		DN600		m		507		507						507		100%		507						1.72		1.4				1.32		1.2				2.5912		2.192		0		1.710192		1.3152		0		1313.7384		0		0		867.067344		0		0		0.341946		0.2826				173.366622		0		0

						4		排水管		DN800		m		2000		1800						1800		90%				1800				1.96		1.7				1.56		1.4				2.9896		2.624		0		2.331888		1.8368		0		0		4723.2		0		0		3306.24		0		0.607904		0.5024				0		904.32		0

						5		排水管		DN200		m		225								0																						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0								0		0		0

						6		排水管		DN500		m		129				129				129		100%						129						1.4						1.2		0		0		2.192		0		0		1.3152		0		0		282.768		0		0		169.6608						0.2374625		0		0		30.6326625

						小计						m　		30270		8688		5145		2100		15933				13503		2301		129														0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0								0		0		0

				磁湖区合计										44332		10105		7100		4800		22005				18841		3035		129														0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0								0		0		0

		青山湖区				1		排水管		DN400		m		4047				1146		600		1746		43%		1746						1.28		1.1				1.08		1				1.9928		1.76		0		1.076112		0.88		0		3479.4288		0		0		1878.891552		0		0		0.151976		0.1256				265.350096		0		0

						青山湖区合计						m　		4047		0		1146		600		1746				1746		0		0														0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0								0		0		0

		青港湖区		青港湖		1		排水管		DN400		m		12794		3887				2000		5887		46%		2969		2918				1.28		1.1				1.08		1				1.9928		1.76		0		1.076112		0.88		0		5916.6232		5135.68		0		3194.976528		2567.84		0		0.151976		0.1256				451.216744		366.5008		0

						2		排水管		DN500		m		57		57						57		100%				57				1.4		1.3				1.2		1.1				2.192		2.026		0		1.3152		1.1143		0		0		115.482		0		0		63.5151		0		0.2374625		0.19625				0		11.18625		0

						3		排水管		DN600		m		2328		2047						2047		88%				2047				1.72		1.4				1.32		1.2				2.5912		2.192		0		1.710192		1.3152		0		0		4487.024		0		0		2692.2144		0		0.341946		0.2826				0		578.4822		0

						4		排水管		DN800		m		872		580						580		67%				580				1.96		1.7				1.56		1.4				2.9896		2.624		0		2.331888		1.8368		0		0		1521.92		0		0		1065.344		0		0.607904		0.5024				0		291.392		0

						5		排水管		DN1000		m		526		526						526		100%				526				2.2		2				1.8		1.6				3.388		3.056		0		3.0492		2.4448		0		0		1607.456		0		0		1285.9648		0		0.94985		0.785				0		412.91		0

						6		排水管		DN1200		m		1348																														0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0								0		0		0

						小计						m　		17925		7097		0		2000		9097				2969		6128		0														0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0								0		0		0

				河西区域		1		排水管		DN400		m		22864		9123		2612				11735		51%		2602		9133				1.28		1.1				1.08		1				1.9928		1.76		0		1.076112		0.88		0		5185.2656		16074.08		0		2800.043424		8037.04		0		0.151976		0.1256				395.441552		1147.1048		0

						2		排水管		DN500		m		1529		1421		108				1529		100%				1529				1.4		1.3				1.2		1.1				2.192		2.026		0		1.3152		1.1143		0		0		3097.754		0		0		1703.7647		0		0.2374625		0.19625				0		300.06625		0

						3		排水管		DN600		m		307		307						307		100%				307				1.72		1.4				1.32		1.2				2.5912		2.192		0		1.710192		1.3152		0		0		672.944		0		0		403.7664		0		0.341946		0.2826				0		86.7582		0

						4		排水管		DN800		m		5604		5259						5259		94%				4570		689		1.96		1.7		1.96		1.56		1.4		1.56		2.9896		2.624		2.9896		2.331888		1.8368		2.331888		0		11991.68		2059.8344		0		8394.176		1606.670832		0.607904		0.5024		0.607904		0		2295.968		418.845856

						5		排水管		DN1000		m		4315		4315						4315		100%				4315				2.2		2				1.8		1.6				3.388		3.056		0		3.0492		2.4448		0		0		13186.64		0		0		10549.312		0		0.94985		0.785				0		3387.275		0

						6		排水管		DN1200		m		5885		4014						4014		68%		4014						2.64		2.2				2.04		1.8				3.9864		3.388		0		4.066128		3.0492		0		16001.4096		0		0		16321.437792		0		0		1.32665		1.1304				5325.1731		0		0

						小计						m　		40504		24439		2720		0		27159				6616		19854		689

				青港湖区合计										58429		31536		2720		2000		36256				9585		25982		689

		项目合计												106808		41641		10966		7400		60007				30172		29017		818																										69144.9616		65026.788		2342.6024		45645.53376		41397.0782		1776.331632								9693.856199		10024.0575		449.4785185

																																																								136514.352						88818.943592												20167.3922175

																												建筑垃圾由黄石市城管局负责，他们目前由两个处置场：一是下陆王寿村5万方；二是西塞垃圾填埋场50万方。

																		4645		23225

																		7127.2		17818

																		6144.6		13965

																		17916.8





转运站等

		

				序号		名称		基地		其中转运站用地：								其他合建设施				序号		区域		中转站名称		建设安排		用地属性		中转方式				占地面积（㎡）		环境		征地中转		收集站		改造

								总占地														1		黄石港区		卫生局中转站		新建		新增		水平压缩		40		60		2

								面积		主体		管理及附属		道路、场		绿化		设施名称		用地		2				同惠小区中转站		新建		新增		水平压缩		40		60		2

										厂房		建筑用地		地用地		用地						3				天顺中转站		新建		新增		水平压缩		40		60		2

		环卫基地		1		江北		2076		120		0		240		120		江北环卫基地办		1596		4				桂花湾中转站		新建		新增		垂直压缩		75		200		1

																		公楼及停车场				5				红旗桥中转站		改建		自有		垂直压缩		300		4000		1				24493

				2		桂花湾		200		80		50		70						——		6				大码头中转站		新建		新增		垂直压缩		75		200		1

		环卫基地		3		西塞		4945		130		0		240		180		西塞山区环卫基地		4395		7																1						9840

																		办公楼及停车场				8				楠竹林中转站		改建				垂直压缩		10		200		1						36144

				4		河口		1087		200		128		140		219		河口镇环卫停车场		400		9				江北中转站		新建		新增		垂直压缩		75		2076		1

				5		峰烈山		500		100		80		140		180				——		10				二桥中转站		新建				水平压缩		40		300		1

		环卫基地		6		有色职工医院旁		17611		100		0		140		380		下陆区环卫基地		16991		11				黄石港中转站		新建				提升式		40		2800		1

																		办公楼及停车场				12		西塞山区		东风路中转站		新建		新增		水平压缩		40		60		2

				7		胡家棚		500		100		80		140		180				——		13				矿务局小区中转站		新建		新增		水平压缩		40		60		2

				8		铁贺路		5565		120		0		300		460		铁山区环卫基地		4685		14				银湖月色中转站		新建		新增		水平压缩		40		60		2

																		办公楼及停车场				15				田家墩社区中转站		新建				水平压缩		40		180		1

		环卫基地		9		大码头		200		80		50		70						——		16				牧羊湖中转站		改建				垂直压缩		75		200		1

				10		王太		1174		200		128		140		180		王太环卫停车场		526		17				公安路中转站		改建				垂直压缩		80		200		1

				11		汪仁		2310		180		0		180		150		汪仁镇环卫停车场		1800		18				四门中转站		改建				垂直压缩		25		60		1

		环卫基地		12		四棵		4593		120		0		240		180		四棵镇环卫办公		4053		19				黄思湾中转站		改建				垂直压缩		20		60		1

																		楼及停车场				20				胡家湾三路车站中转站		改建				垂直压缩		15		200		1		快活岭？

		改造		13		红旗桥		4000		1600		100		1500		800				——		21				西塞中转站		新建		新增		垂直压缩		40		800		1

				合计				44761		3130		616		3540		3029				34446		22				河口中转站		新建		新增		垂直压缩		40		800		1

																						23		下陆区		广场边		新建		新增		水平压缩		40		60		2

																						24				神牛路中转站		改建				垂直压缩		30		120		1

																						25																1

																						26				铜花山庄中转站		改建				垂直压缩		20		120		1

																						27				冶炼路中转站		新建				垂直压缩		80		1800		1

																						28				胡家棚中转站		新建		新增		垂直压缩		40		300		1

																						29				峰烈山中转站		新建		新增		垂直压缩		40		500		1

																						30				有色医院边		新建		新增		垂直压缩		40		17611		1

																						31		铁山区		东贝服务区中转站		新建				水平压缩		40		60		2

																						32				铁矿二路中转站		新建				水平压缩		40		60		2

																						33				西区中转站		新建		新增		水平压缩		40		200

																						34				铁贺路中转站		新建		新增		水平压缩		40		40		1

																						35				新土桥中转站		改建				压缩提升		50		1200		1

																						36				大冶铁矿中转站		保留				水平压缩		15		900						张之洞路		环境

																						37				喻家山中转站		新建		自有		垂直压缩		75		800

																						37		开发区		三号小区中转站		改建				垂直压缩		80		300		1

																						38				大泉路中转站		新建				垂直压缩		80		1200		1

																						39				汪仁中转站		新建		新增		垂直压缩		40		2310		1

																						40				四棵中转站		新建		新增		垂直压缩		40		4593		1

																						41				王太中转站		新建		新增		垂直压缩		40		1174		1

																																				45984





项目联系人

		

				大业主		黄石城投		黄科长		13972771678				湿地设计单位联系人		缪兵		13761196958		QQ:8127340

						黄石城投项目办		柳淳淳		13597678895				排水管理局		余科长		13545568977		刘总				13971755269

				污水子项		黄石市市政局		刘平珍		13971755269				管网设计单位		吴主任		13972772104		污水处理厂设计单位		杨工		13036108157		0714-6570883

				固废子项		黄石市城管局		孟凯		15997130481

				江湖连通及清淤子项		市水利局		周琼		13507233831





项目区

		

				行政单位				无侵蚀面积		土壤侵蚀面积

										小计		占总面积(%)		轻度		中度		强度		极强度		剧烈

						4586.89		3274.17		1312.72		265.32		861.43		401.28		42.92		5.86		1.23						县市区		黄石港区				西塞山区				下陆区小计				小计

				黄石港区		30.27		13.55		16.72		55.24		15.05		1.5		0.15		0.02		0		3180				类型		面积		比例		面积		比例		面积		比例		面积		比例

				西塞山区		109.01		72.18		36.83		33.79		28.97		7.17		0.57		0.1		0.02		11248				土地总面积		3180				11248				3800				18228

				下陆区		64.5		27.83		36.67		56.85		31.26		4.36		0.79		0.24		0.02		3800				水田						605		5.40%		40		1.10%		645		3.50%

				铁山区		23.13		7.86		15.27		66.02		12.99		2.19		0.06		0.03		0						旱地		51		1.60%		920		8.20%		381		10.00%		1352		7.40%

				阳新县		2779.11		1938		841.11		30.27		531.52		273.52		30.04		4.92		1.11						园地		45		1.40%		203		1.80%		520		13.70%		768		4.20%

				大冶市		1580.87		1214.75		366.12		23.16		241.64		112.54		11.31		0.55		0.08						有林地		233		7.30%		992		8.80%		1492		39.30%		2717		14.90%

																												灌木林地		12		0.40%		2494		22.20%		607		16.00%		3113		17.10%

																												其它林地		78		2.50%		127		1.10%		350		9.20%		555		3.00%

																												其它草地		60		1.90%		75		0.70%		210		5.50%		345		1.90%

																												城镇及工矿用地		1907		60.00%		2681		23.80%		20		0.50%		4608		25.30%

																												交通用地		35		1.10%		186		1.70%		120		3.20%		341		1.90%

																												水域及水利设施用地		759		23.90%		2965		26.40%		60		1.60%		3784		20.80%





江湖连通基础

														470		1880

														3395		6790																27.8

														2772		2772																236300

																11442

										生态明渠				穿路箱涵				箱涵				永久占地		临时占地		旱地		坑塘水面		交通用地		林地		其它用地		宅基地

								总长		长		宽		长		宽		长		宽

						王家桥生态港渠		930		270		15		50		5		610		4		4050		2690		0.405				0.27

						青港湖生态港渠		230		200		12		35		5						2400		175				0.24		0.02

						大泉路箱涵		2700										2700		4				10800						1.08

						隧洞		770										770		3.6		0.09										0.06		0.03								出口		0.06		进口		0.03

						南北磁湖生态港渠		210						45		10						1.16		450				0.058		0.045		0.174		0.812		0.116

																										0.41		0.30		1.41		0.23		0.84		0.12

																						1.9		14115		序号

																										一		永久征地		亩		3.76										0.2506666667

																										1		耕地		亩		0.23

																												水浇地		亩		0.23

																										2		林地		亩		1.16

										泵房						滩涂		坑塘水面		城镇用地								其它林地		亩		1.16

						进水闸				62		52		3224		0.3224								3224		3		水域及水利设施用地		亩		0.57

						青山湖提水泵站				29.3		19.1		559.63						0.055963		559.63						坑塘水面		亩		0.57

						青港湖提水泵站				30		31		930				0.093				930				4		其它土地		亩		1.8

								草皮护坡																		二		临时用地		亩		299.55												30.75		便道		2.05

								2160																		1		林地		亩		8.73

								7400		4200																		灌木林地		亩		8.73												4.35		布置

								9560																		2		水域及水利设施用地		亩		183.48												63.63		存料场

																												坑塘水面		亩		6.21												98.73

																												内陆滩涂		亩		73.3										渣场		98.73

																												鱼塘		亩		103.97

										1140				96.8		122										3		其它土地		亩		90

																										4		交通运输用地		亩		17.35										299.56				0.582

																										三		房屋拆迁		亩

																										1		房屋

																												杂房				8

																										2		零星树木		棵		100

																										四		企事业单位

																										1		单位房屋

																												砖混				1200

																										五		专项设施

																										1		交通设施

																												二级公路		km		2.75

																												三级公路		km		0.05

																												汽车便道		km		0.8

																												小型桥梁		座		3

																										2		电力设施

																														km		0.5

																														km		0.2

																										3		通信设施

																												电缆		km		0.3

																												光缆		km		0.2

																										4		管道设施

																												供水管		km		2





Sheet1

		

				项目																利用方临时占地		弃土石渣占地

						总量		利用		弃渣		总量		弃渣		总量		利用土方		总量		利用		弃渣

				青山湖箱涵		106380		87158		19222		0		0		87157.6470588235		青山湖箱涵		106380		87158		19222		19222.3529411765		0.3529411765

				青山湖滚水坝		181				181		0		0		132.9411764706		青山湖滚水坝		181				181		48.0588235294		-132.9411764706

				大泉路箱涵		64638		51796		12842		1021		1021		51796.4705882353		大泉路箱涵		64638		51796		12842		13862.5294117647		-0.4705882353

				青港湖生态港渠		4264		1391		2873						1390.5882352941		青港湖生态港渠		4264		1391		2873		2873.4117647059		0.4117647059

				王家桥生态港渠		43053		19046		24007						19045.8823529412		王家桥生态港渠		43053		19046		24007		24007.1176470588		0.1176470588

				盘龙山隧洞		4000				4000		16448		16448		0		盘龙山隧洞		4000				4000		20448		0

				南北磁湖生态港渠		51197		3626		47571						3625.8823529412		南北磁湖生态港渠		51197		3626		47571		47571.1176470588		0.1176470588

				青山湖提水泵站		15253		1065		14188		0		0		1064.7058823529		青山湖提水泵站		15253		1065		14188		14188.2941176471		0.2941176471

				青港湖提水泵站		21183		8156		13027						8156.4705882353		青港湖提水泵站		21183		8156		13027		13026.5294117647		-0.4705882353

						2296		326		1970						325.8823529412				2296		326		1970		1970.1176470588		0.1176470588

						312445		172564		139881		17469		17469		172696.470588235										157217.529411765

										157350

						开挖				回填		利用		借方				弃渣

				青山湖箱涵		10.66		0		8.73		8.73						1.93		1.93		0

				大泉路箱涵		6.46		0.1		5.18		5.18						1.38		1.38		0

				青港湖生态港渠		0.43		0		0.14		0.14						0.29		0.29		0

				王家桥生态港渠		4.31		0		1.91		1.91						2.4		2.4		0

				盘龙山隧洞		0.4		1.64		0		0						2.04		2.04		0

				南北磁湖生态港渠		5.12		0		0.36		0.36						4.76		4.76		0

				青山湖提水泵站		1.53		0		0.11		0.11						1.42		1.42		0

				青港湖提水泵站		2.12		0		0.82		0.82						1.3		1.3		0

						0.23		0		0.03		0.03						0.2		0.2		0

						31.26		1.74		17.28		17.28		0		0		15.72		15.72		0





Sheet2

		

				湖泊		名称		面积		清污深度		水下自然方

				青山湖				17.43		0.4		7.53

								5.35		0.5		2.89

								1.93		0.6		1.25

								7.2		0.4		3.11

								17.35		0.4		7.49

						湖区清淤				0.7		3.26

								49.26				25.53

				青港湖		鸭儿塘		8.95		0.5		4.83

						青港湖		58.26		0.4		25.17						33.32

								67.21				30						55.53

				磁湖		市政府门前湖		12.27		0.4		5.3						0.6000360166

						澄月岛		47.43		0.5		25.61

						南磁湖排污口				0.4		4.1

						沿南磁湖湖岸				0.4		40.34				39.44

						南磁湖生态港渠		53.8		0.4		23.24

								113.5				98.6						0.4

								229.97				154.87

								229.97





施工便道

		

						长度		宽度		占地

		内湖生态修复工程区		清淤布置区		2000		5		1.00		7处，每处长0.2到0.3km

				淤泥处置区		1000		5		0.50		2处，每处长0.5km

		江湖连通工程区				4100		5		2.05		0.5+0.5+0.3+0.3+0.5+2

														2.05

												20500

		项目				长度		占地						排水沟				施工期
播撒草籽		硬化层清除		完工后
播撒草籽

						新建		长		宽		面积		长度		开挖

						m		m		m		m²		m		m³		m²		m³		m²

		内湖生态修复工程区		清淤布置区		2000		2000		5		10000		4000		720		4000		1600		10000

				淤泥处置区		1000		1000		5		5000		2000		360		2000		800		5000

		江湖连通工程区				4100		4100		5		20500		8200		1476		8200		3280		20500





分区

		

						一级区		二级区

				弃渣问题		污水收集与处理工程区		污水管网区

								污水泵站区

				借方问题				污水处理厂

						内湖生态修复工程区		湖体清淤工程区

								生态修复工程区

								施工布置区

								淤泥临时堆放场

								施工便道

						人工湿地保护工程区		人工湿地

								渠系

								施工场地

				压力箱涵		江湖连通工程区		港渠

				隧洞				建筑物

								存料场

								弃渣场

								施工场地

								施工便道

						固废管理工程区		站场

								渣土处置场

								永久道路

						污泥处理工程区		污泥集中处理厂





存料场

		

		项目																				利用方临时占地		弃土石渣占地		备   注

				总量		利用		弃渣		总量		弃渣						总量		利用土方		总量		利用		弃渣

		青山湖提水泵站		15253		1065		14188		0		0						905		青山湖提水泵站		15253		1065		14188				0.25				532.5

		青山湖箱涵		106380		87158		19222		0		0						74084		青山湖箱涵		106380		87158		19222				0.3				43579

		青山湖滚水坝		181				181		0		0						113		青山湖滚水坝		181				181								0

		大泉路箱涵		64638		51796		12842		1021		1021						44027		大泉路箱涵		64638		51796		12842				-0.4				25898

		青港湖生态港渠		4264		1391		2873										1182		青港湖生态港渠		4264		1391		2873				0.35				695.5

		王家桥生态港渠		43053		19046		24007										16189		王家桥生态港渠		43053		19046		24007				0.1				9523

		盘龙山隧洞		4000				4000		16448		16448						0		盘龙山隧洞		4000				4000				0				0

		青港湖提水泵站		21183		8156		13027										6933		青港湖提水泵站		21183		8156		13027				-0.4				4078

		青山湖2#湖桥（三座）		2296		326		1970										277		青山湖2#湖桥（三座）		2296		326		1970				0.1				163

		南北磁湖生态港渠		51197		3626		47571										3082		南北磁湖生态港渠		51197		3626		47571				0.1				1813

		合  计		312445		172564		139881		17469		17469						146792		合  计		312445		172564		139881				-112.6				42170.5

		说明：1、淤泥固化后体积按0.65～0.7考虑；2、土方回填按压实方计，开挖、利用及弃渣按自然方计，换算关系：压实方=自然方×0.85。

		3、青港湖泵站及青山湖进水闸利用方预先堆放在5km外的江滩，利用时再回踩，其它建筑物利用方运距在1km以内。

				编号		方量		占地								工程措施		临时措施																				植物措施

																复耕		袋装土拦挡						排水沟						沉沙池						苫盖		播撒草籽		复耕

																		长度		体积		拆除		长度		开挖		回填		数量		开挖		砖砌

						m³		m²								m²		m		m³		m³		m		m³		m³		个		m³		m³		m²		m²		m²

				1		8.84		4.88		200		244						888		1332		1332		976.8		176		176		4		15		7		58560		4.88																江滩

				2		5.18		2.6		200		130		大泉路箱涵		0.2		660		990		990		726		131		131		2		7		4		31200		2.4		0.2														大泉路箱涵

				3		0.14		0.07		20		35		青港湖生态港渠				110		165		165		121		22		22		1		4		2		840		0.07																青港湖生态港渠

				4		1.91		0.96		100		96		王家桥生态港渠				392		588		588		431.2		78		78		1		4		2		11520		0.96																王家桥生态港渠

				5		0.82		0.41		50		82		青港湖提水泵站				264		396		396		290.4		52		52		1		4		2		4920		0.41																青港湖提水泵站

				6		0.03		0.02		20		10		青山湖2#湖桥（三座）				60		90		90		66		12		12		1		4		2		240		0.02																青山湖2#湖桥（三座）

				7		0.36		0.18		50		36		南北磁湖生态港渠				172		258		258		189.2		34		34		1		4		2		2160		0.18																南北磁湖生态港渠

						17.28		9.12		640		633				0.2		2546		3819		3819		2800.6		505		505		11		42		21		109440		8.92		0.2

																												30*30				2*3*1

																		0		0





扰动

				项目区				占用土地类型																						占地性质

								耕地		林地		林地		城镇及
工矿用地		住宅用地		交通运输用地		水域及水利设施用地						其它用地		小计		永久		临时

								旱地		有林地		其它林地				农村宅基地		街巷用地		湖泊水面		坑塘水面		内陆滩涂		空闲地

				污水收集与处理工程区		污水管网区												51.30										51.30				51.30

						污水泵站区								0.10												0.27		0.37		0.37

						污水处理厂		8.82								2.20												11.02		10.04		0.98

						小计		8.82		0.00		0.00		0.10		2.20		51.30		0.00		0.00		0.00		0.27		62.69		10.41		52.28

				内湖生态修复工程区		湖体清淤工程区														229.97								229.97				229.97

						生态修复工程区

						施工布置区																0.80				2.81		3.61				3.61

						淤泥临时堆放场														15.00								15.00				15.00

		1				施工便道																				1.50		1.50				1.50

						小计		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		244.97		0.80		0.00		4.31		250.08		0.00		250.08

				人工湿地保护工程区		人工湿地																30.80				7.20		38.00		38.00

						提升泵站																						0.00		0.00

						配套建筑物																				1.26		1.26		1.26				2550m渠道

						施工场地																				0.40		0.40				0.40

						小计		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		30.80		0.00		8.86		39.66		39.26		0.40

				江湖连通工程区		港渠		0.41				0.23				0.12		1.41				0.30				0.84		3.31		1.90		1.41

						建筑物								0.06						0.09				0.32				0.47		0.38		0.09

		1				存料场		0.20				0.65												4.88		3.39		9.12				9.12

						弃渣场																6.93						6.93				6.93

		1				施工场地																				0.29		0.29				0.29

		1				施工便道						0.58														1.47		2.05				2.05

						小计		0.61		0.00		1.46		0.06		0.12		1.41		0.09		7.23		5.20		5.99		22.17		2.28		19.89

				固废管理工程区		站场								0.89												4.14		5.03		5.03

						渣土处置场		0.22																				0.22		0.22

						永久道路																				2.52		2.52		2.52

						小计		0.22		0.00		0.00		0.89		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		6.66		7.77		7.77		0.00

				污泥处理工程区		污泥集中处理厂		1.33																				1.33		1.33

						小计		1.33		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1.33		1.33		0.00

				项目区合计				10.98		0.00		1.46		1.05		2.32		52.71		245.06		38.83		5.20		26.09		383.70		61.05		322.65

				注：1、江湖连通工程区中的青山湖箱涵占用青山湖用地，在内湖生态修复区的湖体清淤工程中已计列，表中未重复计列；
    2、生态修复工程区位于各湖体周边，在清淤工程区中已计列用地，表中不重复计列。

																												383.70





占地

				项目区				占用土地类型																						占地性质

								耕地		林地		林地		城镇及
工矿用地		住宅用地		交通运输用地		水域及水利设施用地						其它用地		小计		永久		临时

								旱地		有林地		其它林地				农村宅基地		街巷用地		湖泊水面		坑塘水面		内陆滩涂		空闲地

				污水收集与处理工程区		污水管网区												51.30										51.30				51.30

						污水泵站区								0.10												0.27		0.37		0.37

						污水处理厂		8.82								2.20												11.02		10.04		0.98

						小计		8.82		0.00		0.00		0.10		2.20		51.30		0.00		0.00		0.00		0.27		62.69		10.41		52.28

				内湖生态修复工程区		湖体清淤工程区														229.97								229.97				229.97

						生态修复工程区

						施工布置区																0.80				2.81		3.61				3.61

						淤泥临时堆放场														15.00								15.00				15.00

		1				施工便道																				1.50		1.50				1.50

						小计		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		244.97		0.80		0.00		4.31		250.08		0.00		250.08

				人工湿地保护工程区		人工湿地																30.80				7.20		38.00		38.00

						提升泵站																						0.00		0.00

						配套建筑物																				1.26		1.26		1.26				2550m渠道

						施工场地																				0.40		0.40				0.40

						小计		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		30.80		0.00		8.86		39.66		39.26		0.40

				江湖连通工程区		港渠		0.41				0.23				0.12		1.41				0.30				0.84		3.31		1.90		1.41

						建筑物								0.06						0.09				0.32				0.47		0.38		0.09

		1				存料场		0.20				0.65												4.88		3.39		9.12				9.12								0.2666666667

						弃渣场																6.93						6.93				6.93

		1				施工场地																				0.29		0.29				0.29

		1				施工便道						0.58														1.47		2.05				2.05

						小计		0.61		0.00		1.46		0.06		0.12		1.41		0.09		7.23		5.20		5.99		22.17		2.28		19.89

				固废管理工程区		站场								0.89												4.14		5.03		5.03

						渣土处置场		7.00																				7.00		7.00

						永久道路																				2.52		2.52		2.52

						小计		7.00		0.00		0.00		0.89		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		6.66		14.55		14.55		0.00

				污泥处理工程区		污泥集中处理厂		1.33																				1.33		1.33

						小计		1.33		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1.33		1.33		0.00

				项目区合计				17.76		0.00		1.46		1.05		2.32		52.71		245.06		38.83		5.20		26.09		390.48		67.83		322.65

				注：1、江湖连通工程区中的青山湖箱涵占用青山湖用地，在内湖生态修复区的湖体清淤工程中已计列，表中未重复计列；
    2、生态修复工程区位于各湖体周边，在清淤工程区中已计列用地，表中不重复计列。

																												383.70





损坏

				项目区				损坏水土保持设施数量

								耕地		林地				城镇及
工矿用地		住宅用地		交通运输用地		水域及水利设施用地				其它用地		小计

								旱地		有林地		其它林地				农村宅基地		街巷用地		坑塘水面		内陆滩涂		空闲地

				污水收集与处理工程区		污水管网区		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		51.30		0.00		0.00		0.00		51.30

						污水泵站区		0.00		0.00		0.00		0.10		0.00		0.00		0.00		0.00		0.27		0.37

						污水处理厂		8.82		0.00		0.00		0.00		2.20		0.00		0.00		0.00		0.00		11.02

						小计		8.82		0.00		0.00		0.10		2.20		51.30		0.00		0.00		0.27		62.69

				内湖生态修复工程区		湖体清淤工程区		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

						生态修复工程区		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

						施工布置区		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.80		0.00		2.81		3.61

						淤泥临时堆放场		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

						施工便道		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1.50		1.50

						小计		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.80		0.00		4.31		5.11

				人工湿地保护工程区		人工湿地		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		30.80		0.00		7.20		38.00

						提升泵站		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

						配套建筑物		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1.26		1.26

						施工场地		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.40		0.40

						小计		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		30.80		0.00		8.86		39.66

				江湖连通工程区		港渠		0.41		0.00		0.23		0.00		0.12		1.41		0.30		0.00		0.84		3.31

						建筑物		0.00		0.00		0.00		0.06		0.00		0.00		0.00		0.32		0.00		0.38

						存料场		0.20		0.00		0.65		0.00		0.00		0.00		0.00		4.88		3.39		9.12

						弃渣场		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		6.93		0.00		0.00		6.93

						施工场地		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.29		0.29

						施工便道		0.00		0.00		0.58		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1.47		2.05

						小计		0.61		0.00		1.46		0.06		0.12		1.41		7.23		5.20		5.99		22.08

				固废管理工程区		站场		0.00		0.00		0.00		0.89		0.00		0.00		0.00		0.00		4.14		5.03

						渣土处置场		7.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		7.00

						永久道路		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2.52		2.52

						小计		7.00		0.00		0.00		0.89		0.00		0.00		0.00		0.00		6.66		14.55

				污泥处理工程区		污泥集中处理厂		1.33		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1.33

						污水管线		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

						小计		1.33		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1.33

				项目区合计				17.76		0.00		1.46		1.05		2.32		52.71		38.83		5.20		26.09		145.42

																										245.06





预测时段

		

				项目区						预测时段

										施工期		自然恢复期

				污水收集与处理工程区		污水管网区		沟槽开挖

								作业区

								临时堆放场		0.5

						污水泵站区		临时堆放场		1

								场地平整区		1		1

								建筑物施工区		0.5

						污水处理厂		临时堆放场		2

								场地平整区		2		1

								建筑物施工区		1

								管线沟槽开挖		0.5		1

								管线作业区		0.5		1

								管线临时堆放场		0.5		1

				内湖生态修复工程区		湖体清淤工程区

						生态修复工程区

						施工布置区				1.5		1

						淤泥临时堆放场						1

						施工便道				0.5		1

				人工湿地保护工程区		人工湿地				2

						提升泵站

						配套建筑物				0.5

						施工场地				2		1

				江湖连通工程区		港渠		箱涵

								生态明渠		0.5		1

						建筑物				0.5

						存料场				1		1

						弃渣场				2		1

						施工场地				1.5		1

						施工便道				1.5		1

				固废管理工程区		站场		临时堆放场		1

								场地平整区		1		1

								建筑物施工区		0.5

						渣土处置场				0.5

						永久道路				0.5		1

				污泥处理工程区		污泥集中处理厂		临时堆放场		1

								场地平整区		1		1

								建筑物施工区		0.5





背景值

				项目区				占用土地类型																						占用土地类型																						占用土地类型

								耕地		林地				城镇及
工矿用地		住宅用地		交通运输用地		水域及水利设施用地						其它用地		小计		耕地		林地				城镇及
工矿用地		住宅用地		交通运输用地		水域及水利设施用地						其它用地		小计		耕地		林地				城镇及
工矿用地		住宅用地		交通运输用地		水域及水利设施用地						其它用地		小计		综合值

								旱地		有林地		其它林地				农村宅基地		街巷用地		湖泊水面		坑塘水面		内陆滩涂		空闲地				旱地		有林地		其它林地				农村宅基地		街巷用地		湖泊水面		坑塘水面		内陆滩涂		空闲地				旱地		有林地		其它林地				农村宅基地		街巷用地		湖泊水面		坑塘水面		内陆滩涂		空闲地

				污水收集与处理工程区		污水管网区		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		51.30		0.00		0.00		0.00		0.00		51.30		600		500		800												1000		800				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						污水泵站区		0.00		0.00		0.00		0.10		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.27		0.37		600		500		800												1000		800				0		0		0		0		0		0		0		0		0		216		216		580

						污水处理厂		8.82		0.00		0.00		0.00		2.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10.16		600		500		800												1000		800				5292		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5292		520

						小计		8.82		0.00		0.00		0.10		2.20		51.30		0.00		0.00		0.00		0.27		61.83		600		500		800												1000		800				5292		0		0		0		0		0		0		0		0		216		5508		90

				内湖生态修复工程区		湖体清淤工程区		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		229.97		0.00		0.00		0.00		229.97		600		500		800												1000		800				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						生态修复工程区		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				600		500		800												1000		800				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						施工布置区		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.80		0.00		2.81		3.61		600		500		800												1000		800				0		0		0		0		0		0		0		0		0		2248		2248		620

						淤泥临时堆放场		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		15.00		0.00		0.00		0.00		15.00		600		500		800												1000		800				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1				施工便道		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1.50		1.50		600		500		800												1000		800				0		0		0		0		0		0		0		0		0		1200		1200		800

						小计		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		244.97		0.80		0.00		4.31		250.08		600		500		800												1000		800				0		0		0		0		0		0		0		0		0		3448		3448		10

				人工湿地保护工程区		人工湿地		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		30.80		0.00		7.20		38.00		600		500		800												1000		800				0		0		0		0		0		0		0		0		0		5760		5760		150

						提升泵站		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		600		500		800												1000		800				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						配套建筑物		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1.26		1.26		600		500		800												1000		800				0		0		0		0		0		0		0		0		0		1008		1008		800

						施工场地		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.40		0.40		600		500		800												1000		800				0		0		0		0		0		0		0		0		0		320		320		800

						小计		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		30.80		0.00		8.86		39.66		600		500		800												1000		800				0		0		0		0		0		0		0		0		0		7088		7088		180

				江湖连通工程区		港渠		0.41		0.00		0.23		0.00		0.12		1.41		0.00		0.30		0.00		0.84		3.31		600		500		800												1000		800				246		0		184		0		0		0		0		0		0		672		1102		330

						建筑物		0.00		0.00		0.00		0.06		0.00		0.00		0.09		0.00		0.32		0.00		0.47		600		500		800												1000		800				0		0		0		0		0		0		0		0		320		0		320		680

		1				存料场		0.20		0.00		0.65		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		4.88		3.39		9.12		600		500		800												1000		800				120		0		520		0		0		0		0		0		4880		2712		8232		900

						弃渣场		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		6.93		0.00		0.00		6.93		600		500		800												1000		800				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1				施工场地		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.29		0.29		600		500		800												1000		800				0		0		0		0		0		0		0		0		0		232		232		800

		1				施工便道		0.00		0.00		0.58		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1.47		2.05		600		500		800												1000		800				0		0		464		0		0		0		0		0		0		1176		1640		800

						小计		0.61		0.00		1.46		0.06		0.12		1.41		0.09		7.23		5.20		5.99		22.17		600		500		800												1000		800				366		0		1168		0		0		0		0		0		5200		4792		11526		520

				固废管理工程区		站场		0.00		0.00		0.00		0.89		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		4.14		5.03		600		500		800												1000		800				0		0		0		0		0		0		0		0		0		3312		3312		660

						渣土处置场		7.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		7.00		600		500		800												1000		800				4200		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4200		600

						永久道路		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2.52		2.52		600		500		800												1000		800				0		0		0		0		0		0		0		0		0		2016		2016		800

						小计		7.00		0.00		0.00		0.89		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		6.66		14.55		600		500		800												1000		800				4200		0		0		0		0		0		0		0		0		5328		9528		650

				污泥处理工程区		污泥集中处理厂		1.33		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1.33		600		500		800												1000		800				798		0		0		0		0		0		0		0		0		0		798		600

						污水管线		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		600		500		800												1000		800				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						小计		1.33		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1.33		600		500		800												1000		800				798		0		0		0		0		0		0		0		0		0		798		600

				项目区合计				17.76		0.00		1.46		1.05		2.32		52.71		245.06		38.83		5.20		26.09		389.62		600		500		800												1000		800				10656		0		1168		0		0		0		0		0		5200		20872		37896		100				37896





预测取值

		

				项目区

										施工期		自然恢复期

				污水收集与处理工程区		污水管网区		沟槽开挖

								作业区

								临时堆放场		9000

						污水泵站区		临时堆放场		9000

								场地平整区		4000		600

								建筑物施工区		4500

						污水处理厂		临时堆放场		9000

								场地平整区		4000		600

								建筑物施工区		4500

								管线沟槽开挖		3000		1200

								管线作业区		4000		1200

								管线临时堆放场		9000		1200

				内湖生态修复工程区		湖体清淤工程区

						生态修复工程区

						施工布置区				4000		1200

						淤泥临时堆放场						1200

						施工便道				4000		1200

				人工湿地保护工程区		人工湿地				2000

						提升泵站

						渠系				4000

						施工场地				4000		1200

				江湖连通工程区		港渠		箱涵

								生态明渠		4000		1000

						建筑物				4500

						存料场				9000		1200

						弃渣场				7000		1500

						施工场地				4000		1200

						施工便道				4000		1200

				固废管理工程区		站场		临时堆放场		9000

								场地平整区		4000		600

								建筑物施工区		4500

						渣土处置场				4000

						永久道路				4000		1000

				污泥处理工程区		污泥集中处理厂		临时堆放场		9000

								场地平整区		4000		600

								建筑物施工区		4500

						污水管网区		沟槽开挖		3000		1200

								作业区		4000		1200

								临时堆放场		9000		1200





固废站场

		

		类型		地区		名称		工艺		占地面积
（m²）		收集能力（t/d）		中转站用地										合建设施

														厂房		建筑用地		场地用地		绿化用地		小计		用地		类型

		收集站		黄石港		卫生局		水平压缩		60		40		60								60

						同惠小区		水平压缩		60		40		60								60

						天顺		水平压缩		60		40		60								60

				西塞山区		东风路		水平压缩		60		40		60								60

						银湖月色		水平压缩		60		40		60								60

						矿务局		水平压缩		60		40		60								60																								临时堆土														表土

				下陆区		广场边		水平压缩		60		40		60								60																								占地						袋装土						防尘网
苫盖		占地						袋装土						防尘网
苫盖

				铁山区		西区		水平压缩		200		40		200								200										建筑物开挖						绿化						表土		长		宽		面积		长度		开挖		回填				长		宽		面积		长度		开挖		回填

						铁贺路		水平压缩		40		40		40								40						道路				中转站		合建		小计		中转站		合建		小计				m		m		m²		m		m³		m³		m²		m		m		m²		m		m³		m³		m²

		新建
中转站		黄石港		江北		垂直压缩		2076		75		120				240		120		480		1596		江北环卫基地办公楼及停车场		90		2		360		319.2		679.2		120		319.2		439.2		415.2		20		17		340		74		37		37		374		20		10.38		207.6		61		30		30		228		20		103.8		247.6

						桂花湾		垂直压缩		200		75		80		50		70				200										340				340		0		0		0		40		10		17		170		54		27		27		187		5		4		20		18		9		9		22		20		10		60

						大码头		垂直压缩		200		75		80		50		70				200										340				340		0		0		0		40		10		17		170		54		27		27		187		5		4		20		18		9		9		22		20		10		60

				西塞山		西塞		垂直压缩		4945		40		200		100		240		210		750		4195		西塞山区环卫基地办公楼及停车场		150		3		800		839		1639		210		839		1049		989		20		41		820		122		61		61		901		20		24.725		494.5		89		45		45		544		50		98.9		297.8

						河口		垂直压缩		1087		40		200		150		240		210		800		287		河口镇环卫停车场		65		1		900				900		210		57.4		267.4		217.4		20		23		450		85		43		43		495		10		10.87		108.7		42		21		21		120		30		36.2333333333		132.4666666667

				下陆		峰烈山		垂直压缩		500		40		100		80		140		180		500										460				460		180		0		180		100		20		12		230		63		32		32		253		10		5		50		30		15		15		55		20		25		90

						有色职工医院旁		垂直压缩		17611		40		100				140		380		620		16991		下陆区环卫基地办公楼及停车场		300		6		300		3398.2		3698.2		380		3398.2		3778.2		3522.2		40		46		1849		172		86		86		2034		40		44.0275		1761.1		168		84		84		1937		100		176.11		552.22

						胡家棚		垂直压缩		500		40		100		80		140		180		500										460				460		180		0		180		100		20		12		230		63		32		32		253		10		5		50		30		15		15		55		20		25		90

				铁山		喻家山		垂直压缩		5565		40		200		150		240		210		800		4765		铁山区环卫基地办公楼及停车场		160		3		900		953		1853		210		953		1163		1113		20		46		927		133		66		66		1019		20		27.825		556.5		96		48		48		612		50		111.3		322.6

				开发区		王太		垂直压缩		1174		40		200		128		140		180		648		526		王太环卫停车场		70		1		856				856		180		105.2		285.2		234.8		20		21		428		83		41		41		471		10		11.74		117.4		43		22		22		129		30		39.1333333333		138.2666666667

						汪仁		垂直压缩		2310		40		180				180		150		510		1800		汪仁镇环卫停车场		95		2		540				540		150		360		510		462		20		14		270		67		34		34		297		10		23.1		231		66		33		33		254		40		57.75		195.5

						四棵		垂直压缩		4593		40		120				240		180		540		4053		四棵镇环卫办公楼及停车场		140		3		360		810.6		1170.6		180		810.6		990.6		918.6		20		29		585		99		49		49		644		20		22.965		459.3		86		43		43		505		50		91.86		283.72

		改建
中转站		黄石港		红旗桥		垂直压缩		4000		200		1600		100		1500		800		4000										5000				5000		800				800				40		63		2500		205		103		103		2750																50		80		260

						黄石港		提升式		2800		40		1000		100		1100		600		2800										3200				3200		600				600				41		39		1600		160		80		80		1760

						七中		提升式		300		20		60		50		80		110		300										280				280		110				110				15		9		140		49		24		24		154																20		15		70

				下陆		十五冶建材厂		提升式		260		10		60		50		80		70		260										280				280		70				70				15		9		140		49		24		24		154																20		13		66

		市级环
卫基地		开发区						500														500		市级环卫基地								100		100		0		100		100		100																10		5		50		30		15		15		55		20		25		90

		区级环卫基地		黄石港区						1000														1000		区级环卫基地								200		200		0		200		200		200																10		10		100		40		20		20		110

										50281				7360		660						14568		34713				1070		21		15376		6420		21796		3580		6942.6		10522.6		8252.2						10848		1530.7271138211		765.3635569106		765.3635569106		11933						4126.1		777.265		388.6325		388.6325		4538						2956.1733333333

														42261																																																																5912.3466666667

																										49281								3210

																3680																		11230										30048.2

						场区临时

						沉沙池

						数量		开挖		回填										主体已有

						个		m³		m³										项       目		工程量		投资(万元）

						21		126		126		2*3*1								一、工程措施

						工程措施														浆砌石排水沟（m）		2140		0.00

						表土剥离及返还		0.83												二、植物措施

																				绿化（hm²)		1.07		160.50

																				合计				160.50

								开挖		回填		临时堆放		利用		备注

								万m³		m³		m³		m³

								0.54		0.54		0.54								道路长度

								0.00				0.00		0.00		绿化用土				134

								0.54		0.54		0.54		0.00						134

																				99

																				99

																				134

										占地		挖方		填方		借				40

								建筑		0.27		0.54		2.39		1.85				640		3840		道路

								道路广场		0.4

								绿化		0.66

										1.33





固废站计算

		

				临时堆放场		1.5

				场地平整区		2.7

				建筑物施工区		0.83

				绿化面积		1.07				直接影响区		1

				地基开挖方临时堆土

				项目		堆放量		占地						袋装土						防尘网
苫盖

								长		宽		面积		长度		开挖		回填

						m³		m		m		m²		m		m³		m³		m²

						600		50		6		300								330

				2		600		50		6		300								330

				合计		1200						600								660

				表土临时堆放

				项目		堆放量		占地						袋装土						防尘网
苫盖

								长		宽		面积		长度		开挖		回填

						m³		m		m		m²		m		m³		m³		m²

				1		540		15		18		270								297

				场区临时

				沉沙池

				数量		开挖		回填										主体已有

				个		m³		m³										项       目		工程量		投资(万元）

				2		12		12		2*3*1								一、工程措施

				工程措施														浆砌石排水沟（m）		268		0.00

				表土剥离及返还		0.05												二、植物措施

																		绿化（hm²)		0.10		15.00

																		合计				15.00

						开挖		回填		临时堆放		利用		备注

						万m³		m³		m³		m³

						0.12		0.12		0.12								道路长度

						0.05				0.05		0.05		绿化用土				134

						0.17		0.12		0.17		0.05

								占地		挖方		填方

						建筑		0.06		0.12		0.12						134		804		道路

						道路广场		0.21

						绿化		0.1

								0.37

												总占地

												0.37





效益

		

				工程防治效果计算依据

				项目		单位		计算公式或者依据		结果				108.56

				工程占地面积				见表3-12		390.48

				扰动地表面积				见表7-5		383.70

				责任范围面积				见表6-1		406.36

				水土保持措施面积				见表8－19		49.61

				其中植物措施面积				见表8－19		47.86

				永久建筑物面积				公路路面、桥梁基础、附
属设施建筑物		58.95				46.24		-17.67

				硬化面积						6.29

				水面面积				桥下水面		268.77

				扰动土地整治率		%		（水土保持措施面积+永
久建筑物面积+水面面积+硬化面积）
/扰动地表面积		100.0%

				水土流失总治理度		%		水土保持措施面积/
水土流失总面积		99.7%						280

				建设期水土流失总量		t		见表7-8		6395				6017		377

				弃渣总量				见表7-7		96.70		0.981

				实际拦渣量				措施发挥效果后拦渣量		94.86

				拦渣率		%		实际拦渣量/总弃渣量		98.1%

				侵蚀模数容许值						500

				侵蚀模数目标值				措施发挥效果后项目区达到值		450

				土壤流失控制比				容许值/侵蚀模数目标值		1.1

				可绿化面积				建设区内可采
取植物措施的面积		48.04				497.75

				林草植被恢复率		%		植物措施面积/可绿化面积		99.6%

				林草覆盖率		%		植物措施面积/建设区总面积		12.3%

				水土流失防治效果分析

		序号		项目		方案目标植		达到值		结果评估

		1		扰动土地整治率(%)		95%		100.0%		可以实现

		2		水土流失总治理度（%）		97%		99.7%		可以实现

		3		土壤流失控制比		1.0		1.1		可以实现

		4		拦渣率（%）		95%		98.1%		可以实现

		5		林草植被恢复率（%）		99%		99.6%		可以实现

		6		林草覆盖率（%）		10%		12.3%		可以实现

		1		扰动面积（hm2）		/

		2		水土流失总量（t）		/

		3		永久性建筑物面积（hm2）		/		79.1912

		4		已采取水土保持措施面积（hm2）		/

		5		植物措施面积（hm2）		/

		6		可绿化面积（hm2）		/

		7		减少水土流失总量（t）		/





效益基础

		

				工程区域				扰动地表面积		造成水土流失面积		水保措施防治面积		永久建筑物面积		硬化面积		水面面积		可绿化面积		植物措施面积

		51.3		污水收集与处理工程区		污水管网区		51.30		0.00				51.30

		0.37				污水泵站区		0.37		0.10		0.10		0.06		0.21				0.10		0.10

		11.02				污水处理厂		11.02		7.61		7.52		1.33		2.08				6.75		6.66

		62.69				小计

		229.97		内湖生态修复工程区		湖体清淤工程区		229.97		0.00								229.97

						生态修复工程区				0.00

		3.61				施工布置区		3.61		2.81		2.81						0.80		2.81		2.81

		15				淤泥临时堆放场		15.00		15.00		15.00								15.00		15.00

		1.5				施工便道		1.50		1.50		1.50								1.50		1.50

		250.08				小计

		38		人工湿地保护工程区		人工湿地		38.00		0.00								38.00

		0				提升泵站		0.00		0.00

		1.26				配套建筑物		1.26		0.00				1.26												0

		0.4				施工场地		0.40		0.40		0.40								0.4		0.4

		39.66				小计

		3.31		江湖连通工程区		港渠		3.31		0.95		0.95		1.41		0.95				0.95		0.95

		0.47				建筑物		0.47		0.00				0.47

		9.12				存料场		9.12		9.12		9.12								8.92		8.92

		6.93				弃渣场		6.93		6.93		6.93								6.93		6.93						减蚀量		工程		植物		治理度

		0.29				施工场地		0.29		0.29		0.29								0.29		0.29						34540		0.00		0.00		99.1%

		2.05				施工便道		2.05		2.05		2.05								2.05		2.05

		22.17				小计

		5.03		固废管理工程区		站场		5.03		1.55		1.50		0.83		2.65				1.12		1.04

		7				渣土处置场		0.22		0.22		0.22		0.06														0.7616858737

		2.52				永久道路		2.52		0.56		0.56		1.96						0.56		0.56				34540.395

		14.55				小计

		1.33		污泥处理工程区		污泥集中处理厂		1.33		0.66		0.66		0.27		0.4				0.66		0.66

		0

		1.33				小计

		390.48		项目区合计				383.70		49.75		49.61		58.95		6.29		268.77		48.04		47.86





污泥处理厂计算 

				地基开挖方临时堆土

				项目		堆放量		占地						袋装土						防尘网
苫盖

								长		宽		面积		长度		开挖		回填

						m³		m		m		m²		m		m³		m³		m²

						5400		50		54		2700		208		104		104		2970

				合计		5400								208		104		104		2970

				表土临时堆放

				项目		堆放量		占地						袋装土						防尘网
苫盖

								长		宽		面积		长度		开挖		回填

						m³		m		m		m²		m		m³		m³		m²

				1		2700		40		33.75		1350		148		74		74		1485

				场区临时

				沉沙池

				数量		开挖		回填										主体已有

				个		m³		m³										项       目		工程量		投资(万元）

				4		24		24		2*3*1								一、工程措施

				工程措施														浆砌石排水沟（m）		1280		0.00

				表土剥离及返还		0.27												二、植物措施

										4050								绿化（hm²)		0.66		99.00

																		合计				99.00

						开挖		回填		临时堆放		利用		备注

						万m³		m³		m³		m³

						0.54		0.54		0.54								道路长度

						0.27				0.27		0.27		绿化用土				134

						0.81		0.54		0.81		0.27						134

																		99

																		99

																		134

								占地		挖方		填方		借				40

						建筑		0.27		0.54		2.39		1.85				640		3840		道路

						道路广场		0.4

						绿化		0.66

								1.33





土石方

		

				项目区						清淤		拆除		开挖				回填		利用		借方				弃渣

														土方		石方						数量		来源		永久		临时		去向

				污水收集与
处理工程区		污水管网区						1.79		8.88				6.86		6.86						3.81				市政弃渣处理

						污水泵站区								0.12				0.12		0.12

						污水处理厂								2.94				16.94		2.94		14.00		外购

				内湖生态
修复工程区		湖体清淤
工程区		原位固化清淤		33.32																		33.32		鸭儿塘临时堆放场

								压缩脱水固化清淤		39.44																		39.44

				人工湿地
保护工程区		人工湿地								14.04				15.61		14.04

						提升泵站

						配套建筑物								1.57						1.57

				江湖连通
工程区		港渠		青山湖箱涵						10.66		0.00		8.73		8.73						1.93				花湖农场弃渣场

								大泉路箱涵						6.46		0.10		5.18		5.18						1.38

								青港湖生态港渠						0.43		0.00		0.14		0.14						0.29

								王家桥生态港渠						4.31		0.00		1.91		1.91						2.40

								盘龙山隧洞						0.40		1.64		0.00		0.00						2.04

								南北磁湖生态港渠						5.12		0.00		0.36		0.36						4.76

						建筑物		青山湖提水泵站						1.53		0.00		0.11		0.11						1.42

								青港湖提水泵站						2.12		0.00		0.82		0.82						1.30

								青山湖2#湖桥（三座）						0.23		0.00		0.03		0.03						0.20

				固废管理工程区		站场						0.23		1.76				1.76		1.76						0.23				市政弃渣处理

				污泥处理工程区		污泥集中处理厂								0.54				2.39		0.54		1.85		外购

				项目合计						72.76		2.02		61.11		1.74		60.96		45.11		15.85				19.76		72.76

				注：1、表中清淤方量已拆算成固化后方量，原位固化清淤55.53万m³,淤泥固化率约0.6；压缩脱水固化清淤98.6万m³，淤泥固化率约0.4；
    2、人工湿地保护工程区渠系及建筑物开挖土方利用于人工湿地基础平整。

						施工区				清淤		拆除		挖方		填方		利用方		借方				弃方

																				数量		来源		小计		永久		临时		去向

						污水收集与
处理工程区						1.79		11.94		23.92		9.92		14.00		外购		3.81		3.81				市政弃渣处理

						内湖生态
修复工程区				72.76														72.76				72.76		鸭儿塘临时堆放场

						人工湿地
保护工程区								15.61		15.61		15.61						0.00		0.00

						江湖连通
工程区								33.00		17.28		17.28						15.72		15.72				花湖农场弃渣场

						固废管理工程区						0.23		1.76		1.76		1.76						0.23		0.23				市政弃渣处理

						污泥处理工程区								0.54		2.39		0.54		1.85		外购

						表土剥离								3.26										3.26				3.26		临时堆放于各施工区，后期用于恢复用土

						硬化层清除								0.92										0.92		0.92				市政弃渣处理

						项目区合计				72.76		2.02		67.03		60.96		45.11		15.85		0.00		96.70		20.68		76.02

						土料场																						0.00				0.00		表土临时堆放，后期用于恢复用土

						施工场地		表土																				0.00				0.00		表土临时堆放，后期用于恢复用土

								硬化层																				0.00		0				桥下弃渣

																										2.2683982684





范围

				项目区								防治责任范围

												项目建设区		直接影响区		小计

				污水收集与处理工程区
(Ⅰ区）						污水管网区(Ⅰ-1）		51.30		6.00		57.30		管道作业带两侧各0.5m														0

										污水泵站区(Ⅰ-2）		0.37		0.07		0.44		站场周边2m														0

										污水处理厂(Ⅰ-3）		11.02		0.64		11.66		厂区周边2m,管线作业带两侧各2m

										小计		62.69		6.71		69.40

				内湖生态修复工程区
（Ⅱ区）						湖体清淤工程区（Ⅱ-1）		229.97				229.97

										生态修复工程区（Ⅱ-2）		0.00				0.00

										施工布置区（Ⅱ-3）		3.61		0.48		4.09		场地周边2m范围

										淤泥临时堆放场（Ⅱ-4）		15.00		0.16		15.16		临时堆放场周边1m范围

		1								施工便道（Ⅱ-5）		1.50		1.20		2.70		便道两侧各2m范围

										小计		250.08		1.84		251.92

				人工湿地保护工程区
（Ⅲ区）						人工湿地（Ⅲ-1）		38.00		0.48		38.48		施工区周边1m范围

										提升泵站

										配套建筑物（Ⅲ-2）		1.26		0.52		1.78		渠道两侧各2m范围

										施工场地（Ⅲ-3）		0.40		0.07		0.47		场地周边2m范围

										小计		39.66		1.07		40.73

				江湖连通工程区
（Ⅳ区）						港渠（Ⅳ-1）		3.31		1.14		4.45		箱涵段作业带两侧各1m范围，明渠两侧各2m范围，隧洞投影面积

										建筑物（Ⅳ-2）		0.47		0.14		0.61		进水闸周边5m范围，泵站周边1m范围

		1								存料场（Ⅳ-3）		9.12		1.12		10.24		存料场周边4m范围

										弃渣场（Ⅳ-4）		6.93		0.22		7.15		弃渣场周边2m范围

		1								施工场地（Ⅳ-5）		0.29		0.09		0.38		场地周边2m范围

		1								施工便道（Ⅳ-6）		2.05		1.64		3.69		便道两侧各2m范围

										小计		22.17		4.35		26.52

				固废管理工程区
（Ⅴ区）						站场（Ⅴ-1）		5.03		0.59		5.62		站场周边2m

										渣土处置场（Ⅴ-2）		7.00		0.11		7.11		处置场周边1m

										永久道路（Ⅴ-3）		2.52		1.12		3.64		道路两侧各2m范围

										小计		14.55		1.82		16.37

				污泥处理工程区
（Ⅵ区）						污泥集中处理厂（Ⅵ-1）		1.33		0.09		1.42		站场周边2m

												0.00				0.00

										小计		1.33		0.09		1.42

				项目区合计								390.48		15.88		406.36

		监测分区

						项目建设区		直接影响区		小计

		污水收集与处理工程区		污水管网区		51.30		6.00		57.30				磁湖区域新建路主排污干管

				污水泵站区		0.37		0.07		0.44				黄石大道冶钢四门排污主干管

				污水处理厂		11.02		0.64		11.66

				小计		62.69		6.71		69.40

		内湖生态修复工程区		湖体清淤工程区		229.97				229.97				风波港污水提升泵站

				生态修复工程区										河西污水处理厂

				施工布置区		3.61		0.48		4.09				北磁湖区淤泥处置场

				淤泥临时堆放场		15.00		0.16		15.16				鸭儿塘淤泥临时堆放场

				施工便道		1.50		1.20		2.70

				小计		250.08		1.84		251.92

		人工湿地保护工程区		人工湿地		38.00		0.48		38.48				团城山污水处理厂人工湿地

				提升泵站

				渠系		1.26		0.52		1.78

				施工场地		0.40		0.07		0.47

				小计		39.66		1.07		40.73

		江湖连通工程区		生态港渠		3.31		1.14		4.45				王家桥生态港渠

				建筑物		0.47		0.14		0.61				大泉路箱涵

				存料场		9.12		1.12		10.24				江滩存料场

				弃渣场		6.93		0.22		7.15				花湖镇煤炭矿务局农场弃渣场

				施工场地		0.29		0.09		0.38

				施工便道		2.05		1.64		3.69

				小计		22.17		4.35		26.52

		固废管理工程区		站场		5.03		0.59		5.62				红旗桥转运站

				渣土处置场		7.00		0.11		7.11				下陆区有色医院旁转运站

				永久道路		2.52		1.12		3.64

				小计		14.55		1.82		16.37

		污泥处理工程区		污泥集中处理厂		1.33		0.09		1.42				污泥集中处理厂

				小计		1.33		0.09		1.42

		项目区合计				390.48		15.88		406.36





污水泵站计算

				地基开挖方临时堆土

				项目		堆放量		占地						袋装土						防尘网
苫盖

								长		宽		面积		长度		开挖		回填

						m³		m		m		m²		m		m³		m³		m²

						600		50		6		300		112		56		56		330

				2		600		50		6		300		112		56		56		330

				合计		1200						600		224		112		112		660

				表土临时堆放

				项目		堆放量		占地						袋装土						防尘网
苫盖

								长		宽		面积		长度		开挖		回填

						m³		m		m		m²		m		m³		m³		m²		957

				1		540		15		18		270		66		33		33		297

				场区临时

				沉沙池

				数量		土方开挖		砖砌		回填								主体已有

				个		m³		m³		m³								项       目		工程量		投资(万元）

				2		7		4		7								一、工程措施

				工程措施														浆砌石排水沟（m）		268		0.00

				表土剥离及返还		0.05												二、植物措施

																		绿化（hm²)		0.10		15.00

																		合计				15.00

						开挖		回填		临时堆放		利用		备注

						万m³		m³		m³		m³

						0.12		0.12		0.12								道路长度

						0.05				0.05		0.05		绿化用土				134

						0.17		0.12		0.17		0.05

								占地		挖方		填方

						建筑		0.06		0.12		0.12						134		804		道路

						道路广场		0.21

						绿化		0.1

								0.37

												总占地

												0.37				沉沙沉

																长		宽		深		边坡		衬砌厚		开挖		衬砌

																cm		cm		cm				cm

																150		120		100		0		20		3.648		1.848





污水处理厂计算

				地基开挖方临时堆土

				项目		堆放量		占地						袋装土						防尘网
苫盖

								长		宽		面积		长度		开挖		回填

						m³		m		m		m²		m		m³		m³		m²

						6650		50		66.5		3325		233		117		117		3658

						6650		50		66.5		3325		233		117		117		3658

						6650		50		66.5		3325		233		117		117		3658

						6650		50		66.5		3325		233		117		117		3658

				合计		26600								932		466		466		14632

				表土临时堆放

				项目		堆放量		占地						袋装土						防尘网
苫盖

								长		宽		面积		长度		开挖		回填

						m³		m		m		m²		m		m³		m³		m²						22120

				1		8820		60		73.5		4410		267		134		134		4851

				2		8820		60		73.5		4410		267		134		134		4851

				场区临时

				沉沙池						撒播狗牙根草籽

				数量		开挖		回填										主体已有

				个		m³		m³		hm²								项       目		工程量		投资(万元）

				8		29		15		4.67		2*3*1						一、工程措施

				工程措施														浆砌石排水沟（m）		4924		0.00

				表土剥离及返还		1.76												二、植物措施

				管线														绿化（hm²)		2.08		312.00

				工程整地		排水沟						防尘网
苫盖						合计				312.00

						长度		开挖		回填

				hm²		m		m³		m³		m²

				0.98		1800		324		324		4500

						开挖		回填		临时堆放		利用		备注

						万m³		m³		m³		m³

						2.66		2.66		2.66								道路长度

						1.76				1.76		1.76		绿化用土				346						直径		长度		顶宽		断面		占地		方量

						4.42		2.66		4.42		1.76						206				排污管		1200		800		3.38		3.05		8608		2440

																		328				截污管		1500		100		4		4		1200		400

																		205														9808

																		205

																		205								2704

																		205								400

																		91								3104

																		180

																		91

																		50

																		150

																		200

								167.005										2462		9848		道路		1.098

								246.54

								383.456																		挖方		填方

								3139.6												建筑		1.33				2.66		14

								397.375												预留		4.67

								366												道路		0.98

								398						9000						广场		1.1

								380						6200								8.08

								1500						6300						绿化		2.08

								1756						9600

								484						7700

								54						5700

								4000						2175

								13271.976		建筑				46675		预留		5.49

																		1.647

				沉沙沉

				长		宽		深		边坡		衬砌厚		开挖		衬砌

				cm		cm		cm				cm

				150		120		100		0		20		3.648		1.848





预测

		

				项目区						水土流失
背景值		施工期										自然恢复期										预测期
水土流失
总量		预测期新增
水土流失
总量

												流失面积		预测期		土壤侵蚀模数		水土流失量		新增水土流失量		流失面积		预测期		土壤侵蚀模数		水土流失量		新增水土流失量

				污水收集与处理工程区		污水管网区		沟槽开挖		0		13.65		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0

								作业区		0		24.00		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0

								临时堆放场		0		13.65		0.5		9000		614		614				0		0		0		0		614		614

						污水泵站区		临时堆放场		580		0.09		1		9000		8		8				0		0		0		0		8		8

								场地平整区		580		0.22		1		4000		9		8		0.1		1		600		1		0		9		8

								建筑物施工区		580		0.06		0.5		4500		1		1				0		0		0		0		1		1

						污水处理厂		临时堆放场		520		2.21		2		9000		398		375				0		0		0		0		398		375

								场地平整区		520		6.50		2		4000		520		452		6.75		1		600		41		5		561		458

								建筑物施工区		520		1.33		1		4500		60		53				0		0		0		0		60		53

								管线沟槽开挖		520		0.31		0.5		3000		5		4		0.31		1		1200		4		2		8		6

								管线作业区		520		0.36		0.5		4000		7		6		0.36		1		1200		4		2		12		9

								管线临时堆放场		520		0.31		0.5		9000		14		13		0.31		1		1200		4		2		18		15

				内湖生态修复工程区		湖体清淤工程区				0				0		0		0		0				0		0		0		0		0		0

						生态修复工程区				0				0		0		0		0				0		0		0		0		0		0

						施工布置区				620		3.61		1.5		4000		217		183		3.61		1		1200		43		21		260		204

						淤泥临时堆放场				0		15.00		0		0		0		0		15.00		1		1200		180		180		180		180

						施工便道				800		1.50		0.5		4000		30		24		1.50		1		1200		18		6		48		30

				人工湿地保护工程区		人工湿地				150		38.00		2		2000		1520		1406				0		0		0		0		1520		1406

						提升泵站				0		0.00		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0

						配套建筑物				800		1.26		0.5		4000		25		20				0		0		0		0		25		20

						施工场地				800		0.40		2		4000		32		26		0.40		1		1200		5		2		37		27

				江湖连通工程区		港渠		箱涵		330		1.41		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0

								生态明渠		330		1.90		0.5		4000		38		35		0.95		1		1000		10		6		48		41

						建筑物				680		0.47		0.5		4500		11		9				0		0		0		0		11		9

						存料场				900		9.12		1		9000		821		739		9.12		1		1200		109		27		930		766

						弃渣场				0		6.93		2		7000		970		970		6.93		1		1500		104		104		1074		1074

						施工场地				800		0.29		1.5		4000		17		14		0.29		1		1200		3		1		21		15

						施工便道				800		2.05		1.5		4000		123		98		2.05		1		1200		25		8		148		107

				固废管理工程区		站场		临时堆放场		660		1.50		1		9000		135		125				0		0		0		0		135		125

								场地平整区		660		2.70		1		4000		108		90		1.07		1		600		6		0		114		90

								建筑物施工区		660		0.83		0.5		4500		19		16				0		0		0		0		19		16

						渣土处置场				600		0.28		0.5		4000		6		5				0		0		0		0		6		5

						永久道路				800		2.52		0.5		4000		50		40		0.84		1		1000		8		2		59		42

				污泥处理工程区		污泥集中处理厂		临时堆放场		600		0.40		1		9000		36		34				0		0		0		0		36		34

								场地平整区		600		0.66		1		4000		26		22		0.66		1		600		4		0		30		22

								建筑物施工区		600		0.27		0.5		4500		6		5				0		0		0		0		6		5

				项目区														5826		5395						17900		569		369		6395		5765

																污水收集与处理工程区		1636		1534						4800		53		12		1689		1546

																内湖生态修复工程区		247		207						3600		241		207		488		414

																人工湿地保护工程区		1577		1452						1200		5		2		1582		1453

																江湖连通工程区		1980		1865						6100		251		147		2231		2012

																固废管理工程区		318		276						1600		15		2		332		278

																污泥处理工程区		68		61						600		4		0		72		61

																		5826		5395						17900		569		369		6395		5765

																污水收集与处理工程区		内湖生态修复工程区		人工湿地保护工程区		江湖连通工程区		固废管理工程区		污泥处理工程区

														预测期水土流失量		1689		488		1582		2231		332		72		6395

														预测期新增水土流失量		1546		414		1453		2012		278		61		5765

																污水管网区		污水泵站区		污水处理厂

														预测期水土流失量		614		19		1056

														预测期新增水土流失量		614		16		915

																港渠		建筑物		存料场		弃渣场		施工场地		施工便道

														预测期水土流失量		48		11		930		1074		21		148

														预测期新增水土流失量		41		9		766		1074		15		107





预测

		



预测期水土流失量

预测期新增水土流失量



施工场地

		



预测期水土流失量

预测期新增水土流失量



主体计列

		



预测期水土流失量

预测期新增水土流失量



工程量

		

								占地面积				备注

								（亩）

				清淤区		布置占地		10.5														建筑面积		占地面积

						仓库		1.05

						临时道路		15								施工用房

				污泥处置区		布置占地		42								办公用房

						仓库		0.6								综合仓库												200

						临时道路		7.5								钢筋仓库												100

																钢筋、模板加工场												200

								处								施工供电										引用网电

		内湖生态修复工程区		清淤布置区		0.77		7				7处每处1000m²,仓库700m²				施工供水										利用市自来水

				淤泥处置区		2.84		2				2处各14000m²，仓库400m²，其中沉淀浓缩池占用鱼塘，每处各4000m²				机械设备停放场												300

		人工湿地保护工程区		施工场地		0.4		2				2处各2000m²				场内交通

		江湖连通工程区		施工场地		0.29		4				4处，3处800m²，1处500m²										1050		2900

																1		青山湖提水泵站布置区				青山湖提水泵站

																						青山湖箱涵		800

																						滚水坝

																2		盘龙山布置区				盘龙山隧洞		800

																3		磁湖提水泵站布置区				青港湖生态渠

																						磁湖提水泵站		800

																						大泉路箱涵（含调压井）

																						王家桥生态港

																4		南北磁湖生态渠布置区				南北磁湖生态港渠		500

												工程措施																临时防护措施								植物措施

												排水沟				沉沙池						表土				硬化层
清除		袋装土拦挡						临时苫盖		撒播狗牙根草籽

												长度		开挖		数量		开挖		砖砌		剥离		返还				长度		体积		拆除		无纺布苫盖

						占地						m				个				m³								m		m³		m³

		1		清淤布置区		1100		20		55		150		42		1		4		2		110		110		110		32		16		16		61		1100		5		11

		2				1100		20		55		150		42		1		4		2		110		110		110		32		16		16		61		1100		5		11

		3				1100		20		55		150		42		1		4		2		110		110		110		32		16		16		61		1100		5		11

		4				1100		20		55		150		42		1		4		2		110		110		110		32		16		16		61		1100		5		11

		5				1100		20		55		150		42		1		4		2		110		110		110		32		16		16		61		1100		5		11

		6				1100		20		55		150		42		1		4		2		110		110		110		32		16		16		61		1100		5		11

		7				1100		20		55		150		42		1		4		2		110		110		110		32		16		16		61		1100		5		11

												1050		294		7		28		14		770		770		770		224		112		112		424		7700

		8		淤泥处置区		10200		100		102		404		113		2		7		4		1020		1020		1020		91		46		46		561		10200		20		25.5

						4000		50		80		260		73		1		4		2

		9				10200		100		102		404		113		2		7		4		1020		1020		1020		91		46		46		561		10200		20		25.5

						4000		50		80		260		73		1		4		2

												1328		372		6		22		12		2040		2040		2040		182		91		91		1122		20400

		10		人工湿地保护工程区		2000		40		50		180		50		1		4		2		200		200		200		40		20		20		110		2000		10		10

		11				2000		40		50		180		50		1		4		2		200		200		200		40		20		20		110		2000		10		10

												360		101		2		8		4		400		400		400		80		40		40		220		4000

		12		江湖连通工程区		800		20		40		120		34		1		4		2		80		80		80		26		13		13		44		800		5		8

		13				800		20		40		120		34		1		4		2		80		80		80		26		13		13		44		800		5		8

		14				800		20		40		120		34		1		4		2		80		80		80		26		13		13		44		800		5		8

		15				500		20		25		90		25		1		4		2		50		50		50		20		10		10		28		500		5		5

												450		126		4		16		8		290		290		290		98		49		49		160		2900

												3188		893		19		74		38		3500		3500		3500		584		292		292		1925		35000

										沉沙沉

										长		宽		深		边坡		衬砌厚				开挖		衬砌

										cm		cm		cm				cm

										200		300		100		0						6.000		0

										周边排水沟

										底宽		深		坡比		非衬砌
开挖		衬砌

																		厚度				开挖		衬砌

										cm		cm						cm

										30		40		1		0.28		30				0.87		0.59





监测

		

		分区				水土保持措施						单位		工程量		单价

		污水收集
与处理
工程防治区		污水泵站防治区		工程措施		浆砌石排水沟		长度		m		268

										浆砌石				161

										土方开挖				214

						植物措施		场区绿化						0.10

				污水处理厂
防治区		工程措施		浆砌石排水沟		长度		m		4924

										浆砌石				2954

										土方开挖				3939

						植物措施		场区绿化						2.08

		内湖
生态修复
工程防治区		生态修复工程防治区		植物措施		生态护岸						7.51		50000

				施工布置防治区		工程措施		表土剥离						0.28

								表土回覆						0.28

		江湖连通
工程防治区		港渠
防治区		植物措施		边坡绿化				hm²		0.95

				存料场防治区		工程措施		整地复耕						0.20

				弃渣场防治区		工程措施		工程整地				hm²		6.93

				施工场地防治区		工程措施		表土剥离						0.03

								表土回覆						0.03

		固废管理
工程防治区		站场防治区		工程措施		浆砌石排水沟		长度		m		2140

										浆砌石				1284

										土方开挖				1712

						植物措施		场区绿化						1.04

				渣土处置场
防治区		工程措施		浆砌石排水沟		长度		m		1100

										土方开挖				957

										浆砌石衬砌				649

				永久道路
防治区		工程措施		浆砌石排水沟		长度		m		2800

										土方开挖				2436

										浆砌石衬砌				1652

						植物措施		植草护坡						0.56

		污泥处理
工程防治区		污泥集中处理厂
防治区		工程措施		浆砌石排水沟		长度		m		1280

										浆砌石				768

										土方开挖				1024

						植物措施		场区绿化						0.66





进度图

		

																40		50				30				1		0.8

		分区				水土保持措施						单位		工程量		分年实施计划安排

																2012		2013				2014		2015

		污水收集
与处理
工程防治区		污水管网防治区		临时措施		防雨布苫盖						32760		6552		13104				13104

				污水泵站防治区		工程措施		浆砌石排水沟		长度		m		268				268

										浆砌石				161				161

										土方开挖				214				214

								表土剥离		土方量				0.05				0.05

								表土回覆		土方量				0.05								0.05

						植物措施		场区绿化						0.10								0.10

						临时措施		草袋装土拦挡		长度		m		290				290

										体积				145				145

										拆除				145				145

								沉沙池		数量		个		2				2

										砖砌				4				4

										土方开挖				7				7

								防雨布苫盖						957				957

				污水处理厂
防治区		工程措施		浆砌石排水沟		长度		m		4924		3940		984

										浆砌石				2954		2364		591

										土方开挖				3939		3151		788										0.3200403894

								表土剥离		土方量				1.76		1.76

								表土回覆		土方量				1.76		1.76

								整地复耕						0.98				0.98

						植物措施		场区绿化						2.08				2.08

								预留区撒播草籽						4.58				4.58

						临时措施		排水沟		长度		m		1800		1800

										土方开挖				324		324

								沉沙池		数量		个		8		8

										砖砌				15		15

										土方开挖				29		29

								草袋装土拦挡		长度		m		1199		1199

										体积				600		600

										拆除				600		600

								防雨布苫盖						23983		23983

		内湖
生态修复
工程防治区		生态修复工程防治区		植物措施		生态护岸						7.51				4.51				3.00

				施工布置防治区		工程措施		表土剥离						0.28		0.17		0.11

								表土回覆						0.28										0.28

								硬化层清除						2810										2810

						植物措施		撒播白三叶草籽						2.81										2.81

						临时措施		排水沟		长度		m		2378		1427		951

										土方开挖				666		400		266

								沉沙池		数量		个		13		8		5

										砖砌				26		16		10

										土方开挖				50		30		20

								草袋装土拦挡		长度		m		406		244		162

										体积				203		122		81

										拆除				203		122		81

								防雨布苫盖						1546		927		618

				淤泥临时堆放场
防治区		工程措施		工程整地						15.00										15.00

						植物措施		撒播白三叶草籽						15.00										15.00

				施工便道
防治区		工程措施		硬化层清除						2400										2400

						植物措施		完工后撒播狗牙根草籽						1.50										1.50

						临时措施		排水沟		长度		m		6000		3600		2400

										土方开挖				1080		648		432

								施工期撒播狗牙根草籽						0.60		0.36		0.24

		人工
湿地保护
工程防治区		提升泵站防治区		临时措施		排水沟		长度		m

										土方开挖

				配套建筑物
防治区		临时措施		排水沟		长度		m		5140										5140

										土方开挖				925										925

				施工场地
防治区		工程措施		表土剥离						0.04				0.04

								表土回覆						0.04				0.04

								硬化层清除						400										400

						植物措施		撒播狗牙根草籽						0.40										0.40

						临时措施		排水沟		长度		m		360				360

										土方开挖				101				101

								沉沙池		数量		个		2				2

										砖砌				4				4

										土方开挖				8				8

								草袋装土拦挡		长度		m		80				80

										体积				40				40

										拆除				40				40

								防雨布苫盖						220				220

		江湖连通
工程防治区		港渠
防治区		植物措施		边坡绿化				hm²		0.95								0.95

						临时措施		排水沟		长度		m		940		940

										开挖				263		263

								沉沙池		数量		个		4		4

										砖砌				7		7

										土方开挖				15		15

				存料场防治区		工程措施		整地复耕						0.20										0.20

						植物措施		撒播狗牙根草籽						8.92										8.92

						临时措施		袋装土拦挡		长度		m		2546		1273		1273

										体积				3819		1910		1910

										拆除				3819		1910		1910

								排水沟		长度		m		2801		1400		1400

										开挖				505		253		253

								沉沙池		数量		个		11		6		6

										砖砌				20		10		10

										土方开挖				42		21		21

								防雨布苫盖				m²		109440		54720		54720

				弃渣场防治区		工程措施		工程整地				hm²		6.93										6.93

						植物措施		撒播白三叶草籽				hm²		6.93										6.93

						临时措施		排水沟		长度		m		1100				1100

										开挖				308				308

								沉沙池		数量		个		4				4

										砖砌				7				7

										土方开挖				15				15

				施工场地防治区		工程措施		表土剥离						0.03		0.03

								表土回覆						0.03		0.03

								硬化层清除						290										290

						植物措施		撒播狗牙根草籽						0.29										0.29

						临时措施		排水沟		长度		m		450		450

										土方开挖				126		126

								沉沙池		数量		个		4		4

										砖砌				8		8

										土方开挖				16		16

								草袋装土拦挡		长度		m		98		98

										体积				49		49

										拆除				49		49

								防雨布苫盖						160		160

				施工便道防治区		工程措施		硬化层清除						3280										3280

						植物措施		完工后撒播狗牙根草籽						2.05										2.05

						临时措施		排水沟		长度		m		8200		8200

										土方开挖				1476		1476

								施工期撒播狗牙根草籽						0.33		0.33

		固废管理
工程防治区		站场防治区		工程措施		浆砌石排水沟		长度		m		2140		428		856				856

										浆砌石				1284		257		514				514

										土方开挖				1712		342		685				685

								表土剥离		土方量				0.83		0.17		0.33				0.33

								表土回覆		土方量				0.83				0.17				0.33		0.33

						植物措施		场区绿化						1.04				0.45				0.44

						临时措施		沉沙池		数量		个		21		4		8				8

										砖砌				40		8		16				16

										土方开挖				77		15		31				31

								草袋装土拦挡		长度		m		2308		462		923				923

										体积				1154		231		462				462

										拆除				1154		231		462				462

								防雨布苫盖						16471		3294		6588				6588						截水沟		顺接

				渣土处置场
防治区		工程措施		浆砌石排水沟		长度		m		1100								1100						底宽		深		坡比		非衬砌
开挖		衬砌

										土方开挖				957								957														厚度		开挖		衬砌

										浆砌石衬砌				649								649						cm		cm						cm

				永久道路
防治区		工程措施		浆砌石排水沟		长度		m		2800		2800												30		40		1		0.28		30		0.87		0.59

										土方开挖				2436		2436												30		40		0		0.120		30		0.63		0.51

										浆砌石衬砌				1652		1652

						植物措施		植草护坡						0.56				0.56

		污泥处理
工程防治区		污泥集中处理厂
防治区		工程措施		浆砌石排水沟		长度		m		1280		1280

										浆砌石				768		768

										土方开挖				1024		1024

								表土剥离		土方量				0.27		0.27

								表土回覆		土方量				0.27				0.27

						植物措施		场区绿化						0.66				0.66

						临时措施		沉沙池		数量		个		4		4

										砖砌				7		7

										土方开挖				15		15

								草袋装土拦挡		长度		m		356		356

										体积				178		178

										拆除				178		178

								防雨布苫盖						4455		4455

						防护措施						单位		防治分区

														污水收集
与处理
工程防治区						内湖
生态修复
工程防治区								人工
湿地保护
工程防治区						小计

														污水管网防治区		污水泵站防治区		污水处理厂
防治区		生态修复工程防治区		施工布置防治区		淤泥临时堆放场
防治区		施工便道
防治区		配套建筑物
防治区		施工场地
防治区

						工程措施		浆砌石排水沟		长度		m				268		4924																5192				0

										浆砌石						161		2954																3115				0

										土方开挖						214		3939																4154				0

								表土剥离		土方量						0.05		1.76				0.28								0.04				2.14				0.04

								表土回覆		土方量						0.05		1.76				0.28								0.04				2.14				0.04

								工程整地																15.00										15.00				0.00

								整地复耕										0.98																0.98				0.00

								硬化层清除														2810				2400				400				5610				400

						植物措施		生态护岸												7.51														7.51				0.00

								场区绿化								0.10		2.08																2.18				0.00

								边坡绿化																										0.00				0.00

								撒播狗牙根草籽										4.58				2.81				1.50				0.40				9.29				0.40

								撒播白三叶草籽																15.00										15.00				0.00

						临时措施		排水沟		长度		m						1800				2378				6000		5140		360				15678				5500

										土方开挖								324				666				1080		925		101				3096				1026

								沉沙池		数量		个				2		8				13								2				25				2

										砖砌						4		15				26								4				49				4

										土方开挖						7		29				50								8				94				8

								草袋装土拦挡		长度		m						1199				406								80				1685				80

										体积								600				203								40				843				40

										拆除								600				203								40				843				40

								撒播狗牙根草籽																		0.60								0.60				0.00

								防雨布苫盖				m²		32760		957		23983				1546								220				59466				220

						防护措施						单位		防治分区

														江湖连通
工程防治区												固废管理
工程防治区						污泥处理
工程防治区		小计		小计

														港渠
防治区		存料场防治区		弃渣场防治区				施工场地防治区		施工便道防治区		站场防治区		渣土处置场
防治区		永久道路
防治区		污泥集中处理厂
防治区

						工程措施		浆砌石排水沟		长度		m														2140		1100		2800		1280		7320		12512		6040.00

										浆砌石																1284		957		2436		768		5445		8560		4677.00

										土方开挖																1712		649		1652		1024		5037		9191		4013.00

								表土剥离		土方量												0.03				0.83						0.27		1.12		3.26		0.83

								表土回覆		土方量												0.03				0.83						0.27		1.12		3.26		0.83

								工程整地										6.93																6.93		21.93		0.00

								整地复耕																										0.00		0.98		0.00

								硬化层清除														290		3280										3570		9180		0.00

						植物措施		生态护岸																												7.51		0.00

								场区绿化																		1.04						0.66		1.70		3.88		1.04

								边坡绿化						0.95																0.56				1.51		1.51		0.56

								撒播狗牙根草籽								8.92						0.29		2.05										11.26		20.55		0.00

								撒播白三叶草籽										6.93																6.93		21.93		0.00

						临时措施		排水沟		长度		m		940		2801		1100				450		8200										13491		29169		0.00

										土方开挖				263		505		308				126		1476										2678		5774		0.00

								沉沙池		数量		个		4		11		4				4				21						4		48		73		21.00

										砖砌				7		20		7				8				40						7		89		138		40.00

										土方开挖				15		42		15				16				77						15		180		274		77.00

								草袋装土拦挡		长度		m				2546						98				2308						356		5307		6992		2308

										体积						3819						49				1154						178		5200		6042		1154

										拆除						3819						49				1154						178		5200		6042		1154

								撒播狗牙根草籽																0.33										0.33		0.93		0.00

								防雨布苫盖				m²				109440						160				16471						4455		130526		189991		16471.00





水保特性

		

				监测
时段		分区		监测点位		监测内容		监测方法		监测频次

				施工
准备期		主体工程区		六个子项工程各施工区		水土流失背景值、水土流失、影响因子		调查法		开工前一次

						表土临时堆放场

						施工道路

						施工场地

						存料场

						弃渣场

				施
工
期		污水收集管网		磁湖区域新建路、黄石大道冶钢四门		水土流失量、防治效果、危害、六项指标		调查法		全程驻地监测，每月监测一次，水土保持措施施工期间每10天监测一次

						污水提升泵站		风波港污水提升泵站				沉沙池法、简易坡面量测法、标准地样法

						污水处理厂		河西污水处理厂

						淤泥处置场		北磁湖区淤泥处置场				沉沙池法、标准地样法

						淤泥临时堆放场		鸭儿塘淤泥临时堆放场				调查法

						人工湿地		团城山污水处理厂人工湿地				调查法

						港渠		王家桥生态港渠
大泉路箱涵				沉沙池法

						存料场		江滩存料场				沉沙池法、简易坡面量测法、标准地样法

						弃渣场		花湖镇煤炭矿务局农场弃渣场

						转运站		红旗桥转运站
下陆区有色医院旁转运站

						污泥集中处理厂		污泥集中处理厂

						其它区域		施工生产生活区、拆迁安置区、桥梁下游、料场周边等直接影响区域				调查法

				试运
行期		污水收集管网		磁湖区域新建路、黄石大道冶钢四门		水土流失量、防治效果、危害、六项指标,重点监测措施保存情况及防治效果。		调查法		雨季每个月监测一次，降雨大于50mm时加测一次，并在2016年9月做最后一次综合性监测

						污水提升泵站		风波港污水提升泵站				沉沙池法、简易坡面量测法、标准地样法

						污水处理厂		河西污水处理厂

						淤泥处置场		北磁湖区淤泥处置场				沉沙池法、标准地样法

						淤泥临时堆放场		鸭儿塘淤泥临时堆放场				调查法

						人工湿地		团城山污水处理厂人工湿地				调查法

						港渠		王家桥生态港渠
大泉路箱涵				沉沙池法

						存料场		江滩存料场				沉沙池法、简易坡面量测法、标准地样法

						弃渣场		花湖镇煤炭矿务局农场弃渣场

						转运站		红旗桥转运站
下陆区有色医院旁转运站

						污泥集中处理厂		污泥集中处理厂

						其它区域		施工生产生活区、拆迁安置区、桥梁下游、料场周边等直接影响区域				调查法





工程量 (2)

		作业
代码		作业说明		工程量		单位				2012年								2013年																								2014年																								2015年

										8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9

		主体工程实施进度

		ZT01		污水收集及处理工程		1		项

		1a		污水管网工程		1		项

		1b		污水泵站工程		2		项

		1c		污水处理厂		1		项

		ZT02		内湖生态修复工程		1		项

		2a		湖体清淤工程区		1		项

		2b		生态修复工程区		1		项

		ZT03		人工湿地保护工程		1		项

		ZT04		江湖连通工程		1		项

		4a		工程准备		1		项

		4b		生态港渠		1		项																																																																																		525

		4c		箱涵		1		项

		4d		建筑物		1		项

		ZT05		固废管理工程		1		项

		5a		垃圾中转站		1		项

		5b		渣土处置场		1		项																																																																																		27000

		ZT06		污泥处理工程		1		项

		水保工程实施进度

		污水收集与处理工程防治区

		SB01		污水管网工程防治区

				防雨布苫盖		32760

		SB02		污水泵站工程防治区

				表土剥离及防护		0.05

				排水系统		1		项

				场区绿化		0.10		hm²

		SB03		污水处理厂防治区

				表土剥离及防护		1.76

				排水系统		1		项

				场区绿化		6.66		hm²

				整地复耕		0.98		hm²

		内湖生态修复工程防治区

		SB04		施工布置防治区

				表土剥离及防护		0.28

				排水系统		1		项

				撒播草籽		2.81		hm²

		SB05		淤泥临时堆放场

				工程整地		15.00		hm²

				撒播草籽		15.00		hm²

		SB06		施工便道防治区

				排水系统		1		项

				撒播草籽		1.50		hm²

		人工湿地工程防治区

				配套建筑物防治区				m

				排水沟		160		m

				施工场地防治区

				表土剥离及防护		0.04

				排水系统		1		项

				撒播草籽		0.40		hm²

		江湖连通工程防治区

				港渠工程防治区

				排水系统		1		项

				边坡绿化		0.95		hm²

		SB05		存料场防治区

				排水系统		1		项

				拦挡		2546		m

				工程整地		0.20		hm²

				撒播草籽		8.92		hm²

		SB05		弃渣场防治区

				排水系统		1		项

				工程整地		6.93		hm²

				撒播草籽		6.93		hm²

				施工场地防治区

				表土剥离及防护		0.03

				排水系统		1		项

				撒播草籽		0.29		hm²

		SB06		施工便道防治区

				排水系统		1		项

				撒播草籽		2.05		hm²

		固废管理工程防治区

		SB02		站场工程防治区

				表土剥离及防护		0.83

				排水系统		1		项

				场区绿化		1.04		hm²

		SB02		渣土处置场防治区

				排水系统		1100		m

		SB02		永久道路防治区

				排水沟		2800		m

				植草护坡		0.56		hm²

		污泥处理工程防治区

		SB02		污泥集中处理厂防治区

				表土剥离及防护		0.27

				排水系统		1		项

				场区绿化		0.66

												湖北省黄石市利用亚洲开发银行贷款黄石市水污染综合治理项目水土保持方案实施进度计划横道图（附图23）

		注：实线为主体工程进度，虚线为水保措施进度。





Sheet3

		水土保持方案特性表

		项目名称		湖北省黄石市利用亚洲开发银行贷款
黄石市水污染综合治理项目						流域管理机构		长江水利委员会

		涉及省区		湖北省		涉及地市或个数		黄石市		涉及县或个数		黄石港等5个城区

		项目规模		污水管线60km,污水泵站2座，污水处理厂1处等		总投资（万元）		143792		土建投资（万元）		99178

		动工时间		2012.09		完工时间		2015.09		设计水平年		2016

		项目组成		建设区域		面积（hm²）				挖方量（万m³）		填方量（万m³）

				污水收集
与处理
工程防治区		62.69				13.73		23.92

				内湖
生态修复
工程防治区		250.08				72.76

				人工
湿地保护
工程防治区		39.66				15.61		15.61

				江湖连通
工程防治区		22.17				33.00		17.28

				固废管理
工程防治区		14.55				1.99		1.76

				污泥处理
工程防治区		1.33				0.54		2.39

				合计		390.48				137.63		60.96

		国家或省级重点防治区类型				省级水土流失重点治理区				地貌类型		丘陵区

		土壤类型				红壤、石灰土、潮土和少量紫色土				气候类型		亚热带湿润季风气候

		植被类型				北亚热带常绿落叶阔叶混交林带				原地貌土壤侵蚀模数
[t/(km²•a）]		100

		防治责任范围面积（hm²）				406.36				土壤容许流失量
[t/(km²•a）]		500

		项目建设区（hm²）				390.48				扰动地表面积（hm²）		383.70

		直接影响区（hm²）				15.88				损坏水保设施面积
（hm²）		145.42

		建设期水土流失预测总量（t）				6395				新增水土流失量（t）		5765

		新增水土流失主要区域				污水收集及处理工程区的污水管网区及污水处理厂，江湖连通工程区的存料场、弃渣场

		防治目标		扰动土地治理率(%)		95				水土流失总治理度(%)		97

				土壤流失控制比		1				拦渣率(%)		95

				植被恢复系数(%)		99				林草覆盖率(%)		12

		防治措施		分区		工程措施				植物措施		临时措施

				污水收集
与处理
工程防治区		浆砌石排水沟5192m，浆砌石3115m³，土方开挖4154m³；表土剥离及回覆1.82万m³；整地复耕0.98hm²。				场区绿化2.18hm²；撒播狗牙根草籽4.58hm²。		临时排水沟1800长度m，土方开挖324m³；沉沙池10个，土方开挖36m³，砖砌19m³；草袋装土拦挡1199m，600m³；防雨布苫盖57700m²。

				内湖
生态修复
工程防治区		表土剥离及回覆0.28万m³；工程整地15.00hm²；硬化层清除5210m³。				生态护岸7.51hm²，撒播狗牙根草籽4.31hm²，撒播白三叶草籽15.00hm²。		排水沟8378m，土方开挖1746m³；沉沙池13个，土方开挖50m³，砖砌26m³；撒播狗牙根草籽0.60hm²；草袋装土拦挡406m，203m³；防雨布苫盖1546m²。

				人工
湿地保护
工程防治区		表土剥离及回覆0.04万m³；硬化层清除400m³。				撒播狗牙根草籽0.40hm²。		排水沟长度5500m，土方开挖1026m³，沉沙池2个，土方开挖8m³，砖砌4m³；草袋装土拦挡80m，40m³；防雨布苫盖220m²。

				江湖连通
工程防治区		表土剥离及回覆0.03万m³；工程整地6.93hm²；硬化层清除3570m³。				边坡绿化0.95hm²；撒播狗牙根草籽11.26hm²；撒播白三叶草籽6.93hm²。		排水沟13491m，土方开挖2678m³；沉沙池23个，土方开挖88m³，砖砌42m³；草袋装土拦挡2644m，3868m³；撒播狗牙根草籽0.33hm²，防雨布苫盖109600m²。

				固废管理
工程防治区		浆砌石排水沟6040m，浆砌石4677m³，土方开挖4013m³；表土剥离及回覆0.83万m³。				场区绿化1.04hm²；边坡绿化0.56hm²。		沉沙池21个，土方开挖77m³，砖砌40m³；草袋装土拦挡2308m，1154m³；防雨布苫盖16471m²。

				污泥处理
工程防治区		浆砌石排水沟1280m，浆砌石768m³，土方开挖1024m³；表土剥离及回覆0.27万m³。				场区绿化0.66hm²。		沉沙池4个，土方开挖15m³，砖砌7m³；草袋装土拦挡356m，178m³；防雨布苫盖4455m²。

				投资（万元）		242.76				857.55		121.54

		水土保持总投资（万元）				2039.03				独立费用（万元）		495.98				1717.83

		监理费（万元）		72.00		监测费（万元）		200.00		补偿费（万元）		218.13

		方案编制单位		湖北省水利水电规划勘测设计院				建设单位		黄石市城市建设投资开发公司

		法定代表人及电话		徐少军				法定代表人及电话		何国有

		地址		武汉市武珞路七巷66号				地址		黄石市颐阳路488号

		邮编		430064				邮编		435000

		联系人及电话		周全 13971127728				联系人及电话		柳淳淳 0714－6267961

		传真		027-87251277				传真		0714－6267961

		电子信箱		zhouqsb@163.com				电子信箱		hsctyhb@163.com





		

																40		50		30				1		0.8

		分区				水土保持措施						单位		工程量		分年实施计划安排

																2012		2013		2014		2015

		污水收集
与处理
工程防治区		污水管网防治区		临时措施		防雨布苫盖						32760		6552		13104		13104

				污水泵站防治区		工程措施		浆砌石排水沟		长度		m		268				268

										浆砌石				161				161

										土方开挖				214				214

								表土剥离		土方量				0.05				0.05

								表土回覆		土方量				0.05						0.05

						植物措施		场区绿化						0.10						0.10

						临时措施		沉沙池		数量		个		2				2

										土方开挖				7				7

								防雨布苫盖						957				957

				污水处理厂
防治区		工程措施		浆砌石排水沟		长度		m		4924		3940		984

										浆砌石				2954		2364		591

										土方开挖				3939		3151		788								0.3200403894

								表土剥离		土方量				1.76		1.76

								表土回覆		土方量				1.76		1.76

								整地复耕						0.98				0.98

						植物措施		场区绿化						2.08				2.08

								预留区撒播草籽						4.58				4.58

						临时措施		排水沟		长度		m		1800		1800

										土方开挖				324		324

								沉沙池		数量		个		8		8

										土方开挖				29		29

								草袋装土拦挡		长度		m		1199		1199

										体积				600		600

										拆除				600		600

								防雨布苫盖						23983		23983

		内湖
生态修复
工程防治区		施工布置防治区		工程措施		表土剥离						0.28		0.17		0.11

								表土回覆						0.28								0.28

								硬化层清除						2810								2810

						植物措施		撒播白三叶草籽						2.81								2.81

						临时措施		排水沟		长度		m		2378		1427		951

										土方开挖				666		400		266

								沉沙池		数量		个		13		8		5

										土方开挖				50		30		20

								防雨布苫盖						1546		927		618

				淤泥临时堆放场
防治区		工程措施		工程整地						15.00								15.00

						植物措施		撒播白三叶草籽						15.00								15.00

				施工便道
防治区		工程措施		硬化层清除						2400								2400

						植物措施		完工后撒播狗牙根草籽						1.50								1.50

						临时措施		排水沟		长度		m		6000		3600		2400

										土方开挖				1080		648		432

								施工期撒播狗牙根草籽						0.60		0.36		0.24

		人工
湿地保护
工程防治区		提升泵站防治区		临时措施		排水沟		长度		m

										土方开挖

				配套建筑物
防治区		临时措施		排水沟		长度		m		5140								5140

										土方开挖				925								925

				施工场地
防治区		工程措施		表土剥离						0.04				0.04

								表土回覆						0.04				0.04

								硬化层清除						400								400

						植物措施		撒播狗牙根草籽						0.40								0.40

						临时措施		排水沟		长度		m		360				360

										土方开挖				101				101

								沉沙池		数量		个		2				2

										土方开挖				8				8

								防雨布苫盖						220				220

		江湖连通
工程防治区		港渠
防治区		植物措施		边坡绿化				hm²		0.95						0.95

						临时措施		排水沟		长度		m		940		940

										开挖				263		263

								沉沙池		数量		个		4		4

										开挖				24		24

				存料场防治区		工程措施		整地复耕						0.20								0.20

						植物措施		撒播狗牙根草籽						8.92								8.92

						临时措施		袋装土拦挡		长度		m		2546		1273		1273

										体积				3819		1910		1910

										拆除				3819		1910		1910

								排水沟		长度		m		2801		1400		1400

										开挖				505		253		253

								沉沙池		数量		个		11		6		6

										开挖				42		21		21

								防雨布苫盖				m²		109440		54720		54720

				弃渣场防治区		工程措施		工程整地				hm²		6.93								6.93

						植物措施		撒播白三叶草籽				hm²		6.93								6.93

						临时措施		排水沟		长度		m		1100				1100

										开挖				308				308

								沉沙池		数量		个		4				4

										开挖				24				24

				施工场地防治区		工程措施		表土剥离						0.03		0.03

								表土回覆						0.03		0.03

								硬化层清除						290								290

						植物措施		撒播狗牙根草籽						0.29								0.29

						临时措施		排水沟		长度		m		450		450

										土方开挖				126		126

								沉沙池		数量		个		4		4

										土方开挖				16		16

								防雨布苫盖						160		160

				施工便道防治区		工程措施		硬化层清除						3280								3280

						植物措施		完工后撒播狗牙根草籽						2.05								2.05

						临时措施		排水沟		长度		m		8200		8200

										土方开挖				1476		1476

								施工期撒播狗牙根草籽						0.33		0.33

		固废管理
工程防治区		站场防治区		工程措施		浆砌石排水沟		长度		m		2140		428		856		856

										浆砌石				1284		257		514		514

										土方开挖				1712		342		685		685

								表土剥离		土方量				0.83		0.17		0.33		0.33

								表土回覆		土方量				0.83				0.17		0.33		0.33

						植物措施		场区绿化						1.04				0.45		0.44

						临时措施		沉沙池		数量		个		21		4		8		8

										土方开挖				126		25		50		50

								草袋装土拦挡		长度		m		2308		462		923		923

										体积				1154		231		462		462

										拆除				1154		231		462		462

								防雨布苫盖						16471		3294		6588		6588						截水沟		顺接

				渣土处置场
防治区		工程措施		浆砌石排水沟		长度		m		1100						1100						底宽		深		坡比		非衬砌
开挖		衬砌

										土方开挖				957						957														厚度		开挖		衬砌

										浆砌石衬砌				649						649						cm		cm						cm

				永久道路
防治区		工程措施		浆砌石排水沟		长度		m		2800		2800										30		40		1		0.28		30		0.87		0.59

										土方开挖				2436		2436										30		40		0		0.120		30		0.63		0.51

										浆砌石衬砌				1652		1652

						植物措施		植草护坡						0.56				0.56

		污泥处理
工程防治区		污泥集中处理厂
防治区		工程措施		浆砌石排水沟		长度		m		1280		1280

										浆砌石				768		768

										土方开挖				1024		1024

								表土剥离		土方量				0.27		0.27

								表土回覆		土方量				0.27				0.27

						植物措施		场区绿化						0.66				0.66

						临时措施		沉沙池		数量		个		4		4

										土方开挖				24		24

								草袋装土拦挡		长度		m		356		356

										体积				178		178

										拆除				178		178

								防雨布苫盖						4455		4455

						防护措施						单位		防治分区

														污水收集
与处理
工程防治区						内湖
生态修复
工程防治区						人工
湿地保护
工程防治区						小计

														污水管网防治区		污水泵站防治区		污水处理厂
防治区		施工布置防治区		淤泥临时堆放场
防治区		施工便道
防治区		配套建筑物
防治区		施工场地
防治区

						工程措施		浆砌石排水沟		长度		m				268		4924														5192		5192		0		0

										浆砌石						161		2954														3115		3115		0		0

										土方开挖						214		3939														4154		4154		0		0

								表土剥离		土方量						0.05		1.76		0.28								0.04				2.14		1.82		0.28		0

								表土回覆		土方量						0.05		1.76		0.28								0.04				2.14		1.82		0.28		0

								工程整地														15.00										15.00		0.00		15.00		0

								整地复耕										0.98														0.98		0.98		0		0

								硬化层清除												2810				2400				400				5610		0.00		5210		400

						植物措施		场区绿化								0.10		2.08														2.18		2.18		0.00		0

								边坡绿化																								0.00		0.00		0.00		0

								撒播狗牙根草籽										4.58		2.81				1.50				0.40				9.29		4.58		4.31		0

								撒播白三叶草籽														15.00										15.00		0.00		15.00		0

						临时措施		排水沟		长度		m						1800		2378				6000		5140		360				15678		1800		8378		5500

										土方开挖								324		666				1080		925		101				3096		324		1746		1026

								沉沙池		数量		个				2		8		13								2				25		10		13		2

										土方开挖						7		29		50								8				94		36		50		8

								草袋装土拦挡		长度		m						1199														1199		1199		0		0

										体积								600														600		600		0		0

										拆除								600														600		600		0		0

								撒播狗牙根草籽																0.60								0.60		0		0.60		0

								防雨布苫盖				m²		32760		957		23983		1546								220				59466		57700		1546		220

						防护措施						单位		防治分区

														江湖连通
工程防治区										固废管理
工程防治区						污泥处理
工程防治区		小计		小计

														港渠
防治区		存料场防治区		弃渣场防治区		施工场地防治区		施工便道防治区		站场防治区		渣土处置场
防治区		永久道路
防治区		污泥集中处理厂
防治区

						工程措施		浆砌石排水沟		长度		m												2140		1100		2800		1280		7320		12512		0		6040		1280

										浆砌石														1284		957		2436		768		5445		8560		0		4677

										土方开挖														1712		649		1652		1024		5037		9191		0		4013

								表土剥离		土方量										0.03				0.83						0.27		1.12		3.26		0.03		0.83

								表土回覆		土方量										0.03				0.83						0.27		1.12		3.26		0.03		0.83

								工程整地										6.93														6.93		21.93		6.93		0.00

								整地复耕																								0.00		0.98		0.00		0.00

								硬化层清除												290		3280										3570		9180		3570		0

						植物措施		场区绿化																1.04						0.66		1.70		3.88		0.00		1.04

								边坡绿化						0.95														0.56				1.51		1.51		0.95		0.56

								撒播狗牙根草籽								8.92				0.29		2.05										11.26		20.55		11.26		0.00

								撒播白三叶草籽										6.93														6.93		21.93		6.93		0.00

						临时措施		排水沟		长度		m		940		2801		1100		450		8200										13491		29169		13491		0

										土方开挖				263		505		308		126		1476										2678		5774		2678		0

								沉沙池		数量				4		11		4		4				21						4		48		73		23		21

										土方开挖		m		24		42		24		16				126						24		256		350		106		126

								草袋装土拦挡		长度						2546								2308						356		5209		6408		2546		2308

										体积		个				3819								1154						178		5151		5750		3819		1154

										拆除						3819								1154						178		5151		5750		3819		1154

								撒播狗牙根草籽														0.33										0.33		0.93		0.33		0.00

								防雨布苫盖				m²				109440				160				16471						4455		130526		189991		109600		16471
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		污水收集与处理工程区		污水收集与处理工程区

		内湖生态修复工程区		内湖生态修复工程区

		人工湿地保护工程区		人工湿地保护工程区

		江湖连通工程区		江湖连通工程区

		固废管理工程区		固废管理工程区

		污泥处理工程区		污泥处理工程区
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工程内容

		

		一		污水收集与处理工程						见污水管网工作表				拆迁情况
专项设施迁建情况

				1		管道

						磁湖区域		磁湖水系（南磁湖、北磁湖）、团城山水系

						青山湖区域		一、二、三、四、副湖

						青港湖区域		青港湖、河西区域

				2		污水处理厂

		二		内湖生态修复和江湖连通工程

				1		湖体清淤工程		干塘清除淤泥法、环保疏浚法

				2		湖体清淤底泥处理工程		设计推荐采用“脱水固结一体化”及“原位固结”的方式对污泥进行处理；处理后的底泥作为园林绿化用泥或填埋作为其最终处置方式。

								鸭儿塘临时堆放场

				3		生态修复工程				钢砼泵井？		工程占地面积，总布置图

				4		人工湿地保护工程				配水渠道？汇水渠道？提升泵站？		土石方工程量，占地数量等。

				5		江湖连通工程		泵站、涵闸等建筑物；压力箱涵；港渠；隧洞。		黄石江滩二期景观工程用地，面积约800m×170m，弃渣高度为1～5m，可弃渣40余万m3，满足本工程弃渣量要求。		工程占地面积，施工场地设置，临时堆放场设置及弃渣场、施工便道等情况

		三		污泥处理和处置工程								内容差很多

		四		固废管理工程

				1		垃圾收集站

				2		垃圾转运站		与等车场、工作场所合建		场外道路
由于部分转运站选址周边无道路，为此需要修建专用道路，小型转运站道路宽度不应低于为5m。		具体位置及占地类型，场外道路无数量

				3		渣土处置场				拟在峰烈山和大排山建设临时渣土调剂场。同时在黄金山新区建设占地100亩的渣土调剂场。		这个不太清楚

										运土连接道路？





污水管网

		

		分片				序号		名  称		规  格		单位		需建污水管网工程量		本次建设工程量								本次建设工程
所占比例		管材及长度

																新建管网				旧管网改造		小计										钢筋砼		HDPE		球墨铸铁		钢筋砼		HDPE		球墨铸铁

																延伸性		分流改造性								钢筋砼		HDPE		球墨铸铁				底宽						高				顶宽						断面						占地						方量						管道断面						弃土

		磁湖区		磁湖水系		1		排水管		DN400		m		11509		863		1255		2700		4818		42%		4638		180				1.28		1.1				1.08		1				1.9928		1.76		0		1.076112		0.88		0		9242.6064		316.8		0		4991.007456		158.4		0		0.151976		0.1256				704.864688		22.608		0

						2		排水管		DN500		m		1299								0										1.4		1.3				1.2		1.1				2.192		2.026		0		1.3152		1.1143		0		0		0		0		0		0		0		0.2374625		0.19625				0		0		0

						3		排水管		DN600		m		854		554		300				854		100%		300		554				1.72		1.4				1.32		1.2				2.5912		2.192		0		1.710192		1.3152		0		777.36		1214.368		0		513.0576		728.6208		0		0.341946		0.2826				102.5838		156.5604		0

						4		排水管		DN800		m		400				400				400		100%		400						1.96		1.7				1.56		1.4				2.9896		2.624		0		2.331888		1.8368		0		1195.84		0		0		932.7552		0		0		0.607904		0.5024				243.1616		0		0

						小计						m　		14062		1417		1955		2700		6072				5338		734		0														0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0								0		0		0

				团城山水系		1		排水管		DN400		m		25189		5707		5016		2100		12823		51%		12322		501				1.28		1.1				1.08		1				1.9928		1.76		0		1.076112		0.88		0		24555.2816		881.76		0		13259.852064		440.88		0		0.151976		0.1256				1872.648272		62.9256		0

						2		排水管		DN500		m		2220		674						674		30%		674						1.4		1.3				1.2		1.1				2.192		2.026		0		1.3152		1.1143		0		1477.408		0		0		886.4448		0		0		0.2374625		0.19625				160.049725		0		0

						3		排水管		DN600		m		507		507						507		100%		507						1.72		1.4				1.32		1.2				2.5912		2.192		0		1.710192		1.3152		0		1313.7384		0		0		867.067344		0		0		0.341946		0.2826				173.366622		0		0

						4		排水管		DN800		m		2000		1800						1800		90%				1800				1.96		1.7				1.56		1.4				2.9896		2.624		0		2.331888		1.8368		0		0		4723.2		0		0		3306.24		0		0.607904		0.5024				0		904.32		0

						5		排水管		DN200		m		225								0																						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0								0		0		0

						6		排水管		DN500		m		129				129				129		100%						129						1.4						1.2		0		0		2.192		0		0		1.3152		0		0		282.768		0		0		169.6608						0.2374625		0		0		30.6326625

						小计						m　		30270		8688		5145		2100		15933				13503		2301		129														0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0								0		0		0

				磁湖区合计										44332		10105		7100		4800		22005				18841		3035		129														0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0								0		0		0

		青山湖区				1		排水管		DN400		m		4047				1146		600		1746		43%		1746						1.28		1.1				1.08		1				1.9928		1.76		0		1.076112		0.88		0		3479.4288		0		0		1878.891552		0		0		0.151976		0.1256				265.350096		0		0

						青山湖区合计						m　		4047		0		1146		600		1746				1746		0		0														0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0								0		0		0

		青港湖区		青港湖		1		排水管		DN400		m		12794		3887				2000		5887		46%		2969		2918				1.28		1.1				1.08		1				1.9928		1.76		0		1.076112		0.88		0		5916.6232		5135.68		0		3194.976528		2567.84		0		0.151976		0.1256				451.216744		366.5008		0

						2		排水管		DN500		m		57		57						57		100%				57				1.4		1.3				1.2		1.1				2.192		2.026		0		1.3152		1.1143		0		0		115.482		0		0		63.5151		0		0.2374625		0.19625				0		11.18625		0

						3		排水管		DN600		m		2328		2047						2047		88%				2047				1.72		1.4				1.32		1.2				2.5912		2.192		0		1.710192		1.3152		0		0		4487.024		0		0		2692.2144		0		0.341946		0.2826				0		578.4822		0

						4		排水管		DN800		m		872		580						580		67%				580				1.96		1.7				1.56		1.4				2.9896		2.624		0		2.331888		1.8368		0		0		1521.92		0		0		1065.344		0		0.607904		0.5024				0		291.392		0

						5		排水管		DN1000		m		526		526						526		100%				526				2.2		2				1.8		1.6				3.388		3.056		0		3.0492		2.4448		0		0		1607.456		0		0		1285.9648		0		0.94985		0.785				0		412.91		0

						6		排水管		DN1200		m		1348																														0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0								0		0		0

						小计						m　		17925		7097		0		2000		9097				2969		6128		0														0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0								0		0		0

				河西区域		1		排水管		DN400		m		22864		9123		2612				11735		51%		2602		9133				1.28		1.1				1.08		1				1.9928		1.76		0		1.076112		0.88		0		5185.2656		16074.08		0		2800.043424		8037.04		0		0.151976		0.1256				395.441552		1147.1048		0

						2		排水管		DN500		m		1529		1421		108				1529		100%				1529				1.4		1.3				1.2		1.1				2.192		2.026		0		1.3152		1.1143		0		0		3097.754		0		0		1703.7647		0		0.2374625		0.19625				0		300.06625		0

						3		排水管		DN600		m		307		307						307		100%				307				1.72		1.4				1.32		1.2				2.5912		2.192		0		1.710192		1.3152		0		0		672.944		0		0		403.7664		0		0.341946		0.2826				0		86.7582		0

						4		排水管		DN800		m		5604		5259						5259		94%				4570		689		1.96		1.7		1.96		1.56		1.4		1.56		2.9896		2.624		2.9896		2.331888		1.8368		2.331888		0		11991.68		2059.8344		0		8394.176		1606.670832		0.607904		0.5024		0.607904		0		2295.968		418.845856

						5		排水管		DN1000		m		4315		4315						4315		100%				4315				2.2		2				1.8		1.6				3.388		3.056		0		3.0492		2.4448		0		0		13186.64		0		0		10549.312		0		0.94985		0.785				0		3387.275		0

						6		排水管		DN1200		m		5885		4014						4014		68%		4014						2.64		2.2				2.04		1.8				3.9864		3.388		0		4.066128		3.0492		0		16001.4096		0		0		16321.437792		0		0		1.32665		1.1304				5325.1731		0		0

						小计						m　		40504		24439		2720		0		27159				6616		19854		689

				青港湖区合计										58429		31536		2720		2000		36256				9585		25982		689

		项目合计												106808		41641		10966		7400		60007				30172		29017		818																										69144.9616		65026.788		2342.6024		45645.53376		41397.0782		1776.331632								9693.856199		10024.0575		449.4785185

																																																								136514.352						88818.943592												20167.3922175

																												建筑垃圾由黄石市城管局负责，他们目前由两个处置场：一是下陆王寿村5万方；二是西塞垃圾填埋场50万方。

																		4645		23225

																		7127.2		17818

																		6144.6		13965

																		17916.8





转运站等

		

				序号		名称		基地		其中转运站用地：								其他合建设施				序号		区域		中转站名称		建设安排		用地属性		中转方式				占地面积（㎡）		环境		征地中转		收集站		改造

								总占地														1		黄石港区		卫生局中转站		新建		新增		水平压缩		40		60		2

								面积		主体		管理及附属		道路、场		绿化		设施名称		用地		2				同惠小区中转站		新建		新增		水平压缩		40		60		2

										厂房		建筑用地		地用地		用地						3				天顺中转站		新建		新增		水平压缩		40		60		2

		环卫基地		1		江北		2076		120		0		240		120		江北环卫基地办		1596		4				桂花湾中转站		新建		新增		垂直压缩		75		200		1

																		公楼及停车场				5				红旗桥中转站		改建		自有		垂直压缩		300		4000		1				24493

				2		桂花湾		200		80		50		70						——		6				大码头中转站		新建		新增		垂直压缩		75		200		1

		环卫基地		3		西塞		4945		130		0		240		180		西塞山区环卫基地		4395		7																1						9840

																		办公楼及停车场				8				楠竹林中转站		改建				垂直压缩		10		200		1						36144

				4		河口		1087		200		128		140		219		河口镇环卫停车场		400		9				江北中转站		新建		新增		垂直压缩		75		2076		1

				5		峰烈山		500		100		80		140		180				——		10				二桥中转站		新建				水平压缩		40		300		1

		环卫基地		6		有色职工医院旁		17611		100		0		140		380		下陆区环卫基地		16991		11				黄石港中转站		新建				提升式		40		2800		1

																		办公楼及停车场				12		西塞山区		东风路中转站		新建		新增		水平压缩		40		60		2

				7		胡家棚		500		100		80		140		180				——		13				矿务局小区中转站		新建		新增		水平压缩		40		60		2

				8		铁贺路		5565		120		0		300		460		铁山区环卫基地		4685		14				银湖月色中转站		新建		新增		水平压缩		40		60		2

																		办公楼及停车场				15				田家墩社区中转站		新建				水平压缩		40		180		1

		环卫基地		9		大码头		200		80		50		70						——		16				牧羊湖中转站		改建				垂直压缩		75		200		1

				10		王太		1174		200		128		140		180		王太环卫停车场		526		17				公安路中转站		改建				垂直压缩		80		200		1

				11		汪仁		2310		180		0		180		150		汪仁镇环卫停车场		1800		18				四门中转站		改建				垂直压缩		25		60		1

		环卫基地		12		四棵		4593		120		0		240		180		四棵镇环卫办公		4053		19				黄思湾中转站		改建				垂直压缩		20		60		1

																		楼及停车场				20				胡家湾三路车站中转站		改建				垂直压缩		15		200		1		快活岭？

		改造		13		红旗桥		4000		1600		100		1500		800				——		21				西塞中转站		新建		新增		垂直压缩		40		800		1

				合计				44761		3130		616		3540		3029				34446		22				河口中转站		新建		新增		垂直压缩		40		800		1

																						23		下陆区		广场边		新建		新增		水平压缩		40		60		2

																						24				神牛路中转站		改建				垂直压缩		30		120		1

																						25																1

																						26				铜花山庄中转站		改建				垂直压缩		20		120		1

																						27				冶炼路中转站		新建				垂直压缩		80		1800		1

																						28				胡家棚中转站		新建		新增		垂直压缩		40		300		1

																						29				峰烈山中转站		新建		新增		垂直压缩		40		500		1

																						30				有色医院边		新建		新增		垂直压缩		40		17611		1

																						31		铁山区		东贝服务区中转站		新建				水平压缩		40		60		2

																						32				铁矿二路中转站		新建				水平压缩		40		60		2

																						33				西区中转站		新建		新增		水平压缩		40		200

																						34				铁贺路中转站		新建		新增		水平压缩		40		40		1

																						35				新土桥中转站		改建				压缩提升		50		1200		1

																						36				大冶铁矿中转站		保留				水平压缩		15		900						张之洞路		环境

																						37				喻家山中转站		新建		自有		垂直压缩		75		800

																						37		开发区		三号小区中转站		改建				垂直压缩		80		300		1

																						38				大泉路中转站		新建				垂直压缩		80		1200		1

																						39				汪仁中转站		新建		新增		垂直压缩		40		2310		1

																						40				四棵中转站		新建		新增		垂直压缩		40		4593		1

																						41				王太中转站		新建		新增		垂直压缩		40		1174		1

																																				45984





项目联系人

		

				大业主		黄石城投		黄科长		13972771678				湿地设计单位联系人		缪兵		13761196958		QQ:8127340

						黄石城投项目办		柳淳淳		13597678895				排水管理局		余科长		13545568977		刘总				13971755269

				污水子项		黄石市市政局		刘平珍		13971755269				管网设计单位		吴主任		13972772104		污水处理厂设计单位		杨工		13036108157		0714-6570883

				固废子项		黄石市城管局		孟凯		15997130481

				江湖连通及清淤子项		市水利局		周琼		13507233831





项目区

		

				行政单位				无侵蚀面积		土壤侵蚀面积

										小计		占总面积(%)		轻度		中度		强度		极强度		剧烈

						4586.89		3274.17		1312.72		265.32		861.43		401.28		42.92		5.86		1.23						县市区		黄石港区				西塞山区				下陆区小计				小计

				黄石港区		30.27		13.55		16.72		55.24		15.05		1.5		0.15		0.02		0		3180				类型		面积		比例		面积		比例		面积		比例		面积		比例

				西塞山区		109.01		72.18		36.83		33.79		28.97		7.17		0.57		0.1		0.02		11248				土地总面积		3180				11248				3800				18228

				下陆区		64.5		27.83		36.67		56.85		31.26		4.36		0.79		0.24		0.02		3800				水田						605		5.40%		40		1.10%		645		3.50%

				铁山区		23.13		7.86		15.27		66.02		12.99		2.19		0.06		0.03		0						旱地		51		1.60%		920		8.20%		381		10.00%		1352		7.40%

				阳新县		2779.11		1938		841.11		30.27		531.52		273.52		30.04		4.92		1.11						园地		45		1.40%		203		1.80%		520		13.70%		768		4.20%

				大冶市		1580.87		1214.75		366.12		23.16		241.64		112.54		11.31		0.55		0.08						有林地		233		7.30%		992		8.80%		1492		39.30%		2717		14.90%

																												灌木林地		12		0.40%		2494		22.20%		607		16.00%		3113		17.10%

																												其它林地		78		2.50%		127		1.10%		350		9.20%		555		3.00%

																												其它草地		60		1.90%		75		0.70%		210		5.50%		345		1.90%

																												城镇及工矿用地		1907		60.00%		2681		23.80%		20		0.50%		4608		25.30%

																												交通用地		35		1.10%		186		1.70%		120		3.20%		341		1.90%

																												水域及水利设施用地		759		23.90%		2965		26.40%		60		1.60%		3784		20.80%





江湖连通基础

														470		1880

														3395		6790																27.8

														2772		2772																236300

																11442

										生态明渠				穿路箱涵				箱涵				永久占地		临时占地		旱地		坑塘水面		交通用地		林地		其它用地		宅基地

								总长		长		宽		长		宽		长		宽

						王家桥生态港渠		930		270		15		50		5		610		4		4050		2690		0.405				0.27

						青港湖生态港渠		230		200		12		35		5						2400		175				0.24		0.02

						大泉路箱涵		2700										2700		4				10800						1.08

						隧洞		770										770		3.6		0.09										0.06		0.03								出口		0.06		进口		0.03

						南北磁湖生态港渠		210						45		10						1.16		450				0.058		0.045		0.174		0.812		0.116

																										0.41		0.30		1.41		0.23		0.84		0.12

																						1.9		14115		序号

																										一		永久征地		亩		3.76										0.2506666667

																										1		耕地		亩		0.23

																												水浇地		亩		0.23

																										2		林地		亩		1.16

										泵房						滩涂		坑塘水面		城镇用地								其它林地		亩		1.16

						进水闸				62		52		3224		0.3224								3224		3		水域及水利设施用地		亩		0.57

						青山湖提水泵站				29.3		19.1		559.63						0.055963		559.63						坑塘水面		亩		0.57

						青港湖提水泵站				30		31		930				0.093				930				4		其它土地		亩		1.8

								草皮护坡																		二		临时用地		亩		299.55												30.75		便道		2.05

								2160																		1		林地		亩		8.73

								7400		4200																		灌木林地		亩		8.73												4.35		布置

								9560																		2		水域及水利设施用地		亩		183.48												63.63		存料场

																												坑塘水面		亩		6.21												98.73

																												内陆滩涂		亩		73.3										渣场		98.73

																												鱼塘		亩		103.97

										1140				96.8		122										3		其它土地		亩		90

																										4		交通运输用地		亩		17.35										299.56				0.582

																										三		房屋拆迁		亩

																										1		房屋

																												杂房				8

																										2		零星树木		棵		100

																										四		企事业单位

																										1		单位房屋

																												砖混				1200

																										五		专项设施

																										1		交通设施

																												二级公路		km		2.75

																												三级公路		km		0.05

																												汽车便道		km		0.8

																												小型桥梁		座		3

																										2		电力设施

																														km		0.5

																														km		0.2

																										3		通信设施

																												电缆		km		0.3

																												光缆		km		0.2

																										4		管道设施

																												供水管		km		2





Sheet1

		

				项目																利用方临时占地		弃土石渣占地

						总量		利用		弃渣		总量		弃渣		总量		利用土方		总量		利用		弃渣

				青山湖箱涵		106380		87158		19222		0		0		87157.6470588235		青山湖箱涵		106380		87158		19222		19222.3529411765		0.3529411765

				青山湖滚水坝		181				181		0		0		132.9411764706		青山湖滚水坝		181				181		48.0588235294		-132.9411764706

				大泉路箱涵		64638		51796		12842		1021		1021		51796.4705882353		大泉路箱涵		64638		51796		12842		13862.5294117647		-0.4705882353

				青港湖生态港渠		4264		1391		2873						1390.5882352941		青港湖生态港渠		4264		1391		2873		2873.4117647059		0.4117647059

				王家桥生态港渠		43053		19046		24007						19045.8823529412		王家桥生态港渠		43053		19046		24007		24007.1176470588		0.1176470588

				盘龙山隧洞		4000				4000		16448		16448		0		盘龙山隧洞		4000				4000		20448		0

				南北磁湖生态港渠		51197		3626		47571						3625.8823529412		南北磁湖生态港渠		51197		3626		47571		47571.1176470588		0.1176470588

				青山湖提水泵站		15253		1065		14188		0		0		1064.7058823529		青山湖提水泵站		15253		1065		14188		14188.2941176471		0.2941176471

				青港湖提水泵站		21183		8156		13027						8156.4705882353		青港湖提水泵站		21183		8156		13027		13026.5294117647		-0.4705882353

						2296		326		1970						325.8823529412				2296		326		1970		1970.1176470588		0.1176470588

						312445		172564		139881		17469		17469		172696.470588235										157217.529411765

										157350

						开挖				回填		利用		借方				弃渣

				青山湖箱涵		10.66		0		8.73		8.73						1.93		1.93		0

				大泉路箱涵		6.46		0.1		5.18		5.18						1.38		1.38		0

				青港湖生态港渠		0.43		0		0.14		0.14						0.29		0.29		0

				王家桥生态港渠		4.31		0		1.91		1.91						2.4		2.4		0

				盘龙山隧洞		0.4		1.64		0		0						2.04		2.04		0

				南北磁湖生态港渠		5.12		0		0.36		0.36						4.76		4.76		0

				青山湖提水泵站		1.53		0		0.11		0.11						1.42		1.42		0

				青港湖提水泵站		2.12		0		0.82		0.82						1.3		1.3		0

						0.23		0		0.03		0.03						0.2		0.2		0

						31.26		1.74		17.28		17.28		0		0		15.72		15.72		0





Sheet2

		

				湖泊		名称		面积		清污深度		水下自然方

				青山湖				17.43		0.4		7.53

								5.35		0.5		2.89

								1.93		0.6		1.25

								7.2		0.4		3.11

								17.35		0.4		7.49

						湖区清淤				0.7		3.26

								49.26				25.53

				青港湖		鸭儿塘		8.95		0.5		4.83

						青港湖		58.26		0.4		25.17						33.32

								67.21				30						55.53

				磁湖		市政府门前湖		12.27		0.4		5.3						0.6000360166

						澄月岛		47.43		0.5		25.61

						南磁湖排污口				0.4		4.1

						沿南磁湖湖岸				0.4		40.34				39.44

						南磁湖生态港渠		53.8		0.4		23.24

								113.5				98.6						0.4

								229.97				154.87

								229.97





施工便道

		

						长度		宽度		占地

		内湖生态修复工程区		清淤布置区		2000		5		1.00		7处，每处长0.2到0.3km

				淤泥处置区		1000		5		0.50		2处，每处长0.5km

		江湖连通工程区				4100		5		2.05		0.5+0.5+0.3+0.3+0.5+2

														2.05

												20500

		项目				长度		占地						排水沟				施工期
播撒草籽		硬化层清除		完工后
播撒草籽

						新建		长		宽		面积		长度		开挖

						m		m		m		m²		m		m³		m²		m³		m²

		内湖生态修复工程区		清淤布置区		2000		2000		5		10000		4000		720		4000		1600		10000

				淤泥处置区		1000		1000		5		5000		2000		360		2000		800		5000

		江湖连通工程区				4100		4100		5		20500		8200		1476		8200		3280		20500





分区

		

						一级区		二级区

				弃渣问题		污水收集与处理工程区		污水管网区

								污水泵站区

				借方问题				污水处理厂

						内湖生态修复工程区		湖体清淤工程区

								生态修复工程区

								施工布置区

								淤泥临时堆放场

								施工便道

						人工湿地保护工程区		人工湿地

								渠系

								施工场地

				压力箱涵		江湖连通工程区		港渠

				隧洞				建筑物

								存料场

								弃渣场

								施工场地

								施工便道

						固废管理工程区		站场

								渣土处置场

								永久道路

						污泥处理工程区		污泥集中处理厂





存料场

		

		项目																				利用方临时占地		弃土石渣占地		备   注

				总量		利用		弃渣		总量		弃渣						总量		利用土方		总量		利用		弃渣

		青山湖提水泵站		15253		1065		14188		0		0						905		青山湖提水泵站		15253		1065		14188				0.25				532.5

		青山湖箱涵		106380		87158		19222		0		0						74084		青山湖箱涵		106380		87158		19222				0.3				43579

		青山湖滚水坝		181				181		0		0						113		青山湖滚水坝		181				181								0

		大泉路箱涵		64638		51796		12842		1021		1021						44027		大泉路箱涵		64638		51796		12842				-0.4				25898

		青港湖生态港渠		4264		1391		2873										1182		青港湖生态港渠		4264		1391		2873				0.35				695.5

		王家桥生态港渠		43053		19046		24007										16189		王家桥生态港渠		43053		19046		24007				0.1				9523

		盘龙山隧洞		4000				4000		16448		16448						0		盘龙山隧洞		4000				4000				0				0

		青港湖提水泵站		21183		8156		13027										6933		青港湖提水泵站		21183		8156		13027				-0.4				4078

		青山湖2#湖桥（三座）		2296		326		1970										277		青山湖2#湖桥（三座）		2296		326		1970				0.1				163

		南北磁湖生态港渠		51197		3626		47571										3082		南北磁湖生态港渠		51197		3626		47571				0.1				1813

		合  计		312445		172564		139881		17469		17469						146792		合  计		312445		172564		139881				-112.6				42170.5

		说明：1、淤泥固化后体积按0.65～0.7考虑；2、土方回填按压实方计，开挖、利用及弃渣按自然方计，换算关系：压实方=自然方×0.85。

		3、青港湖泵站及青山湖进水闸利用方预先堆放在5km外的江滩，利用时再回踩，其它建筑物利用方运距在1km以内。

				编号		方量		占地								工程措施		临时措施																				植物措施

																复耕		袋装土拦挡						排水沟						沉沙池						苫盖		播撒草籽		复耕

																		长度		体积		拆除		长度		开挖		回填		数量		开挖		砖砌

						m³		m²								m²		m		m³		m³		m		m³		m³		个		m³		m³		m²		m²		m²

				1		8.84		4.88		200		244						888		1332		1332		976.8		176		176		4		15		7		58560		4.88																江滩

				2		5.18		2.6		200		130		大泉路箱涵		0.2		660		990		990		726		131		131		2		7		4		31200		2.4		0.2														大泉路箱涵

				3		0.14		0.07		20		35		青港湖生态港渠				110		165		165		121		22		22		1		4		2		840		0.07																青港湖生态港渠

				4		1.91		0.96		100		96		王家桥生态港渠				392		588		588		431.2		78		78		1		4		2		11520		0.96																王家桥生态港渠

				5		0.82		0.41		50		82		青港湖提水泵站				264		396		396		290.4		52		52		1		4		2		4920		0.41																青港湖提水泵站

				6		0.03		0.02		20		10		青山湖2#湖桥（三座）				60		90		90		66		12		12		1		4		2		240		0.02																青山湖2#湖桥（三座）

				7		0.36		0.18		50		36		南北磁湖生态港渠				172		258		258		189.2		34		34		1		4		2		2160		0.18																南北磁湖生态港渠

						17.28		9.12		640		633				0.2		2546		3819		3819		2800.6		505		505		11		42		21		109440		8.92		0.2

																												30*30				2*3*1

																		0		0





扰动

				项目区				占用土地类型																						占地性质

								耕地		林地		林地		城镇及
工矿用地		住宅用地		交通运输用地		水域及水利设施用地						其它用地		小计		永久		临时

								旱地		有林地		其它林地				农村宅基地		街巷用地		湖泊水面		坑塘水面		内陆滩涂		空闲地

				污水收集与处理工程区		污水管网区												51.30										51.30				51.30

						污水泵站区								0.10												0.27		0.37		0.37

						污水处理厂		8.82								2.20												11.02		10.04		0.98

						小计		8.82		0.00		0.00		0.10		2.20		51.30		0.00		0.00		0.00		0.27		62.69		10.41		52.28

				内湖生态修复工程区		湖体清淤工程区														229.97								229.97				229.97

						生态修复工程区

						施工布置区																0.80				2.81		3.61				3.61

						淤泥临时堆放场														15.00								15.00				15.00

		1				施工便道																				1.50		1.50				1.50

						小计		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		244.97		0.80		0.00		4.31		250.08		0.00		250.08

				人工湿地保护工程区		人工湿地																30.80				7.20		38.00		38.00

						提升泵站																						0.00		0.00

						配套建筑物																				1.26		1.26		1.26				2550m渠道

						施工场地																				0.40		0.40				0.40

						小计		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		30.80		0.00		8.86		39.66		39.26		0.40

				江湖连通工程区		港渠		0.41				0.23				0.12		1.41				0.30				0.84		3.31		1.90		1.41

						建筑物								0.06						0.09				0.32				0.47		0.38		0.09

		1				存料场		0.20				0.65												4.88		3.39		9.12				9.12

						弃渣场																6.93						6.93				6.93

		1				施工场地																				0.29		0.29				0.29

		1				施工便道						0.58														1.47		2.05				2.05

						小计		0.61		0.00		1.46		0.06		0.12		1.41		0.09		7.23		5.20		5.99		22.17		2.28		19.89

				固废管理工程区		站场								0.89												4.14		5.03		5.03

						渣土处置场		0.22																				0.22		0.22

						永久道路																				2.52		2.52		2.52

						小计		0.22		0.00		0.00		0.89		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		6.66		7.77		7.77		0.00

				污泥处理工程区		污泥集中处理厂		1.33																				1.33		1.33

						小计		1.33		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1.33		1.33		0.00

				项目区合计				10.98		0.00		1.46		1.05		2.32		52.71		245.06		38.83		5.20		26.09		383.70		61.05		322.65

				注：1、江湖连通工程区中的青山湖箱涵占用青山湖用地，在内湖生态修复区的湖体清淤工程中已计列，表中未重复计列；
    2、生态修复工程区位于各湖体周边，在清淤工程区中已计列用地，表中不重复计列。

																												383.70





占地

				项目区				占用土地类型																						占地性质

								耕地		林地		林地		城镇及
工矿用地		住宅用地		交通运输用地		水域及水利设施用地						其它用地		小计		永久		临时

								旱地		有林地		其它林地				农村宅基地		街巷用地		湖泊水面		坑塘水面		内陆滩涂		空闲地

				污水收集与处理工程区		污水管网区												51.30										51.30				51.30

						污水泵站区								0.10												0.27		0.37		0.37

						污水处理厂		8.82								2.20												11.02		10.04		0.98

						小计		8.82		0.00		0.00		0.10		2.20		51.30		0.00		0.00		0.00		0.27		62.69		10.41		52.28

				内湖生态修复工程区		湖体清淤工程区														229.97								229.97				229.97

						生态修复工程区

						施工布置区																0.80				2.81		3.61				3.61

						淤泥临时堆放场														15.00								15.00				15.00

		1				施工便道																				1.50		1.50				1.50

						小计		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		244.97		0.80		0.00		4.31		250.08		0.00		250.08

				人工湿地保护工程区		人工湿地																30.80				7.20		38.00		38.00

						提升泵站																						0.00		0.00

						配套建筑物																				1.26		1.26		1.26				2550m渠道

						施工场地																				0.40		0.40				0.40

						小计		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		30.80		0.00		8.86		39.66		39.26		0.40

				江湖连通工程区		港渠		0.41				0.23				0.12		1.41				0.30				0.84		3.31		1.90		1.41

						建筑物								0.06						0.09				0.32				0.47		0.38		0.09

		1				存料场		0.20				0.65												4.88		3.39		9.12				9.12								0.2666666667

						弃渣场																6.93						6.93				6.93

		1				施工场地																				0.29		0.29				0.29

		1				施工便道						0.58														1.47		2.05				2.05

						小计		0.61		0.00		1.46		0.06		0.12		1.41		0.09		7.23		5.20		5.99		22.17		2.28		19.89

				固废管理工程区		站场								0.89												4.14		5.03		5.03

						渣土处置场		7.00																				7.00		7.00

						永久道路																				2.52		2.52		2.52

						小计		7.00		0.00		0.00		0.89		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		6.66		14.55		14.55		0.00

				污泥处理工程区		污泥集中处理厂		1.33																				1.33		1.33

						小计		1.33		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1.33		1.33		0.00

				项目区合计				17.76		0.00		1.46		1.05		2.32		52.71		245.06		38.83		5.20		26.09		390.48		67.83		322.65

				注：1、江湖连通工程区中的青山湖箱涵占用青山湖用地，在内湖生态修复区的湖体清淤工程中已计列，表中未重复计列；
    2、生态修复工程区位于各湖体周边，在清淤工程区中已计列用地，表中不重复计列。

																												383.70





损坏

				项目区				损坏水土保持设施数量

								耕地		林地				城镇及
工矿用地		住宅用地		交通运输用地		水域及水利设施用地				其它用地		小计

								旱地		有林地		其它林地				农村宅基地		街巷用地		坑塘水面		内陆滩涂		空闲地

				污水收集与处理工程区		污水管网区		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		51.30		0.00		0.00		0.00		51.30

						污水泵站区		0.00		0.00		0.00		0.10		0.00		0.00		0.00		0.00		0.27		0.37

						污水处理厂		8.82		0.00		0.00		0.00		2.20		0.00		0.00		0.00		0.00		11.02

						小计		8.82		0.00		0.00		0.10		2.20		51.30		0.00		0.00		0.27		62.69

				内湖生态修复工程区		湖体清淤工程区		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

						生态修复工程区		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

						施工布置区		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.80		0.00		2.81		3.61

						淤泥临时堆放场		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

						施工便道		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1.50		1.50

						小计		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.80		0.00		4.31		5.11

				人工湿地保护工程区		人工湿地		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		30.80		0.00		7.20		38.00

						提升泵站		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

						配套建筑物		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1.26		1.26

						施工场地		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.40		0.40

						小计		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		30.80		0.00		8.86		39.66

				江湖连通工程区		港渠		0.41		0.00		0.23		0.00		0.12		1.41		0.30		0.00		0.84		3.31

						建筑物		0.00		0.00		0.00		0.06		0.00		0.00		0.00		0.32		0.00		0.38

						存料场		0.20		0.00		0.65		0.00		0.00		0.00		0.00		4.88		3.39		9.12

						弃渣场		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		6.93		0.00		0.00		6.93

						施工场地		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.29		0.29

						施工便道		0.00		0.00		0.58		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1.47		2.05

						小计		0.61		0.00		1.46		0.06		0.12		1.41		7.23		5.20		5.99		22.08

				固废管理工程区		站场		0.00		0.00		0.00		0.89		0.00		0.00		0.00		0.00		4.14		5.03

						渣土处置场		7.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		7.00

						永久道路		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2.52		2.52

						小计		7.00		0.00		0.00		0.89		0.00		0.00		0.00		0.00		6.66		14.55

				污泥处理工程区		污泥集中处理厂		1.33		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1.33

						污水管线		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

						小计		1.33		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1.33

				项目区合计				17.76		0.00		1.46		1.05		2.32		52.71		38.83		5.20		26.09		145.42

																										245.06





预测时段

		

				项目区						预测时段

										施工期		自然恢复期

				污水收集与处理工程区		污水管网区		沟槽开挖

								作业区

								临时堆放场		0.5

						污水泵站区		临时堆放场		1

								场地平整区		1		1

								建筑物施工区		0.5

						污水处理厂		临时堆放场		2

								场地平整区		2		1

								建筑物施工区		1

								管线沟槽开挖		0.5		1

								管线作业区		0.5		1

								管线临时堆放场		0.5		1

				内湖生态修复工程区		湖体清淤工程区

						生态修复工程区

						施工布置区				1.5		1

						淤泥临时堆放场						1

						施工便道				0.5		1

				人工湿地保护工程区		人工湿地				2

						提升泵站

						配套建筑物				0.5

						施工场地				2		1

				江湖连通工程区		港渠		箱涵

								生态明渠		0.5		1

						建筑物				0.5

						存料场				1		1

						弃渣场				2		1

						施工场地				1.5		1

						施工便道				1.5		1

				固废管理工程区		站场		临时堆放场		1

								场地平整区		1		1

								建筑物施工区		0.5

						渣土处置场				0.5

						永久道路				0.5		1

				污泥处理工程区		污泥集中处理厂		临时堆放场		1

								场地平整区		1		1

								建筑物施工区		0.5





背景值

				项目区				占用土地类型																						占用土地类型																						占用土地类型

								耕地		林地				城镇及
工矿用地		住宅用地		交通运输用地		水域及水利设施用地						其它用地		小计		耕地		林地				城镇及
工矿用地		住宅用地		交通运输用地		水域及水利设施用地						其它用地		小计		耕地		林地				城镇及
工矿用地		住宅用地		交通运输用地		水域及水利设施用地						其它用地		小计		综合值

								旱地		有林地		其它林地				农村宅基地		街巷用地		湖泊水面		坑塘水面		内陆滩涂		空闲地				旱地		有林地		其它林地				农村宅基地		街巷用地		湖泊水面		坑塘水面		内陆滩涂		空闲地				旱地		有林地		其它林地				农村宅基地		街巷用地		湖泊水面		坑塘水面		内陆滩涂		空闲地

				污水收集与处理工程区		污水管网区		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		51.30		0.00		0.00		0.00		0.00		51.30		600		500		800												1000		800				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						污水泵站区		0.00		0.00		0.00		0.10		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.27		0.37		600		500		800												1000		800				0		0		0		0		0		0		0		0		0		216		216		580

						污水处理厂		8.82		0.00		0.00		0.00		2.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10.16		600		500		800												1000		800				5292		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5292		520

						小计		8.82		0.00		0.00		0.10		2.20		51.30		0.00		0.00		0.00		0.27		61.83		600		500		800												1000		800				5292		0		0		0		0		0		0		0		0		216		5508		90

				内湖生态修复工程区		湖体清淤工程区		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		229.97		0.00		0.00		0.00		229.97		600		500		800												1000		800				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						生态修复工程区		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				600		500		800												1000		800				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						施工布置区		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.80		0.00		2.81		3.61		600		500		800												1000		800				0		0		0		0		0		0		0		0		0		2248		2248		620

						淤泥临时堆放场		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		15.00		0.00		0.00		0.00		15.00		600		500		800												1000		800				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1				施工便道		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1.50		1.50		600		500		800												1000		800				0		0		0		0		0		0		0		0		0		1200		1200		800

						小计		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		244.97		0.80		0.00		4.31		250.08		600		500		800												1000		800				0		0		0		0		0		0		0		0		0		3448		3448		10

				人工湿地保护工程区		人工湿地		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		30.80		0.00		7.20		38.00		600		500		800												1000		800				0		0		0		0		0		0		0		0		0		5760		5760		150

						提升泵站		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		600		500		800												1000		800				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						配套建筑物		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1.26		1.26		600		500		800												1000		800				0		0		0		0		0		0		0		0		0		1008		1008		800

						施工场地		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.40		0.40		600		500		800												1000		800				0		0		0		0		0		0		0		0		0		320		320		800

						小计		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		30.80		0.00		8.86		39.66		600		500		800												1000		800				0		0		0		0		0		0		0		0		0		7088		7088		180

				江湖连通工程区		港渠		0.41		0.00		0.23		0.00		0.12		1.41		0.00		0.30		0.00		0.84		3.31		600		500		800												1000		800				246		0		184		0		0		0		0		0		0		672		1102		330

						建筑物		0.00		0.00		0.00		0.06		0.00		0.00		0.09		0.00		0.32		0.00		0.47		600		500		800												1000		800				0		0		0		0		0		0		0		0		320		0		320		680

		1				存料场		0.20		0.00		0.65		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		4.88		3.39		9.12		600		500		800												1000		800				120		0		520		0		0		0		0		0		4880		2712		8232		900

						弃渣场		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		6.93		0.00		0.00		6.93		600		500		800												1000		800				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1				施工场地		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.29		0.29		600		500		800												1000		800				0		0		0		0		0		0		0		0		0		232		232		800

		1				施工便道		0.00		0.00		0.58		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1.47		2.05		600		500		800												1000		800				0		0		464		0		0		0		0		0		0		1176		1640		800

						小计		0.61		0.00		1.46		0.06		0.12		1.41		0.09		7.23		5.20		5.99		22.17		600		500		800												1000		800				366		0		1168		0		0		0		0		0		5200		4792		11526		520

				固废管理工程区		站场		0.00		0.00		0.00		0.89		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		4.14		5.03		600		500		800												1000		800				0		0		0		0		0		0		0		0		0		3312		3312		660

						渣土处置场		7.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		7.00		600		500		800												1000		800				4200		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4200		600

						永久道路		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2.52		2.52		600		500		800												1000		800				0		0		0		0		0		0		0		0		0		2016		2016		800

						小计		7.00		0.00		0.00		0.89		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		6.66		14.55		600		500		800												1000		800				4200		0		0		0		0		0		0		0		0		5328		9528		650

				污泥处理工程区		污泥集中处理厂		1.33		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1.33		600		500		800												1000		800				798		0		0		0		0		0		0		0		0		0		798		600

						污水管线		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		600		500		800												1000		800				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						小计		1.33		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1.33		600		500		800												1000		800				798		0		0		0		0		0		0		0		0		0		798		600

				项目区合计				17.76		0.00		1.46		1.05		2.32		52.71		245.06		38.83		5.20		26.09		389.62		600		500		800												1000		800				10656		0		1168		0		0		0		0		0		5200		20872		37896		100				37896





预测取值

		

				项目区

										施工期		自然恢复期

				污水收集与处理工程区		污水管网区		沟槽开挖

								作业区

								临时堆放场		9000

						污水泵站区		临时堆放场		9000

								场地平整区		4000		600

								建筑物施工区		4500

						污水处理厂		临时堆放场		9000

								场地平整区		4000		600

								建筑物施工区		4500

								管线沟槽开挖		3000		1200

								管线作业区		4000		1200

								管线临时堆放场		9000		1200

				内湖生态修复工程区		湖体清淤工程区

						生态修复工程区

						施工布置区				4000		1200

						淤泥临时堆放场						1200

						施工便道				4000		1200

				人工湿地保护工程区		人工湿地				2000

						提升泵站

						渠系				4000

						施工场地				4000		1200

				江湖连通工程区		港渠		箱涵

								生态明渠		4000		1000

						建筑物				4500

						存料场				9000		1200

						弃渣场				7000		1500

						施工场地				4000		1200

						施工便道				4000		1200

				固废管理工程区		站场		临时堆放场		9000

								场地平整区		4000		600

								建筑物施工区		4500

						渣土处置场				4000

						永久道路				4000		1000

				污泥处理工程区		污泥集中处理厂		临时堆放场		9000

								场地平整区		4000		600

								建筑物施工区		4500

						污水管网区		沟槽开挖		3000		1200

								作业区		4000		1200

								临时堆放场		9000		1200





固废站场

		

		类型		地区		名称		工艺		占地面积
（m²）		收集能力（t/d）		中转站用地										合建设施

														厂房		建筑用地		场地用地		绿化用地		小计		用地		类型

		收集站		黄石港		卫生局		水平压缩		60		40		60								60

						同惠小区		水平压缩		60		40		60								60

						天顺		水平压缩		60		40		60								60

				西塞山区		东风路		水平压缩		60		40		60								60

						银湖月色		水平压缩		60		40		60								60

						矿务局		水平压缩		60		40		60								60																								临时堆土														表土

				下陆区		广场边		水平压缩		60		40		60								60																								占地						袋装土						防尘网
苫盖		占地						袋装土						防尘网
苫盖

				铁山区		西区		水平压缩		200		40		200								200										建筑物开挖						绿化						表土		长		宽		面积		长度		开挖		回填				长		宽		面积		长度		开挖		回填

						铁贺路		水平压缩		40		40		40								40						道路				中转站		合建		小计		中转站		合建		小计				m		m		m²		m		m³		m³		m²		m		m		m²		m		m³		m³		m²

		新建
中转站		黄石港		江北		垂直压缩		2076		75		120				240		120		480		1596		江北环卫基地办公楼及停车场		90		2		360		319.2		679.2		120		319.2		439.2		415.2		20		17		340		74		37		37		374		20		10.38		207.6		61		30		30		228		20		103.8		247.6

						桂花湾		垂直压缩		200		75		80		50		70				200										340				340		0		0		0		40		10		17		170		54		27		27		187		5		4		20		18		9		9		22		20		10		60

						大码头		垂直压缩		200		75		80		50		70				200										340				340		0		0		0		40		10		17		170		54		27		27		187		5		4		20		18		9		9		22		20		10		60

				西塞山		西塞		垂直压缩		4945		40		200		100		240		210		750		4195		西塞山区环卫基地办公楼及停车场		150		3		800		839		1639		210		839		1049		989		20		41		820		122		61		61		901		20		24.725		494.5		89		45		45		544		50		98.9		297.8

						河口		垂直压缩		1087		40		200		150		240		210		800		287		河口镇环卫停车场		65		1		900				900		210		57.4		267.4		217.4		20		23		450		85		43		43		495		10		10.87		108.7		42		21		21		120		30		36.2333333333		132.4666666667

				下陆		峰烈山		垂直压缩		500		40		100		80		140		180		500										460				460		180		0		180		100		20		12		230		63		32		32		253		10		5		50		30		15		15		55		20		25		90

						有色职工医院旁		垂直压缩		17611		40		100				140		380		620		16991		下陆区环卫基地办公楼及停车场		300		6		300		3398.2		3698.2		380		3398.2		3778.2		3522.2		40		46		1849		172		86		86		2034		40		44.0275		1761.1		168		84		84		1937		100		176.11		552.22

						胡家棚		垂直压缩		500		40		100		80		140		180		500										460				460		180		0		180		100		20		12		230		63		32		32		253		10		5		50		30		15		15		55		20		25		90

				铁山		喻家山		垂直压缩		5565		40		200		150		240		210		800		4765		铁山区环卫基地办公楼及停车场		160		3		900		953		1853		210		953		1163		1113		20		46		927		133		66		66		1019		20		27.825		556.5		96		48		48		612		50		111.3		322.6

				开发区		王太		垂直压缩		1174		40		200		128		140		180		648		526		王太环卫停车场		70		1		856				856		180		105.2		285.2		234.8		20		21		428		83		41		41		471		10		11.74		117.4		43		22		22		129		30		39.1333333333		138.2666666667

						汪仁		垂直压缩		2310		40		180				180		150		510		1800		汪仁镇环卫停车场		95		2		540				540		150		360		510		462		20		14		270		67		34		34		297		10		23.1		231		66		33		33		254		40		57.75		195.5

						四棵		垂直压缩		4593		40		120				240		180		540		4053		四棵镇环卫办公楼及停车场		140		3		360		810.6		1170.6		180		810.6		990.6		918.6		20		29		585		99		49		49		644		20		22.965		459.3		86		43		43		505		50		91.86		283.72

		改建
中转站		黄石港		红旗桥		垂直压缩		4000		200		1600		100		1500		800		4000										5000				5000		800				800				40		63		2500		205		103		103		2750																50		80		260

						黄石港		提升式		2800		40		1000		100		1100		600		2800										3200				3200		600				600				41		39		1600		160		80		80		1760

						七中		提升式		300		20		60		50		80		110		300										280				280		110				110				15		9		140		49		24		24		154																20		15		70

				下陆		十五冶建材厂		提升式		260		10		60		50		80		70		260										280				280		70				70				15		9		140		49		24		24		154																20		13		66

		市级环
卫基地		开发区						500														500		市级环卫基地								100		100		0		100		100		100																10		5		50		30		15		15		55		20		25		90

		区级环卫基地		黄石港区						1000														1000		区级环卫基地								200		200		0		200		200		200																10		10		100		40		20		20		110

										50281				7360		660						14568		34713				1070		21		15376		6420		21796		3580		6942.6		10522.6		8252.2						10848		1530.7271138211		765.3635569106		765.3635569106		11933						4126.1		777.265		388.6325		388.6325		4538						2956.1733333333

														42261																																																																5912.3466666667

																										49281								3210

																3680																		11230										30048.2

						场区临时

						沉沙池

						数量		开挖		回填										主体已有

						个		m³		m³										项       目		工程量		投资(万元）

						21		126		126		2*3*1								一、工程措施

						工程措施														浆砌石排水沟（m）		2140		0.00

						表土剥离及返还		0.83												二、植物措施

																				绿化（hm²)		1.07		160.50

																				合计				160.50

								开挖		回填		临时堆放		利用		备注

								万m³		m³		m³		m³

								0.54		0.54		0.54								道路长度

								0.00				0.00		0.00		绿化用土				134

								0.54		0.54		0.54		0.00						134

																				99

																				99

																				134

										占地		挖方		填方		借				40

								建筑		0.27		0.54		2.39		1.85				640		3840		道路

								道路广场		0.4

								绿化		0.66

										1.33





固废站计算

		

				临时堆放场		1.5

				场地平整区		2.7

				建筑物施工区		0.83

				绿化面积		1.07				直接影响区		1

				地基开挖方临时堆土

				项目		堆放量		占地						袋装土						防尘网
苫盖

								长		宽		面积		长度		开挖		回填

						m³		m		m		m²		m		m³		m³		m²

						600		50		6		300								330

				2		600		50		6		300								330

				合计		1200						600								660

				表土临时堆放

				项目		堆放量		占地						袋装土						防尘网
苫盖

								长		宽		面积		长度		开挖		回填

						m³		m		m		m²		m		m³		m³		m²

				1		540		15		18		270								297

				场区临时

				沉沙池

				数量		开挖		回填										主体已有

				个		m³		m³										项       目		工程量		投资(万元）

				2		12		12		2*3*1								一、工程措施

				工程措施														浆砌石排水沟（m）		268		0.00

				表土剥离及返还		0.05												二、植物措施

																		绿化（hm²)		0.10		15.00

																		合计				15.00

						开挖		回填		临时堆放		利用		备注

						万m³		m³		m³		m³

						0.12		0.12		0.12								道路长度

						0.05				0.05		0.05		绿化用土				134

						0.17		0.12		0.17		0.05

								占地		挖方		填方

						建筑		0.06		0.12		0.12						134		804		道路

						道路广场		0.21

						绿化		0.1

								0.37

												总占地

												0.37





效益

		

				工程防治效果计算依据

				项目		单位		计算公式或者依据		结果				108.56

				工程占地面积				见表3-12		390.48

				扰动地表面积				见表7-5		383.70

				责任范围面积				见表6-1		406.36

				水土保持措施面积				见表8－19		49.61

				其中植物措施面积				见表8－19		47.86

				永久建筑物面积				公路路面、桥梁基础、附
属设施建筑物		58.95				46.24		-17.67

				硬化面积						6.29

				水面面积				桥下水面		268.77

				扰动土地整治率		%		（水土保持措施面积+永
久建筑物面积+水面面积+硬化面积）
/扰动地表面积		100.0%

				水土流失总治理度		%		水土保持措施面积/
水土流失总面积		99.7%						280

				建设期水土流失总量		t		见表7-8		6395				6017		377

				弃渣总量				见表7-7		96.70		0.981

				实际拦渣量				措施发挥效果后拦渣量		94.86

				拦渣率		%		实际拦渣量/总弃渣量		98.1%

				侵蚀模数容许值						500

				侵蚀模数目标值				措施发挥效果后项目区达到值		450

				土壤流失控制比				容许值/侵蚀模数目标值		1.1

				可绿化面积				建设区内可采
取植物措施的面积		48.04				497.75

				林草植被恢复率		%		植物措施面积/可绿化面积		99.6%

				林草覆盖率		%		植物措施面积/建设区总面积		12.3%

				水土流失防治效果分析

		序号		项目		方案目标植		达到值		结果评估

		1		扰动土地整治率(%)		95%		100.0%		可以实现

		2		水土流失总治理度（%）		97%		99.7%		可以实现

		3		土壤流失控制比		1.0		1.1		可以实现

		4		拦渣率（%）		95%		98.1%		可以实现

		5		林草植被恢复率（%）		99%		99.6%		可以实现

		6		林草覆盖率（%）		10%		12.3%		可以实现

		1		扰动面积（hm2）		/

		2		水土流失总量（t）		/

		3		永久性建筑物面积（hm2）		/		79.1912

		4		已采取水土保持措施面积（hm2）		/

		5		植物措施面积（hm2）		/

		6		可绿化面积（hm2）		/

		7		减少水土流失总量（t）		/





效益基础

		

				工程区域				扰动地表面积		造成水土流失面积		水保措施防治面积		永久建筑物面积		硬化面积		水面面积		可绿化面积		植物措施面积

		51.3		污水收集与处理工程区		污水管网区		51.30		0.00				51.30

		0.37				污水泵站区		0.37		0.10		0.10		0.06		0.21				0.10		0.10

		11.02				污水处理厂		11.02		7.61		7.52		1.33		2.08				6.75		6.66

		62.69				小计

		229.97		内湖生态修复工程区		湖体清淤工程区		229.97		0.00								229.97

						生态修复工程区				0.00

		3.61				施工布置区		3.61		2.81		2.81						0.80		2.81		2.81

		15				淤泥临时堆放场		15.00		15.00		15.00								15.00		15.00

		1.5				施工便道		1.50		1.50		1.50								1.50		1.50

		250.08				小计

		38		人工湿地保护工程区		人工湿地		38.00		0.00								38.00

		0				提升泵站		0.00		0.00

		1.26				配套建筑物		1.26		0.00				1.26												0

		0.4				施工场地		0.40		0.40		0.40								0.4		0.4

		39.66				小计

		3.31		江湖连通工程区		港渠		3.31		0.95		0.95		1.41		0.95				0.95		0.95

		0.47				建筑物		0.47		0.00				0.47

		9.12				存料场		9.12		9.12		9.12								8.92		8.92

		6.93				弃渣场		6.93		6.93		6.93								6.93		6.93						减蚀量		工程		植物		治理度

		0.29				施工场地		0.29		0.29		0.29								0.29		0.29						34540		0.00		0.00		99.1%

		2.05				施工便道		2.05		2.05		2.05								2.05		2.05

		22.17				小计

		5.03		固废管理工程区		站场		5.03		1.55		1.50		0.83		2.65				1.12		1.04

		7				渣土处置场		0.22		0.22		0.22		0.06														0.7616858737

		2.52				永久道路		2.52		0.56		0.56		1.96						0.56		0.56				34540.395

		14.55				小计

		1.33		污泥处理工程区		污泥集中处理厂		1.33		0.66		0.66		0.27		0.4				0.66		0.66

		0

		1.33				小计

		390.48		项目区合计				383.70		49.75		49.61		58.95		6.29		268.77		48.04		47.86





污泥处理厂计算 

				地基开挖方临时堆土

				项目		堆放量		占地						袋装土						防尘网
苫盖

								长		宽		面积		长度		开挖		回填

						m³		m		m		m²		m		m³		m³		m²

						5400		50		54		2700		208		104		104		2970

				合计		5400								208		104		104		2970

				表土临时堆放

				项目		堆放量		占地						袋装土						防尘网
苫盖

								长		宽		面积		长度		开挖		回填

						m³		m		m		m²		m		m³		m³		m²

				1		2700		40		33.75		1350		148		74		74		1485

				场区临时

				沉沙池

				数量		开挖		回填										主体已有

				个		m³		m³										项       目		工程量		投资(万元）

				4		24		24		2*3*1								一、工程措施

				工程措施														浆砌石排水沟（m）		1280		0.00

				表土剥离及返还		0.27												二、植物措施

										4050								绿化（hm²)		0.66		99.00

																		合计				99.00

						开挖		回填		临时堆放		利用		备注

						万m³		m³		m³		m³

						0.54		0.54		0.54								道路长度

						0.27				0.27		0.27		绿化用土				134

						0.81		0.54		0.81		0.27						134

																		99

																		99

																		134

								占地		挖方		填方		借				40

						建筑		0.27		0.54		2.39		1.85				640		3840		道路

						道路广场		0.4

						绿化		0.66

								1.33





土石方

		

				项目区						清淤		拆除		开挖				回填		利用		借方				弃渣

														土方		石方						数量		来源		永久		临时		去向

				污水收集与
处理工程区		污水管网区						1.79		8.88				6.86		6.86						3.81				市政弃渣处理

						污水泵站区								0.12				0.12		0.12

						污水处理厂								2.94				16.94		2.94		14.00		外购

				内湖生态
修复工程区		湖体清淤
工程区		原位固化清淤		33.32																		33.32		鸭儿塘临时堆放场

								压缩脱水固化清淤		39.44																		39.44

				人工湿地
保护工程区		人工湿地								14.04				15.61		14.04

						提升泵站

						配套建筑物								1.57						1.57

				江湖连通
工程区		港渠		青山湖箱涵						10.66		0.00		8.73		8.73						1.93				花湖农场弃渣场

								大泉路箱涵						6.46		0.10		5.18		5.18						1.38

								青港湖生态港渠						0.43		0.00		0.14		0.14						0.29

								王家桥生态港渠						4.31		0.00		1.91		1.91						2.40

								盘龙山隧洞						0.40		1.64		0.00		0.00						2.04

								南北磁湖生态港渠						5.12		0.00		0.36		0.36						4.76

						建筑物		青山湖提水泵站						1.53		0.00		0.11		0.11						1.42

								青港湖提水泵站						2.12		0.00		0.82		0.82						1.30

								青山湖2#湖桥（三座）						0.23		0.00		0.03		0.03						0.20

				固废管理工程区		站场						0.23		1.76				1.76		1.76						0.23				市政弃渣处理

				污泥处理工程区		污泥集中处理厂								0.54				2.39		0.54		1.85		外购

				项目合计						72.76		2.02		61.11		1.74		60.96		45.11		15.85				19.76		72.76

				注：1、表中清淤方量已拆算成固化后方量，原位固化清淤55.53万m³,淤泥固化率约0.6；压缩脱水固化清淤98.6万m³，淤泥固化率约0.4；
    2、人工湿地保护工程区渠系及建筑物开挖土方利用于人工湿地基础平整。

						施工区				清淤		拆除		挖方		填方		利用方		借方				弃方

																				数量		来源		小计		永久		临时		去向

						污水收集与
处理工程区						1.79		11.94		23.92		9.92		14.00		外购		3.81		3.81				市政弃渣处理

						内湖生态
修复工程区				72.76														72.76				72.76		鸭儿塘临时堆放场

						人工湿地
保护工程区								15.61		15.61		15.61						0.00		0.00

						江湖连通
工程区								33.00		17.28		17.28						15.72		15.72				花湖农场弃渣场

						固废管理工程区						0.23		1.76		1.76		1.76						0.23		0.23				市政弃渣处理

						污泥处理工程区								0.54		2.39		0.54		1.85		外购

						表土剥离								3.26										3.26				3.26		临时堆放于各施工区，后期用于恢复用土

						硬化层清除								0.92										0.92		0.92				市政弃渣处理

						项目区合计				72.76		2.02		67.03		60.96		45.11		15.85		0.00		96.70		20.68		76.02

						土料场																						0.00				0.00		表土临时堆放，后期用于恢复用土

						施工场地		表土																				0.00				0.00		表土临时堆放，后期用于恢复用土

								硬化层																				0.00		0				桥下弃渣

																										2.2683982684





范围

				项目区								防治责任范围

												项目建设区		直接影响区		小计

				污水收集与处理工程区
(Ⅰ区）						污水管网区(Ⅰ-1）		51.30		6.00		57.30		管道作业带两侧各0.5m														0

										污水泵站区(Ⅰ-2）		0.37		0.07		0.44		站场周边2m														0

										污水处理厂(Ⅰ-3）		11.02		0.64		11.66		厂区周边2m,管线作业带两侧各2m

										小计		62.69		6.71		69.40

				内湖生态修复工程区
（Ⅱ区）						湖体清淤工程区（Ⅱ-1）		229.97				229.97

										生态修复工程区（Ⅱ-2）		0.00				0.00

										施工布置区（Ⅱ-3）		3.61		0.48		4.09		场地周边2m范围

										淤泥临时堆放场（Ⅱ-4）		15.00		0.16		15.16		临时堆放场周边1m范围

		1								施工便道（Ⅱ-5）		1.50		1.20		2.70		便道两侧各2m范围

										小计		250.08		1.84		251.92

				人工湿地保护工程区
（Ⅲ区）						人工湿地（Ⅲ-1）		38.00		0.48		38.48		施工区周边1m范围

										提升泵站

										配套建筑物（Ⅲ-2）		1.26		0.52		1.78		渠道两侧各2m范围

										施工场地（Ⅲ-3）		0.40		0.07		0.47		场地周边2m范围

										小计		39.66		1.07		40.73

				江湖连通工程区
（Ⅳ区）						港渠（Ⅳ-1）		3.31		1.14		4.45		箱涵段作业带两侧各1m范围，明渠两侧各2m范围，隧洞投影面积

										建筑物（Ⅳ-2）		0.47		0.14		0.61		进水闸周边5m范围，泵站周边1m范围

		1								存料场（Ⅳ-3）		9.12		1.12		10.24		存料场周边4m范围

										弃渣场（Ⅳ-4）		6.93		0.22		7.15		弃渣场周边2m范围

		1								施工场地（Ⅳ-5）		0.29		0.09		0.38		场地周边2m范围

		1								施工便道（Ⅳ-6）		2.05		1.64		3.69		便道两侧各2m范围

										小计		22.17		4.35		26.52

				固废管理工程区
（Ⅴ区）						站场（Ⅴ-1）		5.03		0.59		5.62		站场周边2m

										渣土处置场（Ⅴ-2）		7.00		0.11		7.11		处置场周边1m

										永久道路（Ⅴ-3）		2.52		1.12		3.64		道路两侧各2m范围

										小计		14.55		1.82		16.37

				污泥处理工程区
（Ⅵ区）						污泥集中处理厂（Ⅵ-1）		1.33		0.09		1.42		站场周边2m

												0.00				0.00

										小计		1.33		0.09		1.42

				项目区合计								390.48		15.88		406.36

		监测分区

						项目建设区		直接影响区		小计

		污水收集与处理工程区		污水管网区		51.30		6.00		57.30				磁湖区域新建路主排污干管

				污水泵站区		0.37		0.07		0.44				黄石大道冶钢四门排污主干管

				污水处理厂		11.02		0.64		11.66

				小计		62.69		6.71		69.40

		内湖生态修复工程区		湖体清淤工程区		229.97				229.97				风波港污水提升泵站

				生态修复工程区										河西污水处理厂

				施工布置区		3.61		0.48		4.09				北磁湖区淤泥处置场

				淤泥临时堆放场		15.00		0.16		15.16				鸭儿塘淤泥临时堆放场

				施工便道		1.50		1.20		2.70

				小计		250.08		1.84		251.92

		人工湿地保护工程区		人工湿地		38.00		0.48		38.48				团城山污水处理厂人工湿地

				提升泵站

				渠系		1.26		0.52		1.78

				施工场地		0.40		0.07		0.47

				小计		39.66		1.07		40.73

		江湖连通工程区		生态港渠		3.31		1.14		4.45				王家桥生态港渠

				建筑物		0.47		0.14		0.61				大泉路箱涵

				存料场		9.12		1.12		10.24				江滩存料场

				弃渣场		6.93		0.22		7.15				花湖镇煤炭矿务局农场弃渣场

				施工场地		0.29		0.09		0.38

				施工便道		2.05		1.64		3.69

				小计		22.17		4.35		26.52

		固废管理工程区		站场		5.03		0.59		5.62				红旗桥转运站

				渣土处置场		7.00		0.11		7.11				下陆区有色医院旁转运站

				永久道路		2.52		1.12		3.64

				小计		14.55		1.82		16.37

		污泥处理工程区		污泥集中处理厂		1.33		0.09		1.42				污泥集中处理厂

				小计		1.33		0.09		1.42

		项目区合计				390.48		15.88		406.36





污水泵站计算

				地基开挖方临时堆土

				项目		堆放量		占地						袋装土						防尘网
苫盖

								长		宽		面积		长度		开挖		回填

						m³		m		m		m²		m		m³		m³		m²

						600		50		6		300		112		56		56		330

				2		600		50		6		300		112		56		56		330

				合计		1200						600		224		112		112		660

				表土临时堆放

				项目		堆放量		占地						袋装土						防尘网
苫盖

								长		宽		面积		长度		开挖		回填

						m³		m		m		m²		m		m³		m³		m²		957

				1		540		15		18		270		66		33		33		297

				场区临时

				沉沙池

				数量		土方开挖		砖砌		回填								主体已有

				个		m³		m³		m³								项       目		工程量		投资(万元）

				2		7		4		7								一、工程措施

				工程措施														浆砌石排水沟（m）		268		0.00

				表土剥离及返还		0.05												二、植物措施

																		绿化（hm²)		0.10		15.00

																		合计				15.00

						开挖		回填		临时堆放		利用		备注

						万m³		m³		m³		m³

						0.12		0.12		0.12								道路长度

						0.05				0.05		0.05		绿化用土				134

						0.17		0.12		0.17		0.05

								占地		挖方		填方

						建筑		0.06		0.12		0.12						134		804		道路

						道路广场		0.21

						绿化		0.1

								0.37

												总占地

												0.37				沉沙沉

																长		宽		深		边坡		衬砌厚		开挖		衬砌

																cm		cm		cm				cm

																150		120		100		0		20		3.648		1.848





污水处理厂计算

				地基开挖方临时堆土

				项目		堆放量		占地						袋装土						防尘网
苫盖

								长		宽		面积		长度		开挖		回填

						m³		m		m		m²		m		m³		m³		m²

						6650		50		66.5		3325		233		117		117		3658

						6650		50		66.5		3325		233		117		117		3658

						6650		50		66.5		3325		233		117		117		3658

						6650		50		66.5		3325		233		117		117		3658

				合计		26600								932		466		466		14632

				表土临时堆放

				项目		堆放量		占地						袋装土						防尘网
苫盖

								长		宽		面积		长度		开挖		回填

						m³		m		m		m²		m		m³		m³		m²						22120

				1		8820		60		73.5		4410		267		134		134		4851

				2		8820		60		73.5		4410		267		134		134		4851

				场区临时

				沉沙池						撒播狗牙根草籽

				数量		开挖		回填										主体已有

				个		m³		m³		hm²								项       目		工程量		投资(万元）

				8		29		15		4.67		2*3*1						一、工程措施

				工程措施														浆砌石排水沟（m）		4924		0.00

				表土剥离及返还		1.76												二、植物措施

				管线														绿化（hm²)		2.08		312.00

				工程整地		排水沟						防尘网
苫盖						合计				312.00

						长度		开挖		回填

				hm²		m		m³		m³		m²

				0.98		1800		324		324		4500

						开挖		回填		临时堆放		利用		备注

						万m³		m³		m³		m³

						2.66		2.66		2.66								道路长度

						1.76				1.76		1.76		绿化用土				346						直径		长度		顶宽		断面		占地		方量

						4.42		2.66		4.42		1.76						206				排污管		1200		800		3.38		3.05		8608		2440

																		328				截污管		1500		100		4		4		1200		400

																		205														9808

																		205

																		205								2704

																		205								400

																		91								3104

																		180

																		91

																		50

																		150

																		200

								167.005										2462		9848		道路		1.098

								246.54

								383.456																		挖方		填方

								3139.6												建筑		1.33				2.66		14

								397.375												预留		4.67

								366												道路		0.98

								398						9000						广场		1.1

								380						6200								8.08

								1500						6300						绿化		2.08

								1756						9600

								484						7700

								54						5700

								4000						2175

								13271.976		建筑				46675		预留		5.49

																		1.647

				沉沙沉

				长		宽		深		边坡		衬砌厚		开挖		衬砌

				cm		cm		cm				cm

				150		120		100		0		20		3.648		1.848





预测

		

				项目区						水土流失
背景值		施工期										自然恢复期										预测期
水土流失
总量		预测期新增
水土流失
总量

												流失面积		预测期		土壤侵蚀模数		水土流失量		新增水土流失量		流失面积		预测期		土壤侵蚀模数		水土流失量		新增水土流失量

				污水收集与处理工程区		污水管网区		沟槽开挖		0		13.65		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0

								作业区		0		24.00		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0

								临时堆放场		0		13.65		0.5		9000		614		614				0		0		0		0		614		614

						污水泵站区		临时堆放场		580		0.09		1		9000		8		8				0		0		0		0		8		8

								场地平整区		580		0.22		1		4000		9		8		0.1		1		600		1		0		9		8

								建筑物施工区		580		0.06		0.5		4500		1		1				0		0		0		0		1		1

						污水处理厂		临时堆放场		520		2.21		2		9000		398		375				0		0		0		0		398		375

								场地平整区		520		6.50		2		4000		520		452		6.75		1		600		41		5		561		458

								建筑物施工区		520		1.33		1		4500		60		53				0		0		0		0		60		53

								管线沟槽开挖		520		0.31		0.5		3000		5		4		0.31		1		1200		4		2		8		6

								管线作业区		520		0.36		0.5		4000		7		6		0.36		1		1200		4		2		12		9

								管线临时堆放场		520		0.31		0.5		9000		14		13		0.31		1		1200		4		2		18		15

				内湖生态修复工程区		湖体清淤工程区				0				0		0		0		0				0		0		0		0		0		0

						生态修复工程区				0				0		0		0		0				0		0		0		0		0		0

						施工布置区				620		3.61		1.5		4000		217		183		3.61		1		1200		43		21		260		204

						淤泥临时堆放场				0		15.00		0		0		0		0		15.00		1		1200		180		180		180		180

						施工便道				800		1.50		0.5		4000		30		24		1.50		1		1200		18		6		48		30

				人工湿地保护工程区		人工湿地				150		38.00		2		2000		1520		1406				0		0		0		0		1520		1406

						提升泵站				0		0.00		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0

						配套建筑物				800		1.26		0.5		4000		25		20				0		0		0		0		25		20

						施工场地				800		0.40		2		4000		32		26		0.40		1		1200		5		2		37		27

				江湖连通工程区		港渠		箱涵		330		1.41		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0

								生态明渠		330		1.90		0.5		4000		38		35		0.95		1		1000		10		6		48		41

						建筑物				680		0.47		0.5		4500		11		9				0		0		0		0		11		9

						存料场				900		9.12		1		9000		821		739		9.12		1		1200		109		27		930		766

						弃渣场				0		6.93		2		7000		970		970		6.93		1		1500		104		104		1074		1074

						施工场地				800		0.29		1.5		4000		17		14		0.29		1		1200		3		1		21		15

						施工便道				800		2.05		1.5		4000		123		98		2.05		1		1200		25		8		148		107

				固废管理工程区		站场		临时堆放场		660		1.50		1		9000		135		125				0		0		0		0		135		125

								场地平整区		660		2.70		1		4000		108		90		1.07		1		600		6		0		114		90

								建筑物施工区		660		0.83		0.5		4500		19		16				0		0		0		0		19		16

						渣土处置场				600		0.28		0.5		4000		6		5				0		0		0		0		6		5

						永久道路				800		2.52		0.5		4000		50		40		0.84		1		1000		8		2		59		42

				污泥处理工程区		污泥集中处理厂		临时堆放场		600		0.40		1		9000		36		34				0		0		0		0		36		34

								场地平整区		600		0.66		1		4000		26		22		0.66		1		600		4		0		30		22

								建筑物施工区		600		0.27		0.5		4500		6		5				0		0		0		0		6		5

				项目区														5826		5395						17900		569		369		6395		5765

																污水收集与处理工程区		1636		1534						4800		53		12		1689		1546

																内湖生态修复工程区		247		207						3600		241		207		488		414

																人工湿地保护工程区		1577		1452						1200		5		2		1582		1453

																江湖连通工程区		1980		1865						6100		251		147		2231		2012

																固废管理工程区		318		276						1600		15		2		332		278

																污泥处理工程区		68		61						600		4		0		72		61

																		5826		5395						17900		569		369		6395		5765

																污水收集与处理工程区		内湖生态修复工程区		人工湿地保护工程区		江湖连通工程区		固废管理工程区		污泥处理工程区

														预测期水土流失量		1689		488		1582		2231		332		72		6395

														预测期新增水土流失量		1546		414		1453		2012		278		61		5765

																污水管网区		污水泵站区		污水处理厂

														预测期水土流失量		614		19		1056

														预测期新增水土流失量		614		16		915

																港渠		建筑物		存料场		弃渣场		施工场地		施工便道

														预测期水土流失量		48		11		930		1074		21		148

														预测期新增水土流失量		41		9		766		1074		15		107





预测

		



预测期水土流失量

预测期新增水土流失量



施工场地

		



预测期水土流失量

预测期新增水土流失量



主体计列

		



预测期水土流失量

预测期新增水土流失量



工程量

		

								占地面积				备注

								（亩）

				清淤区		布置占地		10.5														建筑面积		占地面积

						仓库		1.05

						临时道路		15								施工用房

				污泥处置区		布置占地		42								办公用房

						仓库		0.6								综合仓库												200

						临时道路		7.5								钢筋仓库												100

																钢筋、模板加工场												200

								处								施工供电										引用网电

		内湖生态修复工程区		清淤布置区		0.77		7				7处每处1000m²,仓库700m²				施工供水										利用市自来水

				淤泥处置区		2.84		2				2处各14000m²，仓库400m²，其中沉淀浓缩池占用鱼塘，每处各4000m²				机械设备停放场												300

		人工湿地保护工程区		施工场地		0.4		2				2处各2000m²				场内交通

		江湖连通工程区		施工场地		0.29		4				4处，3处800m²，1处500m²										1050		2900

																1		青山湖提水泵站布置区				青山湖提水泵站

																						青山湖箱涵		800

																						滚水坝

																2		盘龙山布置区				盘龙山隧洞		800

																3		磁湖提水泵站布置区				青港湖生态渠

																						磁湖提水泵站		800

																						大泉路箱涵（含调压井）

																						王家桥生态港

																4		南北磁湖生态渠布置区				南北磁湖生态港渠		500

												工程措施																临时防护措施								植物措施

												排水沟				沉沙池						表土				硬化层
清除		袋装土拦挡						临时苫盖		撒播狗牙根草籽

												长度		开挖		数量		开挖		砖砌		剥离		返还				长度		体积		拆除		无纺布苫盖

						占地						m				个				m³								m		m³		m³

		1		清淤布置区		1100		20		55		150		42		1		4		2		110		110		110		32		16		16		61		1100		5		11

		2				1100		20		55		150		42		1		4		2		110		110		110		32		16		16		61		1100		5		11

		3				1100		20		55		150		42		1		4		2		110		110		110		32		16		16		61		1100		5		11

		4				1100		20		55		150		42		1		4		2		110		110		110		32		16		16		61		1100		5		11

		5				1100		20		55		150		42		1		4		2		110		110		110		32		16		16		61		1100		5		11

		6				1100		20		55		150		42		1		4		2		110		110		110		32		16		16		61		1100		5		11

		7				1100		20		55		150		42		1		4		2		110		110		110		32		16		16		61		1100		5		11

												1050		294		7		28		14		770		770		770		224		112		112		424		7700

		8		淤泥处置区		10200		100		102		404		113		2		7		4		1020		1020		1020		91		46		46		561		10200		20		25.5

						4000		50		80		260		73		1		4		2

		9				10200		100		102		404		113		2		7		4		1020		1020		1020		91		46		46		561		10200		20		25.5

						4000		50		80		260		73		1		4		2

												1328		372		6		22		12		2040		2040		2040		182		91		91		1122		20400

		10		人工湿地保护工程区		2000		40		50		180		50		1		4		2		200		200		200		40		20		20		110		2000		10		10

		11				2000		40		50		180		50		1		4		2		200		200		200		40		20		20		110		2000		10		10

												360		101		2		8		4		400		400		400		80		40		40		220		4000

		12		江湖连通工程区		800		20		40		120		34		1		4		2		80		80		80		26		13		13		44		800		5		8

		13				800		20		40		120		34		1		4		2		80		80		80		26		13		13		44		800		5		8

		14				800		20		40		120		34		1		4		2		80		80		80		26		13		13		44		800		5		8

		15				500		20		25		90		25		1		4		2		50		50		50		20		10		10		28		500		5		5

												450		126		4		16		8		290		290		290		98		49		49		160		2900

												3188		893		19		74		38		3500		3500		3500		584		292		292		1925		35000

										沉沙沉

										长		宽		深		边坡		衬砌厚				开挖		衬砌

										cm		cm		cm				cm

										200		300		100		0						6.000		0

										周边排水沟

										底宽		深		坡比		非衬砌
开挖		衬砌

																		厚度				开挖		衬砌

										cm		cm						cm

										30		40		1		0.28		30				0.87		0.59





监测

		

		分区				水土保持措施						单位		工程量		单价

		污水收集
与处理
工程防治区		污水泵站防治区		工程措施		浆砌石排水沟		长度		m		268

										浆砌石				161

										土方开挖				214

						植物措施		场区绿化						0.10

				污水处理厂
防治区		工程措施		浆砌石排水沟		长度		m		4924

										浆砌石				2954

										土方开挖				3939

						植物措施		场区绿化						2.08

		内湖
生态修复
工程防治区		生态修复工程防治区		植物措施		生态护岸						7.51		50000

				施工布置防治区		工程措施		表土剥离						0.28

								表土回覆						0.28

		江湖连通
工程防治区		港渠
防治区		植物措施		边坡绿化				hm²		0.95

				存料场防治区		工程措施		整地复耕						0.20

				弃渣场防治区		工程措施		工程整地				hm²		6.93

				施工场地防治区		工程措施		表土剥离						0.03

								表土回覆						0.03

		固废管理
工程防治区		站场防治区		工程措施		浆砌石排水沟		长度		m		2140

										浆砌石				1284

										土方开挖				1712

						植物措施		场区绿化						1.04

				渣土处置场
防治区		工程措施		浆砌石排水沟		长度		m		1100

										土方开挖				957

										浆砌石衬砌				649

				永久道路
防治区		工程措施		浆砌石排水沟		长度		m		2800

										土方开挖				2436

										浆砌石衬砌				1652

						植物措施		植草护坡						0.56

		污泥处理
工程防治区		污泥集中处理厂
防治区		工程措施		浆砌石排水沟		长度		m		1280

										浆砌石				768

										土方开挖				1024

						植物措施		场区绿化						0.66





进度图

		

																40		50				30				1		0.8

		分区				水土保持措施						单位		工程量		分年实施计划安排

																2012		2013				2014		2015

		污水收集
与处理
工程防治区		污水管网防治区		临时措施		防雨布苫盖						32760		6552		13104				13104

				污水泵站防治区		工程措施		浆砌石排水沟		长度		m		268				268

										浆砌石				161				161

										土方开挖				214				214

								表土剥离		土方量				0.05				0.05

								表土回覆		土方量				0.05								0.05

						植物措施		场区绿化						0.10								0.10

						临时措施		草袋装土拦挡		长度		m		290				290

										体积				145				145

										拆除				145				145

								沉沙池		数量		个		2				2

										砖砌				4				4

										土方开挖				7				7

								防雨布苫盖						957				957

				污水处理厂
防治区		工程措施		浆砌石排水沟		长度		m		4924		3940		984

										浆砌石				2954		2364		591

										土方开挖				3939		3151		788										0.3200403894

								表土剥离		土方量				1.76		1.76

								表土回覆		土方量				1.76		1.76

								整地复耕						0.98				0.98

						植物措施		场区绿化						2.08				2.08

								预留区撒播草籽						4.58				4.58

						临时措施		排水沟		长度		m		1800		1800

										土方开挖				324		324

								沉沙池		数量		个		8		8

										砖砌				15		15

										土方开挖				29		29

								草袋装土拦挡		长度		m		1199		1199

										体积				600		600

										拆除				600		600

								防雨布苫盖						23983		23983

		内湖
生态修复
工程防治区		生态修复工程防治区		植物措施		生态护岸						7.51				4.51				3.00

				施工布置防治区		工程措施		表土剥离						0.28		0.17		0.11

								表土回覆						0.28										0.28

								硬化层清除						2810										2810

						植物措施		撒播白三叶草籽						2.81										2.81

						临时措施		排水沟		长度		m		2378		1427		951

										土方开挖				666		400		266

								沉沙池		数量		个		13		8		5

										砖砌				26		16		10

										土方开挖				50		30		20

								草袋装土拦挡		长度		m		406		244		162

										体积				203		122		81

										拆除				203		122		81

								防雨布苫盖						1546		927		618

				淤泥临时堆放场
防治区		工程措施		工程整地						15.00										15.00

						植物措施		撒播白三叶草籽						15.00										15.00

				施工便道
防治区		工程措施		硬化层清除						2400										2400

						植物措施		完工后撒播狗牙根草籽						1.50										1.50

						临时措施		排水沟		长度		m		6000		3600		2400

										土方开挖				1080		648		432

								施工期撒播狗牙根草籽						0.60		0.36		0.24

		人工
湿地保护
工程防治区		提升泵站防治区		临时措施		排水沟		长度		m

										土方开挖

				配套建筑物
防治区		临时措施		排水沟		长度		m		5140										5140

										土方开挖				925										925

				施工场地
防治区		工程措施		表土剥离						0.04				0.04

								表土回覆						0.04				0.04

								硬化层清除						400										400

						植物措施		撒播狗牙根草籽						0.40										0.40

						临时措施		排水沟		长度		m		360				360

										土方开挖				101				101

								沉沙池		数量		个		2				2

										砖砌				4				4

										土方开挖				8				8

								草袋装土拦挡		长度		m		80				80

										体积				40				40

										拆除				40				40

								防雨布苫盖						220				220

		江湖连通
工程防治区		港渠
防治区		植物措施		边坡绿化				hm²		0.95								0.95

						临时措施		排水沟		长度		m		940		940

										开挖				263		263

								沉沙池		数量		个		4		4

										砖砌				7		7

										土方开挖				15		15

				存料场防治区		工程措施		整地复耕						0.20										0.20

						植物措施		撒播狗牙根草籽						8.92										8.92

						临时措施		袋装土拦挡		长度		m		2546		1273		1273

										体积				3819		1910		1910

										拆除				3819		1910		1910

								排水沟		长度		m		2801		1400		1400

										开挖				505		253		253

								沉沙池		数量		个		11		6		6

										砖砌				20		10		10

										土方开挖				42		21		21

								防雨布苫盖				m²		109440		54720		54720

				弃渣场防治区		工程措施		工程整地				hm²		6.93										6.93

						植物措施		撒播白三叶草籽				hm²		6.93										6.93

						临时措施		排水沟		长度		m		1100				1100

										开挖				308				308

								沉沙池		数量		个		4				4

										砖砌				7				7

										土方开挖				15				15

				施工场地防治区		工程措施		表土剥离						0.03		0.03

								表土回覆						0.03		0.03

								硬化层清除						290										290

						植物措施		撒播狗牙根草籽						0.29										0.29

						临时措施		排水沟		长度		m		450		450

										土方开挖				126		126

								沉沙池		数量		个		4		4

										砖砌				8		8

										土方开挖				16		16

								草袋装土拦挡		长度		m		98		98

										体积				49		49

										拆除				49		49

								防雨布苫盖						160		160

				施工便道防治区		工程措施		硬化层清除						3280										3280

						植物措施		完工后撒播狗牙根草籽						2.05										2.05

						临时措施		排水沟		长度		m		8200		8200

										土方开挖				1476		1476

								施工期撒播狗牙根草籽						0.33		0.33

		固废管理
工程防治区		站场防治区		工程措施		浆砌石排水沟		长度		m		2140		428		856				856

										浆砌石				1284		257		514				514

										土方开挖				1712		342		685				685

								表土剥离		土方量				0.83		0.17		0.33				0.33

								表土回覆		土方量				0.83				0.17				0.33		0.33

						植物措施		场区绿化						1.04				0.45				0.44

						临时措施		沉沙池		数量		个		21		4		8				8

										砖砌				40		8		16				16

										土方开挖				77		15		31				31

								草袋装土拦挡		长度		m		2308		462		923				923

										体积				1154		231		462				462

										拆除				1154		231		462				462

								防雨布苫盖						16471		3294		6588				6588						截水沟		顺接

				渣土处置场
防治区		工程措施		浆砌石排水沟		长度		m		1100								1100						底宽		深		坡比		非衬砌
开挖		衬砌

										土方开挖				957								957														厚度		开挖		衬砌

										浆砌石衬砌				649								649						cm		cm						cm

				永久道路
防治区		工程措施		浆砌石排水沟		长度		m		2800		2800												30		40		1		0.28		30		0.87		0.59

										土方开挖				2436		2436												30		40		0		0.120		30		0.63		0.51

										浆砌石衬砌				1652		1652

						植物措施		植草护坡						0.56				0.56

		污泥处理
工程防治区		污泥集中处理厂
防治区		工程措施		浆砌石排水沟		长度		m		1280		1280

										浆砌石				768		768

										土方开挖				1024		1024

								表土剥离		土方量				0.27		0.27

								表土回覆		土方量				0.27				0.27

						植物措施		场区绿化						0.66				0.66

						临时措施		沉沙池		数量		个		4		4

										砖砌				7		7

										土方开挖				15		15

								草袋装土拦挡		长度		m		356		356

										体积				178		178

										拆除				178		178

								防雨布苫盖						4455		4455

						防护措施						单位		防治分区

														污水收集
与处理
工程防治区						内湖
生态修复
工程防治区								人工
湿地保护
工程防治区						小计

														污水管网防治区		污水泵站防治区		污水处理厂
防治区		生态修复工程防治区		施工布置防治区		淤泥临时堆放场
防治区		施工便道
防治区		配套建筑物
防治区		施工场地
防治区

						工程措施		浆砌石排水沟		长度		m				268		4924																5192				0

										浆砌石						161		2954																3115				0

										土方开挖						214		3939																4154				0

								表土剥离		土方量						0.05		1.76				0.28								0.04				2.14				0.04

								表土回覆		土方量						0.05		1.76				0.28								0.04				2.14				0.04

								工程整地																15.00										15.00				0.00

								整地复耕										0.98																0.98				0.00

								硬化层清除														2810				2400				400				5610				400

						植物措施		生态护岸												7.51														7.51				0.00

								场区绿化								0.10		2.08																2.18				0.00

								边坡绿化																										0.00				0.00

								撒播狗牙根草籽										4.58				2.81				1.50				0.40				9.29				0.40

								撒播白三叶草籽																15.00										15.00				0.00

						临时措施		排水沟		长度		m						1800				2378				6000		5140		360				15678				5500

										土方开挖								324				666				1080		925		101				3096				1026

								沉沙池		数量		个				2		8				13								2				25				2

										砖砌						4		15				26								4				49				4

										土方开挖						7		29				50								8				94				8

								草袋装土拦挡		长度		m						1199				406								80				1685				80

										体积								600				203								40				843				40

										拆除								600				203								40				843				40

								撒播狗牙根草籽																		0.60								0.60				0.00

								防雨布苫盖				m²		32760		957		23983				1546								220				59466				220

						防护措施						单位		防治分区

														江湖连通
工程防治区												固废管理
工程防治区						污泥处理
工程防治区		小计		小计

														港渠
防治区		存料场防治区		弃渣场防治区				施工场地防治区		施工便道防治区		站场防治区		渣土处置场
防治区		永久道路
防治区		污泥集中处理厂
防治区

						工程措施		浆砌石排水沟		长度		m														2140		1100		2800		1280		7320		12512		6040.00

										浆砌石																1284		957		2436		768		5445		8560		4677.00

										土方开挖																1712		649		1652		1024		5037		9191		4013.00

								表土剥离		土方量												0.03				0.83						0.27		1.12		3.26		0.83

								表土回覆		土方量												0.03				0.83						0.27		1.12		3.26		0.83

								工程整地										6.93																6.93		21.93		0.00

								整地复耕																										0.00		0.98		0.00

								硬化层清除														290		3280										3570		9180		0.00

						植物措施		生态护岸																												7.51		0.00

								场区绿化																		1.04						0.66		1.70		3.88		1.04

								边坡绿化						0.95																0.56				1.51		1.51		0.56

								撒播狗牙根草籽								8.92						0.29		2.05										11.26		20.55		0.00

								撒播白三叶草籽										6.93																6.93		21.93		0.00

						临时措施		排水沟		长度		m		940		2801		1100				450		8200										13491		29169		0.00

										土方开挖				263		505		308				126		1476										2678		5774		0.00

								沉沙池		数量		个		4		11		4				4				21						4		48		73		21.00

										砖砌				7		20		7				8				40						7		89		138		40.00

										土方开挖				15		42		15				16				77						15		180		274		77.00

								草袋装土拦挡		长度		m				2546						98				2308						356		5307		6992		2308

										体积						3819						49				1154						178		5200		6042		1154

										拆除						3819						49				1154						178		5200		6042		1154

								撒播狗牙根草籽																0.33										0.33		0.93		0.00

								防雨布苫盖				m²				109440						160				16471						4455		130526		189991		16471.00





水保特性

		

				监测
时段		分区		监测点位		监测内容		监测方法		监测频次

				施工
准备期		主体工程区		六个子项工程各施工区		水土流失背景值、水土流失、影响因子		调查法		开工前一次

						表土临时堆放场

						施工道路

						施工场地

						存料场

						弃渣场

				施
工
期		污水收集管网		磁湖区域新建路、黄石大道冶钢四门		水土流失量、防治效果、危害、六项指标		调查法		全程驻地监测，每月监测一次，水土保持措施施工期间每10天监测一次

						污水提升泵站		风波港污水提升泵站				沉沙池法、简易坡面量测法、标准地样法

						污水处理厂		河西污水处理厂

						淤泥处置场		北磁湖区淤泥处置场				沉沙池法、标准地样法

						淤泥临时堆放场		鸭儿塘淤泥临时堆放场				调查法

						人工湿地		团城山污水处理厂人工湿地				调查法

						港渠		王家桥生态港渠
大泉路箱涵				沉沙池法

						存料场		江滩存料场				沉沙池法、简易坡面量测法、标准地样法

						弃渣场		花湖镇煤炭矿务局农场弃渣场

						转运站		红旗桥转运站
下陆区有色医院旁转运站

						污泥集中处理厂		污泥集中处理厂

						其它区域		施工生产生活区、拆迁安置区、桥梁下游、料场周边等直接影响区域				调查法

				试运
行期		污水收集管网		磁湖区域新建路、黄石大道冶钢四门		水土流失量、防治效果、危害、六项指标,重点监测措施保存情况及防治效果。		调查法		雨季每个月监测一次，降雨大于50mm时加测一次，并在2016年9月做最后一次综合性监测

						污水提升泵站		风波港污水提升泵站				沉沙池法、简易坡面量测法、标准地样法

						污水处理厂		河西污水处理厂

						淤泥处置场		北磁湖区淤泥处置场				沉沙池法、标准地样法

						淤泥临时堆放场		鸭儿塘淤泥临时堆放场				调查法

						人工湿地		团城山污水处理厂人工湿地				调查法

						港渠		王家桥生态港渠
大泉路箱涵				沉沙池法

						存料场		江滩存料场				沉沙池法、简易坡面量测法、标准地样法

						弃渣场		花湖镇煤炭矿务局农场弃渣场

						转运站		红旗桥转运站
下陆区有色医院旁转运站

						污泥集中处理厂		污泥集中处理厂

						其它区域		施工生产生活区、拆迁安置区、桥梁下游、料场周边等直接影响区域				调查法





工程量 (2)

		作业
代码		作业说明		工程量		单位				2012年								2013年																								2014年																								2015年

										8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9

		主体工程实施进度

		ZT01		污水收集及处理工程		1		项

		1a		污水管网工程		1		项

		1b		污水泵站工程		2		项

		1c		污水处理厂		1		项

		ZT02		内湖生态修复工程		1		项

		2a		湖体清淤工程区		1		项

		2b		生态修复工程区		1		项

		ZT03		人工湿地保护工程		1		项

		ZT04		江湖连通工程		1		项

		4a		工程准备		1		项

		4b		生态港渠		1		项																																																																																		525

		4c		箱涵		1		项

		4d		建筑物		1		项

		ZT05		固废管理工程		1		项

		5a		垃圾中转站		1		项

		5b		渣土处置场		1		项																																																																																		27000

		ZT06		污泥处理工程		1		项

		水保工程实施进度

		污水收集与处理工程防治区

		SB01		污水管网工程防治区

				防雨布苫盖		32760

		SB02		污水泵站工程防治区

				表土剥离及防护		0.05

				排水系统		1		项

				场区绿化		0.10		hm²

		SB03		污水处理厂防治区

				表土剥离及防护		1.76

				排水系统		1		项

				场区绿化		6.66		hm²

				整地复耕		0.98		hm²

		内湖生态修复工程防治区

		SB04		施工布置防治区

				表土剥离及防护		0.28

				排水系统		1		项

				撒播草籽		2.81		hm²

		SB05		淤泥临时堆放场

				工程整地		15.00		hm²

				撒播草籽		15.00		hm²

		SB06		施工便道防治区

				排水系统		1		项

				撒播草籽		1.50		hm²

		人工湿地工程防治区

				配套建筑物防治区				m

				排水沟		160		m

				施工场地防治区

				表土剥离及防护		0.04

				排水系统		1		项

				撒播草籽		0.40		hm²

		江湖连通工程防治区

				港渠工程防治区

				排水系统		1		项

				边坡绿化		0.95		hm²

		SB05		存料场防治区

				排水系统		1		项

				拦挡		2546		m

				工程整地		0.20		hm²

				撒播草籽		8.92		hm²

		SB05		弃渣场防治区

				排水系统		1		项

				工程整地		6.93		hm²

				撒播草籽		6.93		hm²

				施工场地防治区

				表土剥离及防护		0.03

				排水系统		1		项

				撒播草籽		0.29		hm²

		SB06		施工便道防治区

				排水系统		1		项

				撒播草籽		2.05		hm²

		固废管理工程防治区

		SB02		站场工程防治区

				表土剥离及防护		0.83

				排水系统		1		项

				场区绿化		1.04		hm²

		SB02		渣土处置场防治区

				排水系统		1100		m

		SB02		永久道路防治区

				排水沟		2800		m

				植草护坡		0.56		hm²

		污泥处理工程防治区

		SB02		污泥集中处理厂防治区

				表土剥离及防护		0.27

				排水系统		1		项

				场区绿化		0.66

												湖北省黄石市利用亚洲开发银行贷款黄石市水污染综合治理项目水土保持方案实施进度计划横道图（附图23）

		注：实线为主体工程进度，虚线为水保措施进度。





Sheet3

		水土保持方案特性表

		项目名称		湖北省黄石市利用亚洲开发银行贷款
黄石市水污染综合治理项目						流域管理机构		长江水利委员会

		涉及省区		湖北省		涉及地市或个数		黄石市		涉及县或个数		黄石港等5个城区

		项目规模		污水管线60km,污水泵站2座，污水处理厂1处等		总投资（万元）		143792		土建投资（万元）		99178

		动工时间		2012.09		完工时间		2015.09		设计水平年		2016

		项目组成		建设区域		面积（hm²）				挖方量（万m³）		填方量（万m³）

				污水收集
与处理
工程防治区		62.69				13.73		23.92

				内湖
生态修复
工程防治区		250.08				72.76

				人工
湿地保护
工程防治区		39.66				15.61		15.61

				江湖连通
工程防治区		22.17				33.00		17.28

				固废管理
工程防治区		14.55				1.99		1.76

				污泥处理
工程防治区		1.33				0.54		2.39

				合计		390.48				137.63		60.96

		国家或省级重点防治区类型				省级水土流失重点治理区				地貌类型		丘陵区

		土壤类型				红壤、石灰土、潮土和少量紫色土				气候类型		亚热带湿润季风气候

		植被类型				北亚热带常绿落叶阔叶混交林带				原地貌土壤侵蚀模数
[t/(km²•a）]		100

		防治责任范围面积（hm²）				406.36				土壤容许流失量
[t/(km²•a）]		500

		项目建设区（hm²）				390.48				扰动地表面积（hm²）		383.70

		直接影响区（hm²）				15.88				损坏水保设施面积
（hm²）		145.42

		建设期水土流失预测总量（t）				6395				新增水土流失量（t）		5765

		新增水土流失主要区域				污水收集及处理工程区的污水管网区及污水处理厂，江湖连通工程区的存料场、弃渣场

		防治目标		扰动土地治理率(%)		95				水土流失总治理度(%)		97

				土壤流失控制比		1				拦渣率(%)		95

				植被恢复系数(%)		99				林草覆盖率(%)		12

		防治措施		分区		工程措施				植物措施		临时措施

				污水收集
与处理
工程防治区		浆砌石排水沟5192m，浆砌石3115m³，土方开挖4154m³；表土剥离及回覆1.82万m³；整地复耕0.98hm²。				场区绿化2.18hm²；撒播狗牙根草籽4.58hm²。		临时排水沟1800长度m，土方开挖324m³；沉沙池10个，土方开挖36m³，砖砌19m³；草袋装土拦挡1199m，600m³；防雨布苫盖57700m²。

				内湖
生态修复
工程防治区		表土剥离及回覆0.28万m³；工程整地15.00hm²；硬化层清除5210m³。				生态护岸7.51hm²，撒播狗牙根草籽4.31hm²，撒播白三叶草籽15.00hm²。		排水沟8378m，土方开挖1746m³；沉沙池13个，土方开挖50m³，砖砌26m³；撒播狗牙根草籽0.60hm²；草袋装土拦挡406m，203m³；防雨布苫盖1546m²。

				人工
湿地保护
工程防治区		表土剥离及回覆0.04万m³；硬化层清除400m³。				撒播狗牙根草籽0.40hm²。		排水沟长度5500m，土方开挖1026m³，沉沙池2个，土方开挖8m³，砖砌4m³；草袋装土拦挡80m，40m³；防雨布苫盖220m²。

				江湖连通
工程防治区		表土剥离及回覆0.03万m³；工程整地6.93hm²；硬化层清除3570m³。				边坡绿化0.95hm²；撒播狗牙根草籽11.26hm²；撒播白三叶草籽6.93hm²。		排水沟13491m，土方开挖2678m³；沉沙池23个，土方开挖88m³，砖砌42m³；草袋装土拦挡2644m，3868m³；撒播狗牙根草籽0.33hm²，防雨布苫盖109600m²。

				固废管理
工程防治区		浆砌石排水沟6040m，浆砌石4677m³，土方开挖4013m³；表土剥离及回覆0.83万m³。				场区绿化1.04hm²；边坡绿化0.56hm²。		沉沙池21个，土方开挖77m³，砖砌40m³；草袋装土拦挡2308m，1154m³；防雨布苫盖16471m²。

				污泥处理
工程防治区		浆砌石排水沟1280m，浆砌石768m³，土方开挖1024m³；表土剥离及回覆0.27万m³。				场区绿化0.66hm²。		沉沙池4个，土方开挖15m³，砖砌7m³；草袋装土拦挡356m，178m³；防雨布苫盖4455m²。

				投资（万元）		242.76				857.55		121.54

		水土保持总投资（万元）				2039.03				独立费用（万元）		495.98				1717.83

		监理费（万元）		72.00		监测费（万元）		200.00		补偿费（万元）		218.13

		方案编制单位		湖北省水利水电规划勘测设计院				建设单位		黄石市城市建设投资开发公司

		法定代表人及电话		徐少军				法定代表人及电话		何国有

		地址		武汉市武珞路七巷66号				地址		黄石市颐阳路488号

		邮编		430064				邮编		435000

		联系人及电话		周全 13971127728				联系人及电话		柳淳淳 0714－6267961

		传真		027-87251277				传真		0714－6267961

		电子信箱		zhouqsb@163.com				电子信箱		hsctyhb@163.com





		

																40		50		30				1		0.8

		分区				水土保持措施						单位		工程量		分年实施计划安排

																2012		2013		2014		2015

		污水收集
与处理
工程防治区		污水管网防治区		临时措施		防雨布苫盖						32760		6552		13104		13104

				污水泵站防治区		工程措施		浆砌石排水沟		长度		m		268				268

										浆砌石				161				161

										土方开挖				214				214

								表土剥离		土方量				0.05				0.05

								表土回覆		土方量				0.05						0.05

						植物措施		场区绿化						0.10						0.10

						临时措施		沉沙池		数量		个		2				2

										土方开挖				7				7

								防雨布苫盖						957				957

				污水处理厂
防治区		工程措施		浆砌石排水沟		长度		m		4924		3940		984

										浆砌石				2954		2364		591

										土方开挖				3939		3151		788								0.3200403894

								表土剥离		土方量				1.76		1.76

								表土回覆		土方量				1.76		1.76

								整地复耕						0.98				0.98

						植物措施		场区绿化						2.08				2.08

								预留区撒播草籽						4.58				4.58

						临时措施		排水沟		长度		m		1800		1800

										土方开挖				324		324

								沉沙池		数量		个		8		8

										土方开挖				29		29

								草袋装土拦挡		长度		m		1199		1199

										体积				600		600

										拆除				600		600

								防雨布苫盖						23983		23983

		内湖
生态修复
工程防治区		施工布置防治区		工程措施		表土剥离						0.28		0.17		0.11

								表土回覆						0.28								0.28

								硬化层清除						2810								2810

						植物措施		撒播白三叶草籽						2.81								2.81

						临时措施		排水沟		长度		m		2378		1427		951

										土方开挖				666		400		266

								沉沙池		数量		个		13		8		5

										土方开挖				50		30		20

								防雨布苫盖						1546		927		618

				淤泥临时堆放场
防治区		工程措施		工程整地						15.00								15.00

						植物措施		撒播白三叶草籽						15.00								15.00

				施工便道
防治区		工程措施		硬化层清除						2400								2400

						植物措施		完工后撒播狗牙根草籽						1.50								1.50

						临时措施		排水沟		长度		m		6000		3600		2400

										土方开挖				1080		648		432

								施工期撒播狗牙根草籽						0.60		0.36		0.24

		人工
湿地保护
工程防治区		提升泵站防治区		临时措施		排水沟		长度		m

										土方开挖

				配套建筑物
防治区		临时措施		排水沟		长度		m		5140								5140

										土方开挖				925								925

				施工场地
防治区		工程措施		表土剥离						0.04				0.04

								表土回覆						0.04				0.04

								硬化层清除						400								400

						植物措施		撒播狗牙根草籽						0.40								0.40

						临时措施		排水沟		长度		m		360				360

										土方开挖				101				101

								沉沙池		数量		个		2				2

										土方开挖				8				8

								防雨布苫盖						220				220

		江湖连通
工程防治区		港渠
防治区		植物措施		边坡绿化				hm²		0.95						0.95

						临时措施		排水沟		长度		m		940		940

										开挖				263		263

								沉沙池		数量		个		4		4

										开挖				24		24

				存料场防治区		工程措施		整地复耕						0.20								0.20

						植物措施		撒播狗牙根草籽						8.92								8.92

						临时措施		袋装土拦挡		长度		m		2546		1273		1273

										体积				3819		1910		1910

										拆除				3819		1910		1910

								排水沟		长度		m		2801		1400		1400

										开挖				505		253		253

								沉沙池		数量		个		11		6		6

										开挖				42		21		21

								防雨布苫盖				m²		109440		54720		54720

				弃渣场防治区		工程措施		工程整地				hm²		6.93								6.93

						植物措施		撒播白三叶草籽				hm²		6.93								6.93

						临时措施		排水沟		长度		m		1100				1100

										开挖				308				308

								沉沙池		数量		个		4				4

										开挖				24				24

				施工场地防治区		工程措施		表土剥离						0.03		0.03

								表土回覆						0.03		0.03

								硬化层清除						290								290

						植物措施		撒播狗牙根草籽						0.29								0.29

						临时措施		排水沟		长度		m		450		450

										土方开挖				126		126

								沉沙池		数量		个		4		4

										土方开挖				16		16

								防雨布苫盖						160		160

				施工便道防治区		工程措施		硬化层清除						3280								3280

						植物措施		完工后撒播狗牙根草籽						2.05								2.05

						临时措施		排水沟		长度		m		8200		8200

										土方开挖				1476		1476

								施工期撒播狗牙根草籽						0.33		0.33

		固废管理
工程防治区		站场防治区		工程措施		浆砌石排水沟		长度		m		2140		428		856		856

										浆砌石				1284		257		514		514

										土方开挖				1712		342		685		685

								表土剥离		土方量				0.83		0.17		0.33		0.33

								表土回覆		土方量				0.83				0.17		0.33		0.33

						植物措施		场区绿化						1.04				0.45		0.44

						临时措施		沉沙池		数量		个		21		4		8		8

										土方开挖				126		25		50		50

								草袋装土拦挡		长度		m		2308		462		923		923

										体积				1154		231		462		462

										拆除				1154		231		462		462

								防雨布苫盖						16471		3294		6588		6588						截水沟		顺接

				渣土处置场
防治区		工程措施		浆砌石排水沟		长度		m		1100						1100						底宽		深		坡比		非衬砌
开挖		衬砌

										土方开挖				957						957														厚度		开挖		衬砌

										浆砌石衬砌				649						649						cm		cm						cm

				永久道路
防治区		工程措施		浆砌石排水沟		长度		m		2800		2800										30		40		1		0.28		30		0.87		0.59

										土方开挖				2436		2436										30		40		0		0.120		30		0.63		0.51

										浆砌石衬砌				1652		1652

						植物措施		植草护坡						0.56				0.56

		污泥处理
工程防治区		污泥集中处理厂
防治区		工程措施		浆砌石排水沟		长度		m		1280		1280

										浆砌石				768		768

										土方开挖				1024		1024

								表土剥离		土方量				0.27		0.27

								表土回覆		土方量				0.27				0.27

						植物措施		场区绿化						0.66				0.66

						临时措施		沉沙池		数量		个		4		4

										土方开挖				24		24

								草袋装土拦挡		长度		m		356		356

										体积				178		178

										拆除				178		178

								防雨布苫盖						4455		4455

						防护措施						单位		防治分区

														污水收集
与处理
工程防治区						内湖
生态修复
工程防治区						人工
湿地保护
工程防治区						小计

														污水管网防治区		污水泵站防治区		污水处理厂
防治区		施工布置防治区		淤泥临时堆放场
防治区		施工便道
防治区		配套建筑物
防治区		施工场地
防治区

						工程措施		浆砌石排水沟		长度		m				268		4924														5192		5192		0		0

										浆砌石						161		2954														3115		3115		0		0

										土方开挖						214		3939														4154		4154		0		0

								表土剥离		土方量						0.05		1.76		0.28								0.04				2.14		1.82		0.28		0

								表土回覆		土方量						0.05		1.76		0.28								0.04				2.14		1.82		0.28		0

								工程整地														15.00										15.00		0.00		15.00		0

								整地复耕										0.98														0.98		0.98		0		0

								硬化层清除												2810				2400				400				5610		0.00		5210		400

						植物措施		场区绿化								0.10		2.08														2.18		2.18		0.00		0

								边坡绿化																								0.00		0.00		0.00		0

								撒播狗牙根草籽										4.58		2.81				1.50				0.40				9.29		4.58		4.31		0

								撒播白三叶草籽														15.00										15.00		0.00		15.00		0

						临时措施		排水沟		长度		m						1800		2378				6000		5140		360				15678		1800		8378		5500

										土方开挖								324		666				1080		925		101				3096		324		1746		1026

								沉沙池		数量		个				2		8		13								2				25		10		13		2

										土方开挖						7		29		50								8				94		36		50		8

								草袋装土拦挡		长度		m						1199														1199		1199		0		0

										体积								600														600		600		0		0

										拆除								600														600		600		0		0

								撒播狗牙根草籽																0.60								0.60		0		0.60		0

								防雨布苫盖				m²		32760		957		23983		1546								220				59466		57700		1546		220

						防护措施						单位		防治分区

														江湖连通
工程防治区										固废管理
工程防治区						污泥处理
工程防治区		小计		小计

														港渠
防治区		存料场防治区		弃渣场防治区		施工场地防治区		施工便道防治区		站场防治区		渣土处置场
防治区		永久道路
防治区		污泥集中处理厂
防治区

						工程措施		浆砌石排水沟		长度		m												2140		1100		2800		1280		7320		12512		0		6040		1280

										浆砌石														1284		957		2436		768		5445		8560		0		4677

										土方开挖														1712		649		1652		1024		5037		9191		0		4013

								表土剥离		土方量										0.03				0.83						0.27		1.12		3.26		0.03		0.83

								表土回覆		土方量										0.03				0.83						0.27		1.12		3.26		0.03		0.83

								工程整地										6.93														6.93		21.93		6.93		0.00

								整地复耕																								0.00		0.98		0.00		0.00

								硬化层清除												290		3280										3570		9180		3570		0

						植物措施		场区绿化																1.04						0.66		1.70		3.88		0.00		1.04

								边坡绿化						0.95														0.56				1.51		1.51		0.95		0.56

								撒播狗牙根草籽								8.92				0.29		2.05										11.26		20.55		11.26		0.00

								撒播白三叶草籽										6.93														6.93		21.93		6.93		0.00

						临时措施		排水沟		长度		m		940		2801		1100		450		8200										13491		29169		13491		0

										土方开挖				263		505		308		126		1476										2678		5774		2678		0

								沉沙池		数量				4		11		4		4				21						4		48		73		23		21

										土方开挖		m		24		42		24		16				126						24		256		350		106		126

								草袋装土拦挡		长度						2546								2308						356		5209		6408		2546		2308

										体积		个				3819								1154						178		5151		5750		3819		1154

										拆除						3819								1154						178		5151		5750		3819		1154

								撒播狗牙根草籽														0.33										0.33		0.93		0.33		0.00

								防雨布苫盖				m²				109440				160				16471						4455		130526		189991		109600		16471
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